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Bogotá D.C., 24 de junio de 2019 PY625-OF45-2019 
 
Señores 
Consorcio 49-2019 
Atn. Arq. Patricia Molina Fonseca  
Interventor   
Atn. Arq. Jose David Hidalgo  
Profesional de Apoyo 
Carrera 7 # 70A-21 Edificio Inparpi, Oficina 401 
Ciudad 
 
Referencia: Contrato No 319 de 2018 con objeto: “Realizar el estudio de patología, análisis de 
vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural del salón comunal Los Monjes, en la localidad de 
Engativá, Bogotá D.C.”. 
 
Asunto: RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME DE VULNERABILIDAD  
 
Por medio del presente se da respuesta a las observaciones emitidas por la interventoría mediante el 
oficio No. OFC-ENG-047-19 
 

1. El informe de patología y vulnerabilidad sísmica que se ha presentado es desordenado y de 
baja calidad de redacción. 

 
R//. Se solicita amablemente a la interventoría sea puntual a las observaciones con respecto a la 
estructura y forma del informe. 

 
2. Se muestra que la estructura no cumple ni con derivas, ni con cimentación adecuada, ni con 

calidades de los materiales actuales.  
 
R//. Efectivamente la estructura no cumple ni con derivas, ni con cimentación adecuada, ni con 
calidades de los materiales actuales, por lo tanto, esta edificación se someterá a diseño de 
reforzamiento.  
 

3. Aunque los valores encontrados para tener en cuenta en los diseños son válidos, las 
conclusiones no son claras. 

 
R//. Se solicita amablemente a la interventoría sea puntual con respecto a lo que no esta claro para 
así mismo poder solucionar las dudas al respecto. 
 

4. Tan sólo se trata del estudio de unos pórticos existentes, sin ningún acabado, ni elemento no 
estructural, y el tiempo que se han tardado en presentar un primer informe es demasiado, 
comparado con los objetivos del proyecto. Me parece que se ha llegado a una tercera parte 
del avance total, estando por encima de las dos terceras partes del tiempo. 
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R//. El informe de vulnerabilidad, se envió por parte de la firma consultora mediante correo electrónico 
a la interventoría el día 30 de mayo de 2019, la cual es una fecha anticipada a la establecida en el 
cronograma aprobado, en este se estipula como fecha de entrega el día 21 de junio de 2019; adicional 
a lo anterior, se realizó una reunión que tuvo lugar en las oficinas de la consultoría el día 13 de junio 
de 2019, donde el profesional estructural de la interventoría no refirió ninguna observación al respecto 
del informe entregado, tal como se evidencia en el acta de reunión. 
 
Posteriormente fue recibido el día 21 de junio de 2019, con un lapso de veintidós (22) días posteriores 
a la entrega, el oficio OFC-ENG-047-19 en donde no se encuentra observaciones específicas y de 
fondo al informe entregado, por lo tanto, la consultoría se encuentra al día según el cronograma 
aprobado 
 

5. Es muy importante plantear cuanto antes posibles soluciones, para poder tomar decisiones, y 
luego comenzar los diseños de la solución definitiva. 

 
R//. Se presentarán las alternativas de reforzamiento en la fecha correspondiente según el cronograma 
de ejecución aprobado. 
 
 
Quedamos atentos a sus comentarios. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
CONSULTORÍA    Y      CONSTRUCCIONES 
CIVILES                                                 LTDA 
ING.      FERNANDO       ORTIZ     FUENTES  
ESPECIALISTA                     ESTRUCTURAL                 
M.P:                                   25202-143147CND 
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