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. ORDEN DE CONSULTORIA No. ' |
1
FECHA: t tFEB 2003
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO MUNOZ
IDENTIFICACION: | C.C. Nro. 10.535.010 de Popayén
OBJETO: Actualizacion y ajuste btécnico al plan maestro del alcantarillado del casco

urbano de Belalcdzar, municipio de Paez de conformidad con la propuesta y)|
TdR anexos los cuales forman parte integral de la presente orden.

VALOR' $13.975.950

FORMA DE PAGO: | Un anticipo del 30% al perfeccionamiento de la presente orden, previa constitucion y
aprobacién de las respectivas pdlizas y el saldo mediante actas parciales de conformidad
con el avance registrado, amortizando el porcentaje correspondiente al anticipo.

DURACION: Dos (2) meses contados a partir d la firma del acta de iniciacién.
C.D.P. No. 2003 - 34 (Disponible para POA 3).
INTERVENTORIA: La Interventorfa y seguimiento de la presente orden sera efectuados por el Componente de| -

Infraestructura mediante la designacién de un profesional del equipo técnico..

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: Ejecutar el diseiio de conformidad con la propuesta y TdR en las condiciones
establecidas. El consultor declara conocer perfectamente la naturaleza del trabajo, condiciones y las normas
legales que le son inherentes, todo lo cual queda bajo su responsabilidad.

EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: Queda expresamente entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre el PT y el Contratista, quien prestard sus servicios con plena autonomla técnica y profesional, o el perscnal
que éste Gltimo utilice en la realizacién de las actividades que constituyen e! objeto dei presente contrato, por lo
tanto no habrd lugar al pago de prestaciones sociaies ni a ninguna otra remuneracién de caracter laboral.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: Seran de propiedad del PROGRAMATIERRADENTRO los trabajosy
demds documentos realizados en cumplimiento del objeto contractual, por consiguiente EL CONSULTOR no
podrd utilizarlo par fines u obligaciones diferentes de los aqui adquiridos, salvo autorizacién previa y por escrito
del PROGRAMA.

EL CONSULTOR DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SE ENTIENDE PRESTADA CON LA FIRMA
DE LA PRESENTE ORDEN, QUE NO SE HAYA INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD PREVISTAS EN LA LEY

CESION DEL CONTRATO: el Consultor no podré ceder el presente contrato a persona natural o juridica alguna,
sin el consentimiento previo, expreso y escrito del Contratante. ) |
GARANTIAS: EL CONSULTOR deberd constituir a su costa y a favor y entera satisfaccién del PROGRAMA dentro
de los 3 dias siguientes al perfeccionamiento de la orden, por intermedio de una compaila de seguros
legalmente establecida en Colombia, con sujecién a las correspondientes pdlizas matrices aprobadas por la
Superintendencia Bancaria, una GARANTIA UNICA gue ampare los riesgos de: a) Cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que surjan a cargo del CONSULTOR, por una cuantfa equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato y de sus adiciones y vigente durante el término de ejecucién y cuatro (4) meses més.
Esta fianza se hard efectiva a favor del PROGRAMA en caso de declaratoria de incumplimiento de algunas de sus
obligaciones contractuales. b) Correcto manejo e inversion del anticipo: Para garantizar el correcto manejo e
inversién del anticipo, EL CONSULTOR deberd constituir una garantfa equivalente al 100% del valor total del
anticipo la cual debera estar vigente desde la firma del contrato mas el término de ejecucién y cuatro (4) meses
mds. C) Calidad: para garantizar la calidad de los trabajos objeto de la orden, EL CONSULTOR deberd constituir
una garantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la orden y de sus adiciones y vigente desde la
fecha de recibo final y cuatro (4)meses mas. PARAGRAFO; Las pélizas a constituir son a favor de entidades
rticulares

PERFECCIONAMIENTO: La presente orden requnere para su perfecdonamiento la firma de las panesy
pa}a- ‘f" a5 fespectivas polizas.
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CONTRATO ADICIONAL Nro. U] A LA ORDEN DE CONSULTORIA Nro. 001 de 2003
SUSCRITA ENTRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN LA REGION DE TIERRADENTRO Y
CARLOS ALBERTO MUNOZ

Entre los suscritos, a saber MASSIMO BARNINI identificado con Pasaporte Nro.539279-S de
ltalia, JAIME HERNAN URREGO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No.
19.494.312 de Bogotd, quienes actian en nombre y representacién del PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL EN LA REGION DE TIERRADENTRO - Convenio No. COL/B7-
310/1B/96/109 con NIT. 800.200.337-7, quienes actian en calidad de Codirector Europeo y
Codirector Nacional, respectivamente y en adelante se llamard el PROGRAMA TIERRADENTRO
(PT/CW) y por la otra, CARLOS ALBERTO MUNOZ quien actla en su propio nombre y
representacion, identificado con la cédula de ciudadania nimero 10.535.010 de Popayadn,
quien para efectos del presente acto se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido
suscribir el presente ADICIONAL a la Orden de Consultoria Nro. 001 de 11 de Febrero de 2003
suscrito entre las partes arriba mencionadas, cuyo objeto es: “Actwalizacidn y ajuste técnico al
plan maestro del alcantarillado del casco urbano de Belalcézar, municipio de Pdex" previas las
siguientes consideraciones: 1) Que en la citada orden de Consultoria se estipuld como plazo el
de 2 meses contados a partir de la firma del acta de iniciacién, la cual se verificd el 26 de
febrero de 2003. 2) Que la ingeniera interventora de la orden, solicita en concepto técnico
anexo, prorrogar hasta el 30 de mayo de 2003, el plazo contractual asf como adicionar el valor
inicial, teniendo en cuenta que se requiere de los siguientes productos y actividades
indispensables para el proyecto: disefio hidrdulico y estructural del viaducto, evaluacién y
levantamiento de cédmaras de inspeccién existentes, ampliacion de nuevos ramales y estudio de
manejo ambiental, legalizacién de las servidumbres para la ubicacién de la PTAR y la ubicacién
de las torres para el viaducto asi como mayores tiempos para la socializacion con las
organizaciones comunitarias. 3) Que la orden no se encuentra vencida, existe disponibilidad
presupuestal y la adicién no supera el 50% del valor inicial. En consecuencia, el presente
adicional se acuerda en las siguientes estipulaciones. PRIMERA. OBJETQ- El presente contrato
tiene por objeto PRORROGAR el plazo de la Orden de Consultoria Nro. Nro. 001 de 2003,
hasta el 30 de mayo de 2003, as/ como ADICIONAR en la suma de $6.500.000 el valor inicial.
SEGUNDA. GARANTIAS. E| CONTRATISTA se compromete a ampliar las pélizas establecidas en
la orden principal en los mismos términos alll pactados y de acuerdo con la adicién en valor y
plazo estipuladas en el presente adicional. TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. L as
demds cldusulas de la orden original que no hubieren sido expresamente modificadas por el
presente adicional conservan su vigencia. CUARTA. PERFECCIONAMIENTO. E| presente adicional
se perfecciona ¢on la firma de las partes y requiere para su ejecucién la constitucién del
ertificado odificacién de la garantfa. Para constancia se firma en Popayén a log”2 § APR 2003
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MASSIMO BARNINI \ JAIME HERNAN URREGO
Codirector Europeo Codirector Nacional
: RLO RTO MUNOZ
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PROGRAMA TIERRADENTRO / CXHAB WALA PT/CW
Convenio COL/B7-310/18/96/109

EL SUSCRITO CODIRECTOR NACIONAL
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN LA REGION DE TIERRADENTRO
(Convenio COL/B7-310/1B/94/109)

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero CARLOS ALBERTO MUNOZ VARGAS, identificado con cédula de
ciudadania No.10.535.010 de Popaydn, suscribié la Orden de Consultoria No.001
del 11 de febrero de 2003 con el Programa de Desarmolio Rural en la Regién de
Tieradentro (Convenio de Cooperacién Intermnacional COL/B7-310/1B/96/109),
cuyo objeto es realizar la: “Actudlizacién y ajuste Técnico al Plan Maesiro de
Alcaniarillado del casco urbano de Belalcdzar, municipio de Pdez".

Las consideraciones generales de la contratacién son las siguientes:

CONTRATO N° 001 de 11 de febrero de 2.003
FECHA 11 de febrero de 2.003
ENTIDAD CONTRATANTE Programa Tierradentro
Convenio COL/B7-310/1B/96/109
CONTRATISTA CARLOS ALBERTO MUNOZ VARGAS
VALOR $ 20.475.950
OBJETO Actuadlizacién y ajuste Técnico al Plan
Maestro de Alcantarillado del casco
urbano de Belalcdzar, municipio de P&ez
LIQUIDACION 30 de mayo de 2.003
FORMA DE PAGO 50% de anticipo y 50% en acta final

Popayan, 30 diciembre de 2005
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IME HERNAN URREGO RODRIGUEZ
ODIRECTOR NACIONAL
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