PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATO No CPS-033-2021. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE RESTAURACION ECOLOGICA Y
PROTECCION DE PREDIOS DE INTERES HIDRICO ADQUIRIDOS POR EL DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCION 8 MESES 25 DIAS

30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO
ACTIVIDADES RESPONSABLE Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05
30 Abr - 07 may 10 May-14 May 17 May- 22 Ma: 24 May-28 Ma 29 May-30 Ma

1 - Acompafiar los procesos de
caracterizacion de los  predios de
conservacion hidrico seleccionados para los CONTRATISTA
procesos de proteccion y restauracion, y
evaluar la propuesta de intervencion.

2 - Generar el cronograma de actividades
mensual para la verificacion y seguimiento de CONTRATISTA
los proyectos de restauracion.

3 - Realizar visitas de seguimiento y control a
los apiarios instaurados en predios del
Departamento con el fin de verificar y realizar
el control a la actividad apicola desarrollada,
con fines de restauracion, a través de la CONTRATISTA
polinizacién.

4- Realizar reuniones con los diferentes
involucrados en los procesos de restauracion
con el fin de verificar el estado de los
proyectos

CONTRATISTA




5 - Realizar los indicadores que permitan la
medicion de los resultados de las acciones
desarrolladas en los predios objeto de
restauracion .

CONTRATISTA

6- Realizar acompafiamiento a los procesos
de asistencia técnica con relacion a la
aplicultura para la restauracion, a los
beneficiarios del proyecto en el departamento

CONTRATISTA




7 - Apoyo profesional en las actividades
derivadas de la ejecucion de las metas 282
del Plan de Desarrollo Departamental
"Cundinamarca, Regién que progresa ".

CONTRATISTA
8. Realizar informes sobre el estado de los
proyectos de restauracion en el Departamento CONTRATISTA
de Cundinamarca.
9. Verificar y dar respuesta a las solicitudes de
proyectos de restauracion allegadas al
Departamento de Cundinamarca

CONTRATISTA

10. Realizar las demas actividades solicitadas
por el supervisor para el correcto desarrollo
del objeto contractual

CONTRATISTA




Nota: Este cronograma esta sujeto a cambios teniendo en cuenta disponibilidad o casos fortiutos que puedan suceder en los municipios o su personal

Presentado por: Maria Fernanda Pelaez Gomez

Contrato CPS 033-2021

Revisado por:



