
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 24% dd/mm/aaaa -$                                               

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                                                           

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                                      

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de
anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i)
perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de
inversión y manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso

Valor($)

23/12/2019 $ 15.099.365.736

Requisitos para el pago o desembolso

0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

64.197.459.120$                                                                                                                                                                                 

-$                                                                                                                                                      
-$                                                                                                                                                      

Comentarios

-$                                                                                                                                                      

Fecha 

-$                                                                                                                                                      

Solicitudes de Legalizaciones 
15.099.365.736$                                                                                                                                                                

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                                                                          TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

30/04/2021 2 meses 30/11/2022

-$                                                                                                                                                      

Otro sí 2 Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribío Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,  donde se 
suspendío la Tercera Meta por 61 DÍAS, por lo que se genera una  prorroga. 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la Póliza

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLES ESPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

may-21 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

Fecha de Inicio

30/11/2021

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                                      

64.197.459.120,00$                                                                                                                                

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

272019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
15.099.365.736$                                    

20.479.167.648$                                    

26.885.885.736$                                    

12020

51121

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

13/01/2021

-$                                                                                                                                                      31/12/2019

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                                      

Modificaciones / Terminación / Liquidación
-$                                                         

-$                                                                                                                                                      

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, de desplazo la entrega de 
la Primera Meta  al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.

Otro sí 1 29/12/2020 1 mes 28/09/2022 -$                                                                                                                                                      

% del Anticipo
Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

Fecha real

dd/mm/aaaa 20/08/2020-$                                                                                     12.230.486.246$                                                                                                                                 

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor ($) Observaciones 

Primera legalización
Periodo legalizado: Julio de 2020 

Registro: 202069576
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 8% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                            

$ 5.033.121.912 07/12/2020 351892720 8% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                            

$ 10.066.243.824 05/02/2021 16213121 16% 30% 28/12/2020 4.529.809.721$                            

$ 346.680.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 16.832.885.736 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

64.197.459.120,00$                                55% 100% TOTAL 15.099.365.736$                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 10,91%

15.099.365.736$                                                                

dd/mm/aaaa

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

ACUMULADOS TOTAL

$ 10.066.243.824

Segunda legalización
Periodo legalizado: Septiembre de 2020 

Registro: 202099351

Tercera legalización
Periodo legalizado: Noviembre de 2020 

Registro: 212001886

-$                                                                                     

-$                                                                                     

-$                                                                                     

 $                                                    28.965.605.736 SALDO POR LEGALIZAR: 43%

9/11/2020

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

3.019.873.147$                                                                  

dd/mm/aaaa

15/06/2021

17/03/2022
Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/04/2021 $ 2.506.410,98 $ 422.038.169,80 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

417.860.317$                                                 

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:mm/yy

 $                                                                                        0 45%

15/12/2021

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto
a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos
de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los
accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

$ 5.033.121.912

$ 5.033.121.912

28/12/2020

31/07/2020

7/12/2020

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:
entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y
el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo
de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

15/09/2021
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      

dd/mm/aaaa

$35.231.853.384

dd/mm/aaaa

TOTAL

28/12/2020

dd/mm/aaaa

-$                                                                                     

-$                                                                                     

-$                                                                                     

4.529.809.721$                                                                  

dd/mm/aaaa

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la forma de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: 

-21/05/2021 Comunicado Concepto aprobación condiciones 3ra utilización Cto 860 de 2019  mediante Radicado MinTIC 212046489 
-27/05/2021 se remitió mediante Radicado MinTIC 212049005 al Coordinador Grupo de Presupuesto del MinTIC el cuarto desembolso.
-28/05/2021: Comité Fiduciario Contrato 860-2019 UT Telecomunicaciones S3. Seguimiento a cifras del fideicomiso y aprobación tercera utilización.

dd/mm/aaaa

 $                                                                15.244.239.198 

7.549.682.868$                                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX,
sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los
accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo
correspondiente al CAPEX.

16/01/2021

2.868.879.490$                                                                                                                                   

4.888.248.450$                                                                                                                                   

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      

dd/mm/aaaa

-$                                                                

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.

5/02/2021

TOTAL 19.987.614.186$                                                                                                                                 

-$                                                                                                                

Página 2 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 10,91%

0,61% 10,91%

0,61% 10,91%

0,61% 10,91%

3,03% 54,55%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,55%

0,03% 0,55%

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes 
actividades:

Presuntos incumplimientos de las obligacioes del contrato por parte del operador_: 
 •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021, alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021 y el 12 de mayo de 2021 mediante radicado No. 212043609, previo concepto de interventoría, la 

supervisión remitió la cesación del respecto presunto incumplimiento.
 •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Meta 1 mediante comunicado con radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021, alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021 y el 12 de mayo de 2021 mediante radicado No. 212043614, previo 

concepto de interventoría, la supervisión remitió la cesación del respecto presunto incumplimiento.
 •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Meta 2 mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021, cuya audiencia se tiene programada para el 9 de junio de 2021.

Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de mayo de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

La supervision realizó las siguientes reuniones y mesas de trabajo:
 •Audiencia expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera meta realizada los días 12 y 18 de mayo de 2021.
 •Reunión Reportes quincenales UT Energía Telecomunicaciones S3 el 18 de mayo de 2021 con ACTA No. 46-UTENERGIATELECO
 •Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta e Infraestructura realizada el 21 de mayo de 2021. 
 •Comités operativo UT Energía Telecomunicaciones con acta No.  48-UTENERGIATELECO S3 el dia 26  de abril de  2021.
  •Comités Fiduciarios con la UT Energía Telecomunicaciones S3,  realizado el 28 de mayo de 2021 con acta No 7 Comité fiduciario                  

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo Nº 17 el dia 26  de abril de  2021.  Acta No 48- UT Energía Telecomunicaciones S3 en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte
 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Comunicado con Radicado: 212040084 del: 3/05/2021 - Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211019885 del 12/03/2021. PQR El Santuario - Antioquia. Cto 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212042615 del: 7/05/2021 - Traslado por competencia - Radicado MinTIC No. 211022075 del 19/03/2021. PQR Abejorral - Antioquia. Cto 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212043606 del: 12/05/2021 - Aprobación de la Primera Meta de Instalación y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 860 de 2019.
 •Comunicado con Radicado: 212046489 del: 21/05/2021 - Aprobación Tercera Utilización Cto 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212047842 del: 25/05/2021 - Aprobación requisitos para el Cuarto Desembolso –Contrato de Aporte No. 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212051382 del: 44348 - Aprobación Informes Mensuales: No. 14 – enero 2021,  No. 15 – febrero 2021,  No. 16 – marzo 2021. Cto 860 de 2019

Actividades realizadas y novedades en el período

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Total 

* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes se enviaron los siguientes comunicados al contratista:

 •Comunicado con Radicado: 212040084 del: 3/05/2021 - Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211019885 del 12/03/2021. PQR El Santuario - Antioquia. Cto 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212042615 del: 7/05/2021 - Traslado por competencia - Radicado MinTIC No. 211022075 del 19/03/2021. PQR Abejorral - Antioquia. Cto 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212043606 del: 12/05/2021 - Aprobación de la Primera Meta de Instalación y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 860 de 2019.
 •Comunicado con Radicado: 212046489 del: 21/05/2021 - Aprobación Tercera Utilización Cto 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212047842 del: 25/05/2021 - Aprobación requisitos para el Cuarto Desembolso –Contrato de Aporte No. 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212051382 del: 44348 - Aprobación Informes Mensuales: No. 14 – enero 2021,  No. 15 – febrero 2021,  No. 16 – marzo 2021. Cto 860 de 2019

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211034558 del 03-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 16 - ALCANCE Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211034559 del 03-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Reporte notificaciones Acta de Suspensión 3 y Otrosí #2 a MinTIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211035384 del 05-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211036035 del 07-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Plan de acción informes mensuales Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado 211036289 del 07-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 287 al informe mensual No. 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211036577 del 10-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 284 a la entrega de accesos tercera meta y meta regional Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211037656 del 13-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Remisión de pólizas Otrosí 2 DEFINITIVAS Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211038425 del 14-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Actualización documentos de planeación Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211039818 del 18-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Permanencia de recursos en cuentas de ahorro Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado 211041692 del 25-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Cuenta de Cobro Quinto Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211042124 del 26-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 294 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211042125 del 26-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Traslado por competencia-Radicado MinTIC No. 211019885 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211042855 del 28-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Observaciones de interventoría al informe mensual No. 17 mes de ABRIL de 2021 Contrato de Aporte 860 de 2019

El operador realizó las siguientes actividades:

•El operador remitió informe fiduciario del mes de abril de 2021 mediante Rad MinTIC 211036594 del 10/05/2021
•El operador remitió comunicado de solicitud de permanencia de los recursos en cuentas de ahorros con Rad MinTIC 211039818 del 18/05/2021
•El operador remitió documentos del cuarto desembolso mediante Rad MinTIC 211040717 el 20/05/2021
•El operador remitió documentos del quinto desembolso mediante Rad MinTIC 211041692 el 25/05/2021

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. 

Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de abril de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

La supervision realizó las siguientes reuniones y mesas de trabajo:
 •Audiencia expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera meta realizada los días 12 y 18 de mayo de 2021.
 •Reunión Reportes quincenales UT Energía Telecomunicaciones S3 el 18 de mayo de 2021 con ACTA No. 46-UTENERGIATELECO
 •Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta e Infraestructura realizada el 21 de mayo de 2021. 
 •Comités operativo UT Energía Telecomunicaciones con acta No.  48-UTENERGIATELECO S3 el dia 26  de abril de  2021.
  •Comités Fiduciarios con la UT Energía Telecomunicaciones S3,  realizado el 28 de mayo de 2021 con acta No 7 Comité fiduciario                  

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo Nº 17 el dia 26  de abril de  2021.  Acta No 48- UT Energía Telecomunicaciones S3 en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte
 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Comunicado con Radicado: 212040084 del: 3/05/2021 - Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211019885 del 12/03/2021. PQR El Santuario - Antioquia. Cto 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212042615 del: 7/05/2021 - Traslado por competencia - Radicado MinTIC No. 211022075 del 19/03/2021. PQR Abejorral - Antioquia. Cto 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212043606 del: 12/05/2021 - Aprobación de la Primera Meta de Instalación y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 860 de 2019.
 •Comunicado con Radicado: 212046489 del: 21/05/2021 - Aprobación Tercera Utilización Cto 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212047842 del: 25/05/2021 - Aprobación requisitos para el Cuarto Desembolso –Contrato de Aporte No. 860 de 2019
 •Comunicado con Radicado: 212051382 del: 44348 - Aprobación Informes Mensuales: No. 14 – enero 2021,  No. 15 – febrero 2021,  No. 16 – marzo 2021. Cto 860 de 2019
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,06% 1,09%

0,06% 1,09%

0,00% 35,00%

2,50% 2,50%

0,15% 2,73%

0,00% 0,00%

0,00% 0,52%

0,03% 0,55%

0,03% 0,55%
2,89% 45,11%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 36,1%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211034558 del 03-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 16 - ALCANCE Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211034559 del 03-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Reporte notificaciones Acta de Suspensión 3 y Otrosí #2 a MinTIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211035384 del 05-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211036035 del 07-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Plan de acción informes mensuales Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado 211036289 del 07-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 287 al informe mensual No. 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211036577 del 10-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 284 a la entrega de accesos tercera meta y meta regional Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211037656 del 13-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Remisión de pólizas Otrosí 2 DEFINITIVAS Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211038425 del 14-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Actualización documentos de planeación Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211039818 del 18-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Permanencia de recursos en cuentas de ahorro Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado 211041692 del 25-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Cuenta de Cobro Quinto Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211042124 del 26-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 294 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211042125 del 26-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Traslado por competencia-Radicado MinTIC No. 211019885 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211042855 del 28-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Observaciones de interventoría al informe mensual No. 17 mes de ABRIL de 2021 Contrato de Aporte 860 de 2019

Total 

Para el presente periodo la segunda y tercera meta se encuentran en proceso de aprobacion  por parte de interventoria y la meta  uno fue aprobada debido a esto,  la operacion del servicio empezó en el mes de mayo de 2021
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo 
Técnico. 

El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019  y realizó todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes
• Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 860 de 2019  con radicado 211035384 del 05-05-2021 

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211034558 del 03-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 16 - ALCANCE Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211034559 del 03-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Reporte notificaciones Acta de Suspensión 3 y Otrosí #2 a MinTIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211035384 del 05-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211036035 del 07-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Plan de acción informes mensuales Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado 211036289 del 07-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 287 al informe mensual No. 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211036577 del 10-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 284 a la entrega de accesos tercera meta y meta regional Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211037656 del 13-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Remisión de pólizas Otrosí 2 DEFINITIVAS Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211038425 del 14-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Actualización documentos de planeación Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211039818 del 18-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Permanencia de recursos en cuentas de ahorro Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado 211041692 del 25-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Cuenta de Cobro Quinto Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211042124 del 26-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 294 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211042125 del 26-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Traslado por competencia-Radicado MinTIC No. 211019885 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211042855 del 28-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Observaciones de interventoría al informe mensual No. 17 mes de ABRIL de 2021 Contrato de Aporte 860 de 2019

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y 
expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, 
deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

El operador realizó las siguientes actividades:

•El operador remitió informe fiduciario del mes de abril de 2021 mediante Rad MinTIC 211036594 del 10/05/2021
•El operador remitió comunicado de solicitud de permanencia de los recursos en cuentas de ahorros con Rad MinTIC 211039818 del 18/05/2021
•El operador remitió documentos del cuarto desembolso mediante Rad MinTIC 211040717 el 20/05/2021
•El operador remitió documentos del quinto desembolso mediante Rad MinTIC 211041692 el 25/05/2021

El operador realizó las siguientes actividades:

•El operador remitió informe fiduciario del mes de abril de 2021 mediante Rad MinTIC 211036594 del 10/05/2021
•El operador remitió comunicado de solicitud de permanencia de los recursos en cuentas de ahorros con Rad MinTIC 211039818 del 18/05/2021
•El operador remitió documentos del cuarto desembolso mediante Rad MinTIC 211040717 el 20/05/2021
•El operador remitió documentos del quinto desembolso mediante Rad MinTIC 211041692 el 25/05/2021

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211034558 del 03-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 16 - ALCANCE Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211034559 del 03-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Reporte notificaciones Acta de Suspensión 3 y Otrosí #2 a MinTIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211035384 del 05-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211036035 del 07-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Plan de acción informes mensuales Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado 211036289 del 07-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 287 al informe mensual No. 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211036577 del 10-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con Asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 284 a la entrega de accesos tercera meta y meta regional Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211037656 del 13-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Remisión de pólizas Otrosí 2 DEFINITIVAS Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211038425 del 14-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Actualización documentos de planeación Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211039818 del 18-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Permanencia de recursos en cuentas de ahorro Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado 211041692 del 25-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Cuenta de Cobro Quinto Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con radicado 211042124 del 26-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 294 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211042125 del 26-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Traslado por competencia-Radicado MinTIC No. 211019885 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado 211042855 del 28-05-2021 del operador UT Energía Telecomunicaciones S3    con Asunto: Respuesta a Observaciones de interventoría al informe mensual No. 17 mes de ABRIL de 2021 Contrato de Aporte 860 de 2019

Para el presente periodo la segunda y tercera meta se encuentran en proceso de aprobacion  por parte de interventoria y la primera meta se encuentra aprobada.  Esta obligacion se cumplira al finalizar el contrato 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42
Entregable Fecha entrega

1                            4/01/2020
1                            29/01/2020
1                            28/02/2020
1                            29/03/2020
1                            28/04/2020

1                            31/08/2020

1                            15/12/2020

1                            28/02/2021

1                            5/01/2020
1                            5/02/2020
1                            5/03/2020
1                            5/04/2020
1                            5/05/2020
1                            5/06/2020
1                            5/07/2020
1                            5/08/2020
1                            5/09/2020
1                            5/10/2020
1                            5/11/2020
1                            5/12/2020
1                            5/01/2021
1                            5/02/2021
1                            5/03/2021
1                            5/04/2021
1                            5/05/2021

-                         5/06/2021
-                         5/07/2021
-                         5/08/2021
-                         5/09/2021
-                         5/10/2021
-                         5/11/2021
-                         5/12/2021
-                         5/01/2022
-                         5/02/2022
-                         5/03/2022
-                         5/04/2022
-                         5/05/2022
-                         5/06/2022
-                         5/07/2022

-                         5/08/2022

-                         5/09/2022

-                         5/012/2022

60%

SI

Informe Mensual de Seguimiento M20

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    Radicado No. 212006680 
del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de 
información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4
Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9
Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

11,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

El operador realizó la subsanacion de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.
Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 

18 de mayo de 2021.

Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del contrato 860- 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE 
PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 47,99%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Técnicas

Total 

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación
Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

10% instalación accesos

40% instalación accesos

50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24
Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M30
Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

La Primera Meta  fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.
Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el día 27/01/2021 con Radicado No. 212004210

El operador  solicitó suspension de la Segunda Meta  por 15 dias con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 
El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación 

por parte de la interventoría.
El operador realizó entrega de la Seguna Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.

El operador solicitó suspension de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribío  Acta de Reconocimiento de Suspensión el día 29 de abril de 2019 por 61 días.
El CONTRATISTA  realizó la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021 

Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14
Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19

Observaciones por parte del Supervisor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Técnicas

Financieras

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Primera Meta mediante comunicado con 
radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de 
información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Segunda Meta mediante comunicado con 
radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021 

Se  requirió adelantar el trámite del acta de reconocimiento de suspensión.

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:

A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanacion de de los documentos asciados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 211031605 del 21/04/2021
Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 

18 de mayo de 2021.

A la fecha de este informe, el operador realizó la entrega de la Tercera Meta mediante Comunicado con Radicado: 211034243 del: 30 de abril de 2021

Incumplimiento de la
obligacion No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

Técnicas

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño 

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

 Firma del Supervisor:

Para el mes de marzo se tenia programado el Quinto Desembolso sin embargo, el contratista no realizó la entrega de la Tercera Meta, razón por la cual no cumplió con los 
requisitos contractuales definidos para el trámite del desembolso.

LACIDES ROBLES ESPINOSA

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo      / Jessica Trujillo 

Incumplimiento de la
obligacion No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha de este informe, el operador realizó la entrega de la Tercera Meta, la interventoría dio concepto de entrega de la meta y de cumplimiento de los requisitos del quinto desembolso. En el próximo mes se 
cumplen con los tramites administartivos por parte de la supervisión 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

051 cto 860

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210624-095507-2d5d94-24093206

Finalizado

2021-06-24 09:55:07

2021-06-24 13:27:35

Firma: Aprobó

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

051 cto 860

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210624-095507-2d5d94-24093206

Finalizado

2021-06-24 09:55:07

2021-06-24 13:27:35

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-06-24 09:55:07

Lec.: 2021-06-24 13:27:27

Res.: 2021-06-24 13:27:35

IP Res.: 191.102.196.185
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