. PERE'RA ACTA DE REUNION

¥/ Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Version: 01 Fecha de Vigencia: mayo 10 de 2017

Fecha:10 DE MAYO DE

2021 Acta No: 19 Hora Inicio:2PM Hora Fin: 3PM

Tema: APOYO EN LA GESTION DE PROYECTOS

Responsable: JOHANNA HERNANDEZ G. Elaborado por: JOHANNA HERNANDEZ G.

Proceso / Subproceso / Actividad: ACOMPANAMIENTO METODOLOGICO EN LA
FORMULACION DE PROYECTO Y ARTICULACION DE ACTORES

Lugar: REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA MEET

1 Social_izacic')n avances formulacion de proyecto Corredor gastronémico y cultural
* | Corocito.
2 |Reuvision de linea base disponible a la fecha relacionada con el proyecto.
3.
4.
< | 5.
S|
o7
<[s.
9.
10.
11.
12.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se socializan avances en la identificacion del proyecto Corredor gastronémico y cultural
Corocito por parte de la profesional Angela Molina de la Secretaria de Cultura y Hugo Ovalle
de la Secretaria de Desarrollo econdmico y competitividad en cuanto a los avances previos
que se han desarrollado en torno al proyecto.

2. En cuanto a linea base, se menciona que solo se posee a la fecha un diagnostico
socioeconomico realizado en el afio 2021.

3. Johanna Hernandez les comparte a los asistentes informacion sobre la Convocatoria de la
Agencia TIKA para la postulacién de propuesta y solicita una proxima reunion para organizar
la conceptualizacion inicial del proyecto (Arbol de problemas y arbol de objetivos).
Adicionalmente se propone que dada la ausencia de informacién cuantitativa se realicen
visitas a los empresarios del sector para el levantamiento de informacion cualitativa que pueda
complementar la justificacion de la propuesta, asi mismo de la importancia de otras fuentes de
informacion técnica relacionada con las actividades o acciones a incluir en el proyecto el cual

solo sera apoyado en especie por parte de la Agencia.
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SEGUIMIENTO
FECHA DE Ejecutado
No. COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO J Si/No
Sl NO
1 Enviar diagnostico o Hugo Ovalle 10 de mayo de X
informacion de linea 2021
base.
2 Realizar préxima Hugo Ovalle 14 de mayo de X
reunion de Angela Molina 2021
conceptualizacion del Johanna
Proyecto. Hernandez g.
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SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION REALIZADA A
TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET.
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Fecha:14 DE MAYO DE

2021 Acta No: 20 Hora Inicio:2PM Hora Fin: 4PM

Tema: APOYO EN LA GESTION DE PROYECTOS

Responsable: JOHANNA HERNANDEZ G. Elaborado por: JOHANNA HERNANDEZ G.

Proceso / Subproceso / Actividad: ACOMPANAMIENTO METODOLOGICO EN LA
FORMULACION DE PROYECTO Y ARTICULACION DE ACTORES

Lugar: REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA MEET

Conceptualizacion proyecto Corredor gastronémico y cultural Corocito.

AGENDA

© XN R IWIN -

=
©

=
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=
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DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se avanza en la conceptualizacion inicial del proyecto (Arbol de problemas y arbol de
objetivos), Johanna Hernandez menciona sobre la importancia de tener en cuenta en el
proyecto la adaptacion de los establecimientos de gastronomia a las nuevas exigencias del
mercado en cuanto a las nuevas experiencias gastronémicas o modelos de negocio sin
contacto y el FOOD DELIVERY, comparte videos de historias de restaurantes en otras partes
del mundo.

2. Se definen tareas en cuanto a la gestion de tres cotizaciones a nombre de la Agencia TIKA
relacionadas con los siguientes componentes:

e Promocion (Pagina web) Hugo Ovalle.

e Escuela taller (Nucleo cultural y laboratorio gastronémico) Angela Molina.

e Promocion (Elementos para la realizacién de ferias o eventos de promocién — sillas,
carpas, mesas, etc.). Ménica Salazar.

e Seguridad (Camaras de seguridad) consultar con Secretaria de Gobierno — Angela
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3. Se menciona sobre la importancia de tener desde la direccion de turismo un documento
relacionado con el turismo de Pereira, el cual es solicitado a la Dra. Nora Torres, el Dr. Hugo
manifiesta que queda con el compromiso de solicitarlo a través de la profesional Mdnica
Salazar.

4. Se programa visita técnica a la Comuna Villavicencio el préximo 18 de mayo de 2021 y se
propone realizar reunion con la Secretaria de Desarrollo Social y Gobierno para realizar
articulacion interinstitucional y socializar y validar los avances de la conceptualizacion del

proyecto.
SEGUIMIENTO
FECHA DE Ejecutado
No. COMPROMISO RESPONSIBLE CUMPLIMIENTO J Si/No
Sl NO
1 Enviar cotizaciones Hugo Ovalle Antes del 30 de X
Angela Molina mayo de 2021
Monica Salazar
2 Realizar préxima Hugo Ovalle 20 de mayo de X
reunion de Angela Molina 2021
conceptualizacion del Johanna
Proyecto. Hernandez g.
3 | Realizar visita técnicas Hugo Ovalle 18 de mayo de X
en la comuna Angela Molina 2021
Villavicencio para Johanna
levantamiento de Hernandez g.
informacion cualitativa.
4 Programacion de Angela Molina Antes del 30 de X
reunion Secretaria de mayo de 2021
desarrollo social y
Gobierno.
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Version: 01 Fecha de Vigencia: mayo 10 de 2017

Fecha:20 DE MAYO DE

2021 Acta No: 21 Hora Inicio:2PM Hora Fin: 4PM

Tema: APOYO EN LA GESTION DE PROYECTOS

Responsable: JOHANNA HERNANDEZ G. Elaborado por: JOHANNA HERNANDEZ G.

Proceso / Subproceso / Actividad: ACOMPANAMIENTO METODOLOGICO EN LA
FORMULACION DE PROYECTO Y ARTICULACION DE ACTORES

Lugar: REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA MEET

1. |Seguimiento a la gestion de cotizaciones.
2 | Conceptualizacion proyecto Corredor gastronomico y cultural Corocito.
3. ?ﬁ(li;itud de registros fotograficos del proyecto de acuerdo con solicitud de la Agencia
4. Tradtljccién del proyecto a ingles en el formato de la Agencia.
< | 5. |Elaboracion de cuadro comparativo de cotizaciones por componente.
% 6. |Justificacion del proyecto y cuadro de involucrados.
IEIDJ 7. | Componente social/seguridad y componente urbanistico.
<8
9.
10.
11.
12.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se realiza seguimiento a las cotizaciones quedando pendientes las cotizaciones para la
Escuela taller y el laboratorio de gastronomia.

2. Se avanza en la conceptualizacion inicial del proyecto (Arbol de problemas y arbol de
objetivos). Se hace recuento de las visitas de campo realizadas a empresarios de la
gastronomia del corredor quienes manifiestan dificultades o probleméaticas relacionadas con
la disminucion de sus ventas, reduccion de personal o desempleo, el incremento de hurtos en
la zona, inseguridad, mendicidad, presencia de basuras, dificultades para sostener servicios
de domicilio, poca promocion, han manifestado que para lograr sostenerse y no cerrar sus
negocios han implementado lineas de productos econémicos 0 basicos que antes no poseian.

3. Se solicitan registros fotograficos del proyecto para lo cual el equipo refiere presentacion
realizada por el EDUP.

4. En cuanto a la traduccion a ingles del proyecto, el Dr. Hugo propone apoyar esa tarea en la
profesional Priscila Ramos de la SDEYC.

5. Johanna Hernandez recomienda cuadro para diligenciar que permita realizar comparativo
técnico y econémico de las cotizaciones (Angela propone el apoyo de la profesional Valentina
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de la Secretaria de Cultura, por tanto, se envia formato recomendado al correo de la
profesional).

Angela Molina menciona que en cuanto a la justificacion del proyecto posee los insumos del
proyecto del Distrito Corocito radicados en el Banco de proyectos del Municipio.

Angela propone incluir el componente de urbanismo de acuerdo con avances en disefios
realizado por la EDUP, Johanna manifiesta que la primera reunién que realizé para apoyar la
formulacién del proyecto fue con el arquitecto Juan Pablo de la EDUP para consultarle sobre
disefios o presupuestos relacionados con el enlucimiento de la zona y equipamiento urbano
gue se pudiera solicitar ante la Agencia TIKA, la informacién quedo de ser enviada hasta la
fecha, la Dra. Angela menciona sobre la importancia de éste componente y propone retomar
con el EDUP el tema de acuerdo con los disefio que posee la entidad. En cuanto al
Componente social la Dra. Angela propone realizar diagnostico social en la zona con el apoyo

de la Secretaria de Desarrollo social.

SEGUIMIENTO
FECHA DE Ejecutado
No. COMPROMISO RESPONSIBLE CUMPLIMIENTO J Si/No
Sl NO
1 Realilzar cuadro de Valentina Perez | En la medida que X
cotizaciones van llegando las
cotizaciones
2 Realizar préxima Hugo Ovalle 26 de mayo de X
reunion de Angela Molina 2021
conceptualizacion del Johanna
Proyecto. Hernandez g.
3 | Realizar visita técnicas Hugo Ovalle 1 de junio de 2021 X
en la comuna Angela Molina
Villavicencio para Johanna
levantamiento de Hernandez g.
informacion cualitativa.
4 Programacion de Angela Molina Antes del 30 de X
reunion Secretaria de mayo de 2021
desarrollo social y
EDUP.
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Gobierno de la Ciudad
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SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION REALIZADA A
TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET.
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Fecha:28 DE MAYO DE
2021

Acta No: 22 Hora Inicio:2PM Hora Fin: 4PM

Tema: APOYO EN LA GESTION DE PROYECTOS

Responsable: JOHANNA HERNANDEZ G. Elaborado por: JOHANNA HERNANDEZ G.

Proceso / Subproceso / Actividad: ACOMPANAMIENTO METODOLOGICO EN LA
FORMULACION DE PROYECTO Y ARTICULACION DE ACTORES

Lugar: REUNION REALIZADA POR PLATAFORMA MEET

Seguimiento a la gestion de cotizaciones.

Conceptualizacion proyecto Corredor gastrondmico y cultural Corocito (Componente
social/seguridad y componente urbanistico).

Proposiciones y varios

AGENDA
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DESARROLLO DE LA REUNION
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1. Se realiza seguimiento a las cotizaciones quedando pendientes las cotizaciones para la
Escuela taller y el laboratorio de gastronomia, Angela menciona que pedira informacion
relacionada con el SENA y Johanna buscard apoyo con la Facultad de turismo sostenible de
la UTP.

A la fecha se poseen tres cotizaciones para:

Carpas

Empaques biodegradables para comida

Amplificacion y sonido

Sillas y mesas

Pagina web

Las cotizaciones se han enviado a la profesional Valentina Pérez de la Secretaria de Cultura.

2. Se avanza en la conceptualizacion inicial del proyecto (Arbol de problemas y arbol de
objetivos) y se revisa el avance en cuanto a la definicion de los componentes del mismo asi:

Componente social y seguridad: Se menciona que el proceso de adquisicién de informacion
relacionada con la comuna Villavicencio no ha sido facil sin embargo se generd el compromiso
de realizacion de diagnostico de seguridad en la zona.

Componente urbanistico EDUP: La Dra. Angela informa que en reunién con el EDUP la
entidad manifest6 que hasta tanto no se realice la intervencion en la ubicacién subterranea de
cableado eléctrico y telefénico la adquisicion de elementos urbanisticos entre otros no es
viable dado que habria que guardarlos siendo un riesgo de detrimento patrimonial por tanto la
informaciéon que se tenia pendiente para generar el componente de urbanismo no fue
entregada y el componente no posee soportes para su formulacion.

Componente ambiental o de economia circular: La Dra. Angela informa que en reunién con
la Secretaria de desarrollo rural la profesional Sandra Restrepo le solicitd tener en cuenta la
estimacion de encadenamientos productivos con la compra de productos alimenticios a
productores campesinos locales.

Componente social: Esta pendiente jornada de trabajo con la Secretaria de desarrollos
social.

Componente cultural y gastronémico — Escuela Taller: La Dra. Angela informa solicitaréa
ayuda al SENA en cuanto al suministro de informacién relacionada con la implementacién de
cocinas especializadas.

3. En proposiciones y varios se plantea dentro de la Escuela Taller o de generacion de
competencias a los jévenes relacionados con el proyecto, se plantee la generacion de un
outsourcing formalizado y/o regulado para la prestacion de servicios de domicilio para el sector
gastronémico de Corocito, de tal manera que los vehiculos (motos) se pudieran pedir ante la
Agencia TIKA, Johanna Hernandez se compromete a investigar si ese tipo de elementos o
donaciones es viable.
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SEGUIMIENTO
FECHA DE Ejecutado
No. COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO Si/No
Sl NO
1 Continuar con cuadro | Valentina Perez | En la medida que X

de cotizaciones

van llegando las
cotizaciones

2 | Realizar visita técnicas Hugo Ovalle 1 de junio de 2021 X
en la comuna Angela Molina
Villavicencio para Johanna

levantamiento de
informaciéon cualitativa.

Hernandez g.

3 | Consultar la posibilidad
de solicitar a la
Agencia TIKA motos
para domicilios.

Johanna
Hernandez G.

Antes del 8 de
junio de 2021

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION REALIZADA A
TRAVES DE LA PLATAFORMA MEET.
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