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Bogota, junio 21 de 2021

Sefior Mayor

OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

DICOP

Ciudad

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO No. 009-07-B-COFAC-BACOF-2021

En relacion con el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo y el 20 de
junio del afio en curso, se realizaron las siguientes actividades:

¢ En cuanto a estructuraciones:

1. Adquisicién de indumentaria_contra_incendios para dotar al personal de bomberos de la
Fuerza Aérea Colombiana.

El proceso fue evaluado y adjudicado a la empresa KPN COLOMBIA SAS.

2. Adgquisicién de uniformes dotacién de labor para el personal militar v civil de la Fuerza Aérea
Colombiana, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico del

proceso.

El proceso fue evaluado y adjudicado a la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS.

3. Suministro _de calzado vy botas para el personal militar y civil de la Fuerza Aérea
Colombiana.

El proceso fue evaluado y adjudicado a la empresa ERNESTO POVEDA Y CIA.

4. Adquisicién a todo costo de 2 Grupos Electrégenos de la referencia CUMMINS original para
los sitios Radar de la Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo Anexo N. 1 Especificaciones
Técnicas Minimas requeridas.

El proceso fue estructurado para una Menor Cuantia; ya se encuentra publicado en la plataforma
SECOP Il y en este momento se encuentra en la etapa de observaciones al prepliego.

5. Adgquisicién de elementos de proteccién personal para el personal de oficiales, suboficiales y
civiles de la FAC.

El proceso fue evaluado y ya se encuentra adjudicado por lotes asi:

Lote 1: DELTA PLUS DE COLOMBIA SAS
Lote 2: DELTA PLUS DE COLOMBIA SAS
Lote 3: D&S EMPRESARIAL

Lote 4: PASSOS SAS

6. Suministro _de insumos para los equipos electrégenos de los radares, radio ayudas, y
ayudas aeroportuarias de la Fuerza Aérea Colombiana.

Se inicié nuevamente el proceso de estructuracion; a la fecha se encuentra en proceso de conseguir
cotizaciones para el estudio de mercado, en razén a que las cotizaciones empleadas en el proceso
anterior ya perdieron su vigencia.
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7. Adgquisicion de equipos de medicidn multifuncién de acuerdo anexo técnico n. 1
especificaciones técnicas minimas requeridas.

El proceso se encuentra publicado en la etapa de observaciones al pliego definitivo.

8. Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la Planta Eléctrica, Red
contraincendios y Subestaciones eléctricas del Grupo Aéreo del Amazonas GAAMA, de
acuerdo con ficha técnica.

El proceso fue evaluado y ya fue adjudicado a la empresa GPS ELETRONICS LTDA.

9. Servicio de capacitaciébn mentoring y coaching dirigido a un personal de la Fuerza Aérea
Colombiana.

El proceso se encuentra publicado y pendiente de aprobacion por parte del Contratista
seleccionado.

10. Capacitaciéon para la realizacion de un diplomado de gestién del conocimiento vy la doctrina
dirigido a un personal organico de la Fuerza Aérea Colombiana, conforme a anexo técnico.

El proceso fue evaluado y adjudicado a la UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA.

11. Servicio de mantenimiento _de las plantas de tratamiento de aqua potable, plantas de
tratamiento de aguas residual y pozos sépticos del Grupo Aéreo del Caribe y sus zonas
desconcentradas.

El proceso de encuentra en el periodo de presentacién de observaciones al Pliego Definitivo. Se dio
respuesta a las observaciones de caracter econdomico y quedaron plasmadas en el Formulario de
Preguntas y Respuestas.

12. Andlisis y elaboracién de los proyectos de actualizacién de los manuales que conforman la
doctrina por procesos de la Fuerza Aérea Colombiana.

El proceso fue evaluado y adjudicado al Sefior ROMAN MADRID VELEZ.

13. Adquisicién de elementos bordados para el personal de oficiales, suboficiales y escuelas de
formacion de la Fuerza Aérea Colombiana.

Se llevo a cabo la ponencia para aprobacion de Pliegos Definitivos, para su publicacion.

14. Adqguisicién de maquinaria_agricola, guadafias de mano y elementos para el Grupo Aéreo
del Caribe sequn especificaciones técnicas.

Sélo se presentd una oferta y al momento de la evaluacién no cumplié técnicamente, por lo que fue
declarado DESIERTO. Pendiente de su nueva estructuracion.

15. Repuestos para el mantenimiento de equipos biomédicos utilizados en las aeronaves
medicalizadas de la Fuerza Aérea Colombiana.

El proceso fue evaluado y ya fue adjudicado a la empresa INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS.

16. Servicios de capacitacion para la personal secciéon planeamiento operacional — centro _de
Direccionamiento de Apoyo a la Fuerza de acuerdo Anexo Técnico (Diplomado Gerencia de

Proyectos).
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El proceso fue revisado tanto técnica como econdmicamente, se le han enviado dos
comunicaciones solicitdndole el estado de los documentos y no ha habido respuesta por parte ni del
Gerente ni del Técnico Estructurador.

17. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los cuartos frios pertenecientes al
casino y rancho de tropa de GACAR sequn especificaciones técnicas.

El proceso fue publicado y al momento del cierre, no se presentd oferta alguna. Sera declarado
DESIERTO.

18. Calibracién para Equipos Biomédicos utilizados en las aeronaves medicalizadas de la
Fuerza Aérea Colombiana.

El proceso se encontraba publicado y a la fecha se cumplié el tiempo para presentar ofertas. Aln no
se tiene informacién de cuantas ofertas se presentaron.

19. Adquisicién de equipos, mobiliario y enseres del Centro de Recursos para el aprendizaje e
investigacion — CRAI, ubicado en la Escuela Militar de Aviacion “Marco Fidel Suarez”.

A los documentos del proceso se le realizaron observaciones tanto econémicas como juridicas y
fueron socializadas en reunion por TEAMS con el Gerente del proyecto. El proceso a la fecha no
tiene un presupuesto definitivo.

20. Adquisicion de mobiliario _para el Grupo Aéreo del Caribe de acuerdo con las
especificaciones técnicas.

A los documentos del proceso se le realizaron observaciones tanto econémicas como juridicas y
fueron socializadas en reunién por TEAMS con el Gerente del proyecto y Técnico Estructurador.

21. Exdmenes médicos ocupacionales para el personal militar y civil — Grupos Aéreos de la
FAC.

A los documentos del proceso se le realizaron observaciones tanto econdmicas como juridicas y
fueron enviadas al Gerente del proyecto y al Técnico Estructurador. Esta pendiente realizar reunién
por TEAMS con el fin de socializar esta informacion.

e En cuanto a evaluaciones:

1. Licitacion Publica — Obra N. 008-00-A-COFAC-DIFRA-2021: Obra publica para la
construccion del Centro de Armas Tacticas en el Comando Aéreo de Combate N. 1 ubicado
en Puerto Salgar - Cundinamarca; El proceso fue evaluado y adjudicado a la empresa
CONSORCIO FAVIC 2021.

2. Menor Cuantia N. 068-00-A-COFAC-GOCOP-2021: Mantenimiento del sistema de
videoconferencia instalado en la Fuerza Aérea Colombiana, consistente en la actualizacién
y soporte local y de fabrica a todo costo, conforme a anexo técnico; El proceso fue evaluado
y adjudicado a la empresa M@ICROTEL SAS.

3. Subasta Inversa N. 092-00-A-COFAC-DILOS-2021: Adquisicion de equipo de investigacion
de accidentes aeronauticos (set de equipos hidraulicos de rescate); El proceso fue evaluado
y adjudicado a la empresa DELTA PLUS COLOMBIA SAS.

4. Minima Cuantia N. 140-00-A-COFAC-DIFRA-2021: Mantenimiento preventivo y correctivo a
todo costo al sistema de pararrayos del Grupo Aéreo del Amazonas; El proceso fue
evaluado y adjudicado a la empresa GRUPO AVM SAS.
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5. Minima Cuantia N. 139-00-A-COFAC-DIFRA-2021: Mantenimiento preventivo y recuperativo
a todo costo de los equipos de aire acondicionado pertenecientes al Grupo Aéreo del Caribe
y PAC SAl, segun especificaciones técnicas; El proceso esta siendo actualmente fue
evaluado.

6. Minima Cuantia N. 143-00-A-COFAC-DILOS-2021: Servicio de edicién, impresion y
reproduccién de material requerido para la informacién y difusiébn y promocion de los
procesos de incorporacién a los cursos de oficiales, suboficiales y servicio militar obligatoria
de soldados para la Fuerza Aérea Colombiana; El proceso esta siendo actualmente
evaluado.

7. Minima Cuantia N. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2021: Adquisicion de materiales de
construccion para el Grupo Aéreo del Amazonas de acuerdo con ficha técnica; El proceso
fue evaluado y adjudicado a la empresa GRUPO COVINPRO SAS.

8. Menor Cuantia N. 134-00-A-COFAC-GOCOP-2021: Servicios de ingenieria para la
automatizacion de procesos sobre la plataforma BIZAGI de la FAC; El proceso esta siendo
actualmente evaluado.

CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
CC: 63.511.436 de Bucaramanga

Direccidn: Carrera 50 N. 182-46 apto 802 Edificio Puyana
Teléfono: 3166187217

VoBo. Mayof OSCA AVID CAMACHO MEDINA
Supervisop/Contrato 009-07-B-COFAC-BACOF-2021 lote 8



