
PARCIAL X FINAL

DD AA DD MM AA

de 2021 Y EL 31 de JULIO de 2021

No. 045 VIGENCIA 2021

1.

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :    C.C. No.

TELEFONO 3113341802

2.

OBJETO DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO

RECURSOS FDLPA
FECHAS EJECUCION EN MES (ES) DIAS

                       38.500.000   FECHA DE INICIO 11/02/2021  PLAZO INICIAL 

 TERMINACION INICIAL 10/09/2021

ADICIONES PRORROGAS

                                      -     FECHA PRORROGA 1 No.MESES PRORROGA 1 0 0

                                      -     FECHA PRORROGA 2 No.MESES PRORROGA 2 0 0

                                      -     FECHA PRORROGA 3 No.MESES PRORROGA 3 0 0

                                      -     FECHA PRORROGA 4 No.MESES PRORROGA 4 0 0

                       38.500.000   
TERMINACION CON 

PRORROGA(S) Y/O 

SUSPENSION (ES)

0/01/1900 TOTAL EN MESES O DIAS 7 0

N/A FECHA SUSPENSION 1 0/01/1900 FECHA REINICIO 1 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 2 0/01/1900 FECHA REINICIO 2 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 3 0/01/1900 FECHA REINICIO 3 N/A

3.

VINCULACION
FUNCIONARIO DE 

PLANTA

4.

BASE CORRECTA

VALOR APORTE A SALUD 275.000

VALOR APORTE A PENSIÓN SI 0 352.000

VALOR APORTE A R L 11.500

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 638.500

5. 5.
VALOR ANTICIPO  

INICIAL

SALDO  POR AMORTIZAR 

DEL ANTICIPO

SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN GTIA -

PRESENTE CORTE-

ACUMULADO  RETENCION  

EN GARANTÍA

0 0 -                                        -                                         -                                   

6.

38.500.000                       
25.666.666                       
12.833.334                       

5.500.000                                 

1907 471 11-feb-21 38.500.000                             25.666.666                  5.500.000                             31.166.666                                         7.333.334                      

5.500.000                                 -    0-ene-00 -                                           -                                      
-                                                       -                                 

-                                            -    -    11-feb-21 -                                           -                                      
-                                                       -                                 

MENOS: RETENCION EN GARANTIA -                                            -    -    0-ene-00 -                                           -                                      
-                                                       -                                 

MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO -                                            -    -    0-ene-00 -                                           -                                      
-                                                       -                                 

5.500.000                                 -    -    0-ene-00 -                                           -                                      
-                                                       -                                 

5.500.000          -          -        TOTALES 38.500.000                             25.666.666             5.500.000                   31.166.666                   7.333.334              

OK OK

81%

7.

No FECHA

1 1 MARZO 2021

2 5 ABRIL 2021

3 3 MAYO 2021

4 1 JUNIO 2021

5 1 JULIO 2021

6 2                AGOSTO 2021

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 -                                                       

22

23

24

81%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR

8.

%

10%

100%

5%

0%

CALIDAD 10%

0%

a los 2 dias del mes de                AGOSTO de dosmil VEINTIUNO2021

 informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el SEPTIMA del

contrato de 2021 , dejando constancia que se  cumplió con el objeto del contrato, las

NÚMERO DE PIN:
PERIODO 

COTIZADO MES (ES) JULIO AÑO 2021

Vo.BO. AUTORIZA GIRO

C.C. de BOGOTA Vo.Bo.Prefesional planeaciòn) C.C 45.560.194         de CARTAGENA

C.C. de 0 Version 12

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

  RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 6
MM

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 de JULIO

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

CLASE DE CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Diana Marcela Ospina Echeverri 24.605.698

DIRECCIÓN:
calle 147 No. 15-51 CORREO ELECTRONICO dianamoe.arq@gmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de 

quien lo cedio) 0
INFORMACION BANCARIA 

ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA No. CUENTA

NIT ó C.C.  CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO
0 BANCO DE BOGOTA S.A AHORROS 249413097

INFORMACION DEL CONTRATO

No. CUENTA

0 0
0

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TECNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE

ARANDA, SEGÚN REPARTO, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS PREVIOS.

0 0 0

1. El primer pago vencido se cancelará en proporción 'a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. 2.Mensualidades vencidas de CINCO MILLONES QUINIENTOS MILPESOS M/CTE. ($5.500.000) 3. El saldo del contrato se cancelará

al vencimiento del plazo previa presentación de los siguientes documentos: (a) Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. (b) Certificado de cumplimiento expedido por el

supervisor del contrato y recibo a satisfacción (RAS). (c) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. Nota 1: Para efectos del último pago, deberá entregar

"Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciadó y firmado por quienes corresponda. Nota 2: El contratista subirá al SECOP II,

los informes de ejecución con los formatos y documentos que corresponda, avalados y aprobados por el apoyo a la supervisión y por el Alcalde Local, conforme al período y valor a cobrar. 

VALOR CONTRATO COFINANCIACION

VALOR INICIAL                            -     
7 0

VALOR ADICION 1                            -     

VALOR ADICION 2                            -     

VALOR ADICION 3

VALOR ADICION 4

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O 

CONVENIO(APORTES FDLPA)
                           -     38.500.000                                                      

FECHA CESION 1

FECHA CESION 3

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION PEDRO DARIO ALVAREZ CASTAÑEDA
NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O 

SUPERVISION

0

FECHA CESION 2

CONTROL  PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR) 2.200.000 Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades

certifica que los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL ,anexos a este

documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a

Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009

S.H.D.)

CONTROL ANTICIPO CONTROL RETENCION EN  GARANTIA
VALOR ADICION TOTAL ANTICIPO AMORTIZACION PRESENTE 

RECIBO A SATISFACCION

-                                -                                                      0

No.

REG.PRE

SU

FECHA REGISTRO 

PRESUPUESTAL
VALOR REGISTRO 

PPTAL

GIROS

ACUMULADO CORTES PARCIALES 

SALDO POR EJECUTAR

INFORMACION PARA EL PAGO
ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL INFORMACION PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL CONTRATADO

VALOR AUTORIZADO A PAGAR

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE

SON:  (Valor en letras): CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

ACUMULADO 

ANTERIOR

VALOR A AFECTAR EN 

ESTE CORTE

ACUMULADO GIROS SALDO REGISTRO PPTAL

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)

IVA

VALOR TOTAL  EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE

No.

PROYE

CTO
DETALLE GIROS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 67% PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE

RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS                                                    
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO) VALIDACION DE SALDOS

CONCEPTO VALOR

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 7.333.334                                        1er recibo parcial 3.666.666                                                        

 2do recibo parcial 5.500.000                                                        

 + (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0

 3er recibo parcial 5.500.000                                                        

 4to recibo parcial 5.500.000                                                        

 5to recibo parcial 5.500.000                                                        

 (-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -                                                  6to recibo parcial 5.500.000                                                        

 7mo recibo parcial 

SALDO POR EJECUTAR
7.333.334                                 OK 8vo recibo parcial 

 9no recibo parcial 

 16to recibo parcial 

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 14% 17mo recibo parcial 

 18vo recibo parcial 

 10mo recibo parcial 

 11mo recibo parcial 

 12mo recibo parcial 

 13ro recibo parcial 

 14to recibo parcial 

7.333.334              

PÓLIZAS

CLASE No. VR. ASEGURADO DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO 2146101022681 7.700.000,00$                                                                              11 de febrero de 2021 20 de marzo de 2022

 19no recibo parcial 

 20mo recibo parcial 

 21ro recibo parcial 

 22do recibo parcial 

 23ro recibo parcial 

 24to recibo parcial 

TOTAL EJECUTADO 31.166.666                                       PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO

 15to recibo parcial 

ANTICIPO - #¡VALOR! - -

PRESTACIONES SOCIALES - - - -

RESPONSABILIDAD CIVIL - - - -

2146101022681 7.700.000,00$                                                                              11 de febrero de 2021 20 de marzo de 2022

obligaciones  establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados 

por el contratista y anexos al presente documento. 52032529

PEDRO DARIO ALVAREZ CASTAÑEDA  recibe a satisfacción el

pago SEIS  en cumplimiento de la Cláusula 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 045

79.642.822         
-                          

INFORMACION  PARA ENDOSO DE PAGO  A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO NIT o C.C VALOR A ENDOSAR ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA

MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO

PEDRO DARIO ALVAREZ CASTAÑEDA

EXPLIQUE RAZÒN 

DIFERENCIA

ROSA ISABEL MONTERO TORRES

APOYO A LA SUPERVISION 0 ALCALDE LOCAL  ( E )

ESTABILIDAD - - - -

11



sobre las

1 de 2021 31 de JULIO de 2021

Contrato: No. 045 de 2021

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Contratista: Diana Marcela Ospina Echeverri

Cèdula o NIT

Objeto:

Plazo del Contrato: 7 MES (ES)   

Fecha Iniciación:
Fecha de Terminación:

Prórroga(s)      
    
    
    

Valor Inicial Pactado:

Valor Adicional:

Valor a Pagar:  No.Pago 6

Número de PIN:

Periodo Cotizado. Mes año 2021

En constancia se firma a los 2 dias del de dosmil VEINTIUNO 2021

Interventor o Supervisor,

CC. No.                               de C.C. No. de CARTAGENA

  

Código: GCO-GCI-F149

Versión: 01

Caso HOLA 75721

Página 1 de 1

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3648460 – Información Línea 195

Bogotá D.C. – Colombia       Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

Vigencia: 21 de octubre de 2019

24.605.698

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TECNICAMENTE LAS

DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE

POLICIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, SEGÚN REPARTO, DE ACUERDO CON

LOS ESTUDIOS PREVIOS.

11/02/2021

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista Diana Marcela Ospina Echeverri

actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la

revisión del informe, se  autoriza el pago correspondiente al. 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

0/01/1900

 

 

 

 

38.500.000

ALCALDE LOCAL  ( E )

0

5.500.000
52032529

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando

corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de

conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

JULIO

79642822 BOGOTA 45560194

0 0

 mes de                AGOSTO

PEDRO DARIO ALVAREZ CASTAÑEDA ROSA ISABEL MONTERO TORRES

de JULIO
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