
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO X SI NO

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                                                           

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                                      

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                                                                                      
-$                                                                                                                                                      

Comentarios

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      
-$                                                                                                                                                          TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

30/04/2021 2 meses 30/11/2022

-$                                                                                                                                                      

Otro sí 2 Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribío Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,  donde se 
suspendío la Tercera Meta por 61 DÍAS, por lo que se genera una  prorroga. 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la Póliza

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLES ESPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jun-21 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

Fecha de Inicio

28/11/2022

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                                      

64.197.459.120,00$                                                                                                                                

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

272019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
15.099.365.736$                                    

20.479.167.648$                                    

26.885.885.736$                                    

12020

51121

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

13/01/2021

-$                                                                                                                                                      31/12/2019

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                                      

Modificaciones / Terminación / Liquidación
-$                                                         

-$                                                                                                                                                      

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, de desplazo la entrega de 
la Primera Meta  al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.

Otro sí 1 29/12/2020 1 mes 28/09/2022 -$                                                                                                                                                      

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 24% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 8% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                            

$ 5.033.121.912 07/12/2020 351892720 8% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                            

$ 10.066.243.824 05/02/2021 16213121 16% 30% 28/12/2020 4.529.809.721$                            

$ 346.680.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 16.832.885.736 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                               

64.197.459.120,00$                                55% 100% TOTAL 15.099.365.736$                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

15.099.365.736$                                                                

dd/mm/aaaa

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

ACUMULADOS TOTAL

$ 10.066.243.824

Segunda legalización
Periodo legalizado: Septiembre de 2020 

Registro: 202099351

Tercera legalización
Periodo legalizado: Noviembre de 2020 

Registro: 212001886

-$                                                                                     

-$                                                                                     

-$                                                                                     

 $                                                    28.965.605.736 SALDO POR LEGALIZAR: 43%

9/11/2020

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

3.019.873.147$                                                                  

dd/mm/aaaa

15/06/2021

17/03/2022
Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/05/2021 $ 2.589.784,00 $ 424.627.953,80 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: 420.356.742$                                                 

 $                                                                                        0 45%

15/12/2021

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de
anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i)
perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de
inversión y manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto
a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos
de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los
accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

23/12/2019 $ 15.099.365.736

$ 5.033.121.912

Requisitos para el pago o desembolso

$ 5.033.121.912

28/12/2020

31/07/2020

7/12/2020

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:
entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y
el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo
de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

15/09/2021
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

0%64.197.459.120$                                                                                                                                                                                 

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
15.099.365.736$                                                                                                                                                                

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

0%

dd/mm/aaaa

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      

dd/mm/aaaa

$35.231.853.384

dd/mm/aaaa

TOTAL

28/12/2020

dd/mm/aaaa

-$                                                                                     

-$                                                                                     

-$                                                                                     

4.529.809.721$                                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

 $                                                                15.244.239.198 

7.549.682.868$                                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX,
sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los
accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo
correspondiente al CAPEX.

% del Anticipo
Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

16/01/2021

Fecha real

dd/mm/aaaa 20/08/2020-$                                                                                     12.230.486.246$                                                                                                                                 

2.868.879.490$                                                                                                                                   

4.888.248.450$                                                                                                                                   

-$                                                                                                                                                      

Valor ($)

-$                                                                                                                                                      

-$                                                                                                                                                      

dd/mm/aaaa

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.

5/02/2021

Observaciones 

TOTAL

Primera legalización
Periodo legalizado: Julio de 2020 

Registro: 202069576

19.987.614.186$                                                                                                                                 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 11,52%

0,61% 11,52%

0,61% 11,52%

0,61% 11,52%

0,61% 11,52%

3,03% 57,58%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes 
actividades:

   
 •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento No. 9  Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Meta 3  mediante comunicado con radicado: Radicado No. 211048333 del 18/06/2021

Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de mayo de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

La supervisión realizó las siguientes reuniones y mesas de trabajo:

 •Reunión "Opex" realizada el 17 de junio de 2021.
 •Revisiones pendientes UT Energía Telecomunicaciones S3 realizada el 22 de junio de 2021.
 •Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta e Infraestructura realizada el 23 de junio de 2021. 
 •Reunión REVISIÓN ESQUEMA INFORMES MENSUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No.874 DE 2019 realizada el 24 de Junio de 2021.

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N.º 18 el día 25  de junio de  2021.  Acta No 50- UT Energía Telecomunicaciones S3 en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte

 
La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Comunicado con radicado: 212051382 del 1/06/2021 con asunto: Aprobación informes mensuales No. 14, 15 y 16 Cto 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 212052977 del 4/06/2021 con asunto: Solicitud de legalización de recursos - Contrato de Aporte N° 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 212052931 del 4/06/2021 con asunto: Aprobación requisitos Quinto desembolso Cto de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 212057328 del 21/06/2021 con asunto: Respuesta radicado 211039818 Permanencia de recursos en cuentas de ahorros Contrato de Aporte 860 de 2019

Actividades realizadas y novedades en el período

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:mm/yy

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la forma de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: 

-El día 15 de junio se remitió mediante Radicado MinTIC 212055612 al Coordinador Grupo de Presupuesto del MinTIC el quinto desembolso del Contrato de Aporte 860-2019 UT Telecomunicaciones S3. Posteriormente, el día 25 de junio se remitió alcance mediante Radicado MinTIC 212059629
-Solicitud de legalización de recursos  Cto 860 de 2019  mediante Radicado MinTIC 212049977 del 04/06/2021.
-Aprobación requisitos para el Quinto Desembolso Contrato de Aporte No. 860 de 2019 remitido mediante Radicado MinTIC 212052931 del 04/06/2021.
-Respuesta radicado 211039818 Permanencia de recursos en cuentas de ahorros– Contrato de Aporte 860 de 2019 remitido mediante Radicado MinTIC 212057328 del 21/06/2021.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Total 

* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes se enviaron los siguientes comunicados al contratista:

 •Comunicado con radicado: 212051382 del 1/06/2021 con asunto: Aprobación informes mensuales No. 14, 15 y 16 Cto 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 212052977 del 4/06/2021 con asunto: Solicitud de legalización de recursos - Contrato de Aporte N° 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 212052931 del 4/06/2021 con asunto: Aprobación requisitos Quinto desembolso Cto de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 212057328 del 21/06/2021 con asunto: Respuesta radicado 211039818 Permanencia de recursos en cuentas de ahorros Contrato de Aporte 860 de 2019

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

-$                                                                

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. 

Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

 •Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de mayo de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto
 •Se presentó a la secretaría general el Informe de Presunto Incumplimiento No 9 Asociado a la Entrega Documental   de la Tercera Meta mediante comunicado con radicado:  211048333 del 18/06/2021
 •Se envió a la secretaría general alcance al informe de Presunto incumplimiento  Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Segunda Meta con radicado No 212027093 del 29/03/2021
 •Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021  la secretaria General da por terminado el procedimiento administrativo

La supervisión realizó las siguientes reuniones y mesas de trabajo:               

 •Reunión "Opex" realizada el 17 de junio de 2021.
 •Revisiones pendientes UT Energía Telecomunicaciones S3 realizada el 22 de junio de 2021.
 •Reunión de Seguimiento Actividades Interventoría Proyectos Oferta e Infraestructura realizada el 23 de junio de 2021. 
 •Reunión REVISIÓN ESQUEMA INFORMES MENSUALES CONTRATO DE INTERVENTORIA No.874 DE 2019 realizada el 24 de Junio de 2021.

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N.º 18 el día 25  de junio de  2021.  Acta No 50- UT Energía Telecomunicaciones S3 en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte
 
La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Comunicado con radicado: 212051382 del 1/06/2021 con asunto: Aprobación informes mensuales No. 14, 15 y 16 Cto 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 212052977 del 4/06/2021 con asunto: Solicitud de legalización de recursos - Contrato de Aporte N° 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 212052931 del 4/06/2021 con asunto: Aprobación requisitos Quinto desembolso Cto de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 212057328 del 21/06/2021 con asunto: Respuesta radicado 211039818 Permanencia de recursos en cuentas de ahorros Contrato de Aporte 860 de 2019

-$                                                                                                                
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,58%

0,03% 0,58%

0,06% 1,15%

0,06% 1,15%

0,00% 35,00%

0,28% 2,78%

0,15% 2,88%

0,00% 0,00%

0,03% 0,58%

0,03% 0,58%

Para el presente periodo la segunda y tercera meta se encuentran en proceso de aprobación  por parte de interventoría y la meta  uno fue aprobada debido a esto,  la operación del servicio empezó en el mes de mayo de 2021
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo 
Técnico. 

El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019  y realizó todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes
 •Informe Mensual 18 Contrato de Aporte 860 de 2019  con radicado: 211045241 del 8/06/2021

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado: 211043392 del 1/06/2021 Del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3    con asunto: Abejorral Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211044394 del 3/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la entrega de la segunda meta Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045163 del 8/06/2021 con asunto: Respuesta a solicitud de legalización de recursos Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045174 del 8/06/2021 con asunto: Respuesta solicitud información cuentas de ahorro Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045241 del 8/06/2021 con asunto: Informe Mensual 18 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045448 del 9/06/2021 con asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 315 al informe mensual No. 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046089 del 10/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del IDIO Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046099 del 10/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del Plan de instalación y Puesta en Servicio V4.2 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046484 del 11/06/2021 con asunto: Plan de ejecución obligaciones contractuales Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado: 211047126 del 15/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211048292 del 18/06/2021 con asunto: Traslado de recursos de cuentas de ahorro a FIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211048295 del 18/06/2021 con asunto: Traslado de recursos de cuentas de ahorro a FIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211049783 del 24/06/2021 con asunto: Cuenta de Cobro Sexto Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211051863 del 30/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones segunda meta 30 jun Contrato de Aporte 860 de 2019

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y 
expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, 
deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado: 211043392 del 1/06/2021 Del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3    con asunto: Abejorral Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211044394 del 3/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la entrega de la segunda meta Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045163 del 8/06/2021 con asunto: Respuesta a solicitud de legalización de recursos Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045174 del 8/06/2021 con asunto: Respuesta solicitud información cuentas de ahorro Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045241 del 8/06/2021 con asunto: Informe Mensual 18 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045448 del 9/06/2021 con asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 315 al informe mensual No. 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046089 del 10/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del IDIO Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046099 del 10/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del Plan de instalación y Puesta en Servicio V4.2 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046484 del 11/06/2021 con asunto: Plan de ejecución obligaciones contractuales Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado: 211047126 del 15/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211048292 del 18/06/2021 con asunto: Traslado de recursos de cuentas de ahorro a FIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211048295 del 18/06/2021 con asunto: Traslado de recursos de cuentas de ahorro a FIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211049783 del 24/06/2021 con asunto: Cuenta de Cobro Sexto Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211051863 del 30/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones segunda meta 30 jun Contrato de Aporte 860 de 2019

El operador realizó las siguientes actividades:

•El operador remitió informe fiduciario del mes de mayo de 2021 mediante Rad MinTIC 211046032 del 10/06/2021

El operador realizó las siguientes actividades:

•El operador remitió informe fiduciario del mes de mayo de 2021 mediante Rad MinTIC 211046032 del 10/06/2021

El operador realizó las siguientes actividades:

•El operador remitió informe fiduciario del mes de mayo de 2021 mediante Rad MinTIC 211046032 del 10/06/2021

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado: 211043392 del 1/06/2021 Del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3    con asunto: Abejorral Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211044394 del 3/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la entrega de la segunda meta Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045163 del 8/06/2021 con asunto: Respuesta a solicitud de legalización de recursos Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045174 del 8/06/2021 con asunto: Respuesta solicitud información cuentas de ahorro Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045241 del 8/06/2021 con asunto: Informe Mensual 18 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045448 del 9/06/2021 con asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 315 al informe mensual No. 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046089 del 10/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del IDIO Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046099 del 10/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del Plan de instalación y Puesta en Servicio V4.2 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046484 del 11/06/2021 con asunto: Plan de ejecución obligaciones contractuales Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado: 211047126 del 15/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211048292 del 18/06/2021 con asunto: Traslado de recursos de cuentas de ahorro a FIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211048295 del 18/06/2021 con asunto: Traslado de recursos de cuentas de ahorro a FIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211049783 del 24/06/2021 con asunto: Cuenta de Cobro Sexto Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211051863 del 30/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones segunda meta 30 jun Contrato de Aporte 860 de 2019

Para el presente periodo la segunda y tercera meta se encuentran en proceso de aprobación  por parte de interventoría y la primera meta se encuentra aprobada.  Esta obligación se cumplirá al finalizar el contrato 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,58%
0,70% 45,84%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 36,7%

Total 

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado: 211043392 del 1/06/2021 Del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3    con asunto: Abejorral Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211044394 del 3/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la entrega de la segunda meta Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045163 del 8/06/2021 con asunto: Respuesta a solicitud de legalización de recursos Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045174 del 8/06/2021 con asunto: Respuesta solicitud información cuentas de ahorro Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045241 del 8/06/2021 con asunto: Informe Mensual 18 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211045448 del 9/06/2021 con asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 315 al informe mensual No. 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046089 del 10/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del IDIO Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046099 del 10/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del Plan de instalación y Puesta en Servicio V4.2 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211046484 del 11/06/2021 con asunto: Plan de ejecución obligaciones contractuales Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
 •Comunicado con radicado: 211047126 del 15/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones Informe Mensual 17 Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211048292 del 18/06/2021 con asunto: Traslado de recursos de cuentas de ahorro a FIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211048295 del 18/06/2021 con asunto: Traslado de recursos de cuentas de ahorro a FIC Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211049783 del 24/06/2021 con asunto: Cuenta de Cobro Sexto Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019
 •Comunicado con radicado: 211051863 del 30/06/2021 con asunto: Respuesta a observaciones segunda meta 30 jun Contrato de Aporte 860 de 2019
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42
Entregable Fecha entrega

1                            4/01/2020
1                            29/01/2020
1                            28/02/2020
1                            29/03/2020
1                            28/04/2020

1                            31/08/2020

1                            15/12/2020

1                            28/02/2021

1                            5/01/2020
1                            5/02/2020
1                            5/03/2020
1                            5/04/2020
1                            5/05/2020
1                            5/06/2020
1                            5/07/2020
1                            5/08/2020
1                            5/09/2020
1                            5/10/2020
1                            5/11/2020
1                            5/12/2020
1                            5/01/2021
1                            5/02/2021
1                            5/03/2021
1                            5/04/2021
1                            5/05/2021
1                            5/06/2021

-                         5/07/2021
-                         5/08/2021
-                         5/09/2021
-                         5/10/2021
-                         5/11/2021
-                         5/12/2021
-                         5/01/2022
-                         5/02/2022
-                         5/03/2022
-                         5/04/2022
-                         5/05/2022
-                         5/06/2022
-                         5/07/2022

-                         5/08/2022

-                         5/09/2022

-                         5/012/2022

62%

SI

Informe Mensual de Seguimiento M20

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    Radicado No. 212006680 
del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de 
información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9
Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11

Entregables

50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

12,4%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

El operador realizó la subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.
Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 

18 de mayo de 2021.
El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE 
PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 49,05%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

10% instalación accesos

40% instalación accesos

Total 

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación
Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24
Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M30

%  Acumulado  Avance Entregables

Técnicas

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

La Primera Meta  fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.
Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el día 27/01/2021 con Radicado No. 212004210

El operador  solicitó suspensión de la Segunda Meta  por 15 días con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 
El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación 

por parte de la interventoría.
El operador realizó entrega de la Segunda Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.

El operador solicitó suspensión de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribío  Acta de Reconocimiento de Suspensión el día 29 de abril de 2019 por 61 días.
El CONTRATISTA  realizó la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021 

Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14
Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19

Observaciones por parte del Supervisor

Página 6 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Técnicas

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Primera Meta mediante comunicado con 
radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de 
información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Segunda Meta mediante comunicado con 
radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021.

Se envió alcance a la secretaría general con radicado No 212027093 del 29/03/2021 

Original:  Expediente del Contrato

A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanación de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 211031605 del 21/04/2021
Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 

18 de mayo de 2021.
El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC y Unión Temporal Energía Telecomunicaciones S3, respecto a la Instalación 
y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al 40% de los accesos se realizó el día 9 de junio de 2021.

Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinación de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021 , se programó la continuación  audiencia de descargos para el 15 de Julio de 2021 
, 

Informe Incumplimiento de obligaciones
No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño 

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo      / Jessica Trujillo 

Informe Incumplimiento de obligaciones
 Contrato de aporte No. 860 de 2019.  

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Incumplimiento de la
obligación No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

Técnicas
El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento No 9 Asociado a la Entrega Documental   de la Tercera Meta mediante comunicado con radicado:  

211048333 del 18/06/2021 El operador se encuentra en proceso de subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.

Técnicas
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860 junio 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210714-093421-c01877-56916974

Finalizado

2021-07-14 09:34:21

2021-07-14 17:19:13

Firma: Aprobó

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

860 junio 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210714-093421-c01877-56916974

Finalizado

2021-07-14 09:34:21

2021-07-14 17:19:13

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-07-14 09:34:22

Lec.: 2021-07-14 17:18:26

Res.: 2021-07-14 17:19:13

IP Res.: 191.95.51.91
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