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1. UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-4 / GRUTE 43 
                                                                                 

2. FECHA INFORME:  Día: 03    Mes: Agosto    Año: 2021 
                                                                          

3. CONTRATO No: 051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021  
 

4. FECHA FIRMA DEL CONTRATO:      Día: 03    Mes: Junio    Año: 2021    
                                                                                                                                   

5. CONTRATISTA:   BORNERAS Y BOBINAS S.A.S. NIT: 901.282.359-6      
                                                                                                                                                                               

6. OBJETO DEL CONTRATO:   EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.4 REQUIERE CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO DEL ESCUADRÓN ARMAMENTO AÉREO DEL GRUPO TÉCNICO 
DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.  

 
7. VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($44.565.500,00 

COP). 
 

8. PLAZO DE ENTREGA:  DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 17 AGOSTO DEL 2021 
 

9. FORMA DE PAGO:  SE EFECTUARÁ UN ÚNICO PAGO DEL 100%, UNA VEZ SE RECIBA EL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR DENTRO DE LOS 
45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO (FACTURA, ACTA DE RECIBIDO, 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES Y SUS RESPECTIVAS 
PLANILLAS), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD 
DEL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4.  

 
NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  

NOTA 2: LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL 
MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y 
ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. 
EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES 
PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021 

 
10. CONTRATO MODIFICATORIO: SI  

 
         FECHA DE FIRMA: PENDIENTE 
 
         ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: MODIFICACIÓN  A  LA  FECHA  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  EL  DÍA  17  DE  AGOSTO  
DEL  2021,  ESTA  OBEDECE A LA SOLICITUD EXPRESADA POR LA SEÑORA CAROL ANDREA SANCHEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE  LA  
EMPRESA  “BORNERAS  Y  BOBINAS  S.A.S”  A  TRAVÉS  DE  DOCUMENTO  ESCRITO  EL  DÍA  24  DE  JULIO  DE  2021, DONDE SOLICITA 
PRORROGA DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA ESTABLECIDA EN  EL  CONTRATO,  02  DE  AGOSTO  DEL  2021.  LO  
ANTERIOR  DE  ACUERDO  A  QUE  INFORMA  QUE    LAS    TARJETAS   ELECTRÓNICAS  DE  LAS  GCU  TIENEN  DAÑADO  EL CIRCUITO  
INTEGRADO  TEMPORIZADOR,  EL CUAL  PRESENTO  DEMORAS POR  PARTE  DEL PROVEEDOR PARA SU ENTREGA. 
 

 
11. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

N/A N/A N/A 

 
 

12. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 



 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-029 

FORMATO INFORME DE 
SUPERVISION MANTENIMIENTO 

AERONAUTICO 

Versión N°: 01 

Vigencia: 17-11-2020 

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO No FACTURA No ORDEN DE 

PAGO 
FECHA VALOR ORDEN DE 

PAGO 

     

TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS No aplica 

 
 

13. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:  
 

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O 
REPORTE 

EQUIPO VALOR *UBICACIÓN DOCUMENTO 
SOPORTE 

    

    

    

    

 
Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información. 

 
 

14. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas 
realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar). 
 
El día 30 de julio se solicita mediante correo institucional un informe del avance de los trabajos de mantenimiento del contrato No. 051-00-G-
CACOM-4-GRUTE-2021, el cual se recibe el día 03 de agosto del 2021 y se describen las siguientes tareas y avances de mantenimiento: 
 
 



 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-029 

FORMATO INFORME DE 
SUPERVISION MANTENIMIENTO 

AERONAUTICO 

Versión N°: 01 

Vigencia: 17-11-2020 
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El dia 24 de julio del 2021 el representante legal de Bobinas y Boneras solicita mediante un documento escrito la modificacion de la 
fecha de finalizacion del contrato, del 17 de agosto del 2021 para el 31 el agosto del 2021 ya que la empresa expreso que a estructura 
del simulador de artilleros tiene  unos   daños   estructurales   mayores   los   cuales   deben   ser   corregidos   para   su   óptimo  
funcionamiento, razón por la cual se extiende el tiempo de mantenimiento y reparación.  
De acuerdo a lo anterior, el dia 29 de julio del 2021 el supervisor procede a realizar el oficio de autorizacion al SECOM y posterior se 
autoriza y se realiza la modificacion. 

 
15. DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos 

adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato). 
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 Mantenimiento al sistema de amortiguación, transporte y dirección. 

 Instalación del sistema de cámaras y video 

 Ensamble final y preparación de superficies a pintar 

 Finalización de pintura, instalación deemblemas y pruebas funcionales 

 Entrega del simulador en las instalaciones de CACOM-4 
 

16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
  

No _ X_  Sí ____ 
 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 

17. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 
 

No _ X_  Sí ____. 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 
18. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

(PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS 
DOCUMENTOS)  

 
No ____  Sí __ X__ 

 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: 
 
No aplica 

 
19. SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en 
los estudios y documentos previos?   
 
SI: ________ NO___ X___ 
 
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y 
tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.  

 
 

NOMBRE SUPERVISOR: ST. CAÑON CASTAÑEDA ANGIE TATIANA 

FIRMA:  

C.C. No. 1118569193 

DEPENDENCIA: GRUPO TECNICO-43. 
 

 


