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ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

UMIVERSI DA ey .
NACIOMNAL UNIVIRSITAD
DE COLOMEIA DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER TIE ANTIOQUTA
ACTA No: 11 2 3 4 5
FECHA: 05/04/2021 N/A N/A N/A N/A
CONTRATO No: 055-77-2020
FECHA DE ACTA DE
INICIO: 05/04/2021
PRORROGA (MESES) N/A

ID Y NOMBRE DEL PLAN
DE NEGOCIOS:

73036 — REINICIAR 2.0 ZOMAC S.A.S.

NOMBRE DE LA
EMPRESA:

REINICIAR 3.0 SAS ZOMAC

NIT DE LA EMPRESA:

901.468.573 - 6

CONTRATO MARCO
INTERADMINISTRATIVO:

CO1.PCCNTR.1471299 de 2020

CONTRATO DE

INTERVENTORIA: CON 3 de 2020
CONTRATISTA: Heidy Rocio Enciso Montoya
VALOR APROBADO $123.829.060

DOMICILIO PRINCIPAL

Km 1 via Planadas Las Marias, Planadas, Tolima, Teléfono: 3157025577

CONVOCATORIA / CORTE

Convocatoria Nacional 77 Corte 1

SECTOR ECONOMICO

Fabricacion de formas basicas de plastico

OBJETO DEL PROYECTO

Recuperacion y transformacién de materia prima recuperada.

OBJETIVO VISITA

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de
los indicadores establecidos.

1 Ver anexo#1 — Explicacion del proceso Fondo Emprender.
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1. VERIFICACION DE INDICADORES Y METAS

" EJECUCION .
VISITA EMPLEO PRESUPUESTAL MERCADEO NBI CONTRAPARTIDAS PRODUCCION VENTA
82.500 kilogramos
META 5 $ 123.829.060 11 30.38 8 de plastico y papel | $145.402.500
recuperado
0 kilogramos de
1 0 $0 0 0 0 plastico y papel $0
recuperado
% EJECUCION 0% 0% 0 (0%) 0 0% 0% 0 (0%)

* En esta tabla se incluyen Unicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo
Emprender. La ejecucion podra ser disminuida en cualquier visita, previa justificacion, cuyo detalle se realizara en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACION

No Descripcion del Riesgo*
Riesgo

Mitigacion

Gestion del emprendedor

Apertura de nuevas
empresas procesadoras de
materiales reciclables con
modelo de negocio similar
al de REINICIAR 2.0 por
parte de la competencia.

Fidelizar a los clientes de la empresa por medio de un
excelente servicio al cliente, intercambios, beneficios y
atencion personalizada.
Reiniciar 2.0 realizaréd diferentes estrategias de
marketing con el fin de resaltar la calidad de los
productos y servicios que ofrece a la region.
Resaltar la trayectoria que tiene Reiniciar 2.0 en el
mercado con el fin de generar confianza en los clientes
de contratar la empresa y fidelizarlos.
Contar con equipo y herramientas especializadas con el
fin de ofrecer al mercado productos competitivos

Visita 1: empresa en etapa
preoperativa, debe aplicar la
mitigacion desde el primer mes
de la ejecucion su proyecto.

Falta de cultura a nivel
local para la clasificacion

Realizar estrategias de marketing que permitan resaltar
los productos y servicios de Reiniciar 2.0, con el fin de
resolver las dudas de los habitantes y de aclarar los
mitos  generados alrededor de la industria.

Visita 1: empresa en etapa
preoperativa, debe aplicar la

de acopio, transformacion
y empaque de los
productos.

2 . Fidelizar a los habitantes para que recomienden la e .
de los materiales L mitigacion desde el primer mes
. empresa a otras personas de la region. . .
reciclables en la fuente. . . . . de la ejecucion su proyecto.
Capacitar a los habitantes en las ventajas de trabajar
con una empresa recolectora y procesadora de material
reciclable
Contar con personal capacitado para operar los equipos
y herramientas.
Dafios en los equipos y | Manejar una bitacora para vigilar el desempefio de los
herramientas de la | equipos y herramientas para realizar mantenimientos | Visita 1: empresa en etapa
3 empresa en el desarrollo | preventivos. preoperativa, debe aplicar la

Contar con operarios capacitados para el
mantenimiento  preventivo de los equipos 'y
herramientas, de ser necesario reparaciones.
Comprar equipo y herramientas que cuenten con
garantia por parte del proveedor

mitigacion desde el primer mes
de la ejecucion su proyecto.
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No Descripcion del Riesgo* Mitigacion Gestion del emprendedor
Riesgo
Incumplimiento por parte | Manejar una base de datos amplia que contenga los | Visita 1: empresa en etapa
4 de transportadores | contactos de transportadores de la region. | preoperativa, debe aplicar la
encargados de movilizar | Contratar con anticipacion a los despachos de material | mitigaciéon desde el primer mes
los productos a los clientes | el transporte de la ejecucion su proyecto.
_Contra_tar personal capacitado y con experiencia en la Visita 1: empresa en etapa
- L industria. ) .
Continta  rotacion  del . . . preoperativa, debe aplicar la
5 Realizar contratos claros que protejan los intereses del e .
personal de la empresa. mitigacion desde el primer mes
empleado Y de la empresa. de la ejecucion su proyecto
Cumplir con la normatividad laboral vigente en el pais ! proy '
Proteger a los empleados conforme a la seguridad en el
trabajo y ARL. _
- . . Visita 1: empresa en etapa
Mantener el botiquin, camilla y todo lo necesario para ) .
. . o preoperativa, debe aplicar la
6 Accidentes laborales prestar los primeros auxilios. N .
. mitigacion desde el primer mes
Entregar oportunamente la dotacion y elementos de : e
: de la gjecucion su proyecto.
seguridad.
Implementar todo lo solicitado en el SGSST
Tener una base de datos ampliamente calificada y | Visita 1: empresa en etapa
7 Proceso de seleccion | realizar previamente entrevistas y test con su respectivo | preoperativa, debe aplicar la
inadecuado del personal analisis de Hoja de Vida. | mitigacion desde el primer mes
Dar prioridad al talento humano con experiencia de la gjecucion su proyecto.
. Visita 1: empresa en etapa
Todo personal de la empresa contara con el respectivo . .
Demandas laborales en la N . . . preoperativa, debe aplicar la
8 - . contrato, afiliaciéon al sistema de seguridad social, ARL DR .
oficina de trabajo - R mitigacion desde el primer mes
prestaciones y liquidaciones conforme a la ley . e
de la ejecucion su proyecto.
Ofrecer servicios que cumplan con estandares de alta
calidad
Realizar paquetes especiales a los clientes de la _
. . ; o Visita 1: empresa en etapa
Bajos ingresos | empresa como estrategia de fidelizacion. . .
. R . ) . e preoperativa, debe aplicar la
9 operacionales de la | Se realizaran campafias de marketing mix y fidelizacién IR .
. mitigacion desde el primer mes
empresa de los clientes. : e
. . . de la ejecucion su proyecto.
Se innovara constantemente las estrategias de ventas y
posicionamiento en el mercado.
Contacto permanente con clientes potenciales
Posibles robos que | Realizar inventarios de equipos y herramientas antes de Visita 1:. empresa en. etapa
L . preoperativa, debe aplicar la
10 generen costos adicionales | cerrar la planta por parte del jefe de bodega. R .
mitigacion desde el primer mes
para la empresa Compra de seguro de la empresa : .
de la ejecucion su proyecto.
Visita 1: empresa en etapa
11 Retraso en los pagos por | Disponer de una base financiera que le permita a la | preoperativa, debe aplicar la
parte de los clientes de la | empresa asumir los retrasos en los pagos mitigacion desde el primer mes
empresa de la ejecucion su proyecto.
Se innova y se crea de acuerdo a las capacidades de
compra de cada consumidor. _
N ) Visita 1: empresa en etapa
. - . Se realizaran estrategias de venta. . .
Crisis econdmica del pais y . . ) . . preoperativa, debe aplicar la
12 Se implementaran estrategias de precio y calidad para R .
desastres naturales L o mitigacion desde el primer mes
aumentar las ventas. Suscribir una pdliza contra todo : e
. ) ) . de la ejecucion su proyecto.
riesgo. Mantener un Stock de materia prima en periodos
de crisis.
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No Descripcion del Riesgo* Mitigacion Gestion del emprendedor
Riesgo
Implementaciéon del plan de saneamiento basico.
Implementacion de protocolos de bioseguridad. . .
. . Visita 1: empresa en etapa
Controles sobre los protocolos de bioseguridad y plan reoperativa. debe aplicar la
13 PANDEMIAS (COVID-19) de saneamiento basico. Implementacion del plan de preop ’ P

saneamiento basico. Implementacién de protocolos de
bioseguridad. Controles sobre los protocolos de
bioseguridad y plan de saneamiento basico

mitigacion desde el primer mes
de la ejecucion su proyecto.

* Descripcion del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION
3.1 Gestién en la Generaciéon de Empleo

Cantidad Cargo Condicion
1 Gerente Desplazado por la violencia
Meta 1 Jefe de produccion Desplazado por la violencia
1 Operario 1 Sin Condicion
1 Operario 2 Sin Condicion
1 Contador Sin condicién
Total 5

Los empleos seran homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La

empresa contraté las siguientes personas:

VISITA

VERIFICACION
DEL INDICADOR

DESARROLLO DEL INDICADOR

La empresa se encuentra en etapa preoperativa y la emprendedora esta a cargo de todas
las actividades y manejo de la parte administrativa y comercial de la empresa, informa que
los contratos laborales y por prestacidon de servicios se iniciaran a partir de abril de 2021.
Se indica que debe anexar toda la documentacion a la plataforma en los respectivos

perfiles.

3.2 Gestion en la Ejecucion Presupuestal

VISITA No 1
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la
ejecucion presupuestal.
TOTAL DESEMBOLSADO $0

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
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3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantia.

La emprendedora suscribié contrato de garantia mobiliaria el 05/04/2021 y debera suscribir sus anexos de inventarios de bienes.

VALOR
VISITA DESCRIPCION ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER* (INCLUYE
IMPUESTOS)
La emprendedora no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha dado inicio a la $0

ejecucion presupuestal.

Nota: La emprendedora suscribe el contrato de garantia y lo anexa en la plataforma, siendo
verificado por la interventoria.

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de
garantia debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA DESCRIPCION
La emprendedora tiene como compromiso en aporte la suma de $14.618.000 representados en:
Especie:
$4,854,000 Maquinaria Equipos y herramientas (contador trifasico, cable trifasico, Molino de plasticos 1 hp, canecas
de 55 galones, estibas de almacenamiento madera, costales de recoleccién)
Meta $900,000 Muebles y Enseres (muebles de oficina $450.000 y una silla gerencial $450.000)

$1,664,000 un Computador portatil HP Core i5 por $1.200.000 y una impresora multifuncional Hp 1c200 por $464.000
$4,500,000 Tréiler transporte de materia prima plastica

$1,700,000 Materia prima emprendedora.

Efectivo

$1.000.000 Legalizacion de la empresa.

NOTA: Para la validacion del aporte, ver Protocolo Validacién aporte social del emprendedor

La emprendedora presento certificado de la Camara de Comercio donde se registré como capital suscrito y pagado el
valor de $12.950.000. Tiene pendiente evidenciar el registro contable y el libro de Actas y Accionistas con este aporte.
Adicionalmente, tiene pendiente evidenciar los soportes de validacion indicando en el Protocolo de validacion del
aporte social. Se indica a la emprendedora que debe realizar en la Camara de Comercio el ajuste del capital suscrito y
pagado segun el compromiso del aporte para el proyecto.

3.3 Gestion en Mercadeo

Cantidad Descripciéon

1 Volantes
1 Brochures
1 Bolsas estampadas en los costados
1 Llaveros en acrilico
1 Aviso de la empresa luminoso

Meta —
1 Pagina web
1 Pendén
1 Evento de lanzamiento
1 Folletos promocionales
1 Redes sociales
1 Participacién en ferias

Total 11

VISITA CANTIDAD DESCRIPCION DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS
1 0 Aun no se han realizado eventos de mercadeo. | Aun no se ha dado publicidad a los logos.
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3.4 Contrapartidas

CANTIDAD .
VISITA CONTRAPARTIDAS* DESCRIPCION
Meta 8 N/A
1 0

AUn no se han realizado contrapartidas.

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripcion se puede
enunciar los que presente evidencias y los que estan pendientes de avales.

3.5 Gestion en Produccion

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO

Kilogramos de plastico y papel recuperado,

METAS distribuidos asi:

82.500 12.500 PET Hojuelas blanco
25.000 polietileno de alta densidad
9.000 plastico aglutinado
36.000 archivo
PRODUCTO O .
VISITA | CANTIDAD SERVICIO DESCRIPCION

Kilogramos de
plastico y papel
recuperado

La empresa se encuentra en etapa pre operativa, la emprendedora informa que tiene
un posible sitio para llevar a cabo las actividades productivas y de comercializacion
de la empresa.

3.6 Gestion en Ventas

VISITA

VALOR*

DESCRIPCION

Meta

$145.402.500

La emprendedora tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta de plastico y
papel recuperado, en presentaciones de Pet, polietileno, plastico aglutinado y archivo.

$0

La empresa se encuentra en etapa pre operativa, la emprendedora informa que tiene terreno donde se
esta construyendo la bodega y oficinas y tiene documentos para iniciar con el contrato de arriendo para
llevar a cabo las actividades productivas y de comercializacion de la empresa.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.
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4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA 1 OBSERVACIONES
Estados No Visita 1: dado que la empresa se constituyé en marzo de 2021, debera presentar los estados
Financieros cumple | financieros de marzo de 2021 y las politicas de medicién contable.
No Visita 1: dado que la empresa se constituyé en marzo de 2021, debera presentar el libro de
Libros oficiales cumple Actas de Asamblea y el libro Accionistas registrado en la Camara de Comercio y anexarlos en la
P plataforma en documentos legales

Libros de No Visita 1: dado que la empresa se constituyd en marzo de 2021, debera presentar el libro de
Contabilidad cumple | inventario de inicio de operaciones y los libros Diario y Mayor de marzo de 2021 y siguientes.
Conciliaciones No Visita 1: debera presentar la conciliacion bancaria a partir de la fecha de la apertura de la cuenta,
bancarias cumple | a partir de la fecha en que se haga apertura de ésta.

. No Visita 1: la emprendedora tiene pendiente anexar en la plataforma certificacion de entidad
Cuenta Bancaria ) . o ; .

cumple | financiera donde se especifica que dio apertura a cuenta bancaria a nombre de la empresa.

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA 1 OBSERVACIONES
Declaraciones de No Visita 1: dado que la empresa se constituyé en el mes de marzo de 2021, debera presentar
Retencién en la las declaraciones de maro de 2021 y siguientes o el certificado de Contador sobre la no
. cumple L . 7 o .
Fuente: obligacion de presentar dicha declaracion por la inexistencia del hecho generador.
Autorretencion No Visita 1: dado que la empresa se constituy6é en el mes de marzo de 2021, debera presentar
. las declaraciones de maro de 2021 y siguientes o el certificado de Contador sobre la no
Renta: cumple L . i S .
obligacion de presentar dicha declaracion por la inexistencia del hecho generador.
Visita 1: debera presentar las declaraciones conforme lo establece la norma, es decir, en las
Declaraciones de No fechas establecidas segun capacidad econdmica de la empresa o emitir certificado de
IVA: cumple Contador sobre la no obligacién de presentar dicha declaracion por la inexistencia del hecho
generador.
Declaracion de
Impuesto Nacional N/A La empresa no es responsable de este impuesto.
al Consumo:
Declaracion de N/A Visita 1: en el afio 2022 debera presentar la declaraciéon correspondiente al afio 2021, de
Renta: acuerdo a la fecha de presentacion que le corresponda.
Declaracion de - . o . L . o
- Visita 1: en el afio 2022 debera presentar la declaraciéon correspondiente al afio 2021, de
Informacion N/A L
Exc . acuerdo a la fecha de presentacion que le corresponda.
xogena:
Declaracion de Visita 1: en el afio 2022 debera presentar la declaracion correspondiente al afio 2021, o de
Industria y N/A acuerdo a la fecha de presentacion que le corresponda segun la Secretaria de Rentas del
Comercio: Municipio.
Declaracion de
Retencién No Visita 1: debera presentar la declaracion correspondiente de acuerdo a la periodicidad del
impuesto de municipio. Si la empresa no esta obligada a presentar este tipo de declaracién debera
] Cumple - Y -
Industria y presentar certificado de Contador con la explicacién o documento emitido por el municipio.
Comercio:
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4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA 1 OBSERVACIONES
Visita 1: La empresa se encuentra en etapa pre operativa y la emprendedora esta a cargo de

Contratos No L o . . . . .
. las actividades administrativas y comerciales, aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna
laborales: cumple
persona.
Afiliacion la N/A Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
seguridad social:
Pagos a la N/A Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

seguridad social:

Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Pagos de némina: N/A

Pago de Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
prestaciones N/A

sociales:

Certificado de paz Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
y _ salvo de N/A

parafiscales y

seguridad social.

Visita 1: se recomienda la elaboracion y publicacion de este reglamento, una vez se cuenta

Reglamento interno N/A con personal contratado por némina y/o prestadores de servicios.

de trabajo:

Sistema de Gestién Visita 1: la emprendedora es consciente que debe contratar a la mayor brevedad una persona
- No . -
de la Seguridad y competente para la implementacion del SG-SST en la empresa.
) cumple
Salud en el Trabajo

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA 1 OBSERVACIONES
Visita 1: la emprendedora anexa el certificado de Camara de Comercio en la plataforma,
tiene pendiente anexar el acta de constitucion.
Inscripcion ~ Camara La empresa esta constituida desde el dia 16 de marzo del afio 2021, en la Camara de
de Comercio (acta de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, con matricula nimero 107457, con una duracién de
constitucion  inscrita la empresa en tiempo indefinido, figura como representante legal la emprendedora, tiene
gr;mlearCiOCamara de Cumple como actividad econémica principal A0210 Explotacion de viveros forestales y madera en pie
certificado d?al : plantacion, replante, transplante, aclareo y conservacion de bosques y zonas forestadas
existencia y (Estas actividades pueden ser llevadas a cabo en bosques naturales o en plantaciones
representacion legal) forestales), debiendo ser la principal E3830 recuperacion de materiales. Un capital suscrito y
pagado por $12.950.000. Tiene como direccién principal y de notificacion Km 1 via Planadas
Las Marias, Planadas, Tolima.
Renovacion de N/A Visita 1: la empresa se constituyo en el mes de marzo de 2021, por lo tanto, le corresponde
registro mercantil la renovacion del registro mercantil en el afio 2022.
Visita 1: presenta el RUT y lo anexa en la plataforma. La empresa cuenta con actividad
RUT Cumple principal 0210 Explotacion de viveros forestales y madera en pie y como secundaria 3830
debiendo ser principal ésta ultima. Se recomienda actualizar el RUT cambio de actividades.
Resolucion No Visita 1: la empresa no cuenta con resolucion para facturar, se indica a la emprendedora
Facturacion cumple que debe anexar este documento en la plataforma en la actividad 93.
Certificado de No Visita 1: se cuenta con posible punto de operacion ubicado en el Municipio de Planadas
libertad y tradicion Cumple (Tolima).
c . Visita 1: del punto de operacion, debe presentar esta constancia como lo indica el instructivo
onstancia de
revision de No de pagos en el numeral 2.1.
condiciones del cumple
inmueble (del
emprendedor)
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. No Visita 1: se cuenta con posible punto de operacién y tiene pendiente anexar el permiso de
Permiso uso de suelo : .
cumple uso de suelos en la plataforma expedido por la autoridad competente.
Contrato de No Visita 1: se cuenta con posible punto de operacién y tiene pendiente anexar este documento
arrendamiento cumple en la plataforma.
Certificado de No Visita 1: se cuenta con posible punto de operacion, debera solicitar y Certificado de
Bomberos en la plataforma.
Bomberos cumple
Visita 1: la emprendedora se comprometié con realizar el Registro de marca, por lo que se
Registro de marca No cumple | recomienda iniciar el tramite cuanto antes, para que pueda evidenciar el cumplimiento antes
de la terminacién del contrato de cooperacion.
Otros Permisos Visita 1: debe anexar la evidencia de comunicacion de la apertura del establecimiento a la
: : . ’ Policia (articulo 87 —Titulo VIII del Cdédigo de Policia) y contar con los protocolos de
licencias, registros y . . . . ) SR :
patentes (INVIMA bioseguridad que exige el gobierno nacional para la mitigacién de la pandemia del COVID-
sIC Aguas‘ No 19. Este protocolo debera contar con el aval o visto bueno de la entidad municipal
Secretaria de Salud, cumple correspondlente. . .
Registro Nacional de Debera establecer el Plan de Manejo Integral de residuos
Turismo, Educacién
entre otros.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION
De acuerdo con el plan de negocios, el componente innovador estd en brindar servicios de
Meta - capacitacion, recoleccion y aprovechamiento de los residuos sélidos domiciliarios reciclables a los
habitantes del corregimiento de Gaitania, zonas veredales, resguardo indigena y parte del casco urbano
de Planadas.
1 No Empresa en etapa pre operativa.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION
M De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en promover la buena cultura ambiental
eta B por medio del reciclaje y el ahorro de energia, utilizando en el dia la luz natural que proporciona el lugar
en el que esta ubicada la empresa y desconectando los equipos que no estén en funcionamiento.
1 No Empresa en etapa pre operativa.

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Informacion en Plataforma.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION
Debe anexar la informacién que se relaciona en el cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta.
1 No Nota: respecto al informe para la interventoria que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el

primer informe con corte al 21 de abril de 2021, lo debe anexar el 22 de abril de 2021, el segundo con
corte al 21 de junio de 2021, lo debe anexar el 22 de junio de 2021 y asi cada dos meses.
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6.2 Tiempo de Dedicacién del emprendedor.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION

El proyecto fue presentado por la emprendedora Heidy Rocié Enciso Montoya, Técnico en
aseguramiento de la calidad del café en la finca. Cuenta con 2 afios de experiencia en procesos de
1 Si reciclaje.

Demuestra un buen nivel de dominio del plan de negocios y experiencia en la actividad de 2 afios.
Tendra una dedicacion exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las
gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.

6.3 Acompaiamiento y Asesoria de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA SIINO DESCRIPCION

El proyecto fue presentado a través del Centro de comercio y servicios (SENA - Tolima). Ha sido designado
como Orientador Operativo la sefiora Alexandra Mesa Rivera. Ain no se han realizado visitas de
seguimiento del SENA. La emprendedora es consciente que debe anexar en la plataforma, las actas de
seguimiento que realicen sus orientadores.

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA DESCRIPCION

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia generada por el Covid-19, decretada por el
Gobierno Nacional.

Se utiliza la herramienta Google Meet (https://meet.google.com/kxg-ktbn-cxy?authuser=0), se redinen la emprendedora, la
gestora del SENA y el interventor de la Universidad de Antioquia.

La emprendedora informa que con un terreno 2.500 metros cuadrados y la bodega en construccion tendra un area de 216
metros cuadrados, ubicada en el Municipio de Planadas (Tolima) kilémetro 1 via a Planadas las Marias, y con recursos del
Fondo Emprende se adecua oficinas y bafios.

Se recuerda la emprendedora que debe anexar en la plataforma evidencia de la maquinaria, equipos e inventario que
informa en la presente visita de interventoria virtual, para que esta informacién sea validada por la interventoria como
aporte que debe realizar.

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

FECHA
PROPUESTA
VISITA COMPROMISOS PARA LA OBSERVACION
EJECUCION DEL

COMPROMISO

Anexar el contrato de cooperacion empresarial con sus cinco
1 anexos Yy el soporte de envio a UNIVERSIDAD NACIONAL DE 07/04/2021
COLOMBIA en la actividad de Documentos Legales.

Anexar el certificado de la Camara de Comercio, el RUT, el acta
1 de constitucion registrada en la Camara, la Resolucion de 19/04/2021
Facturacion en la actividad de Documentos Legales.

23/04/2021

Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del
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de revision de calidad, idoneidad, seguridad y buen
funcionamiento del inmueble (segun Anexo#1 del acta e
instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender).

FECHA
PROPUESTA
VISITA COMPROMISOS PARA LA OBSERVACION
EJECUCION DEL
COMPROMISO
elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta
profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de
Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad
social.
Anexar los documentos del local (terreno) a arrendar como
contrato de arriendo, cédula arrendadora(es), RUT, concepto de
1 uso de suelos, certificado de libertad y tradiciéon y la constancia 15/04/2021

Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas
con la informacién del registro en Camara de Comercio, en la 30/04/2021
actividad de Documentos Legales.

Anexar el libro de Accionista con la informacién del accionista. 05/05/2021

Anexar la informacién contable de marzo de 2021 en la actividad
de Contabilidad. la Resolucién de Facturacion en la actividad de 15/05/2021
Documentos Legales.

Anexar documento con las politicas de medicion contable de la

empresa, en la actividad de Contabilidad. 15/05/2021

Anexar la informacion tributaria de marzo de 2021 y soporte de
activacion del mecanismo de firma digital en la actividad de 15/05/2021
Informacion Tributaria.

Anexar informe para la interventoria en Informes para el

1 . 22/04/2021
interventor.

1 Anexar el . protocolo de bioseguridad disefiado para 31/05/2021
implementacion en la empresa.
Realizar la contratacion del personal que esté desarrollando

1 actividades y anexar los documentos en la respectiva actividad de 03/05/2021
némina.

1 Anexar en la plataforma evidencia del aporte de la emprendedora 30/04/2021
en la actividad 89 de Aportes del Emprendedor.

1 Anexar en la plataforma evidencia de solicitud de certificado de 31/05/2021
bomberos.

1 Anexar en la plataforma evidencia de implementacion del Plan de 31/05/2021
Manejo Integral

1 Anexar en la plataforma pestafia empresa el RUT actualizado con 30/04/2021
la actividad 3830 como principal.

1 Anexar en la plataforma el contrato de garantias mobiliarias en la 06/04/2021

actividad 92 Contratos de Prenda.
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9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordd nuevamente que siempre debera estar al dia con
las obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la informacién solicitada
por la interventoria, de acuerdo a los plazos informados en la primera visita de interventoria.

NOMBRE: Heidy Rocié Enciso Montoya
Rol: Contratista

Correo: heidyencisomontoya@gmail.com
Teléfono: 3157025577

Declaracion Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperacion Empresarial,
suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la
firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los
hechos y demas informacién depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebracion
de la visita de seguimiento virtual.

NOMBRE: Alexandra Mesa Rivera

Rol: Orientador Senior SENA A\exdﬁéYQ Cleda  Rived
Correo: alexandraemprendimiento2014@gmail.com Firma

Teléfono: 3144130392

NOMBRE: Herminsul Flérez Diaz

Rol: Interventor Universidad de Antioquia

Correo: herminsul.florezudea@gmail.com

Teléfono: 3113937252 Firma

“De acuerdo con la Interventoria realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoria durante la visita, la cual inici6 a las 08:00
(am) y termina a las 3:00 (pm) del 05/04/2021”

También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaracion de Estado de
Emergencia Econdmica, Social y Ecolégica en todo el Territorio Nacional, declarada por el Gobierno
Nacional mediante la expedicion del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y el Decreto 637 del 06 de
mayo de 2020 y hasta la fecha de culminacion de la mencionada emergencia.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL

Esta normatividad se da en razon al Estado de Emergencia Econoémica, Social y Ecoldgica declarada en
todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional:

e Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia
Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional por 30 dias.

e Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral.

o Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Por el cual se toman medidas de contingencia para los
servidores y contratistas del Estado.

o Resolucion 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social. Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el
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sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la
Resolucion 666 del 24 de abril de 2020 y a las demas medidas que los responsables de cada
planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo esta a cargo de la secretaria o
entidad municipal o distrital.

¢ Resolucion No. 222 de 2021 del 25 de febrero de 2021. Por la cual se prorroga la emergencia

Y todas las demas normas que se expidan en razén a la declaratoria del Estado de Emergencia
Econdmica, Social y Ecolégica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y
mitigar sus impactos, en especial en el sector empresarial. Asi mismo, los lineamientos y directrices
dadas por el SENA y el Operador de los Recursos.
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