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No FAC-S-2021-022653-CE del 23 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-
JELOG-DIFRA

Sefor Ingeniero

GUSTAVO ROYETT GALVAN
Representante Legal

GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS
Monteria Cérdoba

Contrasefia:mzdunlaHqg4

Asunto: INIP 0522 Estudio suelos Torre Control - Informe de novedades

Referencias:
1. Contrato No 175-00-A-COFAC-DIFRA-202, cuyo objeto es "Estudio de suelos para la Torre
de Control CACOM-1 de acuerdo con especificaciones técnicas"

Solicito al sefior Ingeniero Representante Legal GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS, se
sustente por escrito a esta Direccidn los motivos por los cuales no ha sido posible realizar a la
fecha las dos pruebas de piezocono a unos 30m o mas de profundidad y la instalacion de un
piezémetro situado en el suelo mediante barreno o percusién, con el fin de medir la presion
hidrostatica. De igual forma, se justifique el impacto de esos ensayos faltantes sobre el producto
final del informe de geotecnia y se cuantifique (dentro de precios de mercado) el costo de los
ensayos que se dejaron de realizar dentro del contrato.

1. Consideraciones y antecedentes

1.1 Comunicacion del 11 Agosto 2021, mediante la cual se le solicité por parte del supervisor
al contratista, un informe técnico detallado de los trabajos de campo.

1.2 Comunicaciéon CCC-GR00121 del 12 Agosto 2021, donde se manifiesta por parte del
contratista que dada la variabilidad lateral de la disposicion de los materiales seria poco util
la aplicacion del ensayo CPT (llamado tambien ensayo de piezocono). Mencionado ensayo
hacer parte del anexo técnico del contrato.
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1.3 Comunicacion del 12 Agosto 2021, mediante la cual el contratista presenta informe de
avance de estudios (adjunto). En mencionado informe, no se evidencian los ensayos de
piezocono ni de la instalacion de un piezémetro en sitio.

1.4 Reuniéon via TEAMS del 20 Agosto 2021, entre otros temas tratados, el contratista
manifiesta haber realizado a la fecha todos los ensayos de campo especificados en el anexo
técnico del contrato. Sin embargo, a la fecha no se tiene soporte de los ensayos de
piezocono faltantes e instalacion de piezémetro.

Lo anterior, para contar con el soporte técnico sobre el impacto de las pruebas de piezocono y
el piezdmetro sobre los entregables del contrato (informe geotécnico, analisis geotécnicos y sus
anexos), asi como la posibilidad de reducir el valor del contrato, por causa de los ensayos no
efectuados.

Amablemente,

Teniente Coronel WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ
Director Infraestructura

Anexo:

2 (dos) folios DIFRA C1 INIP 0522 Comunicacioén del 11 agosto 2021
2 (dos) folios CCC-GR00121, 12 Agosto 2021

03 (tres) folios Comunicacién consultor, 12 Agosto 2021
4 (veinticuatro) folios Informe de avance de estudios
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