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Bogotá, julio 21 de 2021 
 
Señor Mayor 
OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA 
DICOP 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO No. 009-07-B-COFAC-BACOF-2021 
 
En relación con el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 20 de 
julio del año en curso, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 En cuanto a estructuraciones: 
 

1. Adquisición a todo costo de 2 Grupos Electrógenos de la referencia CUMMINS original para 
los sitios Radar de la Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo Anexo N. 1 Especificaciones 
Técnicas Mínimas requeridas. 

 
Durante su publicación se presentaron observaciones al prepliego y al pliego definitivo, las cuales 
fueron respondidas desde mi competencia. Actualmente se encuentra en proceso de evaluación de 
4 ofertas que se presentaron. 
 

2. Suministro de insumos para los equipos electrógenos de los radares, radio ayudas, y 
ayudas aeroportuarias de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 
El proceso se estructuró nuevamente a partir de las cotizaciones actualizadas y se dio publicación 
del proceso con el número 183-00-A-COFAC-GOCOP-2021; actualmente se encuentra publicado, 
se surtió el plazo para presentar observaciones al prepliego sin novedad y está pendiente la 
publicación de los pliegos definitivos. 
 

3. Adquisición de equipos de medición multifunción de acuerdo anexo técnico n. 1 
especificaciones técnicas mínimas requeridas. 

 
Se surtieron las etapas de la publicación, observaciones a prepliegos, audiencia de riesgos y pliegos 
definitivos, en las cuales se participó, dando respuesta a los distintos requerimientos e inquietudes 
de los interesados en el proceso; actualmente el proceso se encuentra en la evaluación de 4 ofertas 
que se presentaron. 
 

4. Servicio de capacitación mentoring y coaching dirigido a un personal de la Fuerza Aérea 
Colombiana.  

 
El proceso fue evaluado y adjudicado a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 
 

5. Capacitación para la realización de un diplomado de gestión del conocimiento y la doctrina 
dirigido a un personal orgánico de la Fuerza Aérea Colombiana, conforme a anexo técnico.  

 
El proceso fue evaluado y adjudicado a la UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA. 
 

6. Servicio de mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable, plantas de 
tratamiento de aguas residual y pozos sépticos del Grupo Aéreo del Caribe y sus zonas 
desconcentradas.  

 
Se surtieron las etapas de la publicación, observaciones a prepliegos, audiencia de riesgos y pliegos 
definitivos, en las cuales se participó, dando respuesta a los distintos requerimientos e inquietudes 
de los interesados en el proceso; actualmente el proceso se encuentra en la evaluación de 5 ofertas 
que se presentaron. 
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7. Adquisición de elementos bordados para el personal de oficiales, suboficiales y escuelas de 
formación de la Fuerza Aérea Colombiana.  

 
Se surtieron las etapas de la publicación, observaciones a prepliegos, audiencia de riesgos y pliegos 
definitivos, en las cuales se participó, dando respuesta a los distintos requerimientos e inquietudes 
de los interesados en el proceso; actualmente el proceso se encuentra en la evaluación de 5 ofertas 
que se presentaron. 
 

8. Adquisición de maquinaria agrícola, guadañas de mano y elementos para el Grupo Aéreo 
del Caribe según especificaciones técnicas.  

 
El proceso se encontraba en traslado de la Declaratoria DESIERTA, y de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por la Dirección, el proceso fue devuelto a DIGES por no ser ya de la 
competencia de la Dirección de Compras Públicas. 
 

9. Servicios de capacitación para la personal sección planeamiento operacional – centro de 
Direccionamiento de Apoyo a la Fuerza de acuerdo Anexo Técnico (Diplomado Gerencia de 
Proyectos).  

 
El proceso fue revisado tanto técnica como económicamente, se le han enviado dos 
comunicaciones solicitándole el estado de los documentos y no se había recibido respuesta por 
parte ni del Gerente ni del Técnico Estructurador; los primeros días del mes de julio, el Gerente del 
Proyecto informa a la Directora de Compras Públicas que según instrucciones el proceso ya no se 
llevaría a cabo. Por lo anterior, el devuelto el proceso a DIGES para los fines pertinentes. 
 

10. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los cuartos fríos pertenecientes al 
casino y rancho de tropa de GACAR según especificaciones técnicas.  

 
El proceso se encontraba en traslado de la Declaratoria DESIERTA, y de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por la Dirección, el proceso fue devuelto a DIGES por no ser ya de la 
competencia de la Dirección de Compras Públicas. 
 

11. Calibración para Equipos Biomédicos utilizados en las aeronaves medicalizadas de la 
Fuerza Aérea Colombiana.  

 
El proceso fue evaluado y adjudicado a la empresa BIOMETROMED SAS. 
 

12. Adquisición de equipos, mobiliario y enseres del Centro de Recursos para el aprendizaje e 
investigación – CRAI, ubicado en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez”.  

 
A los documentos del proceso se le realizaron observaciones tanto económicas como jurídicas y 
fueron socializadas en reunión por TEAMS con el Gerente del proyecto. El proceso a la fecha no se 
tiene razón de si el proceso saldrá o no ya que cuando se inició su estructuración, aún no tenían 
recursos para su ejecución. 
 

13. Adquisición de mobiliario para el Grupo Aéreo del Caribe de acuerdo con las 
especificaciones técnicas.  

 
En su momento se estructuró parcialmente y se dieron a conocer las observaciones tanto 
económicas como jurídicas al comité técnico estructurador; actualmente el proceso no está en la 
Dirección de Compras Públicas, ya que, de acuerdo con la Resolución emitida, la contratación de 
las Unidades Aéreas ya no es delegación de DICOP. 
 

14. Exámenes médicos ocupacionales para el personal militar y civil – Grupos Aéreos de la 
FAC.  
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En su momento se estructuró parcialmente y se dieron a conocer las observaciones tanto 
económicas como jurídicas al comité técnico estructurador; actualmente el proceso no está en la 
Dirección de Compras Públicas, ya que, de acuerdo con la Resolución emitida, la contratación de 
las Unidades Aéreas ya no es delegación de DICOP. 
 

15. Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento a todo costo de 
monitores industriales de entrada y salida de datos para las salas de Comando y Control de 
la FAC (Proyecto Fortaleza Temporal).  

 
El proceso fue estructurado económicamente y ya fue enviado con todos los documentos finales a 
DIGES para su publicación. 
 

16. Adquisición de Banderas, Estandartes y Accesorios para las diferentes Unidades de la FAC.  
 
El proceso fue estructurado económicamente y ya fue enviado a la Jurídica del proceso, la cual 
también terminó su estructuración; está pendiente el envío de los documentos a DIGES ya que el 
CDP se encuentra en proceso de ser ajustado y esta información se requiere para incluir en el 
Estudio y Documentos Previos. 
 

17. Adquisición de sistemas de simulación de amenazas antiaéreas inflables para el desarrollo 
de ejercicios operacionales de la Fuerza Aérea Colombiana.  

 
El proceso fue estructurado por todos los comités (técnico – económico – jurídico), y actualmente ya 
se encuentra publicado para el número N. 186-00-A-COFAC-DILOS-2021. 
 

18. Adquisición de lencería para las habitaciones transeúntes de las diferentes Unidades de la 
Fuerza Aérea Colombiana.  

 
El proceso fue estructurado por todos los comités (técnico – económico – jurídico), y actualmente ya 
se encuentra publicado para el número N. 188-00-A-COFAC-DILOS-2021. 
 

19. Servicio de capacitación de Gestión de Proceso de Evaluación de pruebas para 
incorporación, bajo esquemas remotos y/o virtualizados de la Dirección de Reclutamiento y 
Control de Reservas FAC.  

 
Fue recibido el 19 de julio y se encuentra pendiente por iniciar estructuración. 
 

20. Adquisición de medallas y condecoraciones para el personal militar y civil orgánico de la 
Institución, de las diferentes Fuerzas Militares y de Policía Nacional y demás Miembros de 
la Sociedad Nacional y Extranjeros que el Comando de la Fuerza Aérea estime 
conveniente, en cumplimiento con el Reglamento de Ceremonial Militar “Reglamento FFMM 
3-10 Público” y el Decreto 1070 de 2015.  

 
Fue recibido el 20 de julio y se encuentra pendiente por iniciar estructuración. 
 

 En cuanto a evaluaciones: 
 

1. Mínima Cuantía N. 139-00-A-COFAC-DIFRA-2021: Mantenimiento preventivo y recuperativo 
a todo costo de los equipos de aire acondicionado pertenecientes al Grupo Aéreo del Caribe 
y PAC SAI, según especificaciones técnicas; El proceso fue evaluado y adjudicado a la 
empresa EXPERTOS INGENIEROS SAS. 
 

2. Mínima Cuantía N. 143-00-A-COFAC-DILOS-2021: Servicio de edición, impresión y 
reproducción de material requerido para la información y difusión y promoción de los 
procesos de incorporación a los cursos de oficiales, suboficiales y servicio militar obligatoria 
de soldados para la Fuerza Aérea Colombiana; El proceso fue evaluado y adjudicado a la 
empresa COMPILER SAS. 
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3. Menor Cuantía N. 134-00-A-COFAC-GOCOP-2021: Servicios de ingeniería para la 

automatización de procesos sobre la plataforma BIZAGI de la FAC; El proceso fue evaluado 
y adjudicado a la empresa GATTACA OUTSOURSING SAS. 
 

4. Subasta Inversa N. 132-00-A-COFAC-DILOS-2021: Adquisición de TV SMART y aires 
acondicionados para el bienestar, descanso y entrenamiento del personal de soldados de 
las UTSDB; El proceso fue evaluado y se encuentra en traslado de observaciones a la 
evaluación. 
 

5. Subasta Inversa N. 142-00-A-COFAC-DILOA-2021: Adquisición de containers (tanque) de 
transporte, almacenamiento y suministro de combustible ACPM y gasolina, aplicable en la 
operación de las Aeronaves remotamente tripuladas para mejorar las condiciones y 
Recursos que facilitan la administración y control del uso del combustible; El proceso fue 
evaluado y adjudicado a la empresa SOLCO INDUSTRIAL SAS. 
 

6. Mínima Cuantía N. 169-00-A-COFAC-DILOA-2021: Diseño del Sistema Contra Incendio del 
Complejo de Combustible de Aviación de la Base Aérea de CATAM; El proceso fue 
evaluado y adjudicado a la empresa SOTELO VELEZ SAS. 
 

7. Contratación Directa N. 184-00-A-COFAC-GOCOP-2021: Servicio de transmisión de 
imágenes ópticas descritos en el Anexo Técnico; El proceso fue evaluado y está pendiente 
por su adjudicación. 
 

8. Contrato Interadministrativo N. 137-00-A-COFAC-DILOA-2021: Adquisición de Placas de 
blindaje compuestos para aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana; En el proceso de 
evaluación se revisó el Formulario Oferta Económica y se envió correo a la asesora ya que 
dentro del mismo vienen notas técnicas que requieren ser revisadas. 
 

 
CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA  
CC: 63.511.436 de Bucaramanga 
Dirección: Carrera 50 N. 18ª-46 apto 802 Edificio Puyana 
Teléfono: 3166187217 
 
 
 
 
 
VoBo. Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA 

Supervisor Contrato 009-07-B-COFAC-BACOF-2021 lote 8 

 


