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Bogotad D.C., 25 de agosto de 2020

Sefor

AUGUSTO AGUILAR FORERO

Director HMV Consultoria

Calle 70 No. 7-30 Piso 3. Edificio Séptima Setenta
Tel: 6439500, e-mail: hmv@h-mv.com

Bogota D.C.

Referencia: Contrato de consultoria No. ICCU - 059 - 2020, cuyo objeto es
“ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VIA REVENTONES A LOS
ALPES Y VIA VARIANTE COTA”.

Asunto: Respuesta oficio HMV 3340-005, enviado por correo el 04 de agosto del
2020 - Aplazamiento levantamiento de informacién en campo.

Respetado sefor Aguilar,

Atendiendo a lo planteado en la comunicacion enviada el 04 de agosto de 2020 a
través de correo electronico, en donde se manifiesta el aplazamiento del
levantamiento de la informacidon de campo, de manera atenta, se solicita por parte de
la entidad la entrega de la documentacion faltante para la firma del acta de inicio con
plazo maximo el lunes 31 de agosto del 2020, teniendo en cuenta que la visita para
entrega de las vias se realizé el pasado 28 de julio del 2020.

Los documentos que se deben presentar previo al inicio de las actividades de
consultoria corresponden al diagnostico preliminar del estado de las vias, plan de
campo, metodologia de trabajo y cronograma de trabajo, de acuerdo con lo planteado
en los estudios previos, estudios del sector y pliego de condiciones. Es de gran
importancia que el cronograma cuente con lo necesario para realizar un seguimiento
del proyecto en el cual se pueda reportar los porcentajes de avance de cada actividad
propuesta, las actividades trabajadas en cada paquete de trabajo, control de hitos y
situaciones de alerta en el proyecto, que permitan la elaboracion de curvas S para
evidenciar el progreso de ejecucion de los informes; esta informacion deberd ser
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anexada en los informes semanales y mensuales, tal como se menciona en los estudios
previos.

Sin otro asunto mas que tratar, quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,

\\—‘ \\am:\

JUAN SE TIAN VILLAMIL RODRIGUEZ
Supervisor contrato No. ICCU - 059 - 2020
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