
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Objeto: 

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norocccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

17/12/2020 4 20/07/2023 -$                                                                           

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 

durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio 

decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución 

de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la 

situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, 

fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las 

metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo 

de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales 

ofertados en el proceso de selección

Otro sí 1

30/12/2019

13/01/2021

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                

11720

52021

26/12/2019 30/12/2019

7/01/2020

273019 $ 72.000.000

$ 13.096.000.000

19.128.000.000$               

28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 

INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                           

$ 38.400.000.000,00

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                           

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jul-21 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

24/08/2021212083921 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

75532

75538

27/12/2019

27/12/2019

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

20/07/2023

Fecha Final de ejecución 

TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                           

-$                                                                               

Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 38.400.000.000,00$                                                   

91292085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                           

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

75532

75538 07/01/2021

07/01/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,19% dd/mm/aaaa -$                        

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                        

$ 7.408.000.000 5/02/2021 16323521 19% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 5/02/2021 16376021 13% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 23/07/2021 175283121 13% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 9.528.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 3.912.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 1.968.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 224.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

38.400.000.000,00$                           46,79% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

2,00 10,00

Valor ($)

-$                                         

-$                                         

-$                                         

Cuarto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 42.000 

usuarios

-$                                            TOTAL 8.368.000.000$                       

Valor ($) real amortizado

-$                                            

Actividades realizadas y novedades en el período

Recursos legalizados mediante radicado 

Mintic N° 211003734 el 25/01/2021

Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 211041820

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha Observaciones 

Recursos legalizados mediante radicado 

Mintic N° 201049885 el 31/08/2020
71.309.442$                            

$ 34.278.575,43

-$                                    

53%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos,

los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 211051812 y la supervisión del 

contrato mediante documento con registro 212064410 se realizó el quinto desembolso el día 23/07/2021 por valor de $4.800.000.000 con egreso 

175283121

dd/mm/aaaa

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

 $           9.600.000.000 #¡DIV/0!

29/07/2021

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$17.968.000.000

dd/mm/aaaa

TOTAL

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

15/06/2021

-$                                            

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

% del Anticipo 0%38.400.000.000$                                                                                                

Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                            

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                            

-$                                            

31/08/2020

25/01/2021

25/05/2021

-$                                            

888.190.558$                          

14/12/2020

15/04/2020

Segundo desembolso: El 

valor a pagar corresponde a 

la entrega del plan de 

comercialización y la 

prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el Anexo técnico

Tercer desembolso: Sujeto a: 

Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 34.400 

usuarios

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 06/21 $ 9.430.409,14 $ 34.278.575,43

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

 $                           -   53,21%

dd/mm/aaaa

Séptimo desembolso: Sujeto 

a: Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre 

de 2021 a 42.000 usuarios

$4.800.000.00018/12/2020

-$                                               

Quinto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3.704.500.000$                       

3.704.000.000$                       
Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 211061500

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

 SALDO POR GIRAR: 

dd/mm/aaaa

Fecha real

$4.800.000.000

dd/mm/aaaa

ACUMULADOS

-$                                            

TOTAL

 $                                                20.432.000.000 SALDO POR LEGALIZAR:ANTICIPO POR AMORTIZAR

15/12/2021

15/09/2021

Sexto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de agosto de 

2021 a 42.000 usuarios

15/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre 

de 2022 al número de 

usuarios operativos, 

previamente verificados y 

15/09/2022

15/06/2022

Octavo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 

2022 al número de usuarios 

operativos, previamente Noveno desembolso: Sujeto 

a: Reporte de prestación del 

servicio al 31 de agosto de 

2022 al número de usuarios 

operativos, previamente 

dd/mm/aaaa

Primer desembolso: (i) 

perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento

Valor($)

27/12/2019 $72.000.000

$888.000.000

Requisitos para el pago o 

desembolso

$7.408.000.000
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,52 10,38

0,52 10,38

0,52 10,38

0,52 10,38

4,08 51,52

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 2,60%

0,17% 0,67%

0,05% 1,04%

0,00% 2,00%

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que

haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo.

Mediante radicado 211053363 del 7/07/2021 el operador Comcel S.A. remitió el informe mensual asociado al mes de junio 2021 y con el radicado 

211056540 del 15/07/2021 la Interventoría remitió al operador sus observaciones. 

El operador mediante radicado 211058942 del 22/07/2021 remitió el documento denominado Informe mensual de junio ajustado Contrato de Aporte 

No. 858 de 2019 

El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado N° 211061774 del 29/07/2021, el Concepto de aprobación 

Informe mensual junio de 2021 Contrato de aporte 858.

El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo 

especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.     

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la

interventoría. Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado

211061500 el día 29/07/2021 por valor de $3.704.000.000. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y

autorizado su pago por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,

interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de

la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados

deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante 

radicado 211054748 el 09/07/2021

Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 16/07/2021 con 

el comprobante de consignación directa 1359

Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 

Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del segundo trimestre de 2021 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 211056565 

el 15/07/2021

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria

General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889.

El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los

términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el

21/07/2021 con el radicado Mintic 211058149

Actividades realizadas y novedades en el período

Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo reuniones de Manejo de documentación los días 8 de julio a las 08:00 am y el 29 de julio a las 

10:30 am con participación de la Interventoría y el operador en forma virtual.

El día 01 de julio de 2021 se realizó reunión de Comité Operativo para los contratos objeto de Interventoría correspondiente al mes de junio 2021 en 

horario de 16:30 a 17:00 horas en forma virtual y se dejó constancia en la respectiva acta de reunión.

El día 29 de julio de 2021 se realizó reunión de Comité Operativo para los contratos objeto de Interventoría correspondiente al mes de julio 2021 en 

horario de 14:00 a 17:00 horas en forma virtual y se dejó constancia en la respectiva acta de reunión.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Total 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación.

Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del 

contrato.

Los días, 8 de julio a las 08:00 am y el 29 de julio a las 10:30 am se llevaron a cabo reuniones de Manejo de documentación del Contrato de Aporte 

858 de 2019, con participación de la Interventoria y el operador en forma virtual. 

El equipo de supervisión se encuentra realizando el trámite ante la subdirección de gestión contractual para la suscripción del convenio con el 

municipio de Calarcá - Quindío, para la implementación de una Zona de Acceso Público (ZAP) como equivalencia de los accesos destinados a la 

estrategia SACÚDETE que contempla el Contrato y con el radicado 212065425 del 9/07/2021 remitió los documentos para su aprobación.

Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 211061500 el 29/07/2021. Se 

procedió a su revisión, firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 212073715  

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

El equipo de supervisión con el radicado N° 212065171 del 08/07/2021 remitió al operador el comunicado de 

Alcance solicitud de entrega física y mensual de las comunicaciones radicadas en el desarrollo de los Contratos de Aporte 858 de 2019. 

Con el radicado N° 212069087 del 19/07/2021 el equipo de supervisión traslado al Interventor el comunicado referente a Modificación del plazo para 

sustitución de beneficiarios Contrato de Aporte 858 de 2019. Radicado por el operador con el radicado N°211057083 del 16 de julio de 2021

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se 

dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de 

comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador, haciendo el seguimiento de las mismas.

La supervisión aprobó la quinta utilización el 29/07/2021 por $4.800.000.000 mediante el documento con registro MinTIc 212073701
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 5,00%

0,65% 12,98%

1,30% 25,95%

0,05% 1,04%

0,00% 1,00%

0,05% 1,04%

La interventoría con radicado 211061561 del 29/07/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 

revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 

realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 

de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

El equipo de supervisión se encuentra realizando el trámite ante la subdirección de gestión contractual para la suscripción del convenio con el 

municipio de Calarcá - Quindío, para la instalación de la ZAP como equivalencia de los accesos destinados a la estrategia SACÚDETE que 

contempla el Contrato.

Con el radicado 212065425 del 9/07/2021 la supervisión remitió a la Subdirección de Gestión Contractual el comunicado de Convenio 

Interadministrativo con la Alcaldía de Calarcá - Quindío para su aprobación.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones:

201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el

radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la

interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la

cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá

presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría,

entre otras, la actualización del plan de comercialización.

La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con

radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019.

El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de

Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021.

Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de

Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.

Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remito al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación

Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Norte - Otrosí N° 1.

Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remito el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047253

del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente.

Finalmente, mediante radicado 212064350 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de

Comercialización. 

El contratista, remitió el informe mensual asociado al mes de junio de 2021, con el radicado 211053363 del 7/07/2021 y con el radicado 211056540 

del 15/07/2021 la Interventoria remitió las observaciones.

El operador mediante radicado 211058942 del 22/07/2021 remitió el documento denominado Informe mensual de junio ajustado Contrato de Aporte 

No. 858 de 2019 

El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado N° 211061774 del 29/07/2021, el Concepto de aprobación 

Informe mensual junio de 2021 Contrato de aporte 858.

Con radicado 211054852 del 9/07/2021 el Operador presentó el documento referente a Notificación Reportes de Novedades y Operaciones 

El Operador con el radicado 211058906 del 22/07/2021 presento el documento referente a Entrega de Soportes de Traslados Contrato 858.

El contratista realizó la entrega del reporte diario de Tickets recibidos para municipios donde hace presencia el proyecto de Incentivos a la Demanda 

de Internet Fijo fase I mediante correo electrónico.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma 

virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video 

llamadas y teleconferencias.

Tanto Interventoria como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos 

contractualmente para que el operador de respuesta a los requerimientos de estos y para la realización de las subsanaciones a los informes 

presentados.

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente 

anterior mediante radicado 211061500 el día 29/07/2021

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato 

y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La 

Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.

El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y 

académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 

2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la 

supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián 

Hernando Rodríguez. 

El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor 

con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad 

del gerente propuesto.

El equipo de supervisión con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de 

Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del 

Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 40.000 nuevos

suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NOROCCIDENTE 2.000 suscriptores adicionales.

La interventoría con radicado 211061561 del 29/07/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 

revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 

realizando las validaciones correspondientes a fín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 

de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto
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0,10% 2,08%

2,50% 55,38%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con los radicados 211054125 del 8/07/2021, 211056522 del 15/07/2021, 

211058832 del 22/07/2021, 211061561 del 29/07/2021 los documentos de informes semanales de entrega de accesos.

El operador con el radicado 211057083 del 16/07/2021 remitió el documento Modificación del plazo para sustitución de beneficiarios Contrato de 

Aporte 858 de 2019 y el equipo de supervisión dio traslado al Interventor con el radicado 212069087 del 19/07/2021.

El operador con el radicado 211054082 del 8/07/2021 remitió el documento Actualización de bases de datos 858 - Accesos en estado Subsanar.

El contratista con el radicado 211053215 del 6/07/2021 presentó el documento de Reporte de retiros e ingresos Contrato de Aporte No. 858 zona 

centro.  

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 27,69%
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

55,32%

SI

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Total 

%  Acumulado  Avance Entregables 27,7%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 55,3%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Observaciones por parte del Supervisor

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Entregables
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien actualmente no hace parte de la Entidad, razón por la cual, en virtud del radicado interno 2120839221 y una vez revisadas las actividades y antecedentes contractuales plasmados en este formato, Lacides Robles Espinosa procede a firmar el mismo en calidad de Supervisor.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     Aspectos Jurídicos;  Nathalia Urrego                       Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

Nombre Supervisor:  Firma del Supervisor:
LACIDES ROBLES ESPINOSA - 

SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
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