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Bogotá, D.C. 
Al contestar cite estos datos: 

Radicado No 202115000122211 

Ingeniera. 
ANA ISABEL HENDE CARREÑO 
Directora de lnterventoría 
Correo electrónico: ing.anaisabelhendecvp@gmail.com  
TeL 3017763019 
Ciudad 

Asunto: Seguimiento y reporte en la programación de obra. Ref.: Contrato de 
lnterventoría No. 462 de 2021. 

Respetada ingeniera, 

La Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, como 
supervisora del contrato de interventoría, hace el primer llamado de atención frente al no 
reporte semanal de seguimiento en la programación de obra del contrato No. 462 de 
2021. Lo anterior es de vital importancia toda vez que la supervisión debe rendir informes 
de seguimiento a los proyectos, y en la actualidad, esta falencia ha implicado 
inconvenientes para cumplir tal fin. 

De acuerdo con lo anterior, se le reitera que la interventoría debe enviar de manera 
semanal a la entidad, el reporte de seguimiento a la programación avalada y vigente. 

Cordialmente; 

LAURA MARCELA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ 
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Laura Marcela Sanguino Gutiérrez 
Directora de Mejoramiento de Barrios 

Proyectó: Héctor Vargas Navarro 
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