
Contrato No.
CE-25-

2020
Tipo Convenio No. Tipo

Numero

Adición 1

Adición

Otro Sí

Fecha Forma pago % Soporte

24/08/2020 Transferencia

25/09/2020 Transferencia

26/10/2020 Transferencia

24/11/2020 Transferencia

17/12/2020 Transferencia

4/02/2021 Transferencia

26/02/2021 PENDIENTE

0%

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Los valores que aparecen a contiuación  tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

0,14                                      2.217.500 

0,10                                      1.534.600 

Total 100%  $                          16.000.000,00 

 $                            2.733.600,00 

0,08                                      1.244.500 

0,34                                      5.491.400 

0,06                                         992.700 

0,08                                      1.283.500 

Total 100% 16.000.000$                               

Pendiente Por Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro
FACTURA ELECTRONICA 

FE 1476
 Valor  $                          1.476.700 

Ejecutado 92,14%  $                               14.743.100 

Disponible 7,86%  $                                 1.256.900 

% pagado Valor

82,92%Ejecutado  $                             -    $                                  -   

Disponible

Fecha Tiempo Valor Tema de aclaración o alcance

22/12/2020 2 MESES

Se prorroga contrato desde el 01 de 

enero de 2021 hasta el 28 de febrero 

de 2021

Información financiera

16.000.000                                                 %  anticipo:

Pagos

Valor Total del Contrato y/o convenio

Amortización

Valor

0,03

Valor neto

                                        502.200 

Plazo

16/07/2020

Valor total Fecha de iniciación Fecha de Terminación

Suministro Interadministrativo

Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

MANIZALES - CALDAS, el servicio de embalaje y transporte de cargas que requiera la Administración Judicial, desde y hasta todos los despachos 

judiciales del distrito, o a cualquier destino Nacional

Rubro a proyecto Vigencia CDP No. Fecha de CDP Valor

A-02-02-02-006-005 2020 9620 / 30820 10/06/2020 16.000.000,00$                                    

55-40-101025032 15/07/2020 11820 14/07/2020 14/07/2020

Requisitos para el perfeccionamiento

Fecha de POLIZAPóliza No. No. Registro presupuestal
Fecha registro 

Presupuestal
Fecha de suscripción

Fecha de

31/12/2020

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES

INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

11/03/2021 FEBRERO 01 AL 28 SUSENCARGOS LOGISTICA MAURICIO VALENCIA OROZCO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Valor Inicial del contrato

Fecha de Presentación Periodo del Informe Nombre del Contratista Nombre del Supervisor

16.000.000 16.000.000 14/07/2020 168

 $                          13.266.400,00 

17,09%

55-44-101061309
Modificaciones del contrato

15/07/2020 40020 14/07/2020 14/07/2020



Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma

Original: expediente del contrato

Copias: supervisor del contrato y asistencia legal

El contratista una vez recolectados los elementos

de las bodegas de la Dirección Seccional de

Administración Judicial, entregará los mismos en

su destino final en un periodo máximo de entrega

de 24 horas

Desde el 01 de febrero al 28 de febrero de 2021, se realizó la 

recogida de pedidos en el Centro Logistico Tesorito y Edificio 

del Consejo Seccional de la Judicatura sin ningún 

inconveniente, al igual que la entrega de los mismos en los 

disitntos despachos judiciales del distrito.

Factura electronica FE 1476 ,

relación guias, Planillas de

Autoliquidación de Aportes, Copia de 

Guias ELECTRONICAS, Relación Guias

de Almacén. 

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor  y/interventor 

(facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

Productos entregados Fecha % de ejecución
NA NA NA NA

Representante Legal 

Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Productos a entregar

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE  A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales Actividades Realizadas Soportes

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Supervisor

Coordinador Grupo de Almacen e inventarios 

MAURICIO VALENCIA OROZCO

Se deja constancia que se han recibido los  servicios pactados  de conformidad con lo señalado en el contrato,  DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 

DE 2021. Igualmente se deja constancia que el contrastista aportó los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social y el pago de aportes parafiscales.  

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas Alternativas de solución Fecha de solución Gestión

Desde el punto de vista financiero, nos encontramos al dia en los pagos.

A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo  el contratista ha cumplido a cabalidad con los servicios solicitados 

correspondientes al objeto del contrato.

Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio de trasnporte de elementos para las distintas sedes judiciales.. 

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguriad social.  SE RECOMIENDA UN MEJOR EMBALAJE DE LA 

MERCANCIA, YA QUE EL CONTRATO ASI LO ESTIPULA, PARA EVITAR DAÑOS.

UNA VEZ TERMINADO EL CONTRATO EL DIA 28 DE FEBRERODE 2021 QUEDA UN SALDO A FAVOR DEL MISMO.

DE OTRO LADO, NO SE HA PODIDO LLEGAR A UN ACUERDO FRENTE AL DAÑO SUFRIDO POR CUATRO PANTALLAS DE PROTECCION LO CUAL ESTA EN 

ESTUDIO DEL AREA JURIDICA.

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Contratista

MARTIN FERNANDO CASTAÑO GOMEZ



24/08/2020 Transferencia $ 502.200

25/09/2020 Transferencia 1.534.600$            

26/10/2020 Transferencia 1.244.500$            

24/11/2020 Transferencia 5.491.400$            

17/12/2020 Transferencia 2.217.500$            

4/02/2021 Transferencia 992.700$               

26/02/2021 PENDIENTE 1.283.500$            

 $     (13.266.400,00)



-$                     


