
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

29/12/2020Otro sí 1

17.162.490.024$                            

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                       

13/01/2021

-$                                                   

-$                                                                                                                                       

14.872.640.032$                            12120

51221

-$                                                                                                                                       

1 mes 29/09/2022 -$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                            TOTALES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ago-21 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLESEPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

400023194

400023195

31/12/2019

31/12/2019

N.º de Registro Presupuestal

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

28/09/2022

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

27/12/2019

-$                                                                                                                                       31/12/2019

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

11.018.850.024$                            

-$                                                                                                                                       

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                       

43.957.340.080,00$                                                                                                             

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fechas 

Póliza inicial N.º

07/01/2020

-$                                                                                                                                       

Justificación Requiere Acta de liquidación ComentariosEstado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónTerminación anticipada Fecha terminación

-$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                       

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 43.957.340.080,00$                                                                                                             

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                       

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

273219

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020,  desplazo 

la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 25% dd/mm/aaaa -$                      

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 8% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$  

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 8% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$  

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 17% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$  

$ 180.840.000 22/02/2021 28598921 0,4% dd/mm/aaaa -$                      

$ 11.922.450.024 29/04/2021 92920921 27% dd/mm/aaaa -$                      

$ 1.806.960.000 04/08/2021 188604421 4% dd/mm/aaaa -$                      

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                      

$ 1.626.120.000 0% dd/mm/aaaa -$                      

$ 903.360.000 0% dd/mm/aaaa -$                      

43.957.340.080,00$                      90% 100% TOTAL #############

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 12,73%

0,61% 12,73%

0,61% 12,73%

Séptima legalización

Periodo legalizado: Marzo 2021

Registro:   212037683

Cuarta  legalización

Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109

Octava legalización

Periodo legalizado: Abril 2021

Registro:   212053653

5/02/2021

dd/mm/aaaa

27/07/2020

7/12/2020

Primera legalización

Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                                                                                                                    

5.992.485.646$                                                                                                                    

3.305.607.374$                                                                                                                    

3.468.050.876$                                                                                                                    

163.715.310$                                                                                                                       

3.623.001.754$                                                                                                                    

77.068.262$                                                                                                                          

3.985.130.041$                                                                                                                    

-$                                                                            

-$                                                                            

3.305.655.007$                                                         

18/01/2021

9/04/2021

26/04/2021

8/06/2021

7/12/2020

Novena legalización

Periodo legalizado: Mayo 2021

Registro:   212065167

-$                                                                            

28/12/2020

Quinta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2020

Registro:  212002099

Sexta legalización

Periodo legalizado: Febrero 2021

Registro:   212031765/212036155

-$                                                                                                                                       

Cuarto desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico.

$39.620.900.080

dd/mm/aaaa

2.868.695.197$                                                                                                                    

Valor ($) real amortizado

28/12/2020

% del Anticipo 25%43.957.340.080$                                                                                                                                         

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

11.018.850.024$                                                                                                                           

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor($) Observaciones 

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al

dieciséis por ciento (16% ) del CAPEX

sujeto a: i) entrega de los documentos de 

planeación; (ii) concertación de

instrumentos de verificación.

Sobre este desembolso se amortizará el

20%  del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al

veinticinco por ciento (25% ) del CAPEX

sujeto a: (i) entrega de la primera meta

de instalación y puesta en servicio de los

accesos. 

Sobre este desembolso se amortizará el

50%  restante del anticipo.

23/12/2019 $11.018.850.024

$3.672.950.008

Requisitos para el pago o 

desembolso

$3.672.950.008

Anticipo: equivalente al treinta por ciento

(30% ) del CAPEX por concepto de

anticipo, sujeto a la aprobación por parte

de la Supervisión de: (i)

perfeccionamiento y legalización del

Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan

de inversión y manejo del anticipo. 

Este anticipo se amortizará de la

siguiente manera: 20 % en el primer

desembolso, 50% en el segundo

desembolso y 30%  en el tercer 

Desembolsos Realizados

-$                                                                            

2.203.770.005$                                                         

5.509.425.012$                                                         

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/07/2021 2.041.818$                                                                     31.161.745$                                                              TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

29.003.910$                                                              

-$                                                                                 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las siguientes 

actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de Julio de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones:

•	Revisión acta concertación Opex UT Itac realizada el 3/8/2021

•	Comités operativos UT Itac, UT  realizado el 23/08/2021	

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación Informe Mensual No. 18 - mayo de 2021 y Radicado Mintic 212077545 del 6/8/2021 

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Política de tratamiento de datos personales de acuerdo con la Resolución 924 de 2020, resolución 002256 del 06 de noviembre de 2020 del MINTIC y Autorización Expresa y tratamiento de datos personales - Contrato de Aporte No. 850 de 2019 y Radicado 

Mintic 212081809 del 19/08/2021

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación Informe Mensual No. 19 – Junio de 2021 y Radicado Mintic . Pendiente por firma de la supervisión al momento de elaboracion de este informe.

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al

treinta por ciento (30% ) del CAPEX,

sujeto a: entrega de la tercera meta de

instalación y puesta en servicio de los

accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en

el periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de corte

señalados en  el numeral 2.1.2. del 

17/03/2022

$11.922.450.024

$1.806.960.000

dd/mm/aaaa

-$                                                                            

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

 El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del 

contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de Junio de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de Julio de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones:

•	Revisión acta concertación Opex UT Itac realizada el 3/8/2021

•	Comités operativos UT Itac, UT  realizado el 23/08/2021	

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación Informe Mensual No. 18 - mayo de 2021 y Radicado Mintic 212077545 del 6/8/2021 

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Política de tratamiento de datos personales de acuerdo con la Resolución 924 de 2020, resolución 002256 del 06 de noviembre de 2020 del MINTIC y Autorización Expresa y tratamiento de datos personales - Contrato de Aporte No. 850 de 2019 y Radicado 

Mintic 212081809 del 19/08/2021

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación Informe Mensual No. 19 – Junio de 2021 y Radicado Mintic . Pendiente por firma de la supervisión al momento de elaboracion de este informe.

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones

establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder 

a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 
Durante el presente periodo no se realizaron  actividades relacionados con desembolsos y utilizaciones, no trámite alguno de tipo financiero.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

dd/mm/aaaa -$                                                                            

0%

TOTAL

 $                                                       14.484.344.563 

11.018.850.024$                                                       TOTAL 25.136.555.517$                                                                                                                  

37%

dd/mm/aaaa

8/07/2021

$7.345.900.016

-$                                                                            

-$                                                                            

dd/mm/aaaa 8/07/2020

24/08/2020

15/10/2020

Fecha real

$180.840.000

Amortización del anticipo

Segunda legalización

Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización

Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

Tercer desembolso: equivalente al

veintinueve por ciento (29% ) del CAPEX, 

sujeto a entrega de la segunda meta de

instalación y puesta en servicio de los

accesos.

Sobre este desembolso se amortizará el

30%  restante del anticipo 

Valor ($)

Pagos o Desembolsos Programados

Sexto desembolso: equivalente al OPEX

sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                       4.336.440.000 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

Noveno desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

 $                                                                              -   10%

15/12/2021

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico
Octavo desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

15/06/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 12,73%

0,61% 12,73%

3,03% 63,64%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,64%

0,03% 0,64%

0,06% 1,27%

0,06% 1,27%

0,00% 35,00%

2,78% 21,67%

0,15% 3,18%

0,00% 0,00%

0,03% 0,64%

Total 

* Obligaciones  Unión Temporal ITAC

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211063881 del 05/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-085-2021 Informe Mensual de Julio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211065274 del 10/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-187-2021 Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211066891 del 13/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-191-2021. Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211067367 del 17/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-192-2021 Alcance a Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068716 del 20/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-195-2021. Resultados visitas de calidad mes de julio del 2021 Región Caribe. Altos del Rosario. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068714 del 20/08/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-194-2021. Resultados visitas de calidad mes de julio del 2021 Región Caribe. Buenavista. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068712 del 20/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-193-2021. Resultados visitas de calidad mes de junio del  2021 ? Región Caribe. San José de Ure. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211069455 del 24/08/2021 y asunto: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-196-2021. Estados financieros del año 2020.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211070580 del 27/08/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado Comunicado PIO-UTENERGIATELECO-C&M-197-2021. Informe Mensual de Julio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211071367 del 31/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-086-2021. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211071487 del 31/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-087-2021. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211063881 del 05/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-085-2021 Informe Mensual de Julio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211065274 del 10/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-187-2021 Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211066891 del 13/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-191-2021. Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211067367 del 17/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-192-2021 Alcance a Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068716 del 20/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-195-2021. Resultados visitas de calidad mes de julio del 2021 Región Caribe. Altos del Rosario. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068714 del 20/08/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-194-2021. Resultados visitas de calidad mes de julio del 2021 Región Caribe. Buenavista. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068712 del 20/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-193-2021. Resultados visitas de calidad mes de junio del  2021 ? Región Caribe. San José de Ure. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211069455 del 24/08/2021 y asunto: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-196-2021. Estados financieros del año 2020.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211070580 del 27/08/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado Comunicado PIO-UTENERGIATELECO-C&M-197-2021. Informe Mensual de Julio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211071367 del 31/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-086-2021. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211071487 del 31/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-087-2021. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;
Para el presente periodo la primera, segunda y tercera meta  se encuentran aprobadas . Esta obligacion se cumplirá al finalizar el contrato 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
Se destinó  al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019  quien realizó todas las actividades destinadas por el operador.

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• 	Remisión informe fiduciario julio remitido mediante radicado 211064885 del 10/08/2021

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• 	Remisión informe fiduciario julio remitido mediante radicado 211064885 del 10/08/2021

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización

previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del

contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• 	Remisión informe fiduciario julio remitido mediante radicado 211064885 del 10/08/2021

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211063881 del 05/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-085-2021 Informe Mensual de Julio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211065274 del 10/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-187-2021 Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211066891 del 13/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-191-2021. Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211067367 del 17/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-192-2021 Alcance a Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068716 del 20/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-195-2021. Resultados visitas de calidad mes de julio del 2021 Región Caribe. Altos del Rosario. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068714 del 20/08/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-194-2021. Resultados visitas de calidad mes de julio del 2021 Región Caribe. Buenavista. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068712 del 20/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-193-2021. Resultados visitas de calidad mes de junio del  2021 ? Región Caribe. San José de Ure. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211069455 del 24/08/2021 y asunto: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-196-2021. Estados financieros del año 2020.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211070580 del 27/08/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado Comunicado PIO-UTENERGIATELECO-C&M-197-2021. Informe Mensual de Julio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211071367 del 31/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-086-2021. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211071487 del 31/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-087-2021. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo

Técnico. 
Para el presente periodo la primera, segunda y tercera meta  se encuentran aprobadas .  La operación del servicio empezo oficialmemte a partir de la aprobacion de la primera meta y los indicadores del servicio se tienen de manera retroactiva a partir de ese momento tal como se piede 

verificar en el informe de interventoria IA-20

Actividades realizadas y novedades en el período

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes la supervision emitió los siguientes comunicados:

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación Informe Mensual No. 18 - mayo de 2021 y Radicado Mintic 212077545 del 6/8/2021 

• Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Política de tratamiento de datos personales de acuerdo con la Resolución 924 de 2020, resolución 002256 del 06 de noviembre de 2020 del MINTIC y Autorización Expresa y tratamiento de datos personales - Contrato de Aporte No. 850 de 2019 y Radicado

Mintic 212081809 del 19/08/2021

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación Informe Mensual No. 19 – Junio de 2021 y Radicado Mintic . Pendiente por firma de la supervisión al momento de elaboracion de este informe.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,64%

0,03% 0,64%

3,20% 65,58%Total 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211063881 del 05/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-085-2021 Informe Mensual de Julio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211065274 del 10/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-187-2021 Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211066891 del 13/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-191-2021. Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211067367 del 17/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-192-2021 Alcance a Prestación del servicio de los usuarios activos. Información para conciliación de utilización de OPEX. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068716 del 20/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-195-2021. Resultados visitas de calidad mes de julio del 2021 Región Caribe. Altos del Rosario. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068714 del 20/08/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-194-2021. Resultados visitas de calidad mes de julio del 2021 Región Caribe. Buenavista. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211068712 del 20/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-C&M-193-2021. Resultados visitas de calidad mes de junio del  2021 ? Región Caribe. San José de Ure. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211069455 del 24/08/2021 y asunto: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-196-2021. Estados financieros del año 2020.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211070580 del 27/08/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado Comunicado PIO-UTENERGIATELECO-C&M-197-2021. Informe Mensual de Julio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211071367 del 31/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-086-2021. Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

•	Comunicado con radicado 211071487 del 31/08/2021 y asunto: PIO-UTITAC-DIRINFRA-087-2021. Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
Durante el presente periodo el operardor presentó los siguietes informes:

• Informe Mensual 20 Contrato de Aporte 861 de 2019  con radicado  211063881 del 05/08/2021 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 52,46%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42

Entregable Fecha entrega
1 3/01/2019
1 28/01/2020
1 27/02/2020
1 28/03/2020
1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020

1 5/02/2020

1 5/03/2020

1 5/04/2020

1 5/05/2020

1 5/06/2020

1 5/07/2020

1 5/08/2020

1 5/09/2020

1 5/10/2020

1 5/11/2020

1 5/12/2020

1 5/01/2021

1 5/02/2021

1 5/03/2021

1 5/04/2021

1 5/05/2021

1 5/06/2021

1 5/07/2021

1 5/08/2021

0 5/09/2021

0 5/10/2021

0 5/11/2021

0 5/12/2021

0 5/01/2022

0 5/02/2022

0 5/03/2022

0 5/04/2022

0 5/05/2022

0 5/06/2022

0 5/07/2022

0 5/08/2022

0 5/09/2022

0

66,67%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

Fecha de elaboración del informe:  Septiembre 6 de 2021

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Dario Giraldo Garcia               / Jessica Trujillo / 

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño            / Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

Nombre Supervisor:

13,33%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Cerrado

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020

La sedgunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021

Plan de instalación y puesta en servicio

Total 

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Técnicas

Informe Mensual de Seguimiento M7

Informe Mensual de Seguimiento M8

Informe Mensual de Seguimiento M9

Original:  Expediente del Contrato

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE 

LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    

Radicado No.  Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021  y  alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021 en donde se remite la 

cesación respectiva.

65,79%

Número de contratos derivados a la fecha

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.

La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020

La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40%  instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M5

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M11

Informe Mensual de Seguimiento M12

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

50%  instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor

10%  instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M20

Informe Mensual de Seguimiento M21

Informe Mensual de Seguimiento M22

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M30
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210913-204805-3bbad3-69548675

Finalizado

2021-09-13 20:48:05

2021-09-16 11:05:09

Revisión: Revisor 3

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisor 2

ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión 
Dirección de Infraestructura 

Revisión: Revisor 1

havendano@mintic.gov.co

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210913-204805-3bbad3-69548675

Finalizado

2021-09-13 20:48:05

2021-09-16 11:05:09

Aprobación: Aprobó

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210913-204805-3bbad3-69548675

Finalizado

2021-09-13 20:48:05

2021-09-16 11:05:09

Elaboración

Iván Darío Giraldo García
igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2021-09-13 20:48:05

Lec.: 2021-09-13 20:54:25

Res.: 2021-09-13 20:55:08

IP Res.: 186.84.22.214

Revisión

Heliana Andrea Avendaño Vaca
havendano@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-09-13 20:55:08

Lec.: 2021-09-14 08:50:55

Res.: 2021-09-14 08:51:09

IP Res.: 181.61.205.152

Revisión

ALEJANDRA VARGAS
avargasb@mintic.gov.co

Apoyo a la Supervisión 

Dirección de Infraestructura 

Aprobado

Env.: 2021-09-14 08:51:09

Lec.: 2021-09-16 11:01:24

Res.: 2021-09-16 11:01:31

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán
jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2021-09-16 11:01:31

Lec.: 2021-09-16 11:03:40

Res.: 2021-09-16 11:03:46

IP Res.: 186.28.206.114

Aprobación

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-09-16 11:03:46

Lec.: 2021-09-16 11:05:03

Res.: 2021-09-16 11:05:09

IP Res.: 190.145.189.98
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