
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V. UNITARIO V. TOTAL CANT. VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 11.281.623,00                                   11.281.623$                       11.281.623$                        100,00%

1 PRELIMINARES 3.882.768$                          2.650.099$                          2.650.099$                          

1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES m3 58,05        45.652,00                                          2.650.098,60$                    58,05         2.650.098,60$                    58,05                        2.650.098,60$                     100,00%

1.2 ACERO DE REFUERZO FY 420 Mpa KG 147,42      4.623,00                                             681.523,00$                       147,42       681.523,00$                       147,42                      681.523,00$                        100,00%

1.3 CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) m3 0,96          574.110,00                                        551.146,00$                       0,96           551.146,00$                       0,96                           551.146,00$                        100,00%

2 ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 209.622.875,74                  62.256.510,00                    62.256.510,00                     

2,1 MALLA TRIPLE TORSION m2 360,1008  230.576,00                                        83.030.612,74                    180,00       41.503.680,00                    180,00                      41.503.680,00                     49,99%

2,2 ANCLAJES D = 1" PARA TALUDES (PERNOS) m 549,00      230.587,00                                        126.592.263,00                  90,00         20.752.830,00                    90,00                        20.752.830,00                     16,39%

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 81.439,00                            81.439,00                            81.439,00                            

3,1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3 0,96          84.832,00                                          81.439,00                            0,96           81.439,00                            0,96                           81.439,00                            100,00%

VALOR COSTO DIRECTO OBRA ETAPA 2 213.587.082,34$                64.988.047,60$                  64.988.047,60$                   77,73%

VALOR TOTAL OBRA 314.788.867,00$                92.348.015,60$                  103.629.638,60$                

% EJECUCION

 DEL ITEM

TOTAL ACTA No 3

REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUIDO IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA 1)

TOTAL ACTA No 2

CONTROL FINANCIERO 

CONDICIONES CONTRACTUALES TOTAL ACTA No 1 ACUMULADO

OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE RECONFORMACION DE RECUPERACION Y/O LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EROSION DE LA MITIGACION DE RIESGO EN UN SITIO CRITICO DE LA 

LOCALIDAD DE CHAPINERO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"


