2L CODIGO| 247-2020-FDLCH | VERSION 1
PROYECTOS ACTA DE REUNION No. _ 1_
S.A.S CODIGO DOCUMENTAL
TEMA ACTIVIDADES CONTRACTUALES AREA TECNICA
RESPONSABLE
FECHA 07 | 05 | 21 JLUGAR OBRA HORA 10:00a. m.| HOJA___ DE___
AGENDA

verificar la ejecucion actividades contractuales

Afectacion en la ejecuion de las actividades por las lluvias

DESARROLLO DE LA AGENDA

se realiza recorrido de obra para verificar el cumplimiento de las actividades contractuales, Se continua con la ejecuion
de las actividades de forma interminente ya que por las lluvias el terreno esta saturado generando riesgo durante la
lluvia y posterior, Se verifica la ajecucion de las actividades contractuales, perforaciones para los anclajes de 6 mtr de
profundidad, donde se evidencia se esta trabajando cumpliendo con las especificaciones tecnicas, ademas se esta
dando cumplimiento a los requerimientos de seguridad de trabajo en alturas para garantizar la seguridad del personal
gue ejecuta las actividades contractuales, ademas del cumplimiento de las mismas por parte del personal profesional
quien supervisa la ejecucion de las actividades.

Tambien se pudo evidenciar el cumplimiento del protocolo de seguridad al ingreso a la obra, y durante la ejecucion de
las actividades el uso de tapabocas.

COMPROMISOS

FECHA

ACTIVIDAD RESPONSABLE oA TMES T ARG

velar por la seguridad del personal en obra en los momentos de lluvia y BB INGENIEROS S.A.S
posterior a este fenomeno para la debida ejecucion de las actividades

cantractiialac

PARTICIPANTES

) AUSENCIA DEPENDENCIA /

INVITADOS A LA REUNION JUSTIEICADA ENTIDAD FIRMA DE ASISTENTES
ING LUIS CARLOS GALVIS INTERVENTORIA
CAMILO ROMERO PORRAS CONTRATISTA
CRISTHIAM LEONARDO LEURO CONTRATISTA
ING. ANDREA CAROLINA [BARRA INTERVENTORIA KA
JAIME Anec 'lﬁwq\ﬂ
ESTEFANIA OLARTE INTERVENTORIA = e
YENNY YULISA CUESTA CONTRATISTA ] o

Uhsa GoTd
[



2L CODIGO| 247-2020-FDLCH | VERSION 1
PROYECTOS ACTA DE REUNION No. _ 02_
S.AS CODIGO DOCUMENTAL
TEMA ACTIVIDADES CONTRACTUALES AREA TECNICA
RESPONSABLE
FECHA 14 | 05 | 21 |LUGAR OBRA HORA 10:00a.m.| HOJA__ DE___
AGENDA

verificar la ejecucion actividades contractuales

verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad

verificar el cumplimiento del trabajo seguro en alturas

DESARROLLO DE LA AGENDA

se realiza recorrido de obra para verificar el cumplimiento de las actividades contractuales, Se verifica la ajecucion de
las actividades contractuales, perforaciones para los anclajes de 6 mtr de profundidad, donde se evidencia se esta
trabajando cumpliendo con las especificaciones tecnicas, se pudo evidenciar la disminucion en el avance en la
ejecucion de las actividades contractuales debido a las lluvias.

se pudo evidenciar el cumplimiento a los requerimientos de seguridad de trabajo en alturas para garantizar la seguridad
del personal que ejecuta las actividades contractuales, ademas del cumplimiento de las mismas por parte del personal
profesional quien supervisa la ejecucion de las actividades.

Tambien se pudo evidenciar el cumplimiento del protocolo de seguridad al ingresar a la obra, y durante la ejecucion de
las actividades y el uso de tapabocas.

COMPROMISOS

FECHA

ACTIVIDAD RESPONSABLE oA TMES T ARG

velar por el cumplimiento del cronograma contractual siempre que sea posible BB INGENIEROS S.A.S
y garantizar la seguridad del personal en obra, teniendo en cuenta las lluvias.

hacer registro diario de las lluvias en la bitacora BB INGENIEROS S.A.S

PARTICIPANTES

. AUSENCIA DEPENDENCIA /
INVITADOS A LA REUNION JUSTIFICADA ENTIDAD FIRMA DE ASISTENTES
ING LUIS CARLOS GALVIS INTERVENTORIA \
CAMILO ROMERO PORRAS CONTRATISTA 5—
CRISTHIAM LEONARDO LEURO CONTRATISTA i ,T
ING. ANDREA CAROLINA IBARRA INTERVENTORIA " T
JAIME AnFrec 'Lﬂqwqx
ESTEFANIA OLARTE INTERVENTORIA
YENNY YULISA CUESTA CONTRATISTA )
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]




2L CODIGO| 247-2020-FDLCH | VERSION 1
PROYECTOS ACTA DE REUNION No. _ 03_
S.AS CODIGO DOCUMENTAL
AREA
TEMA ACTIVIDADES CONTRACTUALES RESPONSABLE TECNICA
FECHA 21 | 05 | 21 |LUGAR OBRA HORA 10:00 a. m.| HOJA __ DE___
AGENDA

verificar la ejecucion actividades contractuales

verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad

verificar el cumplimiento del trabajo seguro en alturas

DESARROLLO DE LA AGENDA

se realiza recorrido de obra para verificar el cumplimiento de las actividades contractuales, Se verifica la ajecucion de las
actividades contractuales, perforaciones para los anclajes de 6 mtr de profundidad, donde se evidencia se esta trabajando
cumpliendo con las especificaciones tecnicas, se pudo evidenciar el avance en la ejecucion de las actividades
contractuales. Durante el recorrido se evidencio el avance de la obra y lo complejo del desempefio de las acividades
debido a las lluvias. Se
pudo evidenciar el cumplimiento a los requerimientos de seguridad de trabajo en alturas para garantizar la seguridad del
personal que ejecuta las actividades contractuales, ademas del cumplimiento de las mismas por parte del personal
profesional quien supervisa la ejecucion de las actividades.

Tambien se pudo evidenciar el cumplimiento del protocolo de seguridad al ingresar a la obra, y durante la ejecucion de las
actividades y el uso de tapabocas.

COMPROMISOS

FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE BIATMES TARG
continuar con el ritmo de ejecucion de las actividades. BB INGENIEROS S.A.S
PARTICIPANTES
INVITADOS A LA REUNION AUSENCIA DEPENDENCIA / FIRMA DE ASISTENTES
JUSTIFICADA ENTIDAD
ING LUIS CARLOS GALVIS INTERVENTORIA \\
CAMILO ROMERO PORRAS CONTRATISTA J
CRISTHIAM LEONARDO LEURO CONTRATISTA
ING. ANDREA CAROLINA IBARRA INTERVENTORIA . T
JAIME Anchec 'quq,\
[
ESTEFANIA OLARTE INTERVENTORIA | /
g AET
YENNY YULISA CUESTA CONTRATISTA 3 .
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2L CODIGO| 247-2020-FDLCH | VERSION 1
PROYECTOS ACTA DE REUNION No. _ 04_
S.A.S CODIGO DOCUMENTAL
TEMA ACTIVIDADES CONTRACTUALES AREA TECNICA
RESPONSABLE
FECHA 28 | 05 | 21 |JLUGAR OBRA HORA 10:00a. m.]| HOJA__ DE

AGENDA

verificar la ejecucion actividades contractuales

verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad

verificar el cumplimiento del trabajo seguro en alturas

DESARROLLO DE LA AGENDA

se realiza recorrido de obra para verificar el cumplimiento de las actividades contractuales, Se verifica la ajecucion de
las actividades contractuales, perforaciones para los anclajes de 6 mtr de profundidad, donde se evidencia se esta
trabajando cumpliendo con las especificaciones tecnicas, se pudo evidenciar el avance en la ejecucion de las
actividades contractuales. Durante el recorrido se evidencio el avance de la obra y lo complejo del desempefio de las
acividades debido a las lluvias.

Se pudo evidenciar el cumplimiento a los requerimientos de seguridad de trabajo en alturas para garantizar la
seguridad del personal que ejecuta las actividades contractuales, ademas del cumplimiento de las mismas por parte del
personal profesional quien supervisa la ejecucion de las actividades.

Tambien se pudo evidenciar el cumplimiento del protocolo de seguridad al ingresar a la obra, y durante la ejecucion de
las actividades y el uso de tapabocas.

COMPROMISOS

FECHA

ACTIVIDAD RESPONSABLE —

DIA | MES | ANO
continuar con el ritmo de ejecucion de las actividades. BB INGENIEROS S.A.S

PARTICIPANTES

. AUSENCIA DEPENDENCIA /
INVITADOS A LAREUNION | /2" 0 ENTIDAD FIRMA DE ASISTENTES
ING LUIS CARLOS GALVIS INTERVENTORIA
CAMILO ROMERO PORRAS CONTRATISTA B
CRISTHIAM LEONARDO LEURO CONTRATISTA B T
ING. ANDREA CAROLINA IBARRA INTERVENTORIA )
JAIME Anctac lfmqn(%x
ESTEFANIA OLARTE INTERVENTORIA py /]
YENNY YULISA CUESTA CONTRATISTA ,
(/uhsa gosta
/




