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La Ciudad

Referencia: CONTRATD OE INTERVENTORIA No. 4233000-730-2013: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA. TECNICA. FINANCIERA, CONTABLE, ECONOMICA. JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
OUE TIENE POR DBJETO REALIZAR A PRECIDS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES
DBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTAD.C".

ASUNTO: SOLICITUD CAMBID DE RESIDENTE DE OBRA ARD. DSCAR MAURICID RIBERD MARTINEZ - SEDE MANZANA
LIEVAND

Respetado Doctor CARRILLO:

Considerando las diferentes solicitudes de cumplimento de la programacion semanal adguiridos por el residente de
obra ARD. DSCAR MAURICID RIBERD MARTINEZ la Interventaria ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el no
cumplimiento de las programaciones de obra entregadas por &l y socializadas en comités internos con la profesional
del area técnica de la sede MANZANA LIEVAND ARD. MONICA PADLA ALVAREZ MARTINEZ de los cumplimientos en inicia y
finalizacion de actividades. Donde en reiteradas ocasiones se evidencia la no entrega de las areas intervenidas en las

fechas establecidas. Lo anterior genera retrasos e inconvenientes con los funcionarios de cada una de estas areas de
LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. y reprocesos en el curso normal del contrato de obra.

El contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 presenta el dia 24 de julio 2019 a la interventorfas ARQUITECTURA
URBANA LTOA revisa, verifica y aprueba la programacion de obra la cual se ejecutara a lo largo de contrato de

obra No. 4233000-731-2019
o PROGRAMACION

SOTAND | ZONA |

De acuerdo a la programacion presentada, se inicia intervencin el 5 de agosto de 2013 y finalizaria 15 de agosto
de 2019, La Interventoria ARGUITECTURA URBANA LTDA en revision y verificacion evidencia que esta actividad inicio
el dia B de agosto de 2019 y a la fecha se encuentra en procesa de finalizacidn.
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SOTAND 1 ZONA 2
De acuerdo a la programacidn presentada se inicia intervencion el 13 de agosto de 2018 y finalizaris 7 de
septiembre de 2019 La Interventaria ARQUITECTURA URBANA LTOA en revisicn y verificacion que esta actividad no

se ha dado inicio.

SOTAND 2 ZONA |

De acuerdo a la programacion presentada se inicia intervencion el 5 de agosto de 2018 y finalizaria I8 de agosto
de 2019, La Interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA en revision y verificacion evidencian que esta actividad
inicio el dia 8 de agosto de 2019 y a la fecha se encuentra en proceso de finalizacion.

SOTAND 2 ZONA 2

De acuerdo a la programacidn presentada se inicia intervencion el 3 de agosto de 2019 y finalizaria I8 de agosto
de 2019. La Interventaria ARQUITECTURA URBANA LTDA en revision y verificacian ha iniciado:

Primer piso Bicentenario | ZONA |
v De acuerdo a la programacian presentada se inicia intervencidn el 5 de agosto de 203 y finalizaria 14 de
agosto de 2018, La Interventaria ARGUITECTURA URBANA LTDA en revisidn y verificacidn evidencia que se
inicid el B de agosto de 2019 y se termind el dia 19 de agosto de 2013, con observaciones en dafio a
alfombra existente con aceite de ranuradora y que a la fecha no han sido subsanadas.

Primer piso Bicentenario | ZONA 2
v De acuerdo a la programacidn presentada se inicia intervencion el 13 de agosto de 2019 y finalizaria 24
de agosta de 2019. La Interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA en revisian y verificacion evidencia se
inicid el 17 de agosto de 2019 y se esta trabajando en pruebas de presidn.

Tercer piso Bicentenario 2 ZONA | SUB ZONA |
v De acuerdo a la programacion presentada se inicia intervencion el 22 de julio de 2013 y finalizaria 6 de
julio de 2019, La Interventoria ARGUITECTURA URBANA LTDA en revision y verificacion se inicio el 23 de
julio de 2019 y esta sub zona no se terming el dia 13 de agosto de 2018, con observaciones en cielo raso
modu'ar por perforaciones para instalar en los rociadores y que & la fecha no han sido subsanadas.

Tercer piso Bicentenario 2 ZONA 1 SUB ZONA 2 SECRETARIA JURIDICA
v De acuerdo a la programacidn presentada se inicia intervencion el 20 de Agosto de 2019 y finalizaria 28
de agosto de 2019, La Interventoria ARDUITECTURA URBANA LTDA en revision y verificacidn evidencia que
no se ha dado inicio. Por las demoras en remates de Tercer piso Bicentenario 2 ZONA | SUBZONA |

Tercer piso Bicentenario 2 ZONA | SUB ZONA 3 SECRETARIA JURIDICA

v De acuerdo a la programacion presentada se inicia intervencitn el 23 de Agosto de 2019 y finalizaria 05
de septiembre de 2013

ARQUITECTURA
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Por lo anterior.  se evidencia una ausencia de planeacion en la residencia de obra. esta ausencia de planeacidn ha
qenerado reprocesos en el proyecto SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR. y la constante improvisacion por
parte del residente de obra. en la consecucion de los materiales. organizacion de la mano de obra calificada y no
calificada. evidencia su falta de planeacion en las actividades, y afecta de manera directa a la entidad contratante. la
falta de cumplimiento en los tiempos pactados de entrega de las areas. esto ha causado dificultades en la ejecucian y
logistica de la SEDE MANZANA LIEVAND. por este mativo la INTERVENTORIA ARDUITECTURA URBANA LTDA. solicita de
manera inmediata el cambio del residente de obra.

Cordialmenge.

At o
ARD. DAZA BERRID
Cedula de Ciudadania No. Cedula de Ciudadania No. 18.939.069 de Agustin Codazzi Cesar
Director de Interventoria

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
Nit. 830.038 435-4

flaborg NG CARLOS GIOVANNI WILCHEZ MONTAND - Residente Tecnica de nterventaria/ IXD. PAULA FERNANDA MORALES - Coordinadora de Interventoria

Vo o (NG PALILA FERNANDA MORALES - Covrdinadora de Interventoria

feviso y Verdicu  ARD HERNANDD DAZA BERRID - Oirector de Interventoria

Cuncups CUNSECUTIVO CONTRATD / SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DI BGDTA- ING CARLOS AUGUSTD PINZON SANCHEZ - Superwisor Administrativo
y Finanuigrn
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