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La Ciudad

Referencia: CONTRATD DE INTERVENTORIA Mo. 4233000-730-2019: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA,
TECNICA, FINANCIERA. CONTABLE, ECONOMICA. JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE DBRA QUE TIENE POR DBJETD
REALIZAR A PRECIDS UNITARIDS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENES OBRAS E INTERVENCIONES
ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C".

ASUNTD: ALCANCE OFICID AL-INTERV-SGA-4233000-730-203-0F261 CON RADICADD No 1-2020-547 ANALISIS
DE PRECIDS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. &

Respetada Doctora GAMEZ, L
Esta Interventoria dande cumplimiento a sus obligaciones contractuales, una vez surtido el procesn de revision y
verificacidn, y atendiendo las nbservaciones realizadas por los profesionales de apoya a la supervisidn en comité No
veinticuatro (24) del 09 de Fnern de 2020, consideramos procedente recomendar |a aprobacian de Ins Andlisis de
Precios Unitarios NO Previstos con Acta de Aprobacidn de Actividades No Previstas No. 5 la cual fue enviada mediante
oficio AU-INTERY-8BA-42330G8-730-2013-0F28f con radicada Na 1-2020-547 de! 08 de enern de 2020, incluyends las
respectivas cotizaciones y especificaciones técnicas en cada uno de los siguientes fems:

TEM DESCRIPCIGN LINIDAD VR, LINIT
NP-HIDRAULICD-1MP-234 | Inspectidn de redes aguas negras con cémara de videa en la red interna del predio I | § 2438.500.00 |
NP-CIVIL-IMP-58 Demolicién de enchape. ill[:||fv‘E trasiegn. cargue a punto de acopia y retiro de M2 $  BEESOD
eseambros a escombrera cerlificada i
NB-LIVIL-IMP-Ef Suministra e instalacién de dilatacién en icopar para junta constructiva en mure M? § 3n.78800 )
NP-CIVIL-IMP-B4 Uesmonte y almacenamiento de compresor drea de administracifin UN § 2640000
NP-CIVIL-IMP-EG Desmonte y almacenamiantn de mesdn de cocing de 0.B0XI.80 incluye desmonte m § 47168000 |

lavaplatos. griferia y disposicidn final hasta lugar autarizada por la interventeria

Desmonte y almacenamiento de mueble de cocina de OBOXLENDAS M. inchiye m $ 756300

NE-CVIL-IMP &7 disposicidn final hasta lugar suterizedo por [3 interventoria

Excavacidn manual para construceitn de anillos caissons de B a 10.0 m. de profimdided.
NP-CIVIL-CMPR-40 | incluye motobomba. acarres interno de mateciales, carque transporte y botada del | M3 | § 3573000
material proveniente de la excavacitn en botadero autarizada par la interventarfa

NP-CIVIL-CMPR-58 AMlguiler por !5 d_ras de carpa para Prnlenci_ﬁn de ar.m Fa1tﬂlnte de impermeabilizacidn BB |'$ 9esronoo
zana de espejos. incluye transporte, instalacitn y desinstalacidn,

Construcciin de viga canal en concreto, no incluye acere de refuerzo medidas segin
. NP-CIVIL-CMPR-B2 fisef concretn de 3000 PSI ML | § IDGRTZO0

NP-CVIL-LIEV-78 Suministro e instalacitn de dintel en DryWall capas de 0,l5m ML § 1958900

+

CALLE 38 No. 842 - OF 301
TELEFONC: 7035370
E-mal anquitecturarbana?? TG hoimail.com

BOGOTA DC.




AL-INTERY-SE2-4233000-730-2008-0r285 ARQUITECTURA

URBANA LTDA.

ITEM DESCRIPCItN

LINIDAD-

VR. LKIT

Suministro e instaleciin dado en concreto prefsbricada de 3000 PSI de
HP-HIDRAULICD-LIEY-226 | 0.35¥0.35X0.45 altura promedio para soporte de tuberfa de 4" red conlra incendios de
cubierta, no incluye epdico de anclaje para rieles

$

3443200

NP-ELECTRICD-LIEV-142 Suministro & instalacion de mddulo de monitoren referencia 4090-9001 para a red
contra incendios

U

1915i8.00

WP-ELECTRICE-LIEV-147 | Suministro e instalacian de Brezker magnetico ajustable REF: TS 400N MTU 320

U

$

1.378.E10.00

Cardialmente,

ARDL HER Nf[lAZA BERRIO
Director de interventoria
ARDUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4

Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elabors: ING. PALLA FERNAKDA MORALES - Coordinadara de Interventorfa /

Yo Ba: [NG. PAULA FERNANDA MORALES - Coordinadara de Interventorfa/ AREL HERMANDO DAZA RERRID - Directar de interventaria

Reviso y Verifico:  ARIL HERNANDD DAZA BERRID - Director de Interventorfa

Can copiz: CONSECUTIVD CONTRATO / SECRETARIA GEKERAL DE LA ALGALOIA MAYTIR DE BOGOTA -

ARIL MOKITA PADLA ALVAREZ RIDS - Prafesiona! de apoyo Técnico seds Manzana Ligvano /

AR RONALD MAURICTD PULIDO SYERRA - Prafesional dz Apoyo Técnico sede lmprenta Distrital /

ING. DIANA MILERA MALDONADO TORRES - Profesional d2 Apoya Técnien sede Centro de Memoria Paz y Reconciliacitn, /

Anexos: Andlisis da Precios Unitarios No Previstes con Acta de Aprobacidn de Actividades No Previstas No. 5 en (1) fofics

CALLE 38 Mo, &2 - OF 301
TELEFONO: 703 5370

E-mail: arquitecturaurbana??? @hotmall.com
BOGOTA,DC.
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Consoreto Pruni Sedes 04

ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. 5

CONTRATO No. 423300-731 DE 2019
Nomira Ge Gonreioy (B 4 1ascnpai]
TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
B PUica arvarton s, comaaty, Cormmtas, et &
‘Sevcie)
OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS
DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALD!A MAYCR DE BCGOTA D.C.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

FECHA DE INICIACIGN DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO
PRORROGAS

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ADICIONALES DEL CONTRATO

VALOR CONTRACTUAL

{ndoqun ol olyeto de) conteep s crn)
NOMBRE [ UBICACION
CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION. CARRERA 19 B N° 24.86

IMPRENTA DISTRITAL AC 11 SURN* {1 ESTE-60
MANZANA LIEVANO {EDIFICIO LIEVANO ¥ PALACIO
MUNICIPAL BICENTENARIO 1Y 2. CARRERA 8 N* 10-65
28 DE JUNIO DE 2019
23] - [ag]
Seis (6) meses
P a4 s n G0 T TR P e o ]
Cinco (5) meses
W KO8 3R ol OwaT0 94 GAF 0 G8 MENAE 08 TEN [TOMO5 18 OF ConFas)
27 DE MAYOQ DE 2020
— om N . R
$ 4.543.865.874 00
T
$ 1.177.511.766,00
T

$56.721.377.640,00

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CONTRATISTA DE OBRA

rcique an eaty ¥apecia #f vaier inal del coniraa wn bete)

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

ER0IE3 ol ROPOM & R4 (0N Ml Lo s

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANALTDA
SUPERVISORES NOMBRE [ SEDE ]
CENTRO DE MEMCRIAPAZY
GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA RECONCILIACION
FRANCISCO ALFONSO SOLER BEJARAND IMPRENTA DISTRITAL
LUZ ANGELA GOMEZ GOMEZ MANZANATIEVANO
APOYQ A LA SUPERVISION NOMBRE SEDE
CENTRO DE MEMORIA PAZ Y
DIANA MALDONADO TORRES RECONSILIACIEN
RONALD MAURICIO PULIDO SIERRA IMPRENTA DISTRITAL
MONICA ALVAREZ RIOS MANZANA LIEVANO
EnBogota D.C: alos TREINTA _(30) dias dal mes de DICIEMBRE 2019 sereunieran:
T dwnng T a T wmmenn )
SAMUEL CARRILLO ROJAS qulen actia como CONTRATISTA
(NaTiDre e e Lentants (23l Ozl ConTausta
HERNANDO DAZA RERRIO quien actda como INTERVENTOR
[FOmEra representant tegal def inteveréor -

con el fin de evaluar y someter a estudio de la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTAD.C,

que se prevén técnicamente necesarias para Una correcta efecuclon de [as sbras. Una vez cuantificadas, realizados los APU's de ftems no previstos (si san
necesarios) y presupuestadas por el contratista, fueron evaluadas por la inferventerla, Culen reafizando la revisién y aprabatién correspondiente, hace entrega de
estos al SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR TE BOGOTAD,C, para su revisiény sprobacién final por parte de la entidad. Con base enlo

anterlor, se concluye que las modificacones planteadas:

Producen Incremento en el valor del contrato

No preducen incromento en ¢l valer del contrate
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PRISMA
Consorcio Pruni Sedea 04

ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES N\O PREVISTAS No. 5

umvu@sc S.AS.

CONTRATOC No. 423300-731  DE 2019
PTG e Conlrole) (Ahode wncipaon)
TIPO DE CONTRATO DBRA PUBLICA
(rn Pubikca, Inisrvenicsin, sarmuiion s, Corvarm, Fremscalnde barvoios)

C K ACTIVIDADES NO PREVISTAY R
item ITEMS NO PAEVISTOS ' 'Und VrUnit
NP_HIDRAULICO-IMP-234 INSPECCION DE REDES AGUAS NEGRAS CON CAMARA DE VIDEO EN LA UN 2 439.500.00
B T RED INTERNA DEL PREDIO T

DEMGLICION DE ENCHAPE, INCLUYE TRASIEGO, CARGUE A PUNTO DE|
NP-CIVIL-IMP-58 M2 6,865.00
ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA CERTIFICADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACION EN ICOPOR PARA JUNTA)
NP-CIVIL-IMP-81 COMSTRUCTIVA EN MURO M2 35,:268.00
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE COMPRESOR -AREA DE|
ANP-CIVIL-IMP-64 ADMINISTRACION UN 2630000
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE MESON DE COCINA DE 0.60X1,80
NP-CIVIL-IMP-46 INCLUYE DESMONTE LAVAPLATOS, GRIFERIA Y DISPOSICION FINAL UN 47,180.00
HASTA LUGAR AUTORIZADO POR LA INTERVENTORIA
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA DE
NP-CIVIL-IMP 67 0,60X1,0X0,45 M. INCLUYE DISPOSICION FINAL HASTA LUGAR| UN 25,163.00
AUTORIZADO POR LA INTERVENTORIA
EXCAVACION MANUAL PARA CONSTRUCCION DE ANILLOS CAISSONS
DE 0 A 10,0 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MOTOBOMBA, ACARREO
NP-CIVIL-CMPR-40 INTERNC DE MATERIALES, CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DEL M3 95,730.00
MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN BOTADEROC
AUTORIZADO POR LA INTERVENTORIA
ALQUILER POR 15 ‘DIAS DE CARPA PARA PROTECCIOM DE AREA
NP-CIVIL-CMPR-59 FALTANTE DE IMPERMEABILIZACION ZONA DE ESPEIOS, INCLUYE GBL 2,891,700.00
TRANSPORTE, INSTALACION Y DESINSTALACION
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO, NC INCLUYE ACERC
NP-CVIL-CMPR-62 ML 108,877.00
DE REFUERZO MEDIDAS SEGUN DISENO CONCRETC DE 3000 PS!
INISTRO CiO! 3
NP.CIVIL.LIEV.29 SUMINISTRO E [NSTALACION DE DINTEL EN DRYWALL CAPAS DE 0,15M L 16,585.00
SUMINISTRO E INSTALACION DADO EN CONCRETO PREFABRICADO DE
3000 PSI DE 0,35X0,35X0,45 ALTURA PROMEDIO PARA SOPCRTE DE
NP-HIDRAULICO-LIEV-224 UN 94,432.00
TUBERIA DE 4" RED CONTRA INCENDIOS DE CUBIERTA, NO' INCLUYE
EPOXICO DE ANCLAJE PARA RIELES
SUMINISTRO E [NSTALACICN DE MODULO DE MONITOREG .
NP-ELECTRICO-LIEV-142 | o eepeneIA 4090-9001 PARA LA RED CONTRA INCENDIGS UN 191,618.00
SUMINISTRO E INSTALACIOM DE BREAKER MAGNETICG AJUSTABLE REF;
NP-ELECTRICO-LIEV-147 |- o0l v 320 UN 1,378,610.00
[ ¥ METSDOS CONSTRULTIVOS: T AR

€. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA

exponga [oa moilvos de les comblos prop

La Inferventeria so parmite informar que estos ltem no previstos fueron generados en virtud a los diferentes procasos de la etapa de diagnostico, asi
mismo no fuaron contamplados en la elapa precontractual, se hicieron ios g

de abra.

s eard

Bn <

soncia del diag

reali por el contratista

Descripclén documento Elaborado par Enviado ¢on oficle ".rh' R
j , T Moo Pétha,
Andlisis de precios unitarios Contratista PS04-284-19 30 du diclembrs de 2019

Cuadro Mayoras y Menores

Otros

Es responsabilidad de la interventoria del contrato revisar y aprobar los anélisis de precios Unitarios no previstos. que se aprueban en la
presente acte y verificar que los insumos correspendan a los contractuales previstes en la etapa licitatoria del contrato.

Cuando_el o los insumos requerides para el andlisis de precios Unitarios no previstos ro se encuentre dentro de los insumos contraciuales
previstos en la etapa licitatoria del contrato, esta APU no previsto debs ser aprobadoe por el grupo de apoyo a la contratacién respecto a el o los

insumes, la inferventoria dabe revisar y aprobar los randimientos y estar sopertado con los documentes perfinentes.
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ACTA DE APROBACION ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. §

CONTRATQ No. 423300-731 DE 2019
= Pimaro s Carma) (Ao dy suncripoir)
TIPC DE CONTRATO OBRAPUBLICA

TC0rS LB, O ArAS, GO, v, PrRgTacion 48
Setaces)

Para constancia de lo antesior, se fitrna ka prasents acta por los que interviensn en ella en Bogotd D.C., a los

Treinta . _(30) dias del mes de diciembre de 2019
{dia on katrash {dia en nimeres) {mes snletras)

N

ARRLLOROJAS CONTRATO 32 25000-731 OE. 2019 Nomtee) HERNANDO DRER EERRIO CONTRATC 4233000-730 DE 2019
Reprasentanta legal Contratista y No. D& Contrato Representante legal de Interventoria y N° de Contrato

LBl B}
iNombrg) GUSTAVQ ALBERTC QURTERD ARDLA Nombre] FRANCISCO ALFONSC SOLER BEJARANO
Supervisor - Sede Centro de Memoria, Paz y Reconciliacion Supervisor - Sede Imprenta Distrilal

B
{Nmbre) LUZ ANGELA GOMEZ GOMEZ

Supenvisor = Sede Manzana Liévano

ShEs)

fuld
{Nombre} CIANA MALDONADO TORRES {Nombre) RONALD MAURICID PULIDG STRRA
Apoyo a la Supervisisn = Sede Centro de Memoeria, Paz y Reconcilizcién Apayo a [a Supervision = Sede Imprenta Distrital

)
jll{)mi:ri) MGARCA ALVAREZ RIOS
Apoyo a la Supersion - Sede Manzana Liévane



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO IMPRENTA DISTRITAL ‘ .
TEM ;1; HIDRAILICG-IMP
INSPECCION DE REDES AGUAS NEGRAS CON CAMARA : )
DESCRIPGION DE VIDEQ EN LA RED INTERNA DEL PREDIO UNIDAD: UN
1. Materlales ’
Codigo | Descripcidn [ Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | vr, Total ]
SERVICIO DE INSPEGCION DE REDES UN 1,00 .2.439.500,00 2,430.500,00
Subtotal - %.438.500,00
2. Equipo :
Cédigo Descripcion Unided | Rendimiento | vr.Uniardo { Ve Total: ',
= R Subtotal
3. Transporte . < . .
| Cédigo | Descripcidn T Unidad | Cantidad [+ vr, Unitario | vr. Total - |
Subtotal ¢ !
- 4. Mano de Obta - N -
(’\\ | Cédigo | Descripclon [ Unidad [_Rendimiento | Vr. Unitario | Vr. Total |
. Subtotal

TOTAL AJUSTADOC AL PESO

ARQ. Hernando Daza Berrio




Ingenieris do disgnostioo y rehabilitacion
de acusduoioy alpantarillado INDRAA 8.4.8

Bogoti; 27 de noviembre de 2019 )
Sefiores: Cotizacion IN2019-0595

OBRA IMPRENTA .
ARQ.Ingrid Bolafios - ' - .

INDRAA S.A.Sse complace en ofrecer su propuesta para servicios para dar solumon proyecto en
Bogotd para que logre sus ObJEI'lVOS én mejora de sus sistemas de drenajes y desagiies, ofreciendo
a ustedes un paquete de soluciones con el fin de garantizar total satisfaccién y optimizacion de
los sistemas de conduccién de aguas.

Nuestra amplia experiencia nos hace lideres en el mercado con més de 25 afios.de experiencia de

nuestros socios, contamos que encuentren con nosotros el soporte y recurso técnico idéneo para
dar soluciones a sus necesidades concernientes a sus sistemas de drenaje sistemas sanitarios y

redes de alcantarillado.

El objetivo
o Inspeccion con equipo CCTV entrega de informe. y videos.con'norma NS-058 de EAB.

Nuestra solucion

Para ofrecer una solucién adecuada a todas sus nece51dades hemos evaluado el sngmente

protocolo con el fin de ofrecer-a ‘usted una soluaon eficaz y duradera.

Recursos Propios:

' La inspeccién de redes son empleadas comlinmente para diagnosticas el estado operativo o

estructural de los sistemas bien sea de drenaje o servicios ptiblicos subterraneos en ducteria.

Sistema oscilo giratorio con paneo multi direccional, explora el interior de redes de alcantarillado
desde 200mm hasta 1500mm video HD 1920 x 1080 reportes pre generados en campo lo que nos
facilita la entrega de la informacién final en tiempos cortos, nuestro valor agregado una

perfilacién de la seccién inspeccionada.

Bogots, Colombia, Teléfonos: 9247446/ 3204927394/3118137659
wwwiindraa.com.co



Ingenieria de disgnosticoy rehabilitacion
de seusducto y alvantarillade INDRAA 8.A.8

CONCLUSION

Esperamos trabajar y apoyar a sus esfuerzos para mejorar el ciclo de su desarrollo, y aportar

nuestro conocimiento en pro del mejoramiento de las practicas actuales.

No dude en contactar a través del correo electrénico <comerciall@indraa.co> o por teléfono al
nlmero <9247446>.

Gracias por su atencién,

Marcela Franco G.
INDRAA S.AS

Bogotd, Colombia, Teléfonos: 9247446/ 3204927394/3118137659
www.indraa.com.co



Bogota, 27 de Noviembre del 2019

Sefiores:
CONSORCIO PRUNI

OBRA IMPRENTA

Cotizacion

No AG-2121

Por la presente presentamos nuestra propuesta de servicios:

RACIA20 S KAOTOE¢ Wil
MWW RGKELRplormeria. corx.

VALOR
DESCRIPCION ' : OTAL
No 0 UNIDAD UNITARID SUBTOTAL IVA T 'I:A B
realizar inspeccion con eguipo
para red de aguas negras :
1 identificando tibicacian de 1 $ 2.200.000 | $ 2.200.000 | $ 418.000.| $ 2.618.000
tramo, N
Nota El trabajo se realiza con el 50% de anticipo y el 50 restante al finalizar las labores solicitadas.
Atentamente;

AGUILAR PLOMERIA
E Ing. Sanitaria
4403420/4407069

victor salamanca

Bogoté Colombia. Teléfono: 4403420 / 4407069
www.aguilarplomeria.com



- (_.7 N Fecha: miéreoles, 20 de noviembre de 2019
1 Clignte: OBRA IMPRENTA,
Contacto: ARQ INGRID BOLANDS
. Telefono:

E-Mail:
OFERTA No ‘71

INGENIERIA Y PROTECCION SA.S.

MLELIAI B
Respetados Sefores :

De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos realizar la siguiente cotizacién:

© SERVI N D IA EN RED DE. G 2 UBICACIO) : - K
. ERVICIO DE INSPECCION DE TUBER €D DEAGUAS NEGRAS PARA UBICACIONDE | ™ | o0 ke o
TRAMO
SUBTOTAL ls 1520000
CONDICIONES COMERCIALES: VA 19% —5. 288800
Moneda: ____PESOS COLOMBIANOS TOTALIE lg . sefaal
Validez.de fa-oferta: 30 djas

Forma de Pago : 502 ANTICIPO 50 % A LA ENTREGA DE LA
UBICACIGN -
OBSERVACIONES

La inspeccion se realizara hasta donde se tenga acceso de fa red, Y EL ALCANCE SE LIMITA a ubicar:el tramo de tuberia y si hay cajas .se utilizara una camara
canectada a una sonday a un CCTV. La actividad se realizara al interier del predio , no en las redes externas

Atentamente,

JEFFERSON AGUIRRE
ASESOR EN PROTECC'ON CONTRA INCENDIO




ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIVE ECS.AS. L

ACTIVIDADES NO PREVISTAS PRISMA

A COMETRUCTON

Consorcio Pruni Sedes Secretaria General de ta Alcaldia

H 731-2019 : i
CONTRATO CONTRATISTA 04 CONTRATANTE Mayor de Bogots

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES

OBJETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL

frEm: | NP HIDRAULICO-IMP 234 NOMBRE: INSPECCION DE REDES AGUAS NEGRAS CON CAMARA DE
UNIDAD MEDIDA: UN ' VIDEO EN LA RED INTERNA DEL PREDIO

JUSTIFICACICION:

Debido a que no se logrd ubicar el descole de tuberia existente ni la'ruta del mismo, se hace necesario hacer una inspeccién de la
tuberfa para identificar su estado de funcionamiento y {a direccién del descole para garantizar que la conexién final-delared-en
construccidn se realice de manera adecuada,

PROCEDIMIENTO EJECUCION:

* |.a inspecci6n se realiza con una camara conectada a una sonda y a un cicuito de televisidn, esta actividad se realizard en las redes
ubicadas al interior de! predio

EQUIPOD:

MATERIALES:

REFERENCIAS Y.-OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd.por unidad {UN), segiin lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccidn por parte
de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacidn, el contratista suministrard los equipos, herramientas, mano de
obra y todo lo que se necesite para la inspectién de redes de alcantarillado de! predio de fa sede Imprenta Distrital

7

Direckef de Interventoria
Arg. Hernando Daza Berrio

-0



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO IMRENTA DISTRITAL
ITEM NP CIVIL IMP 58
Demolicién de enchape, inctuye traslego, cargue a punlo de .
DESCRIPCION acoplo ¥ retire do escombros a escombrera cestificada UNIDAD: M2
1. Materialas
Cédigo [ Descripcién | Unided | Centidad ] V. Unitario__] Vr. Total ]
Subtotal
2, Equipo
Codigo Descripclén Unidad | Rendimienlo Vr. Unitario vr, Total
JHERRAMIENTA MENOR GL 1,000 265,00 465.00
|_EQUIPO MENOR TRASIEGO INTERNO GL 2.00 1,000.00 500.00
]
Subtotal - 565.00
3. Transporte )
Codigo | Descripcién | Unided | -Cantidad ___|_Vr. Unitasio | Vr. Total 1
[ VOLGUETAS 3 UM T 70 ~Z30,000.00 } 7.150.00]
| ] ] ]
Subtotal 1,150.00
4. Meno da Obra . —
Cadigo 1 Descripcidn ! Unided ] Rendimiento | Ve Unitario . Vr. Tota! I
=, .
"{ ! I —ECUADRILLA QB8RA CIVIL } DIA_| 40.00 190.000.00{ 4,750.00
| .
Subtotal 2,750.00)

TOTAL AJUSTADO AL PESO

Irector de (%ra
Fredl Gémez\Sarcés

Péginaldel

6,865.00




ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIVE 'E«(gsc SAS. 35w

ACTIVIDADES NO PREVISTAS PRISMA

CONTRATO: 31-2019 CONTRATISTA: Consorcio Pruni Sedes CONTRATANTE: Secretaria General de la Alcaldia
04 Mayor de Bogota
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN FORMULA DE REAIUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
OBJETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
D.C

FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL
frem: NP QVIL- IMP 58 DEMOLICION DE ENCHAPE, INCLUYE TRASIEGO, CARGUE A
UNIDAD MEDIDA: NOMBRE: PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBROS A
: : M2 | ESCOMBRERA CERTIFICADA
JUSTIFICACION:

Para la ampliacién de seccién de columnas en el segundo piso se vid la necesidad de demoler el enchape existente para preparar
el espacio de trabajo y poder realizar el reforzamlento estructural de |a zona de cafeteria del area administrativa de la sede de
Imprenta Distrital

PROCEDIMIENTO EJECUCION:

* Demolicidn de enchape existente con puntero y maceta

* Recoleccion de escombros

* Trasiego y acopio hasta lugar indicado por la interventoria

* Disposicidn final de escombros en botadero autorizado por la interventoria
* Aseo del area de trabajo

EQUIPD:
* Herramienta menor

MATERIALES:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES;

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd por metro cuadrado {M2), segin lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccién por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacién, el contratista suministrard los
equipos, herramientas, mano de obra y todo Jo que necesite para realizar la correcta demolicidn de enchape en el area

administrativa de la sede Imprenta Distrital,
0 Pd,dlﬂ }“ a-d,\r.s

[Director de Interventoria
Ing* Fredi Gomez Garcés Arq. Hernando Daza Berrio




PROYECTOD

DESCRIPCION

1. Matariales

[MRENTA DISTRITAL

Suministro e inslatacion de dilalacién en fcopor para junta

constructiva en muro

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM

UNIDAD:

NP CIVIL IMP 61

Pégina 1del

ARQ. Hernando Daza Berrig

Cédigo | Doscripcién { Unidad | Cantidad | _Vr. Unitarlo | V. Total |
!COPOR ESPESOR 0,20 M2 1.000 33,320.00 33,320.00
T
Subtotal 33.320&
2. Equipo )
Codigo Descripeldn Unidad | Rendimiento Vi, Unitario Vr, Total
HERRAMIENTA MENOR GL 0.700. 465,00 £64.00)
Subtotal -664.00)
3. Tranaporte R
| Cédigo { Descripcion } Unided | Canfidad _ | Vr Unitarlo | V. Total |
1 | | | |
L | I i |
Subtotal
4. Mano da Obkra
I [ Codigo | Descripelén | Unided | Rendimiento | _Vr. Unitario _} Ve, Tolal |
[ [AYUDANTE ELECTRICO [ DA~ T 40.00 52,172.00] 1.304.00
| ] ] | |
- Suhtotat 1,304.00
TOTAL AJUSTADO AL PESO 35,208.00
Director }veniora



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO IMPRENTA DISTRITAL
' s ITEM NP CIVIL-MP 61
. SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACION EN ICOPOR ]
DESCRIPCION PARA JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURO UNIDAD: M2
e i S T R o |
{@? CONSTRUPANEL. Iniclo +§ ConstrupanelenEPS | Porafolio |
EN ERS [T S e R

rrm—— e MURCIA
5 e i
§Com.-act TELEFONQ: 031 - 4153099

Mundo lcopor Y Construccion

45 &b hoh (@
siructor da eas ; LAMINA DE 1.25X2.25 Espesor 0.20 VALOR
Censiructor da oawas personalizatas $28.160 M2

m~— ASESOR JOSE DAVID TENJO
@ @ @ } @ @ TELEFONO: 312 56009728
s .
Céme lsgar Guardar Cavany  Enviaraie  Compartir

{elsfons

@

Cd, 22f #1043 39, 3125609728, Bogots

b E *  MVHA+XF Bogotd

@ negocis site

o 3125609728

® Abisrio ahora: 080021700 v ‘




EDNSTRL]PANEL CASHTON(S ST

NT: 9011599355 ’

JAJC

l!lOS HRSOS Plﬂtﬂ H’itil BlOOUlS

e . -

Bogota D.C, 18 de noviembre de 2019

Sefiores

CONSORCIO PRUNI SEDES 04
Atn. Sra. Mary luz Cabarcas
Ciudad

Respetados sefiores:

De acuerdo a nuestra conversacién, Nos permitimos cotizar ldminas en poliestireno
expandible (icopor) para [a obra que usted adelanta asi:

,ﬁ
(Las laminas seran cortadas bayo medldas especmles que se adapten a sus
requerimientos) = aelen .

g 3
hlda el ant;mpo ?*',

"':.‘ L

"

Fabrica: Carrera 128 & 15B - 42 Bogold - Colombia / Tel: 415 3099 « Col.; 313 434 5004 « 315 7
www.construpanelenepns.com




ICOFIRMAS

Bogota, noviembre 14 de 2019 Ry
COT - 7459

Sefiora

MARILUZ CABARCAS
CONSORCIO PRUNI SEDES
Cel.: 317-419-25-10
prunisedesadmon@gmail.com
Ciudad

Cordial saludo;

De acuerdo a su amable solicitud, me permito cotizarle el suministro de LAMINAS DE
ICOPOR en Poliestireno Expandido:

19 LAMINAS DE 1 x 1x 0,20 m=> Vrml > Vr. $42.000,00 + IVA 4 49.980¥2 b wdoiod.
Vr. Total--=>$ 798.000, oo + IVA

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO: 100% anticipado.

TIEMPO DE ENTREGA: A partir de la orden de compra dos dias.
FLETE: - Por cuenta del cliente.

VALIDEZ OFERTA: 30 dias.

Cordial saludo

SANDRA SERRANO SALAS
Directora Mercadeo®
Cel: 313 2636261

Calle 49 Sur No. 72 B —17 Barrio. Nueva Delicia ~ PBX: 713 4498 Tels.: 7135474 — 713 5464 — NIT. 800.102.731-6
ventas@icoformas.com — www.icoformas.com.co — Bogota, D.C,, Colombia




ESPECIFICACIONES TECN -
ACIONES TECNICAS UNIVERRGESECSAS,

ACTIVIDADES NO PREVISTAS . PRISMA
CONTRATO: 231-2019 CONTRATISTA: Consorcio Pruni Sedes CONTRATANTE: Secretaria General de Ia’Atca[dta
04 Mayor de Bogota
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
OBIJETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
D.C
FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL
fTEM: NP CIVIL- IMP 61
NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACION'EN.ICOPOR
UNIDAD MEDIDA: M2 ) PARA JUNTA CONSTRUCTIVA EN'MURO
JUSTIFICACION:

El plano de reforzamiento Estructural RE-10 indica que al muro M-4 en el eje F (1-2') debe instalarse una junta de dilatacién de
espesor 20 Cms Ja cual separa el edificio administrativo del edificio operativo, esta junta no se previo en el presupuesto
contractual y es necesaria y requerida para la continuidad de | construccion razén-por fa cuat presentamos el APU de dilatacion
en icopor coma sugerencia de nuestro asesor estructural para estudio y aprobacion de interventoria,

PROCEDIMIENTOQ EJECUCION:

* [nstalacién de icopor sobre la estructura exitente antes de la actividad de fundida de concreto para aislar la estructura existente
con el nuevo elemento a construir. Este material quedard embebido.

EQUIPGC:

MATERIALES:
* Lamina de Icopor de 0,20 mt espesor

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd por metro cuadrado {M2), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccidn por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacion, el contratista suministrara los
rmateriales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para realizar la actividad de suministro e instalacidn de
dilatacion en icopor en los muros en concreto a cosntruir en el edificio de la Imprenta Distrital.

P e
d iy pa\\ oyd\s.s
rector féira "Director de Interventoria
Ing. Fredi Gomiez Garcés . Arq. Hernando Daza Berrio

1€
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO IMRENTA DISTRITAL
ITEM NP CIVIL IMP 64
Desmenta y almacenamiento de compresor drea de .
DESCRIPCION administraclén UNIDAD: UN
1, Materiales
Cédigo ] Descripcidn | Unidad | Cantidad | Vr. Unitado | Vr. Total |
Subtotal
2. Equipo
Cédigo Dascripcion Unidad | Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
|HERRAMIENTA MENOR GL 0.15 46_5.00 3,100.03
|§QUIPO MENOR TRASIEGO INTERNO GL 20.00 1.000.00 50.00
|
Subtotal 3,150.00]
3. Transpoerta —
1 Codigo | Descripcitn | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
| | 1 | |
l ! I ] I
i Subtotal
4. Mano de Obra ——
Cédigo ] Descripelon | Unidad | Rendimiente | V. Unitasio | Vr. Total |
i 3[CUADRILLA OBRA GIVIL, i JR I 8.00 190.000.00{ 23,750.00
I
Subtotal 23,750.00§

Péginaldel



ESPECIFICACIONES TECNICAS

1SEC S.AS. rl?
ACTIVIDADES NO PREVISTAS pp|sg:,

Gt e TRUCTOR

c jo Pruni Sed ‘ i
CONTRATO: 731-2019 CONTRATISTA: onsorcio Pruni Sedes CONTRATANTE: Secretaria General de Ia‘AlcaIdia
04 Mayor de Bogota
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
OBIETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGCTA
D.C
FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL
ITEM: NP CIVIL- IMP 64
NOMBRE: DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE COMPRESOR AREA DE
UNIDAD MEDIDA: UN ) ADMINISTRACION

JUSTIFICACION:

Para la ampliacion de seccién de columnas en el primer piso vy piso dos del area de cafeteria se vid la necesidad de retirar el
compresor existente en [a parte exterior de la edificacidn para preparar el espacio de trabajo y poder realizar el reforzamiento
estructural del area administrativa de la sede de Imprenta Distrital

PROCEDIMIENTO EIECUCION:
* Desconexion de compresor
* Cargue y trasiego hasta punto de acopio autorizado por la interventeria

EQUIPO:
* Herramienta menor

MATERIALES:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago seréd por unidad (UN), segiin lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion por
parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacién, el contratista suministrard los equipos, herramientas,
mano de abra y todo lo necesario para el correcto desmonte del campresor existente en el exterior del area administrativa de la

sede Imprenta Distrital.
_ i

D;;jtorde By Directorde Interventoria
Ing. Fredi Gémez Garcés Arg. Hernando Daza Berrio



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO IMPRENTA DISTRITAL
ITEM NP CVIL-IMP 66
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE MESON DE COCINA
DE 0,60 1,80, INCLUYE DESMONTE LAVAPLATOS, .
DESGRIPCICN GRIFERIA Y DISPOSICION FINAL HASTA LUGAR UNIDAD:  WN
AUTORIZADO POR LA INTERVENTORIA
1. Materiales
1 Codigo | Descripcién ["Unidad | Canfidad 1 _Vr Unitario { Vr. Total |
.~
"Subtotal. R
2, Equipo , N
Cédigo Destripeion, ‘Unidad | Réndimiento | Vr:Unitario |- 'Vh Total
HERRAMIENTA MENOR oL 0.25: “365.00 "1.860.00
EQUIPC MENOR TRASIEGO INTERNO GL 0,20 1.000,00 "5.000,00
Subtotal - 860,00
3. Transporte - _ R S .
| Cédigo | Deseripcion T Unidad {__Centidad . |__Vr. Unitatfo.J. _ Vr.Total . ]
VOLQUETA 6M3 VAE ] 100 730000 230000
- 4 Lt
Subtotal. 2:300,00
- 4. Mano de Obra . i e . e -
[ [ Cédigo | i Descrpcion [ Unidad | Rendimierto | ' Vr. Unitario _ |* . . Vr. Total' .|
(+ \‘ N . L. - .
. CUADRILLA OBRA CMVIL DIA 500 ~190.000,00 38.000,00
~Subotal 38.000,00]
TOTAL AJUSTADO BLPESO. | 47:160:00}

L]

A ‘ -
e JafErventeria

Directord

ARQ. Herrfinde Daza Berrio
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIVER@E{)EC S.AS, sy

ACTIVIDADES NO PREVISTAS PRISMA

Consorcio Prunt Sedes Secretaria General dé'fa Alcaldfa.
ON . 731- H H .
CONTRATO 31-2019 CONTRATISTA 04 CONTRATANTE Mayor de Bogot
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FLJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
OBJETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
D.C
FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL
iTEM: NP CIVIL- IMP 66
DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE MESON DE COCINA DE
NOMBRE: 0,60x 1,80, INCLUYE DESMONTE LAVAPLATOS, GRIFERIAY
UNIDAD MEDIDA: UN ' DISPOSICION EMNAL HASTA LUGAR AUTORIZADO POR LA
’ INTERVENTORIA
JUSTIFICACION:

Para la ampliacion de seccién de columnas en el segundo pise se vié 1a necesidad de retirar el meson de cotina existente-para
preparar el espacio de trabajo y poder realizar el reforzamiento estructural de fa zona de cafeteria del area administrativa de 1a
sede de Imprenta Distrital

PROCEDIMSENTO EJECUCION:

* Desconexi6n dé lavaplatos y colocacion de tapon de pve para desabilitar punto de agua potable
* Desmonte de meson de cocina y lavaplatos

* Cargue y trasiego hasta punto de acopio autorizado por la interventoria

EQUIPO:
¥ Herramienta menor

MATERIALES:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDAY FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd por unidad (UN), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion por
parte de Ia INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacién, el contratista suministraré los equipos, herramientas,
manao de obray todo lo necesario para el correcto desmonte del extractor exfstente en el exterior del area administrativa de la
sede Imprenta Distrital,

je

Directordeifterventoria
Arg. Hernando Daza Berrio

12
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PROYECTO

DESCRIPCION

1. Materiales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

IMPRENTA DISTRITAL

DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA
DE 0,50x1,0x0,45 M, INCLUYE DISPOSICION FINAL HASTA
LUGAR AUTORIZADO POR LA INTERVENTCRIA

ITEM

UNIDAD: UN

NP CIVIL-IMP 67

L Cddigo | Desetipeion. |.Unidad [ __Cantidad___}| vr. Unitario ] Vr, Total |
- Subtotal
Codigo Dosctipeion _Unidar.'i Rendimiento “|  Vr. Unitario-- | V. Total
\ . 3 - B ) oo N
HERRAMIENTA MENOR' "GL 0,40 " 465,00] " 1.163.00]
EQUIPO MENOR TRASIEGOINTERNO GL 0,20 1.000,00f . 5.000.00
T Subtoral .. 616300}
3. Transporte . ) i e vt -
Cédigo- | Descripeion . [ Unidad-] * Cantidad -] _Vr.Uhitatie " . - Vr. Totat | -}
~Subtotal:__
4. Mano-de Obra et . e e , .
Cédigo. | . Descripcién | Unidad )] Rendimiente "] _Vr.Unitarig.. I . Vr, Tatal. |
" CUADRILLA OBRA CIVIL TA ] 1000 90000000 . 19.000.00
Sublotl 15.000,00
TOTAL AJUSTADC AL PESO | .25.163,00}
A _‘"_'.o!
Dire2tcF.de Jt€rventorla
ARQ. Hetfando Daza:Berrio

A

-~ .-x,..'.j
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IFI G '
ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIVER{%EC SAS.

ACTIVIDADES NO PREVISTAS BRISMA
ALY ComETICTOR
Consorcio. Pruni Sedes Secretaria General'dela Alcaldia
CONTRATO: 7312019 |CONTRATISTA: o CONTRATANTE: Mayor de Bogots
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
OBJETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
b.C
FRENTE: IMPRENTA DISTRITAL
TEm: NP CIVIL- IMP 67 DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA DE
NOMBRE: 0,60x1,00x0,45 M, INCLUYE DISPOSICION FINAL HASTA
UNIDAD MEDIDA: UN . . LUGAR AUTORIZAD® POR LA INTERVENTORIA
JUSTIFICACION:

Para la ampliacién de seccidn de columnas en el segundo piso se vid la necesidad de retirar ios muebles de cocina existente para
preparar el espacio de trabajo y poder realizar el reforzamiento estructural de 13 zona de cafeteria del area administrativa de la
sede de Imprenta Distrital

PROCEDIMIENTO EJECUCION:
* Desmonte de mueble de cocina
* Cargue y trasiego hasta punto de acopio autorizado por la interventoria

EQUIPO:
* Herramienta menor

MATERIALES:

REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd por unidad (UN), segin lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion por
parte de la INTERVENTORIA 3 los precios establecidos en el acta de fijacion, el contratista suministrard los equipos, herramientas,
mano de obra v todo lo necesario para el correcto:desmonte de muebles de cocina de la cafeteria del area administrativa dela
sede Imprenta Distrital.

N4,

Director g€ Tnterventoria

Arg. Hernando Daza Berrio

-
£a

e
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIAGION
. ITEM NP CIVIL-GMPR 40
EXCAVACION MANUAL PARA CONSTRUCCION DE
ANILLCS CAISSONS DE 0 a 10,0m de profundidad ,
DESCRIPCION INCLUYE molobomba, acaneo interno de materiales, cargue, UNIDAD: M3
transporte y botada del material proveniente de [a excavacién en
botadero autornizado por la intérventoria
1. Matetlales
| Cédigo | Descripcion } Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr, Tota! |
Subtotal
2. Equipo
Cadigo Descripeién . Unidad | Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 485,00 465,00
ARNES, INCLUYE SLINGAS, LINEA DE VIDA Y TODOS LOS
ACCESORIOS REQUERIDOS eL 0,40 1.500,00 8.750,00
lMOTOBOMBA 3 Dia 16,00 45.800,00 2.863,00
Subtotal 7.078,00
3. Transporte
Cédigo [ Descripcién | Unided | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total ]
VOLQUETA 6 M3 VIAJE (5] 230000 38333,00
TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL GL 0,10 1000 10000,00
Subtotal 48.333,00
4. Mano de Obra
Cédigo [ Descripcion | Unided | Rendimiente | Vr. Unitario | vr. Total |
|CUADRILLA OBRA CIVIL (Exacavacién para Caissen) DIA 47124 190.000,00 40.319,00
Subtotal 40.319,00
TOTAL AJUSTADO ALFE 11 )} 9s.730,00]

%éj)és

ar

ril



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

PRISMA
SAUPO CONSTRUCTOR
C . p . r i r
CONTRATO: 731-2019 CONTRATISTA: onsorcio Pruni Sedes CONTRATANTE: Secretaria General de Ia‘AIcaIdla
04 Mayor de Bogota
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FHOS SIN-FORMULA DE REAIUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
OBJETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTAD.C

FRENTE: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION
iTEM: NP CIVIL- CMPR 40

EXCAVACION MANUAL PARA CONSTRUCCION DE ANILLOS

CAISSONS DE 0 a 10,0 m de profundidad , INCLUYE

NOMBRE: motobomba, acarreo interno de materiales, cargue,
transporte y botada del material proveniente de la

excavacién en botadero autorizado per la interventoria .

UNIDAD MEDIDA: M3

JUSTIFICACION:

La necesidad de la construccion de un Pozo con sistema constructivo tipo Caisson se da por facilidad constructiva, menor tiempo
de ejecucidn y menor afectacidn a la excavacion, para garantizar [a estabilidad del terrenc durante la construccién del filtro de la
sede de Centro de Memoria, Paz y Reconciliacién. Este Pozo tipo Caisson servird para albergar las bombas eyectoras del filtro.

PROCEDIMIENTO EJECUCION:

* Verificacién de niveles y alturas

* Excavacion manual con pica y pala

* Cargue y sacada de escombros del lugar de la excavacidn

* Trasiego de escombros hasta punto de acopio autorizado por la interventoria

EQUIPO:

* Herramienta menor

* Arnes, slinga, linea de vida

* Motobomba

* Volqueta .

MATERIALES:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd por metro cubico {M3), segtin lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacion, el contratista suministrard los

equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para realizar la correcta excavacion para la construccié‘ de aniljds

para Caisson que servird como pozo eyector en la sede Centro de Memoria, Paz y Reconciliacién. /
i

24
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONGILIACION

TOTAL AJUSTADO AL PESO |

PROYEGCTO
ITEM NP CIVIL-CMPR 59
ALQUILER POR 15 DIAS DE CARPA PARA PROTECCION
DE AREA FALTANTE DE IMPERMEABILIZACION ZONA DE ,
DESCRIPCION ESPEJOS, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACION Y UNIDAB:  GLOBAL
DESINSTALACION
1. Materiales
| Cédigo [ Descripeién | Unidad | _Cantidad | Vr.Unitario_ | Vr. Total |
Subtotal
2. Equipo
Cédigo Desecripeion Unidad | Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
ALQUILER POR 15 DIAS DE TRES (3) CARPAS DE 6x6 CON
CANAL INTERMEDIA, INCLUYE TRANSPORTE, DIA 1,00 2.891.700,00 2.891.700,00
INSTALACION Y DESINSTALACION
Subtotal 2.891.700.00
3. Transporte ——
| Cédigo | Descripeidn | Unidad | Cantidad Vr. Unitario_| Vr. Total ]
Subtotal
4. Mano de Obra -
Cédigo | Descripcién | Unidad | Rendimiento { Vr. Unitario | Vr. Total |
Incluida en el equipo
Subtotal

2.891.700,00|

Directcwervenlorla
ARQ. Hernando Daza Berrio
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ALQUILER CARPA DESARMABLES TIPO Noviembre
PIRAMIDE DE MEDIDAS DE 6.00 X' SRR

8 “CONS(;QEIB;SS?PRUNI” 2019

Uso exclusivo y con autorizacion de Carpas Murano S.AS., pertenece a nuestro Know
How, cualquier copia, reproduccién o transliteracién de sus contenidos sin la previa
autorizacion Carpas Murano S.A.S., sera ilegal.
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CARPAS
MURANO S.A.S

El Tiempo de entrega son 1 dia una vez se realice el anticipo y/o a
convenir.

Los valores expresados solamente hacen referencia a los servicios y la
logistica expresamente detallados en esta propuesta.

Los servicios adicionales o complementarios que eventualmente se
ejecuten deberan ser expresamente aprobados por el cliente.

Si el material (Carpas kioscos y/o Hangares) se devuelve antes de la
fecha pactada, el cobro se realizara por el total de los dfas ofertados,
mas ho por los dias utilizados.

La vigencia del anterior ofrecimiento comercial tendra una valides de 30
dias calendarios.

Imagen de referencia No. 1 Carpa tipo pirdimide de medidas de 6.00MtsX6.00Mts

:
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¥

GREGORIO }. VILORIA CASTRO

CARPAS MURANO S.AS.

Direccién: Cra 71b - No. 722-25 Bogota (Colombia)
Teléfono: (057) 571 4581626 +57 316 4652617
WhatsApp: +57 323 2394956

E-mail: comercial@carpasmurano.com
www.carpasmurano.com

Si tienes alguna consulta o comentario sobre esta propuesta comercial, por favor no

dudes en contactarnos

A\ﬁtﬁ% S.A.S
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Bogota D.C. Noviembre 06 dé 2019. e R

Sefiores: Consorcio Pruni Sedes-04
Atte. Mari Luz Cabarce.. . .
prunisedesadmon@amail.com’
Telefono: 317 419:2510

Ref.: Cotizacion 06891 -

En atencion a su solicitud de cotizacion,-nos-.complace presentarle. a usted
nuestra oferta relacionada-con-el alquiler.y suministro.de:

5.

< 1 Carpa modular tlpo hangar ‘médidas 20.00mts % 5.00mits con su
respectivos laterales TSETVIcIo- lo-por. 15 diasideébidamente ihstalado dentro de
la ciudad de Bogota. L e e e

% 3 Carpas. tipo kiosco - cuatro aguas médidas 6.00mts X6 OOmts COh :SUS
laterales y canal de-. unién, ‘servicio por 15 dnas debldamente mstalado
dentro de la cmdad de Bogota ' T

- [ " . )
A T ok

‘DESCRIPCION ; U:I?I’E&%RIO SUB TOTAL

Carpa modular tipo "hangar.’ medldaS' . Rt M .
20.00mts x ‘5.00mts con su: respectivos | -. 1 IS R
laterales -servicio por 15. dias debldamente Pl _“-_$8‘5(_).‘0005_ f_*_.'-$‘1'.'700.000

| instalado dentro de Ia ciudad de Bogota.- g
o . v - .| 'SUBTOTAL] :$1,700.000

ol o |" 0 U INAYL -.$323.000
BRS¢ - TOTAL| :" $2.023.000 |,

. ' PR
b gl N ' o N =
s whl L T f . .. LR I P o " PRI $
TR TR R H S PE A I SR S R T : l34.36'?
- . . - N

P ur - Ll = o

CANT U‘é#fn'?o SUB TOTAL

6 OOmts X 6. OOmts con sus laterales y canal

de unién, semicio pomﬁS‘dias?debldamente $530 000 1. % $1.590.000

-

instalado dentro de la: c|udad de Bogota

, SUBTOTAL " $4:590:000
: TVA| §302:400
TOTAL| $1.892:100

et e s pmmmn:

Carrera 71D No 72-40 Teléfono: (571) 4687176 -Célular 311 2013867
Email: info@mundlaldécarpas.com

in
$126.140
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Cordialmente y atenta a sus’comentarios,

Julieth Viloria,
Asesor comercial
comercial2@mundialdecarpas.com
' Tel: 4687176 '
) Cel.: 313 878 7441
Nit. 901.033.533-4

Carrera 71D No. 72 - 40 Teléfono: {(571) 4687176 Celular 311 2013867
Email: info@mundialdecarpas.com )



CARPAS Y ESTAMPADOS
IMPRESION DIGITAL

Bogota, D.C Noviembre 09 de 2019

Referencia: COTIZACION No. CE143

Sefior:

A quien le interese

Ciudad

En atencion a su solicitud de cotizacién, nos complace presentarle a usted nuestra oferta relacionada con el alquiler de:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LONA 700 L D

Confeccionada en lona nacional hilo de poliester. delalta tenacidad por Io cual proporciona.una muy buena resistencia mecénica s decir resistente a

la friccitn, rasgado punzado e intemperie, recubierta con polimero PVC flexible para garantizar su lmpermeabnrdad al 100%, proteccidn biocida
frente a bacterias, hongos y algas, segun protocolos UNE EN ISO 846, ASTM G 21 y ASTM G-22. .. :

i
* . .

Proteccion a la accidn de los rayosultré,violeléq;Unidé‘p'br medio de termo sellados en alta-fre_cuencia"._: ERE T T

. VALER
BiA
“Carpa tqpo kiosko, cuatro aguas desarmable medtdas , I 5880.000 >LUIG-CON’
R, 6x6 mis, con cercha, tubo cuadrado de 1771 4"y 2* ! MONTAJE EN-.,
. pintura eleclrostahoa en: lona verano mpermeable l »:«BQGO'_I'-&A-
. . [T s SR
b k. M SRS R
"Carpa tipo klosko cualro aguas deSarmabIe medldas ! -3 :‘f 57‘20'.-000, - :INCLUIDO CON ;fl $2'160 ooq ‘rv J
4x4 mis, con cercha, tubd:cuadrado de 1% 1%y 2" , L AN A P OMONTAJEEN™ "0 o ih
pmluraeleclrostéhca en lona veranoimpermeabla« o ) ) i SENRNS ' r BOGOTA' _-ﬁ'
NOTA: (.-; 1 ”""p""“\r"""“ ey f'ﬁr’n’
'; f[ {fi f”’r”’ ‘“f":: i L' nﬁ! F{? rj;’}
»  LOS VALORES ANTERIORES NO INCLUYEN IVA19% ¢/ a.'L.’-'f il ,;‘5;:.: el

e EL TRANSPORTE ESTA INCLUIDO EN LOS VALORES ANTERlORES SIESEN BOGOTA Y EN UN PISO 1ro.
« EN CASO QUE EL MONTAJE ¥ DESMONTAJE SE REQUIERA EN UN HORARIO NOCTURNO, DOMINICAL O FESTIVOS TENDRA
UN VALOR ADICIONAL POR LOS SOBRECOSTOS DE NOMINA.

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO 50% INICIAL 50% CONTRA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA A VONVENIR

VALIDEZ DE OFERTA 30 DIAS CALENDARIO

A la espera de una pronta respuesta

Atentamente, .

Alonso Henao

Cra. 69 P No. 71 64 — Tel: 403 14 36 — 311 892 8686 — 321 39343 93

vinansr Pavmamirnatnonnndan aamm  Infafassmacuactamnadan e - Imnranianad 2@amail cam




ESPECIFICAC! ECN
CIFICACIONES TECNICAS UNIVER ‘BKECS.A.S.

ACTIVIDADES NO PREVISTAS PRISIAA
N - P s ) dl
CONTRATO: 231-2019 CONTRATISTA: Consorcio Pruni Sedes CONTRATANTE: Secretaria General de la'AIcaI ia
04 Mayor de Bogots
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
OBJETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
D.C
FRENTE: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION
Irem: NP CIVIL- CMPR 59 ALQUILER CARPA PARA PROTECCIGN DE AREA FALTANTE DE
UNIDAD MEDIDA: NOMBRE: IMPERMEABILIZACION ZONA DE ESPEJOS, INCLUYE
DAD MEDIDA: DIA TRANSPORTE, INSTALACION Y DESINSTALACIGN

JUSTIFICACION:

Una vez realizada la impermeabilizacion de los espejos de agua se ve la necesidad de continuar la impermeabilizacién hacia la
zona central de los espejos de agua y viga canal, esta actividad no se encontraba contemplada dentro de las cantidades
contractuales, es por ello que se debe contar con un elemento protector de Ia lluvia para evitar con ello filtraciones hacia el
interior del menolito de la sede de Centro de Memoria, Paz y Reconciliacion.

PROCEDIMIENTO EIECUCION:

* La empresa prestadera del servicio de alquiler serd la encargada de realizar el proceso de instalacién y desinstalacién de las
carpas necesarias para realizar los trabajos de impermeabilizacion del area central de los espejos y viga canal perimetral al filtro
en construccion. _

EQUIPO:
* ALQUILER DE TRES (3) CARPAS DE 6x6 CON CANAL INTERMEDIA, SEGUN DISPONIBILIDAD, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACION
Y DESINSTALAGION

MATERIALES:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd por dia (DIA), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccién por
parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacién, el contratista suministrara los equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que hecesite para realizar el correcto montaje y postetior desmonte de carpas necesarias para la
proteccion del area a impermeabilizar sobre la zona de la pasarela de los espejos de agua y viga canal de la sede Centro de

Memoria,-Paz y Reconciliacion.
&$’ hd

rictor ddobra Directogd€ Interventoria
Ing. Frédi Gémez Garcés Arq. Hernando Daza Berrio
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONGILIACION
ITEM NP CIVIL CMPR 62
Construceion de viga canal en concreto, ne incluye acero de
DESCRIPCION UNIDAD: ML
refuerzo medidas segln disefio concreto de 3000 PSI
1. Materiales
Cadigo | Descripcién | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | V. Total ]
CONCRETO MEZCLADO EN OBRA DE 3000 PSI M3 .0,15 380.000,00 57,000,00
REPISA 6 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO UN 1,25 11.469,00 14.324,00
DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO UN 1,25 5.729,00 7.161,00
TABLABURRA30X22A27CMX29MPINOVERDE | UN 0.25 18.972,00 4.743,00
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE {GRAVA 3/4") M3 0,05 111.667,00 5.583,00
" GEQTEXTIL NT-2500 O SIMILAR M2 1,10 9.240,00 5.764,00
Subtotal 94.575,0
2, Equipe
Cédigo Descripcién Unidad | Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
HERRAMIENTA MENOR GL 0,70 465,00 664,00
. Subtotal 664,00
3. Transporte
[ Codigo I Descripcian | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total ]
TRANSPORIE DE MATERIALES % Mat 0,05 94.575,00 4.729,00
Subtotal 4.729.00
4. Mano de Obra
Cadigo | Descripcian | Unidad | Rendimiento | Vr. Unitario Vr. Total ]
CUADRILLA OBRA CIVIL DIA 27,50 190.000,00 6.909,00
Subtotal 6.809,00

TOTAL AJUSTADO AL PESO |

106.877,00|

&y-

Diregto br.
Ing. Fre: omez Gaycys

Pégina1del

Dire

t & Interventoria
ARG Hernando Daza Befrig

32



ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIVER "ESYEC S.AS. r@

ACTIVIDADES NO PREVISTAS PRISMA
CRUOG SONSTOUCTIN
o i i Sed S i
CONTRATO: 731-2019 CONTRATISTA: onsorcio Pruni es CONTRATANTE: ecretarfa General de la Alcaldia
04 Mavyor de Bogotd
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
OBJETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
D.C
FRENTE: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION
fTEMm: NP CIVIL- CMPR 62
NOMBRE: CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO, NO
UNIDAD MEDIDA: ML ) INCLUYE ACERO DE REFUERZO
JUSTIFICACION:

Actividad necesaria para el rebose de los espejos de agua de la sede Centro de Memoria Paz y Recanciliacién

PROCEDIMIENTO EJECUCION:
* Armado de formaleta

* Elaboracion de concreto mezclade en obra de 3000 psi

* Fundida de concreto scbhre formaleta de. madera
* Proceso de fraguado

* Desencofre

* Instalacion de geotextil

* |nstalacién de material filkrante ¢on grava de 3/4"

EQUIPO:
* Herramienta menor

MATERIALES:

* CONCRETO MEZCLADO EN OBRA DE 3000 PSI

* REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO

* DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO

* TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M PINO VERDE
* MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (GRAVA 3/4")

* GEOTEXTIL NT-2500 O SIMILAR

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de paga serd por metro lineal (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacidn, el contratista suministrara los materiales,

rebose de los espejos de |a sede Centro de Memoria Paz y Reconciliacian.

equipes, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la correcta construccion de la viga canal que 7@@8)3 las agl




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO MANZANA LIEVANO
ITEM NP CIVIL LIEV 28
DESCRIPCION Suministro a instalacion de dintel en DryWall capas da 0,15m UNIDAD: ML
1. Materialas
Cadigo ] Deseripeion [ Unidad ] Cantidad [ Vr. Unitario | vir, Total 1
Colizacion PINTURA TIPO 2 CUNETE 0.030 168,000.00 4,740.00
Insumos NP ESTUCO PLASTICO KG 0.18 ,880.00 333.00
Insumos NP CINTA PAPEL X 20 MTS UN 0.16 2,200.00 352.00
Insumas NP TQRNILLO NEGRO FIXSER AGLOMERADOQ YESO X10 UN 0.29 2,100.00 609.00
Insumos NP LAMINADRYWALL 1/2" UN 0.20 20,700.00 4,140.00
Cotizacién CINTA METALICA 0,50X30M UN 0.05 16,400.00 970.00
Insumos Contractuates JLIJA DE AGUA 150 UN 0.30 1,500.00 450.00
Caotizacidn ANGULO PERIMETRAL PARA DRYWALL ML 1.00 1.900.00 1,900.00
Subtotal 13,494.00
2_Equipo
Cédigo Descripcidn Unidad Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
HERRAMIENTA MENOR GL 1.00 465.00 465.00)
ANDAMID DIA 45,00 15,000.00 333,00
TALADRO PERCUTOR (INCLUYE BROCA) DIA 45.00 18,000.00 400.00,
Subtotal 1,168.00
3. Transporte ——— ]
Cédlgo | Descripcién [ Unidad | Canlided |} Vr. Unitario ] vr. Total |
{ ETRAN%RTE MATERIALES I (%Mat) | 0.05 13.494.00I 675.00)
Subtotal 675.00
4, Mano da Obra
| Codigo_ | Descripcién [ Unidad | Rendimiento | Vr Unitaria | Vi Total |
| 1 ICUADRILLA GBRA CIVIL % DIA 1I 45.00 190.000.03% 4,222.00
|
- Subtotal 4.222.00
TOTAL AJUSTADO A 19,589.00

.

clor flelObral
Ing. Agbdi Gdefoz Gatcés

Péginaldel



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO MANZANA LIEVANO
. ITEM NP CIVIL-LIEV 29
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE DINTEL EN DRYWALL .
DESCRIPCION CARAS DE 0.15m, UNIDAD: ML
@HOM%CGNTER cabumbon e QU D conomanasca o= s ssenta
.me%v ﬁma h!mfy\ﬁ MIOAFATHETHTAS Y Bl y EDTRG, ITIND Y ) Mm:m: ¥ SLOORACKNT 7 ‘.usx: LEIRE, eN“-D'H - MOWVM:GY f TRONVECTIL E H4
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO MANZANA LIEVANO .
o ITEM NP CIVIL-LIEV 29
SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN DRYWALL UNIDAD: WL

DESCRIPCION CARAS DE 0,15m,

HOMECENTER | s v et Q. @ mwonese Q. A
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO MANZANA LIEVANO
5 ITEM NP CIVIL-LIEV 29
SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN DRYWALL .
DESCRIPGION CARAS DE 0,15, . UNIDAD: ML
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ESPECIFICACIONES TE
PPECIFICACIONES TECUICAS UNIVERGALSECSAS. o

ACTIVIDADES NO PREVISTAS .—— ... .|~ e e = PEISMA
- - < ;
CONTRATO: 731-2019 CONTRATISTA: Consorcio Pruni Sedes CONTRATANTE: ecretarfa General de la Alcaldia
04 Mayor de Bogotd
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FUOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
OBJETO: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
D.C
FRENTE: MANZANA LIEVANO
ITEM: | NPCIvIL-LEV 29
NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN DRYWALL CARAS

UNIDAD MEDIDA: ML ) DE 0,15M

JUSTIFICACION:

Para realizar los desvios de la tuberia de la red contra incendios se vid 1a necesidad de instalar en drywall dinteles que sirvieran de
caja para ocultar la.tuberia de manera que no quedaran a la vista sobre los cielosrasos.

PROCEDIMIENTO EJECUCION;

* Instacion de angulos para la conformacion del dintel y su anclaje

* Corte de drywall en tiras de 15 cm

* Instalacién de laminas de drywall atornillados a los angulos

* Una vez conformado el dintel se procede con la instalcién de la cinta metélica y estuco pldstico para crear los filos en los bordes
de las caras del dintel

* Se debe dejar secar el estuco y se debe lijar la superficie

* En las uniones entre laminas se debe instalar cinta de papel y estuco, se deja secar para luego lijar la superficie

* Lijada la superficie se procede con la aplicacién de pitura tipo 2 a des manos como acabado final.
* Aseo del area de trabajo

EQUIPO:

* Herramienta menor
* Andamio

* Taladro percutor

MATERIALES:

* Pintura tipo 2

* Estuco plastico

* Cinta papel

* Tornillos para drywall

* Lamina drywall 1/2"

* Cinta metdlica

* Lija de agua 150

* Angulo perimetral para drywall

REFERENCIAS ¥ OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago seré por metro lineal (ML), segtin lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccién
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacién, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la Instacién de Dinteles en drywall en la sede de ManzanaLig¥ago.

r
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANZANA LIEVANO

PROYECTO
NP HIDRAULICO-
ITEM LIEV 226
SUMINISTRO E INSTALAGION DADO EN CONCRETO
PREFABRICADO DE 3000 PS| DE 0,35x0,35x0,45 ALTURA
DESCRIPCION PROMEDIO PARA SCPORTE DE TUBERIA 4" RED CONTRA UNIDAD: UN
INCENDICS DE CUBIERTA, NO INCLUYE EPOXICO DE
ANCLAJE PARA RIELES
1, Materiales
l Cédigo | Descripelén | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ] \ir. Total |
DADO EN CONCRETO PREFABRICADO 35x35x0,45 UN 1,00 42.000,00 42.000.00
RIEL CHANEL PERFORADO 4x4 cmx 3 mits ML 0,77 18.300,00 14.091,00
VARILLA ROSCADA 3/8" 1.0m UN 0,26 5.500,00 1.430,00}
TUERCAS UN 4,00 875,00 3.500,00
ARANDELAS UN 4,00 416,00 1.664,00
Subtotal 652.685,00
2. Equipo
Caodigo Descripeidn Unidad | Rendimiento Vi. Unitario Vr. Total
HERRAMIENTA MENOR GL 0,40 465,00 1.163,00
TRASIEGO INTERNO DE MATERIAL (HORIZONTAL Y
VERTICAL) GL 0,1183422 1.000,00 8.450,00
Subtotal 9.513,00
3. Transpofte
l Codigo [ Descripcién | Unidad | _ Cantidad | Vr. Unitaric | Vr. Total 1
TRANSPORTE (5% DE LOS MATERIALES) (% Mat) 0,05 62.685,00 3134,00
Subtotal 3.134,00
4, Mano de Qbra
l Cédigo I Deseripcién | Unidad | Rendimionto | Vr. Unitario | Vir. Total ]
CUADRILLA HIDROSANITARIA DiA 10,00 190.000,00 19.000,00
Subtotal 19.000,00
TOTAL AJUSTADO AL PESO I 94.432‘00|
- ]
- -]
Director e Intarventoria

irector d C
Ing). Predi Gémez Earcés

ARQ, Hernando Daza Berrio



Mosquera, 25 de Noviembre de 2019 PREEABRICADOS
sExoREs PENIEL
MARILUZ CABARCAS Productos en Cemento

ASUNTO: Cotizacion 2019 -0281

Respetados Sefiores:

De acuerdo con su solicitud, con gusto suministramos los precios de los siguientes produictos:

- CANTIDAD PRECIO
REF PRODUCTO DIMENSIONES Un Tn TOTAL
BD-50 ggfrgggq% (35X35X50) 11 $42.000 $462.000
DADOS EN '
BD-40 | coNCRETO (35X35X40) 32 $42.000 $1.344.000
Suma total $1.806.000

Los anteriores precios no incluyen el valor del transporte.

FORMA DE PAGO:

100% Anticipado

ENTREGAS:

Ocho dias después de la orden de compra y consignacién del pago

LEONARDQ FUENTES ORTIZ
Cel. 312 5682940 — 312 3600725
Tel. (1) 828 2060

Direccién: Km 10 Via Bogotd — Faca, sector el Charquito Mosquera / Cundinamarca

e-mail: ventas@penielprefabricados.con.co

wunp.penielprefabricados.com.co



LA GRAN UNION ESTRATEGICA FECHA: - 15/11/2019
NIT, 900.818.679-7 HOIA: = 1
Carrera 690, # 78-62
Tel. (571) 3230353 N® 02% 204 2019
Bogotd D.C., Colombia
DATOS DEL CLIENTE
Nombre: K .|E“mail: - prunisedesadmon@gmail.com
NIT: : *|pirecciénsf.
Atn: Mariluz Cabarcas Gémez Redibe:
Teléfonos: 3174152510 . Ciudad: BOGOTACENTRO
[, DATOS DELASESOR : .- . -
Asesor: Lina Obando Direccign: Cafrera 69 Q'No 78:62
Punto Vent: Constructores E.-mail: comercial@caliin.co-
Teléfono: 3185781262 Ciudad: Bogots D.C.

T o L N T BRODUGTOL “ruo rr UMB T GanE . Cto.Unity . TRESOKG, -

oy

SUBTOTAL *

TR CES

ey rE——

SR B Lt B E "
1T ML “.f_‘_ it S '?:T';lfjl_. R MATERIIEAL’E_S;. s oo RN ';. SR AN
MOBILE CUBO EN CONCRETO
1 3000 PSI presentacidn x unidad UN 11 $ 80,000 1485 5 880,000
350%350%500 GRIS CONCRETO
MOBILE CUBO EN CONCRETO
2 3000 P51 presentacién x unidad UN 32 S 75.000 3456 § 2.400.000
350350400 GRIS CONCRETO
' EMBALAJE SUNCHO ESTIBA
3 VINIPEl'. aTROS UN 43 S 1.200 43 ] 51.600
TRANSPORTE DE SIBERIA A BOGOTA - Incluye descargue a-10 metros-def camién en primera planta ) 4984 § .280.000
SUBTOTAL S 3.611.600
IVA19% $ 686.204
TOTAL 3 4,297,804

T 5. TOTARCOTIZAGIONINGLUIDO IVA™ ~ *1F 0 77 " bl ol 800

I. Lt

2257804

OBSERVACIONES
CANTIDADES INDICADAS POR EL CLIENTE.
Forma de Pago: ANTICIPADOD

m

Tiempo de entrega a partir de la compra: 20 DIAS HABILES LEGALIZACION ORDEN DE COMPRA - ESTE TIEMPO SE VERIFICA EN COLA DE PROTUCCION

Validez de la oferta: 15 DIAS

Regimen Comun
LA GRAN UNION ESTRATEGICA SAS

NIT:900.818.679-7
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 30438245851
www.calizo.co

CR [zacmeegp CALIZO

Ardag ¢

|



B rafstricados | COTIZACION DE PRODUCTOS | ' PREFABRICADOS Y CONCRETOS

pY .Sy - *aM] PYC-3037-19 www.prefabricadosyconcretos.com.

i ” Et=m=|'et=l=~ss_.n.s Pagina.1dé 2
Bogota D.C., 19 de Noviembre del 2018. PYC-3037-19
SENORES:

CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Ref. Proyecto: Bogota
Asunto: Suministro Material.

Atendiendo a su amable solicitud relacionada en el asunto, someto-a su consideracidn la siguiente oferta:

1. BASES DE LA OFERTA:

Esta propuesta se fundamenta en la informacién suministrada por usted para realizar el suministro de material
de construccién para el proyecto de la referencia.

2. NOINCLUIDO:
A continuacién, se hace referencia a los tramites o pracesos que estdn no incluidos en la presente ofetta:

» Descargue,
s Transporte.

3._ PLAZO DE ENTREGA:
La duracidn de los trabajos ofrecidos en la presente oferta es de (10 DIAS) a partir de-la fecha de la orden de

compra y de haber realizado el anticipo para dar inicio a los trabajos que suministren con carécter definitivo.la
informacion solicitada y sin interrupciones ajenas.

MATERIAL PARA FABRICAR.
DIMENSIONES PESO PRECIO -
TEM DESCRIPCION {WNLxH} em {Kg) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO. PRECIO TOTAL
1 |Blogue en cemento dados. 35x35%40 117 un 32 3 39.000 | § 1.248.000
2 |Bloque en cemento dados. 35x35x50 147 un 11 $ 42000|(S 462.000

Prefabricados y Concretos - Planta: Autopista sur Bogota
www. prefabricadosyconcretos.com — ventas@prefabricadosyconcretos.com Celulares: 3229454923-3217560709



ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIVER@}EC S.AS, r@

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

PRISMA
Consorcio Pruni Sed '
CONTRATO: 731-2019 CONTRATISTA: nsorcio Pruni Sedes CONTRATANTE: Secretarfa General de la'AIcaIdia
04 Mayor de Bogotd
OBIETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FLIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALD/A MAYOR DE BOGOTA D.C
FRENTE: MANZANA LIEVANC
fTEM: [ NPHIDRAULICO-LIEV 226
SUMINISTRO E INSTALACION DADO EN CONCRETO
PREFABRICADO DE 3000 PS| DE 0,35x0,35x0,45 ALTURA
NOMBRE: PROMEDIO PARA SOPORTE DE TUBERIA 4" RED CONTRA
UNIDAD MEDIDA: UN INCENDIOS DE CUBIERTA, NO INCLUYE EPOXICO DE ANCLAJE
PARA RIELES

JUSTIFICACICION:

Para la Instacion de la tuberia de 4" de la Red Contra Incendios en el area de cublerta del frente Manzana Liévano se evidencid |a
necesidad de aislar la impermeabilizacién con la Red contra incendios a instalar, es por ello que se implementd la colocacidn de unos
dados en concreto que permitira la continuldad de la red sin afectar la membrana impermeabilizante que se encuentra en la pfaca de
cubierta.

PROCEDIMIENTO EJECUCION:
* Trasiego horizontal y vertical de dados desde punto de descargue a la cubferta
* perforacidn de dados para instalacién de riel asegurado con varilla roscada, tuercas y arandelas

* Para mayor agarre entre el dado y el riel, se recomfenda [a aplicacidn de un epoxico de anclaje, este no se encuentra dentro del item

* Cada tres [3) metros debe ir un elemente de soporte o cada camblo de direccidn

EQUIPO:
* Herramienta menor

MATERIALES:

*DADO EN CONCRETO PREFABRICADO 35x35x0,45
*RIEL CHANEL PERFORADC 4x4

*VARILLA ROSCADA 3/8"

* TUERCAS Y ARANDELAS

REFERENCIAS Y OTRAS-ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd por unidad {UN), segn lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion por parte
de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fijacidn, el contratista suministrard los materiales, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que necesite para la instalacién de dados en concreto que servird de soporte de la Red Contra insendios y
ailslante para laimpermeabilizacién de la cubierta del edifico Manzana Liévano.

dudli) “

irectar de obr, Director de Interventaria
Ing.\redi Géhez Ghreés Arq. Hernando Daza Berrio
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO CENTRO DE MEMOR!A PAZ Y RECONCILIACION . )
’ 1TEM NP ELECTRICO -
LIEV 142
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULC DE
DESCRIPCION MONITOREO REFERENCIA 4090-8001 PARA LA RED UNIDAD: UN

CONTRA INCENDIOS

1. Materiales
Cédigo [ Deseripsion [ Unidad | Cantidad | V. Unitario | Vr. Total |
MODULO DE MONITOREO REFERENCIA 4090-8001 UN 1,060 121.733,00 121.733,00
Subtotal 121.733,00
2, Equipo
Cbdigo Descripcién Unidad | Rendimiento Vr. Unitario vr. Total
HERRAMIENTA MENOR Gl - 1,00 465,00 465,00
Subtotal 465,00
3. Transporte
Cédigo | Descripelién [Unidag | Cantidad | Vr Unitario | Vr. Total |
TRANSPORTE MATERIALES Mat % 0,05 . 121.733,00 6087,00
Subtotal £.087.00
4, Mano de Obra
[ Cédigo | Descripcion ‘ [ Unidad | Rendimiento | V. Unitario | Vr. Total 1
CUADRILLA ELECTRICA DIA 3,00 190.000,C0 63.333,00
Subtotal 63.333,00)

TOTAL AJUSTADO A




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTQ CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION
ITEM NP ELECTRICO -
LIEV 142
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE '
DESCRIPCION MONITOREO REFERENCIA 4090-9001 PARA LA RED UNIDAD: UN

CONTRA INCENDIOS

Nl
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g 333 mmiig Supervisado 4020-9001
Te— £ 5Implex
4098-9001 $121733
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COTIZACION No.

274-19 4\5

=T}
|sefiores: CONSORCIO PRUNI SEDES 04 NIT: 501.294.259-1
|Direccion: E-mail; prunilevanoribero@gmail.com
Ciudad: Bogota DC Atencion: Arq. Dario Franto
Telefono: 3208590378 Forma de Pago: 100% antlcipado
|Fecha: Noviembre 28 del 2019 Vigencia: 15 dias calendario
Items Referencia Descripelon Producto Marca Und 'l'l::;;:;:e Cantidad Valor Unitario Valor Total
| 1 | 009001 MODULO DE SUPERVISION sIMPLEX | UND [mEDiaTOl 30 | $ 77600 $2.328.000
Subtotal $2,328.000
{+)L.V.A. ! 19% 442,320
| TOTAL 52.770.320
OBSERVACIONES

-5e cotiza segln informacion suministrada por el cliente.

~Verificar los tiempas de entrega.
~Los equlpos cuentan con un afto de garantia por desperfectos de fabrica.

901.148.455-2

-El cliente debera entregar toda la informacion requerida para el disefio sobre las areas a proteger con el agente limpio.

-Para pagos, transferencias y consignaciones, por favor realizarlas a la cuenta de ahorros Bancolomba 202-882123-85 a nombre de FIRSTECH SAS Nit.

Cordialmente,

Fermin Peralta

Gerente Comercial

Movil: {57) 320 801 6239

E-mail; gerenciacomercial@firstech-sas.com

Disefio, Suministro, Instalacién y Manteniento de Sistemas Deteccién - Notificacidn de Incendio y Domética,
Celular: (+ 57) 320 801 6239 - 315 339 8182



ESPECIFICACIONES TECNICAS

. UNIVERGALSEC S.A.S. @
ACTIVIDADES NO PREVISTAS : .ﬁ

PRISMA

GALPD CORMTRLGTOR

C i i Sede i
CONTRATO: 7312015 CONTRATISTA: onsorcio Pruni Sedes CONTRATANTE: Secretaria General de Ia’AIcaIdi'a
04 Mayor de Bogotd
OBIETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FLJOS SIM FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
FRENTE: MANZANA LIEVANO
ITem: NP ELECTRICO-LIEV 142 NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE MONITOREOD
UNIDAD MEDIDA: UN ' REFERENCIA 4090-3001 PARA LA RED CONTRA INCENDIOS
JUSTIFICACION:

La necesidad de creacidn de este nuevo item se debe 2 la solictud realizada por la entidad para el cambio del modulo de monitoreo
especificado dentro del presupuesto por modulos de monitoreo referencia Igual a los existentes en toda la edificacién.

PROCEDIMIENTO EJECUCIGN;:
* Una vez instalada la red eléctrica para la red contra incendios se procedera a instalar los modulos de menitoreo de alarmas contra

incendios.

DESCRIPCION MODULOS DIRECCIONABLES,

* Los modulos reciben tanto alimentacién como comunicaciones de un circuito de dos cables de MAPNET Il o IDNET. Entregan
direccionalidad especifica a la ubicacién de un dispositivo de inicio tinico {como contactos de la alarma del detector de humo de
estacion dnica o contactos del detector de calor) o varios en la misma ubicacidn al monitorear contactos secos normalmente abiertos ¥
el cableado a un resistor de fin de linea.

CARACTERISTICAS MODELO 4090-9001 .

* El diseiio cerrado minimiza la infiltracién de polvo

* Se monta en una caja eléctrica Unica estanda

* Terminales de tornillos para conexidn de cableado

* Destellos LED visibles para indicar comunicaciones

EQUIPO:
* Herramienta menor

MATERIALES:
* Modulo de monitoreo Ref. 4090-9001

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd unidad (UN), segin lo indicade en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccién por parte de la
INTERVENTORIA a los precios establecidos en el acta de fifacidn, el contratista suministrard los materiales, equipos, herramientas, mano

de obra y todo lo que necesite para la instalacion de Modulos de monitoreo para la red contra incendios instalada en la sede de /P('
d

Manzana Liévano. m\
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO MANZANA LIEVANO .
NP ELECTRICO -
s ITEM LIEV 147
: SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER i
DESCRIPCION MAGNETICO AJUSTABLE REF. TS 400N MTU 320 UNIDAD: UN
1. Materiales
Cédigo [ Descripcion | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
EZROEAKER MAGNETICO AJUSTABLE REF. TS 400NMTU[ 100 1.338.750,00 1.338.750,00
Subtotal 1.338.750,00
2. Equipo
Cddigo Descripcion Unidad | Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
HERRAMIENTA MENOR GL 0,25 465,00 1.860,00
Subtotal 1.860,00
3. Transporte e
| Codigo Descripcién | Unidad | Canfidad | Vr. Unitario | Ve, Total |
Subtotal
4. Mano de Obra
| Codigo | Deseripeion | Unidad | Rendimiento | Vr. Unitario | Vr, Total |
CUADRILLA ELECTRICA DI 50 190.000,00 38.000,00
Subtotal 38.000,00
TOTAL AJUSTADD AL PESO | 1.378.510,00|
e
Difectof de Obra Direclorfde Inferventoria

U Ing. Fredi Gomez Garcés ARQ. Hernando Daza Berrio



COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS CELECTRIC R.E. COTIZACION No. 166

S.A.S.

Nit 901286370

CLIENTE |CONSORCIO PRUNI SEDES 04 POR CONCEPTO DE

NIT 501294259 1 COTIZACION

DIRECCION [CIUDAD  [TELEFONOD

CLL 98 #70-91 ___ |Bogota B.C[7441529 _ _ _

FECHA DOCUMENTO _ ~ FECHA VENCIMIENTO ~ VENDEDOR FORMA DE PAGO |
lunes, 16 de diciembre de 2019 16-dic-19 JENNY MARLEY MORALES HERRERA _[Contado '
. Descripcion ~ ICantidad|U Medida] ValorUnitario | IVA | Total __

BREAKER TS400 MTU320 UNID DISPARO MAGNETICA 1,00 Und. 1.125.000] 19% 1.125.000

AJUSTABLE CORR NOM 320 AMP MAG GRAD

1920,2304,2688,3072,3456,AMP

N

Valor en Letras SUBTOTAL 1.125.000

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA |BESCUENTO 0

PESOS MICTE IVA 213.750;

[TOTAL DOCUMENTO 1.338.750

Firma Responsable, Verificado Por.
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"INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA!

LUISTA DE PRECIOS FEBRERO DE 2418

Grupo 1

LOS PRECIOS NO INCLUYEN VA, SWETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISQ

> T = — v — T gl — T s T v e
(NTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO. INDUSTRIAL - SERIE SUSOL- REGULABLES ;7.
AJUSTEDE GTE | .., | Voltaje | Icu[lECG0347-2)kA | Medidas
les Referencla AMPERIOS Polos VAC {230V WixHxD Preclo Lista
100% I20 | TD160N" 76,20,25.32.80.50,63.80 |_1 590 30 35X140%81 | 356,000
100% Icu_{TD160N° 100,125,160 7 590 30 35X140X81 | 363,000
* Referencias TD160N de 4 polo contienen unidades de proteccion fijas
: AJUSTE DECTE Voltzje | Icu(IEC60947-2)kA | Wedidas
s ls | Referencla AMPERIOS  |79'°5| vac |230v  adov | wihkp + | Freciotista

OO0 I ST AT MR YVEIE 12816 3 590 | 85 37| 76X130X82.| 542,000
e, -".‘);ﬁ: 100% leu |[TE100N FMUMOO 20-25 3 690 85 37 76X 130X82 542,000
E;f_-gx“-, [ 700% fou [TE100N FAMUAOD, 3740 3 590 B5 37 | 7ex130xBZ | 5AZ,000.
1 BY . [T700%lou [TE1DON FMU100 50.453 3 5% |85 37 | Fexi130xE2 | 542,000
100% Tc_[TE100N FMUT0Q 4-80 3 530 a5 37| 76x130x82 | 542,000

700% icu_[TE100N FMUA0Q B0-100 3 530 55 T7 | 76x130xB2 | 542,000,

700% Ica_|TE16ON FMU16 100-125 3 630 5 37| 76x130x82. | 677,000

[~100% Jcu |[TET60N EMUT6GO 128-160 3 30 85 37| 76x130xB2 | 677,000,
100% Ico_|TS250N ATU250] 160-200.(im: 51001 |__3 690|100 50| 1065x160x86 | 1,297,000,
JFILYIEY [ 00% Tcu |T5250N ATUZ50] _200-250 (im: 5100y 3 590 | 100 50| 105x160x86| 1,297,000,
igl, s =t [ TT00%lcu_|TS400N ATUAQO[ 240-300 (im: 510t | 3 530 | 700 55 (140060x110] 2,552,000
1M v [700% o |TS400N ATUA00] _320-400 (tm: 5101 | 3 690 | 100 55 {140x260%170] 2,552,000
mnﬁ‘ﬁ: [100% Icu_[TS630N ATUB30] _400-500 (fm: 51011 _| 3 530 | 100 55 {140:260x1 3,518,000
M'% [T100% Tcu |TS630N ATUB30| 504630 (im: 510k | 3 890 | 100 55 | 140x260x110] 3,518,000
== = [~100% Icu_|TSBOON ATUS0D| 640800 (m: 61010 |3 590|100 55 | 210x320x135] 4,800,000
75% lcu__{TS1000H NGO™ 200-1000 3 596 | 75 55 |21m3z7x1525] . 10,720,000

75%dcu_[TS1250H NGO 500-1250 3 &0 75 55 [itkazrxises| 12,312,000 |

75% lcu_(TS1600H NGO® €40-1600 3 590 | 75 65 |z1:327x152.5] 14,669,000

Unidades ATU aJustables tante en su corriente térmica como magnética.

*Interruptores lguates o superiores a 1009 Amp en la ref TS, se suminlstran coh protacclén de falla a Herra,
*La unidad-NGO es unfdad de disparo electrénica, cuenta con las sigulentes protecciones para ajusiarse

L: tong Time délay
S: Short time delay
I: Instantanecus
G: Ground Fault

(NTERRUPTORES MAGNETICOS - PROTECCION CONTRA CORTO GIRCUITO 7"

fes AJUSTE DE CTE Voltaje | Icu{lECG0247-2)kA { Medidas :
Referencia AMPERIOS Polos _VAC |230V . adov | wxHxD Preclo Lista
100% lcu [TS100N MTUS0 8......12In 3 590 100 50 | 105%1680X86 950,000
100% fcu {TS100N MTUMCO 6......12In 3 630 100 50 | 105X160X86 | 1,007,000
100% Icu_|TS160N MTU 160 6......12In 3 690 100° 50 [ 105X160%86] 1,231,600
100% feu [TS250N MTU220 6......12In 3- 690 100 50 [105X160X%86[ 1,271,000
100% fcu  [TS400N MTU320 6......12In 3 690 100 65 [140%260X110] 2,593,000
100% lcu [TSE30N'MTUS0(. 6......12In 3 630 100 65 |140X260X110] 2,898,000
100% Ictt [ TSBOON:MTUS3] 6......12In 3 690 100 65 [210X320X135] 3,749,000

(SEPARADORES Y.BORNAS DE CONEXION PARA INTERRUPTORES' MCCBISUSOL:

Accesorlo |- - Referencla Instalaren Interruptor Precia Lista
SEPARADOR|SEPARADQR DE FASES REF B-33C TS160N, TS250N 2,300
SEPARADOR|SEPARADOR DE FASES REF B-44C TSBOON 4,000

BARRAS [JG 3 BARRAS DE CONEXION REF SP338 TS400N, TS630N 157,000
BARRAS [JG 3 BARRAS DE CONEXION REF SPS43 TS8O0ON 233,000
EARRAS [JG 3 BARRAS DE CONEXION REF SP53 TS1600H 620,000

TERMINAL |JG 3 TERMINALES DE CONEXION REF SBT43 [ TD100N, TD250N 72,000

TERMINAL |JG 3 TERMINALES DE CONEXION REF SBT23. [TS100N, TS160N, TS2650N 75,000

TERMINAL |JG 3 TERMINALES DE CONEXION REF EBT33 '[TS400N, TS630N 300,000

TERMINAL [JG 3 TERMINALES DE CONEXION REF EBT43 JTS800N 545,000

TERMINAL |JG 3 TERMINALES DE CONEXION REF EBTS3 | TS1600N 315,000

Proeléctrico

Representaciones SA

noOoroaestcocom B9
+67 (4} 494 12 84 (D

Cra 42 N 75 387 Boa 108 Centro Indusividl dof Sur regdl - Colombia
Bogow 1) 7063554 B, 200 Boronaula; (5) 385321 Cok (2570w @

wwwproatectricocom
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w2 NIT 800,252.1003-3
IMS:L CARRERA AT No 141.50 TEL: 615 5172+ 255 6674
B s

Imsel@umselcom.co
D.C.
_ R Bose
COTZACION No COTABB1912128356 * FECHA, DICIEMBRE 16 DE 2019
CLIENTE CONSORCIO PRUNISEDES - CONTACTO SOFA CASTAND
DIRECCION — prunisedesadmon@gmail.com TELEFONO / FAX i 7341529
Respelados sefiores:
A continuacitn prosentamos olerta relacionada con el suministro da eguipos efétlricos, de acuerdoalo siguiente:
fTEM , DESCRIPCIGN un CANT PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
COoP COP .

Infenuplor Automdtico para Aranque de Molor DOL ABB

T4H 320 PAR2TDS Ine 320 3 FF

Polencia Norminal Motor: 132 KW | 440 VAC

1 Camenta Nominal Motor: 202 A 440VAC UN 1 $ 999.900 $ 959.900
Punlo de Afste de! Reld Magnélico: 3200 A
Poderde Carta: T00KA 1220 VAC! 65 kA | 440 VAC
I 1 [[ sustota 8 599,900
Elabord: JMS
CONDICIONES COMERCIALES

LV.A: 18% Deba adiclonarse.
FORMA DE PAGO: 100% Contado
SITIO DE ENTREGA: Instalaciones Imsel, Bogota, envio a otras civdades pago contraentrega a cargo del clienta
TIEMPQ DE ENTREGA: {lem 1: Cualia {4) a seis (6) semanas después de recibir 12 orden de compray &l anlicipo. Salvo venta previa

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias

NOTAS:

« No se aceplan cancelaciones ni develuclones en material de impostacion.

+ IMSEL SAS, se reserva cualquier cambio que s9 pueda presentar a los dalos aqui escritos.

+ Sa tandrd en cuenta que todos los precios y cantidades aqui expresedos son vilidas sélo para esla oferta.

» Nueslros coslos han sido calcutados teniendo e cuenta una adjudicacidn tolal de los productos acd ofrecidos.

« Los tiempos de enfrega eslardn sujelos a cambios de existencia en slock antes dala colocacion de la Orden de Compra.

+ En caso de adjudicaciones parciales, les agradecemos nos nolifiquen con anteriofidad para realizar 1as revisiones alas que hublere lugar.

- Cualquier cambio en el alcance del suministro por causas Ro alribuibles a MSEL, podrin ocasionas cambios en la duracibn de la entrega.

« Cualquier modificacién de 1a ley sobre impueslos, aranceles, tasas 0 contribuciones, podid ocasionar una modificacidn en nuestro precio da venta,

» Se coliza de acuerdo a nuestra inlerpretacién de las especificaciones yforeletencias suministrados por ustedas, Sin embargo, es respensabilidad del cliente
revisar que [o cotizado se ajuste exaclamente a sus necesidades, y expresa aceplacién en casa de generar una orden de compra.

« 83 cobrara &) impuesta al valar agregada (IVA), a la lasa establecida por fa legistacisn vigante en &l momento de la facturacitn. Los pregias han sido
calculados teniendo en cuenta la legistacidn vigente en matedia de inipuestos afa lecha de presentacion de la propuesta.

« Bl alcance de nuestro Sumvinistro se limita a lo expresada en esla glerta, no forman parte de nuestro alcanca elementas diferentes a los listados. Encaso de
que sean requeridos camblos en el alcance del Suministro, nos reservamos el derecho da revisar nuestra oferta.

- No e aceplan dsvoluciongs pasados diez (10) dlas calendario contados a partir de la lecha de facluracidn y estdn sujetas a evaluacién y aceptacién por parte
del falwicanle.

« Los equipos ofertados estén da ecuerdo a fa informacidn suministrada por el clients, cualquler modificacién en las cantidades podré afectar los precios y
tiempos de enlrega.

« La cancelacion de la orden de compra acasionard el cobro da cualqyier gasto logistico o administrativo en el que se haya incurrida hasta el momento de 12
cance'acion.

« El Délar (USD}) y el Euro (EUR) se fiquidarén a la Tasa Representativa del Mercado (TAM) dsl dla ds facturacién en Pesos Colombianos (COP).

+ Los precios aqul presentados:sen PRECIOS NETOS, se entienden, USD precio en Délares da los Estados Unidos da América, EUR precio en Eutos y
COP preclo en Pesos Colombianos

Atarlamente,
[MSEL SAS

Clara Lucta Rojas Cardana
Gerenle Comercial
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PSECSAS. @

ACTIVIDADES NO PREVISTAS SR A
Consorcio Pruni Sedes Secretaria General de la Alcaldfa
CONTRATO: 731-2019 CONTRATISTA: CONTRATANTE: )
_ 04 Mayor de Bogota
OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS E1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES
: ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
FRENTE: - MANZANA LIEVANO
(TEM: NP ELECTRICO-LIEV 147 NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MAGNETICO
UNIDAD MEDIDA: N AJUSTABLE REF. TS 400N MTU 320

JUSTIFICACION:

ltem necesario para la Instalacién de |a trasnferencia eléctrica de la bomba de la red contra incendios de la sede de Manzana Liévano.

PROCEDIMIENTO EIECUCION:

* Para poder instalar el breaker en la transferencia se debe desenergizar, esta actuvidad tiene una duracién aproximada de media hora,
Este interruptor tiene como finalidad proteger la bomba de cortocircuitos.

CARACTERISTICAS GENERALES

* Interruptor magnetico para proteccidn de cortocircuito
* |cs= lcu

* 3 Polos

* Vac=650V

* lcu=100KA a 230V

* lcu=65KA a 440V

* Ajuste de corriente 6-12In

* Medidas 140x260x110 mm

EQUIPO:
* Herramienta menor

MATERIALES:
* BREAKER MAGNETICO AJUSTABLE REF. TS 400N MTU 320

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

ENSAYOS A REALIZAR:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago serd unidad (UN), segiin lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccién por parte de fa
INTERVENTORIA a los preclos establecidos en el acta de fijacién, el contratista suministrara los materiales, equipos, herramientas, mano
de obra y todo lo que necesite para la correcta instalacidn del breaker para la transferencia de la bomba de la red contra incendios de la
sede de Manzana Liévano.

Directof de Interventoria
Arq. Hernando Daza Berrio




