
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

Fecha real

-$                                                   

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                         

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                  

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: (i) 

Crear, implementar y poner en 

servicio el repositorio de 

información (ii)  Del Plan de 

Entrega de las Tarjetas SIM 

CARD (iii) Entrega de las 

tarjetas SIM CARD a los 

beneficiarios tanto estudiantes 

como mujeres 

emprendedoras iv) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer y segundo 

mes contado a partir del inicio 

de la etapa de operación para 

el 60% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 1 y meta 

2). v) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

mes de operación para el 

40% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 3)vi)  

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría. v) 

Valor($)

16/09/2021

Requisitos para el pago o 

desembolso

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

48.337.789.500$                                                                                     

-$                                                                                  

Comentarios

Fecha 

-$                                                                                  

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                      TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO 

MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                                  

48.337.789.500,00$                                                         

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

sep-21 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

-$                                      

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

19/05/2021 09/06/2021

19/05/2021

9/06/2021

31/07/2022

Fecha de aprobación de la 

Póliza

2027050

2027133

Póliza inicial N.º

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                  

N.º de Registro Presupuestal

172421

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000$               

-$                                      

-$                                      

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor ($) Observaciones 

-$                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

48.337.789.500,00$                           0% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,0% 0,0%

dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

25/08/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 13 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega Informe de Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

18/04/2022

-$                                         

-$                                         

-$                                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 10, 

mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$0

-$                                                   

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las

obligaciones por parte del contratista.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                               -$                                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                             

N/A

dd/mm/aaaa

22/12/2021

15/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, 

mes 4 y mes 5 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría

TOTAL

14/07/2022

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

0%

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 7, 

mes 8, mes 9 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: i) 

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe  mensual por parte 

de la interventoría.

-$                                             

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                     48.337.789.500 

Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.

-$                                         

-$                                         

-$                                         

 N/A 

-$                                                   TOTAL -$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                   
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0% 2,0%

0,6% 2,4%

0,6% 2,4%

0,0% 3,0%

0,0% 10,0%

0,6% 2,4%

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres

emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En

caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles 

beneficiarios para que el operador inicie la verificación y validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible 

sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

13 sept - Teniendo en cuenta la queja presentada por el Secretario General y de Gobierno Secretario de Educación (E) del municipio de Pedraza – 

Magdalena, se solicita remitir el estado de validación de los 145 estudiantes inscritos, en el que se evidencie el motivo por el cual no se cumple con los 

requisitos de elegibilidad y la relación de los 104 estudiantes que recibieron SIM CARD a través del proyecto.

16 sept, se remite PQRSD radicada por la personeria de Bogotá frente al proyecto.

16 sept, se remite PQRSD en la cual el peticionario indica que CLARO realizó el cobro de 29.000 a un beneficiario. CLARO realiza la corrección respectiva y 

remite soporte.

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) 

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

-27 sept, mediante Radicado No. 211079361 (UMM-COMCEL-INFRA-0036-2021) el operador realiza la solicitud de modificación para los eventos de

sustitución de simcard. 

- 30 sept, mediante Radicado No. 212099282 (UMM-DIRINFRA-CTECNO-047-2021) en el cual se realiza traslado a la interventoria de la solicitud radicada por 

el operador el 27 de sept con radicado 211079361.

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de septiembre de 2021:

- 01 sept, comité operativo Contrato de Aporte No. 832 de 2021

- 06 sept, Mesa de trabajo estado de PQRSD

- 06 sept, Revisión de registro civil para los casos en los que el representante legal del menor de edad no es el mismo que se registra en el documento.

- 15 sept, capacitación de repositorio de información de COMCEL en el cual la supervision solicita al operador registrar la informacion según lo establecido en 

el Anexo Técnico del Contrato.

- 22 sept, mediante correo electronico la interventoria informa el acumulado de 41.186 beneficiarios elegibles para meta 2 y en revision de interventoria 

20.000 beneficiarios.

No fue suscrita por parte del operador la modificación al contrato con la que se buscaba incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las 

escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV.

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211080055 (UMM-INTV-FUTIC-0035-21) la interventoria remitió a la supervisión los 52.470 beneficiarios que 

cumplen las condiciones de elegibilidad para revisión del SISBEN IV por parte de la Oficina de Fomento Regional y continuar con el proceso de aprobación.

META 3: De la cantidad de registros enviados por el operador en el transcurso del mes de septiembre se completó la meta 2, razón por la cual no se cuenta 

beneficiarios elegibles correspondientes a la meta 3.  

En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el 

mes de octubre de 2021.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que

así se requiera.

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de

Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 2,4%

0,6% 2,4%

0,6% 2,4%

0,6% 2,4%

4,2% 31,9%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,3% 1,3%

0,3% 1,3%

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista

suministrarla.

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de septiembre de 2021:

- 01 sept, comité operativo Contrato de Aporte No. 832 de 2021

- 06 sept, Mesa de trabajo estado de PQRSD

- 06 sept, Revisión de registro civil para los casos en los que el representante legal del menor de edad no es el mismo que se registra en el documento.

- 15 sept, capacitación de repositorio de información de COMCEL en el cual la supervision solicita al operador registrar la informacion según lo establecido en 

el Anexo Técnico del Contrato.

- 22 sept, mediante correo electronico la interventoria informa el acumulado de 41.186 beneficiarios elegibles para meta 2 y en revision de interventoria 

20.000 beneficiarios.

No fue suscrita por parte del operador la modificación al contrato con la que se buscaba incluir dentro del universo de beneficiarios a los grados 12 y 13 de las 

escuelas normalistas del país y eliminar la nota del SISBEN IV.

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211080055 (UMM-INTV-FUTIC-0035-21) la interventoria remitió a la supervisión los 52.470 beneficiarios que 

cumplen las condiciones de elegibilidad para revisión del SISBEN IV por parte de la Oficina de Fomento Regional y continuar con el proceso de aprobación.

META 3: De la cantidad de registros enviados por el operador en el transcurso del mes de septiembre se completó la meta 2, razón por la cual no se cuenta 

beneficiarios elegibles correspondientes a la meta 3.  

En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el 

mes de octubre de 2021.

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del

contrato.

* Obligaciones COMCEL S.A

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la

propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato. No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.

Total 

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y 

seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá 

realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo 

aplicará para la población estudiantil.

Durante el mes de septiembre no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.

Actividades realizadas y novedades en el período

03 sep- Se inicia plan de envío másivo de SMS de Bienvenida a las líneas adjuntas del proyecto Navegatic, de acuerdo con lo previsto contractualmente.                                                                                                                                                                            

03 sep- Se inicia plan de llamadas másivas de Bienvenida y confirmación de Activación de las líneas el proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

06 sep- Se adelanta Reunión con MINTIC para revisar el estado de PQRSD gestionados por la empresa de Telefonía Claro.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

06 sep- Se adelanta Reunión para validar el proceso del Reporte de Reposiciones a Interventoría.                                                                                                                                                                                   

06 sep- Se adelanta Mesa Técnica resúmen entregas SIMCARD MINTIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

06 sep- Se adelanta reunión con el CALL CENTER para validar el comportamiento de las líneas activas.                                                                                                                                                                        

10 sep- Se adelanta reunión para realizar validación de la data del MINTIC.                                                                                                                               10 

sep- Se envía y  se sube al Sharepoint de MINTIC consolidado de casos PQRSD gestionados por el operador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

15 sep- Se aprueba por parte del Gerente del Proyecto el mensaje de bienvenida mensual de activación de Sim Card.                                                                                                                                                                                                                                                                 

16 sep- Se adelanta reunión con el fin de validar la gestión hecha por el CALL CENTER con las Bases de Datos otogadas por MINTIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

22 sep- Se adelanta reunión con el enlace TIC  de Sucre con el fin de brindar información de estatus de entregas y activación de Sim Card.                                                                                                                                                                                                                                       

24 sep- Se otorgan permisos de Interventoría para mejor uso en la herramienta Umbrella.                                                                                                                                                                                                                                               

30 sep- Se realiza el diligenciamiento del Formato de Ejecución. 

Para el periodo se realizó el traslado de 1.178 PQRSD de las cuales 235 fueron radicadas en el mes de septiembre.                                                                                                                   

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

0,3% 1,3% Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

06 sep- Se remite vía correo electrónico la comunicación UMM-COMCEL-INFRA-0024-21 entregada a la Interventoría con el Disco Duro y las memorias USB.                                                                                                                                                                                                                    

14 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0027-21 Cumplimiento numeral 15 del literal B de la Cláusula Segunda del Contrato. OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA, diligenciamiento del formato de verificación de requisitos.

17 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0028 entregandon dos(2) USBslos soportes subsanados de entrega de las SIM CARD a 14.343 

beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

20 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0031-21 entregando en una (1) USB los soportes subsanados de entrega de las SIM CARD a 3.193 

beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

22 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0032-21 entregando dos (2) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 14.144 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

22 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0033-21 entregando en dos (2) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 14.144 beneficiarios 

del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

24 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0034 entregando en dos (2) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 17.773 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la 

entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211080055 (UMM-INTV-FUTIC-0035-21) la interventoria remitió a la supervisión los 52.470 beneficiarios que 

cumplen las condiciones de elegibilidad para revisión del SISBEN IV por parte de la Oficina de Fomento Regional y continuar con el proceso de aprobación.

META 3: De la cantidad de registros enviados por el operador en el transcurso del mes de septiembre se completó la meta 2, razón por la cual no se cuenta 

beneficiarios elegibles correspondientes a la meta 3.  

En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el 

mes de octubre de 2021.
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0,0% 1,0%

0,3% 1,3%

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes 

como a las mujeres emprendedoras. 

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada. 

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del 

supervisor y/o interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a 

internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

07 sep-   Se envía comunicadoUMM-COMCEL-INFRA-0025 entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 14.000 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

07 sep- Se envía comunicadoUMM-COMCEL-INFRA-0026 entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 30.251 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0027-21 Cumplimiento numeral 15 del literal B de la Cláusula Segunda del Contrato. OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA, diligenciamiento del formato de verificación de requisitos.                                                                                                                                                                                                                                                              

17 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0028 entregandon dos(2) USBslos soportes subsanados de entrega de las SIM CARD a 14.343 

beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

20 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0030 Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios agosto de 

2021.                                                                                                                                                                                                                                                      

20 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0031-21 entregando en una (1) USB los soportes subsanados

de entrega de las SIM CARD a 3.193 beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                         

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la 

entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                               

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211080055 (UMM-INTV-FUTIC-0035-21) la interventoria remitió a la supervisión los 52.470 beneficiarios que 

cumplen las condiciones de elegibilidad para revisión del SISBEN IV por parte de la Oficina de Fomento Regional y continuar con el proceso de aprobación.

META 3: De la cantidad de registros enviados por el operador en el transcurso del mes de septiembre se completó la meta 2, razón por la cual no se cuenta 

beneficiarios elegibles correspondientes a la meta 3.  

En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el 

mes de octubre de 2021.                                                                                                                                                                                                                   

Se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación de la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta 

presentada.

El informe de operación será presentado a la Interventoría de acuerdo con lo previsto contractualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cumple con la  política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación de la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta 

presentada.

El informe de operación será presentado a la Interventoría de acuerdo con lo previsto contractualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-001-21 con la aprobación Meta  1 (20%  de  los beneficiarios).                                                                                                                                                                                                       

02 sep- Se recibe correo electronico por parte de Interventoria dando respuesta a la revisión de 35.459   registros presentados por COMCEL mediante 

comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0020-21 UMM-COMCEL-INFRA-0021-21 donde 15.848 fueron elegibles, 17.962 no elegibles y un acumulado a esta 

fehca de 18.455 beneficiarios elegibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

17 sep- Se confirma la creación de los usuarios de Supervisión al Repositorio de Información y acceso a la herramienta Umbrella.                                                                                                                                                                                                                                                                           

20 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0030 con la Certificación de  cumplimiento de  los pagos al SSSI, Parafiscales y pago de  salarios 

agosto de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

24 sep- Se otorgan permisos de Interventoría para mejor uso en la herramienta Umbrella.                                                                                                                                                                                                                                      

24 sep- Se recibe archivo con el resultado de la revisión de la subsanación de 5.778 beneficiarioscpor parte de Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de septiembre de 2021, se entregó el informe Financiero diligenciado y entregado vía correo electrónico a Interventoría y Mintic, ajustado a las 

observaciones presentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y 

seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá 

realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo 

aplicará para la población estudiantil.

0,3% 1,3% Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

06 sep- Se remite vía correo electrónico la comunicación UMM-COMCEL-INFRA-0024-21 entregada a la Interventoría con el Disco Duro y las memorias USB.                                                                                                                                                                                                                    

14 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0027-21 Cumplimiento numeral 15 del literal B de la Cláusula Segunda del Contrato. OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA, diligenciamiento del formato de verificación de requisitos.

17 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0028 entregandon dos(2) USBslos soportes subsanados de entrega de las SIM CARD a 14.343 

beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

20 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0031-21 entregando en una (1) USB los soportes subsanados de entrega de las SIM CARD a 3.193 

beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

22 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0032-21 entregando dos (2) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 14.144 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

22 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0033-21 entregando en dos (2) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 14.144 beneficiarios 

del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

24 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0034 entregando en dos (2) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 17.773 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la 

entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211080055 (UMM-INTV-FUTIC-0035-21) la interventoria remitió a la supervisión los 52.470 beneficiarios que 

cumplen las condiciones de elegibilidad para revisión del SISBEN IV por parte de la Oficina de Fomento Regional y continuar con el proceso de aprobación.

META 3: De la cantidad de registros enviados por el operador en el transcurso del mes de septiembre se completó la meta 2, razón por la cual no se cuenta 

beneficiarios elegibles correspondientes a la meta 3.  

En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el 

mes de octubre de 2021.
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Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de 

las SIMCARD que serán entregadas a los beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La 

paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado en tecnología 3G.

En el proceso de validación que se encuentra terminando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación de la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta

presentada.                                                                                    

El informe de operación será presentado a la Interventoría de acuerdo con lo previsto contractualmente.                  

Se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación de la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta

presentada.       

El informe de operación será presentado a la Interventoría de acuerdo con lo previsto contractualmente.                                                                                                

Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                     

06 sep- Se envía comunicadoUMM-COMCEL-INFRA-0024 entregando en un (1) Disco Duro y cuatro (4) USBs los  soportes  de entrega  de  las  SIM  CARD  

a 83.897beneficiarios  del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

07 sep-   Se envía comunicadoUMM-COMCEL-INFRA-0025 entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 14.000 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

07 sep- Se envía comunicadoUMM-COMCEL-INFRA-0026 entregando en una (1) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 30.251 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0027-21 Cumplimiento numeral 15 del literal B de la Cláusula Segunda del Contrato. OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA, diligenciamiento del formato de verificación de requisitos.                                                                                                                                                                                                                                                              

17 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0028 entregandon dos(2) USBslos soportes subsanados de entrega de las SIM CARD a 14.343 

beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

20 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0029 haciendo referencia al Cumplimiento numeral 15 del literal B de la Cláusula Segunda del Contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,diligenciamiento del formato de verificación de requisitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

20 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0030 con la Certificación de  cumplimiento de  los pagos al SSSI, Parafiscales y pago de  salarios 

agosto de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                    

20 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0031-21 entregandoen una(1) USB los soportes subsanados de entrega de las SIM CARD a 3.193 

beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

22 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0032-21 entregando dos (2) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 14.144 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

22 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0033-21 entregando en dos (2) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 14.144 beneficiarios 

del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

24 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0034 entregando en dos (2) USB los soportes de entrega de las SIM CARD a 17.773 beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0035 entregando en una(1) USBlos soportesde entrega de  las SIM CARD a 14.248beneficiarios del 

proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

27 sep- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0036 haciendo Solicitud  de  modificación  para  los  eventos  de“Sustitución de SIM CARD”.                                                                                                                                                                                                                       

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la 

entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas 

a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores 

móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  
Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas 

SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente 

meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. 

Adicionalmente la interventoría realiza el seguimiento en las Reuniones de Seguimiento con el fin de supervisar y controlar riesgos existentes. 
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0,3% 1,3%

0,3% 1,3%

0,3% 1,3%

0,3% 1,3%

0,3% 1,3%

7,4% 30,4%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1,0 28/07/2021

1,0 19/07/2021

1,0 9/08/2021

17/09/2021

Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los 

siguientes comunicados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

01 sep- Se remite comunicación, mediante la cual se da respuesta al radicado No. 211071337 del 31 de agosto de 2021, UMM-INTV-FUTIC-0024-21 

Respuesta comunicados Entrega de Soportes Beneficiarios Meta 1 Contrato No.832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

02 sep- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0015-21 aprobando pagos al    SSSI, Parafiscales y pago de salarios de junio de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                    

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta  1 (20%  de  los beneficiarios).                                                                                                                                                                            

07 sep- Se radica comunicado UMM-INTV-FUTIC-0025-21 Concepto Modificación Contrato de Aporte N°832 de 2021.   16 sep- Se recibe comunicado UMM-

INTV-CLARO-0017-21 dando Respuesta  comunicado UMM-COMCEL  INTV-0027-21– Propuesta subsanación observaciones.                                                                                                                                                                                                    

17 sep- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0018-21 dando Respuesta a  loscomunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-

0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y   UMM-COMCEL-INFRA-0026-21, con referencia a la Entrega de SIM CARD a 

los beneficiarios, con un resultado de 37.486 beneficiarios elegibles para meta 2 a esta fecha.                                                                             20 sep- Se 

recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0019-21 con la Aprobación pagos al  SSSI, Parafiscales y pago de salarios de juliode 2021.                                                                                                                                                                                                                              

23 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0020-21 Certificación  de  cumplimiento  de  los pagos  al  SSSI,  Parafiscales  y  pago  de  salarios  de 

agostode 2021.                                                                                                                                                                                30 sep-  Se recibe comunicado 

UMM-INTV-CLARO-0021-21 Requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima primera del Contrato de Aporte N°832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación de la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta

presentada.       

El informe de operación será presentado a la Interventoría de acuerdo con lo previsto contractualmente.                                                                                                

Se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación de la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta

presentada.       

El informe de operación será presentado a la Interventoría de acuerdo con lo previsto contractualmente.                                                                                                

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  

definición  de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los 

aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del 

requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo 

el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                    

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la 

entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 

Respuesta al comunicado No.  UMM-COMCEL-INTV-0015-21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                      

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la 

entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.Pendiente aprobación    

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la 

interventoría.                                                                                                                                                                                                                             27 jul- 

Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 

Respuesta a los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta  1 (20%  de  los beneficiarios).                      

24,3%

Total 

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-

INFRA-0025-21 y   UMM-COMCEL-INFRA-0026-21, se informa los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.

En caso de no contar con la cantidad de beneficiarios que cumplan requisitos para la Meta 3, se deberá reportar el presunto incumplimiento en el 

mes de octubre de 2021.

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean 

usuarios de interventoría y Mintic y se habilitan para accesos al repositorio documental.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

19%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Fabian Yanquen - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Porcentaje de Avance

Presentación informe final

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Original:  Expediente del Contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:

3,8%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

NA

NA

La base del SISBEN no se encuentra actualizada en un 100%, lo que no permite que se pueda validar que efectivamente los posibles 

beneficiarios cumplan con la inscripción en clasificación según SISBEN IV

Baja contactabilidad de los posibles beneficiarios entregados por el MINTIC

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 28,1%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Administrativas

Técnicas

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado electrónicamente

El 28 de septiembre de 2021y de acuerdo con la solicitud realizada por la Supervisión, la Subdirección de Gestión 

Contractual realizó devolución de la modificación, teniendo en cuenta que el operador se negó a suscribir la misma.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Septiembre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211013-084856-a32267-38174488

Finalizado

2021-10-13 08:48:56

2021-10-13 12:01:35

Revisión: Apoyo Financiero a la Supervisión

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

caluna@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Septiembre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211013-084856-a32267-38174488

Finalizado

2021-10-13 08:48:56

2021-10-13 12:01:35

Firma: Subdirector de Operaciones - Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic S2ubdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Jurídico a la Supervisión

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 832 - Septiembre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211013-084856-a32267-38174488

Finalizado

2021-10-13 08:48:56

2021-10-13 12:01:35

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2021-10-13 08:48:57

Lec.: 2021-10-13 08:49:41

Res.: 2021-10-13 08:49:46

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-10-13 08:49:46

Lec.: 2021-10-13 08:51:23

Res.: 2021-10-13 08:51:28

IP Res.: 181.62.139.220

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2021-10-13 08:51:28

Lec.: 2021-10-13 08:57:34

Res.: 2021-10-13 08:57:49

IP Res.: 181.51.52.198

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-10-13 08:57:49

Lec.: 2021-10-13 09:27:43

Res.: 2021-10-13 09:27:57

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2021-10-13 09:27:57

Lec.: 2021-10-13 10:57:44

Res.: 2021-10-13 10:58:52

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic S2ubdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-10-13 10:58:52

Lec.: 2021-10-13 12:01:15

Res.: 2021-10-13 12:01:35

IP Res.: 190.71.137.3
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