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INFORME 1 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS 265-2020 

 
 

PERIODO DEL 26 DE BRIL AL 17 DE MAYO Y DEL 3 DE JUNIO AL 

10 DE JUNIO DEL 2021 

ENTIDAD OPERADORA CORPORACIÓN PARA IMPULSAR EL 

DESARROLLO AMBIENTAL CIDMAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA 

RURAL AGROPECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ E 

IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS. 
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1 GENERALIZADADES DEL CONTRATO 
 

 

“PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 

AGROPECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE 

LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ E 

IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS” 

 

TIPO DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

No. CONTRATO Y FECHA 

 

CPS-265-2020 DE 28 diciembre de 2020 

 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 

 

CORPORACION PARA IMPULSAR EL 

DESARROLLO AMBIENTAL 

 

No. DE IDENTIFICACIÓN 

 

NIT 900.077.157-3 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

NUEVE (9) MESES 

 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

Mil Diez Millones Cuatrocientos Dos Mil Setecientos 

cincuenta y Nueve pesos m/cte. 

($1.010.402.759) 

VALOR DEL PERIODO DE 

COBRO 

Doscientos Cincuenta y dos Millones Seiscientos Mil 

Seiscientos Ochenta y Nueve pesos Setenta y Cinco 

centavos. m/cte. ( 

$252.600.689.75) 

 

SUSPENSIÓN 

 

DIECIOCHO (18) MAYO DE 2021 

 

FECHA PREVISTA DE 

TERMINACIÓN 

 

10-02-2022 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
En el presente informe muestra el desarrollo de las actividades que se realizaron 

cumpliendo con los entregables de parte de la entidad operadora Corporación 

para Impulsar el Desarrollo Ambiental CIDMAG para dar inicio a las acciones en 

campo para al contrato de CPS 265-2020 que tiene como objetivo PRESTAR EL 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL AGROPECUARIA 

PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE 

SUMAPAZ E IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS. 

 

 
A continuación se describen las actividades correspondientes a los entregables 

para este informe uno. 

1- Realizar la contratación del personal técnico y profesional del equipo para la 

adecuada prestación de la asistencia técnica agropecuaria. 

2- Realizar la contratación del servicio de transporte para el equipo profesional 

para la prestación de la asistencia técnica agropecuaria. 

3- Conformación del comité técnico para el seguimiento del proyecto de 

Asistencia Técnica Agropecuaria. 

4- Proyección de adquisición, la entrega e ingreso almacén del resto de los 

materiales que se usaran en la ejecución del proyecto. 

5- Entrega de cronograma de actividades, plan de trabajo y metodologías 

propuesta para el desarrollo del proyecto, de cara a la ordenación 

agroambiental de la producción. 

6- Entrega del protocolo de Bioseguridad para el desarrollo del servicio de 

asistencia técnica agropecuaria, debidamente aprobado por la ARL. 

7- Presentación del proyecto ante la JAL y socialización ante líderes 

comunitarios de Betania, Nazareth, San Juan y el plan de Sumpaz de 

acuerdos con los protocolos de bioseguridad. 
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3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 
3.1 Realizar la contratación del personal técnico y 

profesional del equipo para la adecuada prestación de la 

asistencia técnica agropecuaria. 

 
Antes de realizar la contratación las hojas de vida se enviaron a la 
supervisión para su respectiva aprobación cumpliendo con lo establecido en 
los estudios previos del contrato CPS 265-2020, N° 2.3.1.1. PERFILES DEL 
EQUIPO PROFESIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA AGROPECUARIA. 

 
En las instalaciones de la Corporación para Impulsar el Desarrollo 

Ambiental CIDMAG se reúne a los profesiones y promotores para 

socialización del contrato CPS 265-2020 que tiene como objetivo PRESTAR 

EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 

AGROPECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ E IMPLEMENTAR 

INICIATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS. 

 
La firma y legalización del contrato entre CIDMAG y profesionales y 

promotores para la ejecución y desarrollo del contrato CPS 265 – 2020 se 

estableció el día 1 de junio del 2021 el cual se definieron los roles, las 

actividades contractuales y zonas de trabajo. 

 
Los equipos de trabajo se organizaron de la siguiente manera; 

Tabla 1. Equipo ULATA Cuenca Rio Blanco 
 

CUENCA RIO BLANCO 

YEIMI PAOLA HERNANDEZ INGENIERO AGRONOMO 

OSCAR JAVIER BARAJAS ALVARADO MEDICO VETERINARIO 

YAQUELIN REY MORENO INGENIERA AMBIENTAL 

 
WILLIAM LUPERCIO DIMATE RICO 

PROMOTOR 
AGROAMBIENTAL 

 
LEOPOLDO ROMERO HERRERA 

PROMOTOR 
AGROAMBIENTAL 

 
MARLEN MORALES PABON 

PROMOTOR 
AGROFORESTAL 
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Tabla 2. Equipo de ULATA Cuenca Rio Sumpaz 
 

CUENCA RIO SUMAPAZ 

SIERVO TEODOCIO SILVA CRUZ INGENIERO AGRONOMO 

JORGE LUIS BAYONA RODRIGUEZ MEDICO VETERINARIO 

NANCY CAROLINA POVEDA 
HUERTAS 

 
INGENIERA AMBIENTAL 

 
ROBET EBDEL MAYORGA MORALES 

PROMOTOR 
AGROAMBIENTAL 

OSCAR AUDEL TAUTIVA 
RODRIGUEZ 

PROMOTOR 
AGROAMBIENTAL 

OSCAR JAVIER GONZALEZ 
PENAGOS 

 
PROMOTOR AGROFORESTAL 

 

Tabla 3. Equipo de ULATA Transversal 
 

TRANSVERSALES 

EDUIN EDUARDO PARADA MACANA ZOOTECNISTA 

EDUARDO DIAZ DIAZ INSEMINADOR TRANSVERSAL 

CRISTIAN ALONSO MORALES 
PALACIO 

 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EDITH ANGELICA JIMENEZ 
GONZALEZ 

 
AUXILIAR VETERINARIO 

 

VER ANEXO 1. Contratos Equipo ULATA. 

3.2 Realizar la contratación del servicio de transporte para el 

equipo profesional para la prestación de la asistencia técnica 

agropecuaria. 

 
Se realiza la contratación de dos camionetas 4x4 con sus respectivos conductores 
cumpliendo con los establecido en los Estudios Previos del contrato CPS 265- 
2020 N° 2.3.5. TRANSPORTE. 

 
Nota 1. El transporte de los profesionales y técnicos del equipo profesional para la 
prestación de la asistencia técnica agropecuaria estará garantizado de lunes a 
viernes y deberá contarse con vehículo con disponibilidad para trasladar al 
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profesional veterinario los fines de semana y festivos según programación del 
servicio y la atención de emergencias presentadas. 

 
 

Nota 2. Los vehículos son camioneta 4 x 4, doble cabina, con platón. 
 

Nota 3. Las camionetas garantizarán la entrega de los insumos y elementos, en 
los diferentes predios beneficiados con los programas FVH, Semillero, con el 
apoyo de los operarios logísticos, además del transporte de los profesionales, 
técnico y operarios. 

 
Nota 4. Las camionetas están identificadas con el logo establecido por el FDLS, 
bajo los criterios dados por la oficina de comunicaciones de la Alcaldía Local de 
Sumapaz. 

 
El servicio de transporte está garantizado en el tiempo establecido en el contrato 
CPS 265-2020 y están distribuidas de la siguiente manera cuenca de Rio Blanco y 
cuenca Rio Sumapaz. 

. 

Tabla 4. Contrato de Camionetas con sus Conductores 
 

TRANSPORTE CAMIONETAS 4X4 DOBLE CABINA 

CAMIONETA CONDUCTOR 

CUENCA RIO SUMAPAZ; PLACA 
WER 681 TOYOTA HILUX 

 
JOSE LUIS LOBO MIER 

CUENCA RIO BLANCO; PLACA WLL 
657 TOYOTA HILUX 

LIBARDO ALBERTO 
ARREDONDO GOMEZ 

 

VER ANEXO 2. Contrato Camionetas. 

 

 
3.3 Conformación del comité técnico para el seguimiento del 

proyecto de Asistencia Técnica Agropecuaria. 

 
La conformación del comité técnico para el seguimiento del proyecto de asistencia 

técnica agropecuaria se realizó por medio de un acta el día 7 de mayo del 2021. 

VER ANEXO 3. Acta de Conformación del Comité Técnico. 
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3.4 Proyección de adquisición, la entrega e ingreso almacén del 

resto de los materiales que se usaran en la ejecución del 

proyecto. 

 
La Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental CIDMAG hace conocer por 

medio de las siguientes tablas el plan de adquisición de los componentes agrícola, 

pecuario y ambiental los cuales hacen referencia la adquisición de los diferentes 

elementos o insumos con el fin de garantizar la asistencia técnica en la localidad 

de Sumapaz, estos insumos antes de su compra o adquisición se hace ingreso al 

almacén del FDL para su aprobación ante el comité técnico. 

Según con lo anteriormente mencionado el plan de adquisición se divide en cuatro 

cortes, que hacen referencia a la cantidad de informes de ejecución, se resalta 

que para el primer informe de ejecución o actividades el cual es el actual (1 corte) 

no se hace ningún tipo de adquisición o ingreso al almacén al FDLS, como lo 

contempla el plan de adquisición. 

En el ítem de monto agotable asistencia técnica se realizará los ajustes o 

requerimiento en el segundo informe de actividades. 

 

 

3.4.1 plan de adquisición asistencia agrícola. 

 
El objetivo del plan de adquisición para la asistencia Agrícola es adquirir insumos 
para brindar al acompañamiento a los pequeños y medianos productores de la 
localidad 20 de Sumapaz, para el ordenamiento productivo de sus predios lo que 
incluye la relación armónica entre la producción y el uso eficiente de los recursos 
naturales, Fortalecer el semillero del Corregimiento de Betania ubicado en la 
cuenca de Rio Blanco y Realizar el montaje y operación de Semillero del centro 
poblado de la Unión 

 
VER ANEXO 4. Adquisiciones Asistencia Agrícola. 
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Tabla 5. Adquisiciones Asistencia Agrícola. 

 

ADQUISICIONES ASISTENCIA AGRICOLA 

No. ACTIVIDAD INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 1 CORTE 2 CORTE 3 CORTE 4 CORTE 

1 
ANÁLISIS DE 

SUELOS 
Laboratorio 
certificado 

UNIDAD 40 
 

20 20 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer el 
semillero del 

Corregimiento 
de Betania 

(60 m2) para 
la 

propagación 
continua de 

material 
vegetal 

Cascarilla de 
arroz 

pacas 10 
 

5 5 
 

3 
Polisombra de 
2mt x 100mt 

rollos 1 
 

1 
  

 

4 
Plástico tipo 
mulch o 
acolchado 

 

rollos 
 

1 

  

1 

  

5 Turba x 50kg bulto 30  9 11 10 

 
 

6 

Bolsa 
polietileno 
negra pequeña 
6cm x 9cm 
calibre 1 
pulgadax 1000 
unidades 

 
 

paquete 

 
 

20 

  
 

9 

 
 

9 

 
 

2 

 

 
7 

Bolsa 
polietileno 
negra de 10cm 
x 20cm 1 
pulgada x 1000 
unidades 

 

 
paquete 

 

 
5 

  

 
3 

 

 
2 

 

 

 
8 

Bolsa 
polietileno 
negra de 17cm 
x 25cm 1.5 
pulgada x 1000 
unidades 

 

 
paquete 

 

 
3 

  

 
2 

 

 
1 

 

 
9 

Bandeja 
germinación 72 
cavidades 

 
Unidad 

 
30 

  
15 

 
15 

 

10 
Manguera 100 
mts de 1/2" 

Unidad 1 
 

1 
  

11 
Aspersores 
para riego 

Unidad 2 
 

2 
  

12 
Tanque 1000 
litros 

Unidad 1 
 

1 
  

13 Azadón Unidad 2  2   

14 Tijera de podar Unidad 1  1   

15 
Tijera de 
jardinería 

Unidad 1 
 

1 
  

16 Pala grande Unidad 2  2   
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17  Rastrillo Unidad 2  2   

18 Recogedor Unidad 1  1   

19 
Fumifadora de 
espalda 

Unidad 1 
 

1 
  

20 
Canastillas de 
compostaje 

Unidad 10 
 

10 
  

21 Guaduas 6mts Unidad 20   20  

 
22 

Extensión 
eléctrica de 15 
mt 

 
Unidad 

 
1 

  
1 

  

23 Alambre n 12 Kilo 2  2   

24 
semilla lechuga 
crespa 

Sobres 15 
 

6 9 
 

25 
semilla 
zanahoria 

Sobres 15 
 

10 5 
 

26 semilla apio Sobres 15  10 5  

27 semilla cebillin Sobres 15  10 5  

28 
semilla 
calabacin 

Sobres 15 
 

10 5 
 

29 semilla brocoli Sobres 15  10 5  

30 semilla coliflor Sobres 15  10 5  

31 
semilla 
espinaca 

Sobres 15 
 

10 5 
 

32 semilla acelga Sobres 15  10 5  

33 semilla arveja Sobres 15  10 5  

34 semilla habas Sobres 15  10 5  

35 semilla cilantro Sobres 15  10 5  

36 
semilla 
remolacha 

Sobres 15 
 

10 5 
 

37 semilla tomate Sobres 15  10 5  

38 
semilla cebolla 
larga 

Sobres 15 
 

10 5 
 

39 
semilla cebolla 
cabezona 

Sobres 15 
 

10 5 
 

40 
semilla cebolla 
puerro 

Sobres 15 
 

10 5 
 

41 semilla rugula Sobres 15  10 5  

42 semilla cidron Sobres 15  10 5  

43 
semilla 
mejorana 

Sobres 15 
 

10 5 
 

44 semilla oregano Sobres 15  10 5  

45 semilla ruda Sobres 15  10 5  

46 semilla menta Sobres 15  10 5  
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47 
 semilla 

limoncillo 
Sobres 15 

 
10 5 

 

48 semilla tomillo Sobres 15  10 5  

49 
semilla 
valeriana 

Sobres 15 
 

10 5 
 

50 semilla laurel Sobres 15  10 5  

51 
semilla 
papayuela 

Sobres 15 
 

10 5 
 

52 
semilla tomate 
de arbol 

Sobres 15 
 

10 5 
 

53 semilla lulo Sobres 15  10 5  

54 semilla toronja Sobres 15  10 5  

 
55 

semilla forrajera 
verde 
hidroponico a 
base de maiz 

 
Sobres 

 
15 

  
10 

 
5 

 

56 
semilla avena 
forrajera 

Sobres 15 
 

10 5 
 

57 semilla cebada Sobres 15  10 5  

 
58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar el 
montaje y 

operación de 
Semillero del 

centro 
poblado de la 

Unión 

plástico tipo 
mulch o 
acolchado 

 
Rollos 

 
1 

  
1 

  

 
59 

madera rolliza 
de 3 mt de alto 
y diametro de 
10 cm 

 
Unidad 

 
12 

  
12 

  

60 Repisa de 5cm Unidad 1  1   

61 puntillas Libra 2  2   

62 
tablas burda 
para mesones 

Unidad 10 
 

10 
  

 
63 

canales y 
bajantes para 
cosecha de 
agua 

 
 

m2 

 
50 

  
20 

 
30 

 

 

64 
Sistema de 
riego por 
aspersiónn 

 

m2 
 

50 

  

50 

  

65 
cascarillas de 
arroz 

pacas 10 
 

10 
  

66 
polisombra de 
2mt x 100mt 

rollos 1 
 

1 
  

67 turba x 50kg bulto 30  12 18  

 

 
68 

bolsa polietileno 
negra pequeña 
6cm x 9cm 
calibre 1 
pulgadax 1000 
unidades 

 

 
paquete 

 

 
20 

  

 
10 

 

 
10 

 

 

69 
bolsa polietileno 
negra de 10cm 
x 20cm 1 

 

paquete 
 

5 

  

3 
 

2 
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  pulgada x 1000 
unidades 

      

 
 

70 

bolsa polietileno 
negra de 17cm 
x 25cm 1.5 
pulgada x 1000 
unidades 

 
 

Paquete 

 
 

3 

  
 

2 

 
 

1 

 

 

71 
Bandeja 
germinación 72 
cavidades 

 

Unidad 
 

30 

  

12 
 

18 

 

72 
manguera 100 
mts de 1/2" 

Unidad 1 
 

1 
  

73 
aspersores 
para riego 

Unidad 2 
 

2 
  

74 
tanque 1000 
litros 

Unidad 1 
 

1 
  

75 azadón Unidad 2  2   

76 tijera de podar Unidad 1  1   

77 
tijera de 
jardinería 

Unidad 1 
 

1 
  

78 pala grande Unidad 2  2   

79 rastrillo Unidad 2  2   

80 recogedor Unidad 1  1   

81 
fumifadora de 
espalda 

Unidad 1 
 

1 
  

82 
canastillas de 
compostaje 

Unidad 10 
 

10 
  

83 
semilla lechuga 
crespa 

Sobres 15 
 

11 4 
 

84 
semilla 
zanahoria 

Sobres 15 
 

11 4 
 

85 semilla apio Sobres 15  11 4  

86 semilla cebillin Sobres 15  11 4  

87 
semilla 
calabacin 

Sobres 15 
 

11 4 
 

88 semilla brocoli Sobres 15  11 4  

89 semilla coliflor Sobres 15  11 4  

90 
semilla 
espinaca 

Sobres 15 
 

11 4 
 

91 semilla acelga Sobres 15  11 4  

92 semilla arveja Sobres 15  11 4  

93 semilla habas Sobres 15  11 4  

94 semilla cilantro Sobres 15  11 4  

95 
semilla 
remolacha 

Sobres 15 
 

11 4 
 

96 semilla tomate Sobres 15  11 4  
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97 
 semilla cebolla 

larga 
Sobres 15 

 
11 4 

 

98 
semilla cebolla 
cabezona 

Sobres 15 
 

11 4 
 

99 
semilla cebolla 
puerro 

Sobres 15 
 

11 4 
 

100 semilla rugula Sobres 15  11 4  

101 semilla cidron Sobres 15  11 4  

102 
semilla 
mejorana 

Sobres 15 
 

11 4 
 

103 semilla oregano Sobres 15  11 4  

104 semilla ruda Sobres 15  11 4  

105 semilla menta Sobres 15  11 4  

106 
semilla 
limoncillo 

Sobres 15 
 

11 4 
 

107 semilla tomillo Sobres 15  11 4  

108 
semilla 
valeriana 

Sobres 15 
 

11 4 
 

109 semilla laurel Sobres 15  11 4  

110 
semilla 
papayuela 

Sobres 15 
 

11 4 
 

111 
semilla tomate 
de árbol 

Sobres 15 
 

11 4 
 

112 semilla lulo Sobres 15  11 4  

113 semilla toronja Sobres 15  11 4  

 
114 

semilla forrajera 
verde 
hidropónico a 
base de maíz 

 
Sobres 

 
15 

  
11 

 
4 

 

115 
semilla avena 
forrajera 

Sobres 15 
 

11 4 
 

116 Semilla cebada Sobres 15  11 4  

 
 

117 

 

 
Instaurar y 
fortalecer 
plantas de 
compostaje 

caseras 

planstas de 
compostaje 
caseras 
capacidad de 
100 lts 

 
 

Unidad 

 
 

130 

  
 

40 

 
 

40 

 
 

50 

 
 

118 

Canastillas 
plásticas 53 cm 
x 35 cm x 15 
cm capacidad 
de 15 kl 

 
 

Unidad 

 
 

140 

  
 

80 

 
 

60 

 

 

 
119 

MONTO 
AGOTABLE 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

AGRÍCOLA 

postes de 
madera 
inmunizados 
Eucaliptus long 
2.5 m diámetro 
8cm 

 

 
Unidad 
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120 

 Malla metálica 
para gallinero 
de 36 mt largo x 
1.8 mt ancho 

 
Unidad 

     

121 
polisombra 65% 
en plietileno 

Unidad 
     

 
122 

caneca plástica 
de 208 lts con 
cierre hermético 

 
Unidad 

     

 
123 

caneca plástica 
de 20 lts con 
cierre hermetico 

 
Unidad 

     

124 
melaza por 
20kg 

 
Bulto 

     

125 
cal dolomita x 
20kg 

Bulto      

126 sulfato de cobre Kilo      

127 sulfato de zinc Kilo      

128 
sulfato de 
magnesio 

Kilo      

129 
sulfato de 
manganeso 

Kilo      

130 acido borico Kilo      

131 
sulfato de 
aluminio 

Kilo 
     

132 azufre Kilo      

133 roca fosfórica Kilo      

134 
abono orgánico 
sólido 

bulto 
     

135 Urea bulto      

 

3.4.2 Plan de Adquisición Asistencia Pecuaria. 

 
El objetivo del plan de adquisición para la asistencia pecuaria es adquirir insumos 
para brindar al acompañamiento a los pequeños y medianos productores de la 
localidad 20 de Sumapaz, con el propósito de fortalecer la reconversión del uso 
del suelo, el mejoramiento genético y prevención de enfermedades, se incentivará 
el uso de alternativas orgánicas para mejoramiento de praderas, aplicación de las 
buenas prácticas ganaderas, con el fin de motivar a los productores a que 
implementen tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente, al igual en el 
plan de adquisición se proyecta instaurar cuatro núcleos de forraje verde 
hidropónico. 

 
VER ANEXO 5. Adquisición Asistencia Pecuaria 
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Tabla 6. Adquisición Asistencia Pecuaria 
 

ADQUISICIONES ASISTENCIA PECUARIA 

 
No. 

 
ACTIVIDAD 

 
INSUMOS 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

1 
CORTE 

2 
CORTE 

3 
CORTE 

4 
CORTE 

  Postes de       

  madera Euclyptus     

1  sin impregnar lon postes 60 30 30 
  3 mt diametro     

  10cm     

  Nucleos de  
4 

  
2 2  forraje Verde 

  Rollos plástico       
2  invernadero cl 6" rollos 2 2 

  largo 90 mt    

3 
 alambre #12 de 

Kilo 15 
  

8 7  amarre 

4  puntilla 3 1/2" Kilo 5   2 3 

5  puntilla 4" Kilo 5   2 3 

6  cosedora UNIDAD 1   1  

7  grapas cosedora Cajas 8   4 4 

  Bandejas       

8  hidroponicos UNIDAD 64 32 32 
  plásticos     

 
9 

INSTAURACIÓN 
DE NÚCLEOS 
DE FORRAJE 

VERDE 
HIDROPÓNICO 

Postes soporte 
caballetes 1 mt 
diametro y 8- 
10cm 

 
UNIDAD 

 
75 

   
75 

 

10 Manguera 1/2" metros 20   20  

11 
 Llaves de paso 

llaves 4 
  

4 
 

 dimensión 1/2" 

12 
 Atomizadores de 

UNIDAD 4 
  

4 
 

 agua 3lys plástica 

  Listón de madera       
13  cuadrado UNIDAD 72 72 

  2x4x250    

  Cadenas       
14  eslabonadas de UNIDAD 4 4 

  1mt    

15 
 Candados de 

UNIDAD 4 
  

4 
 

 50mm 

16  Cemento bultos 2   2  

  Semillas       

17  leguminosas para Kg 128 64 64 
  germinación trigo     

  Semillas       

18  leguminosas para Kg 128 64 64 
  germinación maíz     
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 Semillas 
leguminosas para 
germinación 
cebada 

 
Kg 

 
128 

   
64 

 
64 

 
20 

Semillas 
leguminosas para 
germinación 
alfalfa 

 
Kg 

 
128 

   
64 

 
64 

 
21 

Semillas 
leguminosas para 
germinacion 
avena 

 
Kg 

 
128 

   
64 

 
64 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inseminación 
artificial Bovina 

Pajilla semen 
raza normando 

pajillas 200 
 

50 75 75 

 Iseminaciones 
artificiales 
bovinas 

  
200 

  
50 

 
75 

 
75 

 

23 
 

Nitrógeno 
 

Lts 
 

120 
  

30 
 

45 
 

45 

 
24 

Dispositivos 
intravahinales 
DIB 

 
bolsas 

 
20 

  
6 

 
7 

 
7 

25 
prostaglandina F2 
alfa x 20ml 

frascos 20 
 

6 7 7 

26 
Benzoato de 
estradiol x 20ml 

frascos 20 
 

6 7 7 

27 
acetato de 
buserelina x 20ml 

frascos 20 
 

6 7 7 

28 
orejeras plasticas 
paq x 20 

paquete 10 
  

5 5 

29 
funda sanitaria 
nacional x 100 

Cajas 2 
 

1 1 
 

 
30 

fundas para 
pistola de IA 
rigida esterial paq 
x 50 und 

 
Cajas 

 
2 

  
1 

 
1 

 

 
31 

mangas 
supersensitibas x 
100 und 

 
Cajas 

 
3 

  
1 

 
1 

 
1 

32 
Inseminación 

artificial porcina 
Pajillas semen 
fresco porcino 

pajillas 15 
  

7 8 

 porcinas 
inseminadas 

 
15 

  
7 8 

 
33 

Acetato de 
buserelina 
GnRHx 20ml 

 
UNIDAD 

 
1 

   
1 

 

 
34 

Cateter tipo 
taladro para 
inseminación 
porcina 

 
UNIDAD 

 
30 

   
10 

 
20 

35 
Orejera plástica x 
20 un 

paquete 1 
  

1 
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Desparasitación 

bovina 

Reses 
Desparacitadas 

 
2000 

 
500 750 750 

36 
Fendendazol 
microsilado x 2 lts 

frascos 10 
 

3 4 3 

37 albendazol x 2 lts frascos 6  2 2 2 

 
38 

jeringa 
desechable x 
20ml x 100 un 

 
Cajas 

 
5 

  
2 

 
2 

 
1 

39 
 
 
 
 
 

Perfíl 
reproductivo y 

sanitario 

jeringas de 10ml 
x 100 und 

Cajas 2 
 

1 1 
 

40 
tubos tapa roja 
muestreo 

UNIDAD 200 
 

50 75 75 

41 
guantes latex x 
100 

Cajas 6 
 

2 2 2 

 
42 

alcohol 
desinfeccion x 
litro 

 
frascos 

 
1 

  
1 

  

43 
pomos de 
algodón x 500 grs 

paquete 1 
 

1 
  

44 cavs de icopor UNIDAD 3  3   

45 
 

Bebederos con 
flotador 

bebederos 
cpaacidad 250 lts 

UNIDAD 100 
  

50 50 

46 rollo manguera 2" rollos 1  1   

47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONTO 

AGOTABLE 
ASISTENCIA 

TECNICA 
PECUARIA 

penicilina de 10 
millones de UI 

frascos 
     

48 
penicilina de 7.5 
millones de UI 

frascos 
     

49 
penicilina de 3.75 
millones de UI 

frascos 
     

50 
calfosgan x 500 
cc 

frascos 
     

 
51 

agujas 
desechables x 
100 und calibre 
16 

 
Cajas 

     

52 
butazinol 
injectable x 20cc 

frascos 
     

53 
pomada alfa x 
220 grs 

frascos 
     

54 
eterol/lepecid x 
354 cc 

frascos 
     

55 
ketamina 50 mg x 
354cc 

frascos 
     

56 
xilacina al 2% por 
20ml 

frascos 
     

 

57 
lidocaina/roncaina 
sin epinefrina por 
20ml 

 

frascos 

     

 

58 
lidocaina/roncaina 
con epinefrina por 
20ml 

 

frascos 
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59 

 combinacion de 
penicilina 
estreptomicina 

 
frascos 

     

60 livanal frascos      

61 jeringas x 20ml Cajas      

62 jeringas x 10ml Cajas      

63 jeringas x 5ml Cajas      

64 
gasa x 100 
yardas 

rollos 
     

 
 

65 

antibioticos en 
jeringas 
intramamarias 
para lactancia x 
12 und 

 
 

Cajas 

     

 
 

66 

antibioticos en 
jeringas 
intramamarias 
para secado x 12 
und 

 
 

Cajas 

     

67 
dexametasona x 
50cc 

frascos 
     

68 
atropina sulfato x 
10ml 

frascos 
     

 
 
 

 

3.4.3 Plan de Adquisición Asistencia Ambiental. 

 
A Partir de la georreferenciación con GPS, de todos los predios objeto de 
intervención del proyecto, registrándose datos básicos de producción, área de 
producción, problemática ambiental y coberturas vegetales como parte del uso 
actual del mismo. 

 
VER ANEXO 6. Adquisiciones Asistencia Ambiental. 
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Tabla 7. Adquisiciones Asistencia Ambiental. 
 

ADQUISICIONES ASISTENCIA AMBIENTAL 

No. ACTIVIDAD INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
1 

CORTE 
2 

CORTE 
3 

CORTE 
4 

CORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
Comprar equipo 
GPS. Según 
especificaciones 
técnicas 

GPS. 
Tamaño de la 
pantalla 2,6"160x240 
pixels de resolución 
pantalla TFT 
transfelctiva de 
65000 colres 
Receptor de alta 
sensibilidad 8 GB de 
memoria/ historial 
interfax de equipo 
compatible con USB, 
NMEA 0183 incluido 
cable de descarga 
bateria de carga de 
litios extraible con 
resistencia al agua 
antena helicoidal 
cuadrifilar 

 
 
 
 
 
 
 
 

GPS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

    
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

3.5 Entrega de cronograma de actividades, plan de trabajo y 

metodologías propuesta para el desarrollo del proyecto, de cara a 

la ordenación agroambiental de la producción. 

 
3.5.1 Cronograma de Actividades 

 
En el presente informe se hace conocer el cronograma de actividades aprobado 

por el comité técnico el cual se desarrollara durante todo el periodo de ejecución 

del contrato CPS 265 – 2020, en los cronogramas de actividades se puede 

observar los tres componentes agrícola, pecuario y ambiental, en los documentos 

adjuntos se describen actividades a realizar divididas en subactividades, 

indicadores y productos para su verificación extendidos en una línea de tiempo el 

cual hace referencia los meses de ejecución y desarrollo del proyecto. 

VER ANEXO 7. Cronograma de Actividades Agrícolas. 

VER ANEXO 8. Cronograma de Actividades Pecuario 

VER ANEXO 9. Cronograma de Actividades Ambiental. 
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3.5.2 Plan de Trabajo. 
 

la Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental CIDMAG cumpliendo con las 
obligaciones contractuales y avalados por la supervisión, en el presente informe 
muestra el plan de trabajo que se desarrollara durante el contrato CPS 265-2020 
en los componentes agrícolas, pecuarios y ambientales, en ellos se observa las 
metas, las actividades, el servicio de en la localidad, la cobertura, el método de 
verificación de cada actividad e indica la fecha inicial de cada actividad 

 

3.5.2.1 Plan de Trabajo Agrícola; 
 

El plan de trabajo tiene como objetivo realizar el acompañamiento técnico agrícola 
a pequeños y medianos productores de la localidad 20 del distrito capital - 
Sumapaz, que conlleve al uso racional de los recursos bióticos como flora, fauna, 
el agua y abióticos como el suelo, y los recursos del paisaje, en el que se 
implementara mediante métodos de producción más limpia en la que se incluye 
las buenas prácticas agrícolas que propenda por la seguridad alimentaria de los 
usuario en un contexto de sostenibilidad y desde luego el acompañamiento en los 
procesos de mercadeo y comercialización de sus excedente. 

 

VER ANEXO 10. Plan de Trabajo Agrícola. 

3.5.2.2 Plan de Trabajo Pecuario; 
 

El plan de trabajo tiene como objetivo realizar acompañamiento de asistencia 
técnica pecuaria a los pequeños y medianos productores de la localidad 20 de 
Bogotá, donde se fortalecerá la reconversión del uso del suelo, el mejoramiento 
genético y prevención de enfermedades, se incentivará el uso de alternativas 
orgánicas para mejoramiento de praderas, aplicación de las buenas prácticas 
ganaderas, con pequeños y medianos productores a que implementen tecnologías 
limpias y amigables con el ambiente, fortaleciendo la producción de carne lácteos 
y sus derivados. 

 

VER ANEXO 11. Plan de Trabajo Pecuario. 

3.5.2.3 Plan de Trabajo Ambiental; 
 

El plan de trabajo tiene como objetivo Promover la articulación de los procesos 
sociales hacia la ordenación de la producción del predio, la cuenca y el territorio 
local, bajo una premisa de sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible. 

 
VER ANEXO 12. Plan de Trabajo Ambiental. 
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3.5.3 Metodología Propuesta Para La Asistencia Técnica 
 

la metodología propuesta pretende orientar el proceso de asistencia técnica 
agropecuaria fundamentado para el desarrollo del contrato CPS-265-2020 en la 
localidad 20, celebrado entre el distrito capital y la Corporación para Impulsar el 
Desarrollo Ambiental – CIDMAG, cuya finalidad es la de optimizar los procesos 
productivos agropecuarios y la interacción con los actores sociales disminuyendo 
el impacto ambiental en un marco de conservación y preservación de los recursos 
naturales, en ecosistemas estratégicos fundamento del el desarrollo sostenible. 

 
VER ANEXO 13. Metodología Propuesta para la Asistencia Técnica. 

 

3.6 Entrega del protocolo de Bioseguridad para el desarrollo del 

servicio de asistencia técnica agropecuaria, debidamente 

aprobado por la ARL. 
 

CIDMAG ha dado cumplimiento a los mandatos establecidos por las autoridades 
competentes durante la coyuntura por el COVID-19 y en ese sentido desde el 
inicio de las actividades propias del contrato CPS-265-2020, se están tomando 
todas las medidas preventivas en pro de la salud de nuestros empleados y 
contratistas, así como de las comunidades atendidas en la localidad de 
SUMAPAZ. 

 
Con base en lo establecido en la normatividad, CIDMAG ha continuado ajustando 
su protocolo de bioseguridad, reforzando las medidas a implementar durante 
actividades en campo, personal que retorna a las distintas cuencas. 

 
El en anexo adjunto es un documento en el cual se encuentran descritas las 
medidas implementadas hasta la fecha, donde particularmente se describen 
aquellas asociadas con los protocolos para los desplazamientos de personal, 
ingreso a las instalaciones propias y de terceros, permanencia en ellas, hospedaje 
y alimentación en restaurantes durante las jornadas de trabajo, reuniones con 
comunidades, así como otras recomendaciones relacionadas con hábitos 
preventivos que son permanentemente difundidas a través de los canales de 
comunicación interna a los trabajadores, para su implementación y verificadas 
continuamente por los directivos de la empresa. 

 
VER ANEXO 14. Protocolo de Bioseguridad. 
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3.6.1 Protocolo De Bioseguridad Aprobado Por El ARL. 
 

La Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental – CIDMAG en pro de la 
seguridad de los profesionales, promotores y usuarios del proyecto 265 – 2020, 
hace conocer el protocolo de bioseguridad ante la ARL Positiva el cual aprueban 
mediante el formato Acta de Asesoría en Promoción y Prevención en el cual 
manifiestan que se da cumplimiento a la resolución 0223/2021 y Res. 777 de 2021 
dando respuesta a la solicitud de la empresa Corporación para Impulsar el 
Desarrollo Ambiental CIDMAG 

 
VER ANEXO 15. Protocolo de Bioseguridad Aprobado por el ARL. 

 

3.7 Presentación del proyecto ante la JAL y socialización ante 

líderes comunitarios de Betania, Nazareth, San Juan y el plan de 

Sumpaz de acuerdos con los protocolos de bioseguridad. 

En el presente informe se hace a cabalidad con obligaciones contractuales en la 
presentación del proyecto CPS 265 – 2020, se realizó la socialización de modo 
virtual ante la JAL el día 3 de junio por medio en una presentación en PPT el 
objeto del contrato, las actividades a desarrollar durante el desarrollo del 
proyecto, presentación del equipo de trabajo y atender las dudas e inquietudes 
por parte de los miembros de la JAL. 

 
Se programa cuatro presentaciones más para la comunidad local Sumapaceña de 
manera presencial y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. 

 
VER ANEXO 16. Lista de Asistencia Presentación de la Socialización del Proyecto 
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Tabla 8. Presentación de la Socialización del Proyecto 

 
Presentación del proyecto ante la JAL y socialización ante líderes 

comunitarios 
LUGAR FECHA 

Reunión Virtual con la Junta Administradora 
Local -JAL 

03 DE JUNIO 2021 

 

 

 

 
 
 

 

 

Socialización del proyecto ante la Junta Administradora Local JAL 
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4 Plan de divulgación 

 
El plan de divulgación propuesto para la ejecución del contrato CPS 265 – 2020 se 

entrega a la supervisión como requerimiento como canal de atención a los 

usuarios para la asistencia técnica agropecuario o comunicación directa para 

atentación de urgencias, también se contempla en el plan de divulgación permitir 

al pequeño y mediano productor de la comunidad Sumapaceña expresar sus 

opiniones, peticiones, quejas y reclamos. 

VER ANEXO 17. Plan de Divulgación 
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