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1. INTRODUCCION

El presente informe final corresponde al periodo comprendido entre el 03 del mes de
septiembre de 2021 y el 04 del mes de octubre de 2021 del contrato N°
CO1.PCCNTR.2791201 de 2021, celebrado entre CIVILAGS S.A.S. como la empresa
Contratista y el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) en su rol de contratante.

Presto a desarrollo de labores dentro de una de sus regionales del departamento Boyaca el
cual se encuentra localizado al centro-este de la Republica de Colombia. Dentro de Ia
regional del centro minero alojado en el municipio de Sogamoso del departamento ya
enunciado.

2. OBIJETIVO

Por parte del contratista, se trabajara y proyectara a cumplir con el objeto del contrato en
el plazo establecido por la entidad, buscando la manera mas adecuada y profesional posible,
para que todas las actividades queden ejecutadas de tal manera como lo ha solicitado la
entidad.

Entregar a satisfaccion los espacios intervenidos por nosotros para el uso de estudiantes e
instructores, cumpliendo con los estandares de calidad del SENA, Siguiendo pardmetros
requeridos para disposicién de los espacios y herramientas para poder brindar una
ensefianza por sus instructores y que sus alumnos reciban una formacién de calidad.
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3. INFORMACION BASICA

3.1.PROYECTO

El proyecto se ejecutara en la ciudad de Sogamoso en la sede centro minero, la cual suplird
una necesidad especifica de reforma y adecuacidn sobre el laboratorio de biotecnologia
dentro de sus instalaciones, donde se empleara optimizacidon del mismo para conservar las
mejores condiciones de uso posible bajo las normas técnicas vigentes y sobre llevando
rasgos institucionales del mismo centro educativo.

3.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se llevara a cabo en el departamento de Boyacd, desarrollando actividades en
EL CENTRO MINERO dentro del municipio de Sogamoso.
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4. CONTROL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y LEGAL

4.1.RELACION DE PERSONAL EN OBRA POR CIVILAGS SAS

El proyecto se encuentra conformado por el siguiente personal administrativo de obra:

CARGO NOMBRE
RESIDENTE DE OBRA Angie Carolina Rojas Moncada
OFICIAL DE OBRA CIVIL ANDRES HUMBERTO OCHOA DIAZ
OFICIAL DE OBRA CIVIL MILTON ALEXANDER BARRERA MORENO
AYUDANTE OBRA CIVIL DIXON ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ
AYUDANTE OBRA CIVIL EDIXON ANTONIO MENDEZ RODRIGEZ
OFICIAL DE OBRA TERMINADOS BRAYAN ESTIVEN SIERRA PATINO
(PINTURA CIELO RAZO)
AYUDANTE TERMINADOS DIEGO ARMANDO ESTUPINAN PEREZ
PERSONAL
Trabajadores Oficial Ayudantes Residente de obra Total
LABORATORIO
DE 3 3 1 7
BIOTECNOLOGIA
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4.2 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripcion Cantidad
Masetas 3
Punteros 4
Chipote 1
Pinzas 1
Tenazas 1
Valdés 5
Canecas 3
Palustres 3
Plomadas 2
Destornillador pala 1
Destornillador estrella 1
Taladro grande 1
Taladro inaldmbrico 1
Pulidora grande 1
Pulidora pequena 1
Maquina de cortas baldosa 1
Pala redonda 2
Pala cuadrada 1
Boquilleras 3
Espatulas 3
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Llana metdlica 2
Flexdmetros 2
Niveles 2
Barra 2
Pica 1
Simbra 1

5. CONTROL TECNICO
5.1.DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

e SEDE CENTRO MINERO

Se realiza reuniéon de reconocimiento del laboratorio dia viernes 06 de septiembre
aclarando actividades y alcance del desarrollo contractivo del laboratorio, se inicia con
actividades de demolicidn de pisos.

Se realizan las localizaciones, demoliciones de pisos, muros y excavaciones en areas
definidas a intervenir por la supervisién en comun acuerdo.

CUADRILLA DE REMODELACION LABORATORIO DE BIOTEGNOLOGIA

Para iniciar con la intervencidn del ambiente de formacidn o laboratorio se adelantd con las
siguientes actividades; para la primera semana, demolicién de enchapes de piso, dando
paso a realizar el cimbrado para la ubicacién de mesones proporcionando el desarrollo de
su mamposteria y pafietes de los mismos; sobre llevando un porcentaje de avance dentro
de los items 1.1,8.3 y 5.1.

Sobre la segunda semana se desempeiiaron labores de panetes, salida para tomas,
mesones, cielo Razo, red sanitaria y puntos hidraulicos, alistado de pisos; llevando labores
sobre cuarto de gases en demoliciones de muro en ladrillo y excavaciones pertinentes para
adecuaciones del mismo espacio. Esta semana sumo desempefio en actividades enunciadas
sobre los items 1.2,2.1,3.1,4.2,5.1,7.3,7.1,8.1y 8.2.
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Para la tercera semana se desempefiaron labores en mesones, pisos, mamposteria, pafiete
y estuco dentro del laboratorio; entablando a su vez mamposteria en area de cuarto de
gases ejecutando armado y desarrollo de placa maciza en concreto de 3000psi. Esta semana
sumo desempeno en actividades enunciadas sobre los items 2.1,1.3,8.3,5.1,5.2 y 8.5.

Para la cuarta semana se desempefiaron labores en estuco, acabados sobre mesones, cielo
Razo, pintura, instalaciones de luminarias, suministro y retiro de lavaplatos, instalacién de
puertas; para el cuarto de gases se realiza placa base, pafiete para el mismo en
adecuaciones pertinentes. Esta semana sumo desempeno en actividades enunciadas sobre
los items 2.1,3.1,4.1,5.1,5.2,5.3,6.1,7.2,8.4 y 8.6. Por consiguiente, se desempefia jornada
de aseo y retiro de escombros segun lo inducido por el item 9.1, en general dando por
terminado el ambiente llegando al objetivo principal.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro fotografico de las actividades ejecutadas.

e Centro minero regional Boyaca.
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7. CONCLUSIONES

e Se finaliza la adecuacion del laboratorio de biotecnologia.

o Se realiza el retiro de escombros y material sobrante de acuerdo a los
requerimientos del Sena.

® Serealiza arreglos y reparaciones de acuerdo a la visita en campo por parte del Sena
y de la supervision.

Firma Firma

Elaboro por parte del contratista Reviso por parte del contratista

Fecha: 07-10-2021 Fecha: 07-10-2021
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