Bogota D.C., 22 de octubre de 2021

Sefior Teniente Coronel.
JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Comando Base Aérea COFAC

Asunto: Concepto de viabilidad adicion Contrato

Nos permitimos enviar al sefior Teniente Coronel Comando Base Aérea COFAC, concepto de
viabilidad para dar tramite al modificatorio por adicion presupuestal por un valor de $ 27.166.666,67,

conforme se establece en el siguiente cuadro:

No. TIEMPO A VALOR DE LA
PROFESIONAL VALOR INICIAL . TOTAL
CONTRATO ADICIONAR ADICION
31de
YARITZA
009-00-B- FERNANDA octubre al 25
COFAC- L UCIO de $28.800.000 5$2.666.666,67 5$31.466.666
BACOF-2021 ALMEIDA noviembre
de 2021
31de
DIEGO
009-02-B- EDUARDO octubre al 25
COFAC- OTAVO de $40.500.000 $3.750.000,00 5$44.250.000
BACOF-2021 CORTES noviembre
de 2021
009-03-B- CRUZDELINA 1al30de
COFAC- DAZA diciembre $45.000.000 $4.500.000,00 $49.500.000
BACOF-2021 FONSECA 2021
1
009-06-B- JHEIMY LUCIA 31de
octubre al 30
COFAC- GIRALDO de diciembre $36.000.000 $8.000.000,00 5$44.000.000
BACOF-202 RODRIGUEZ
2021
1
CLAUDIA 31de
009-07-B- octubre al 25
COFAC XIMENA de $40.500.000 $3.750.000,00 5$44.250.000
VELASQUEZ . R o U
BACOF-2021 noviembre
VALDERRAMA
de 2021
009-08-B- PAULA 1al30de
ANDREA ..
COFAC- CARVAJAL diciembre $45.000.000 $4.500.000,00 5$49.500.000
BACOF-2021 2021
RODRIGUEZ
TOTALES $235.800.000,00 | $27.166.666,67 | $262.966.666,67




Es viable realizar la modificacién indicada, teniendo en cuenta que se requiere la continuidad del
personal contratista para garantizar la continuidad de los servicios que hasta la fecha, se han venido
ofreciendo en la Direccion Compras Publicas, como la estructuracién, evaluacién econémica y
juridica, analisis de observaciones y respuestas, participacion en ponencias, audiencias y demas
actividades previas a la adjudicacién de los contratos, beneficiando a todas las dependencias
adscritas a COFAC, ademas la administracion desea prever que se avecina la entrada en vigencia
de la Ley de Garantias, por lo cual se hace necesario estructurar desde finales del afio 2021, todos
los contratos bajo modalidad de contratacion directa que se encuentren proyectados para ejecutar
durante el afio 2022.

Dicha adicion es la primera y tnica que se realizara al contrato y la misma no supera el 50% de su
valor, en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Como resultado de la adicién, debe modificarse cada uno de los contratos en: Plazo de ejecucion,
forma de pago, valor del contrato, ampliacién del amparo de cumplimiento de la garantia Unica de
cada contratista, apropiacion presupuestal, conforme se indico en el EDP que se adjunta.

Por lo anterior, nos permitimos solicitar al sefior Teniente Coronel Ordenador del Gasto y Delegado
contractual, autorice la adicion de los contratos, amparados en la necesidad que tiene la DICOP de
contar con el personal de contratistas en los tiempos establecidos, la aceptacién por parte de los
profesionales de la adicién, la apropiacion presupuestal que respaldan la presente solicitud para lo
cual se adjunta los oficios referidos.

ASD %ﬂ LILIA MOLANO TORRES
Supelvisor Suplente del Contrato
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ASD2. MARIA MERCEDES SALAMANCA O.
Supervisor Suplente del Contrato

Anexo: Lo enunciado



