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INFORME DE OBRA N. 3 
Período del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2021 

 

EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO 

PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLIN 

DATOS GENERALES 

CONTRATO: 2021 - 021 

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES CIVILES, ELÉCTRICAS, AIRES 
ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 

PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISIÓN SECCIONAL 
DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSÉ FELIX DE RESTREPO (PALACIO 

DE JUSTICIA DE MEDELLÍN) 

CONTRATISTA: CONSTRIUCTORA ECODISEÑO SAS                                                                   
NIT. 900.381.064-1 

INTERVENTORIA: INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SAS - INGOSER SAS                              
NIT. 900.808.636-8 

VALOR DEL CONTRATO: $ 521´147.842 

PLAZO: CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SUSCRIBA 
EL ACTA DE INICIO, PREVIO REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE 

PÓLIZAS; EN TODO CASO, NO PODRÁ SOBREPASAR LA VIGENCIA 2021. 

FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

01 DE DICIEMBRE DE 2021 
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1. ASPECTOS TÉCNICOS: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

  REDES ELÉCTRICAS     

5 
Suministro e instalación de terminal para cable 1/0. Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

Und 6.00 

6 
Suministro e instalación de terminal para cable #2. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Und 2.00 

7 

Suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20 Amp 
con certificación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 61.00 

8 

Suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x20 Amp 
con certificación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 14.00 

9 

Suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x30 Amp 
con certificación RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 8.00 

11 

Suministro e instalación de panel (60,5cm x 60,5cm) LED  48W - 
6500K de incrustar en cielo raso (2 años de garantía) con 
CERTIFICACIÓN RETILAP. Incluye enchufe polo a tierra; y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 147.00 

12 

Suministro e instalación de luminaria de emergencia led (potencia: 
2x1.2w, consumo: 2.5w, 120-277v, flujo luminoso: 2x75 lm, factor 
de potencia: 0.6, 6500k, IRC > 70, autonomía: 180 min, tiempo de 
recarga: 24h, IP 20, batería recargable y botón de prueba, chasis 
termoplástico de color blanco con lámparas ajustables). Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

Und 2.00 

13 

Suministro e instalación de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5cm con 
troquel para toma doble o tapa lisa. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 25.00 

14 

Suministro e instalación de caja PVC 2" x 4" empotrada en muro. 
Incluye canchada; y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

Und 3.00 
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15 

Suministro e instalación de tomacorriente doble 15A -125V (color 
blanco). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

Und 98.00 

16 

Suministro e instalación de tomacorriente doble 15A -125V (color 
naranja). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

Und 50.00 

17 

 Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 12 Cu 7H 
AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- 
NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm, 
Resistencia DC a 20°  5,31 Ohm/km, diámetro exterior 9,6mm, 
capacidad de corriente 30A (Libre de alógeno). Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

m 2,690.72 

18 

Suministro e instalación de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-
CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332 y 
UL 83, diámetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC 
a 20°  3,34 Ohm/km, diámetro exterior 11,5mm, capacidad de 
corriente 40A (Libre de alógeno). Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

m 254.70 

19 

Suministro e instalación de cable encauchetado 3x16 AWG 600V 
cumple con la norma RETIE, diámetro del núcleo 3,19mm, diámetro 
exterior 7,72mm, peso total aproximado 96kg/km, Resistencia DC a 
20°:  13,45 Ohm/km, capacidad de corriente 13A. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

m 82.00 

21 

Suministro e instalación de cable desnudo # 8 para aterrizar ducto 
cerrado y bandeja tipo malla. Incluye grapa de cobre; y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

m 72.25 

24 

Suministro e instalación de troquel triple (para dos tomacorrientes y 
un faceplate sencillo o doble de datos) para instalar en canaleta 
12cm, fabricado en lámina cold rolled calibre 22 acabado con 
pintura electrostática. Incluye todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 11.00 

25 

Suministro e instalación de canaleta PVC 100mm x 45mm 
(resistencia a las llamas: hb acorde a ul94 autoextinguible, cumple 
con las normas: IEC 61084-2-1 / UL1595, características 
ambientales: resistencia al aceite, grado de protección IP: IP 42). 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

m 1.86 
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26 

Suministro e instalación de curva PVC 100mm x 45mm (resistencia a 
las llamas: HB acorde a UL94 autoextinguible, cumple con las 
normas: IEC 61084-2-1 / UL1595, características ambientales: 
resistencia al aceite, grado de protección IP: IP 42). Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 2.00 

27 

Suministro e instalación de tubería EMT 3/4". Incluye accesorios 
3/4”, grapas, cintas; y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

m 3.92 

29 
Suministro e instalación de interruptor sencillo (color blanco). 
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

Und 23.00 

30 
Suministro e instalación de interruptor doble (color blanco). Incluye 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

Und 1.00 

31 

Suministro e instalación de sensor de movimiento tipo techo para 
encendido de luminarias, con rango de detección 360°, Voltaje 
120VAC 50/60Hz, distancia máxima de detección 6m.  Incluye todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

Und 1.00 

 REDES DE VOZ Y DATOS   

39 

Salida doble para voz y/o datos. Incluye faceplate doble, Conectores 
(Jacks) modulares Categoría 6A - Autoponchables y con cubre polvos 
abatibles, 1 PatchCord (Cable de Parcheo) UTP, RJ45-RJ45, Categoria 
6A, color a definir por la entidad, L=3m (para punto), 2 PatchCord 
(Cable de Parcheo) UTP, RJ45-RJ45, Categoría 6A, color a definir por 
la entidad, L= 1m (para rack); y los demás elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 40.00 

40 

Salida sencilla para voz y/o datos. Incluye faceplate sencillo, 
Conector (Jack) modular Categoría 6A - Autoponchable y con cubre 
polvo abatible, 1 PatchCord (Cable de Parcheo) UTP, RJ45-RJ45, 
Categoria 6A, color a definir por la entidad, L=3m (para punto), 1 
PatchCord (Cable de Parcheo) UTP, RJ45-RJ45, Categoría 6A, color a 
definir por la entidad, L= 1m (para rack); y los demás elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 17.00 

 AIRES ACONDICIONADOS   

54 

Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/4"). 
Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado 
en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento.  

m 10.82 
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55 

Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (3/8"). 
Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado 
en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento.  

m 4.37 

56 

Suministro e instalación de tuberia de refrigeración en cobre (1/2"). 
Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadora y 
evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

m 10.78 

57 
Suministro e instalación de coraza americana 3/4".  Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  m 45.00 

59 

Suministro e instalación bomba de drenaje tipo miniorange para 
aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

Und 18.00 

 OBRAS CIVILES   

61 

Desmonte, retiro, empaque en costales, y disposición final en sitios 
autorizados de cielo falso existente. Incluye costales, acarreo 
interno; y los demás elementos necesarios para su correcta 
ejecución. 

m2 30.08 

63 

Desmonte, retiro y disposición final en sitios autorizados de puerta 
en madera existente. Incluye acarreo interno; y todos los elementos 
necesarios para su correcta ejecución. 

Und 5.00 

65 

Demolición, retiro y disposición final en sitios autorizados de zócalo 
existente. Incluye acarreo interno, costales; y todos los elementos 
necesarios para su correcta ejecución. 

m 68.57 

69 

Suministro e instalación de cielo falso modulado en placa yeso 
(e=7,5mm) con recubrimiento en vinilo en su cara expuesta y foil de 
aluminio en su cara posterior resistente a la humedad (60,5cm x 
60,5cm). Incluye perfileria metálica, soportes, anclajes; y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

m2 217.75 

70 

Suministro e instalación de rejilla de ventilación en lámina 
microperforada de aluminio DECOMETAL (60,5 cm x 60,5 cm) color 
blanco, para cielo falso modulado. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 60.00 

75 

Construcción de zócalo vaciado en granito pulido (recto o media 
caña).  Incluye destronque, pulida y brillada de zócalo; y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. 

m 137.75 

76 

Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la 
entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios 
para su correcta ejecución. 

m2 1,044.76 
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77 

Mantenimiento de piso en granito pulido. Incluye lavado, 
desmanchado, relechado, pulido y brillado; resanes y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. 

m2 437.17 

78 

Suministro e instalación de puerta (marco y ala) en madera (2 - 2,2m 
X 0,8 -1m) (entamborada) pintura a base aceite (3 manos), con 
cerradura tipo pomo bola y chapa de seguridad. Incluye tapaluces, 
bisagras; y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

Und 16.00 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Imagen 1. Terminal para cable 1/0. Imagen 2. Terminal para cable #2. 
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Imagen 3.  Breaker monopolar enchufable 20 
Amp. 

Imagen 4.  Breaker monopolar enchufable 2x20 
Amp. 

 

 

 

 
Imagen 5.  Breaker monopolar enchufable 
2x30 Amp. 

Imagen 6.  Lámpara panel (60.5x60.5) LED 48W-
6500k. 
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Imagen 7.  Lámpara de emergencia led. Imagen 8.  Caja galvanizada de 12cmx12cm. 

  

Imagen 9.  Tomacorriente doble 15A-125V 
(color blanco). 
 

Imagen 10.  Tomacorriente doble 15A-125V (color 
naranja).  
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Imagen 11.  Cable 3 N.12 Cu 7H AWG-CU-
THHN/THWH 600V 90°. 

Imagen 12.  Cable 3 N.10 Cu 7H AWG-CU-
THHN/THWH 600V 90°. 

  

Imagen 13.  Cable encauchetado 3x16 AWG 
600V. 

Imagen 14.  Cable encauchetado 3x14 AWG 
600V. 
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Imagen 15.  Cable desnudo #8. Imagen 16.  Troquel triple (para dos 
tomacorrientes y un faceplate sencillo o doble de 
datos). 

  

Imagen 17.   Canaleta y curva PVC 100mm x 
45mm. 

Imagen 18.   Tubería EMT 3/4". 
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Imagen 19.  Interrupto sencillo (color blanco). Imagen 20.  Interruptor doble (color blanco). 

  

Imagen 21.  Sensor de movimiento tipo techo 
para encendido de luminarias. 

Imagen 22.  Salida doble para voz y/o datos con 
faceplate doble, conectores (Jacks) modulares 
categoría 6A. 
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Imagen 23.  Salida sencilla para voz y/o datos 
con faceplate doble, conectores (Jacks) 
modulares categoría 6A.   

Imagen 24.  Coraza américana ¾”. 

  

Imagen 25.  Bomba de drenaje tipo miniorange 
para aire acondicionado. 

Imagen 26.  Desmonte cielo falso existente. 
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Imagen 27.  Desmonte puertas en madera 
existentes. 

Imagen 28.   Demolición de zócalo existente. 

  

Imagen 29.  Cielo falso modulado en placa yeso 
(e=7,5mm) con recubrimiento en vinilo en su 
cara expuesta y foil de aluminio en su cara 
posterior resistente a la humedad (60,5cm x 
60,5cm). 

Imagen 30.   Rejilla de ventilación en lámina 
microperforada de aluminio (60.5x60.5cm) color 
blanco para cielo falso modulado. 
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Imagen 31.   Construcción de zócalo en granito 
pulido 

Imagen 32.   Pintura de muros (3 manos) con vinilo 
tipo 1. Color blanco. 

.   

Imagen 33.   Mantenimiento de piso en granito 
pulido.  

Imagen 34.   Puerta (marco y ala) en madera (2-
2.20m x 0.80-1m) entamborada pintura a base de 
aceite (3 manos), con cerradura tipo pomo bola y 
chapa de seguridad. 
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Imagen 35.  Barra en mármol pulido 
(Ancho=80cm, e=2cm) 

Imagen 36.  Instalación película de control solar 
sobre vidrio de ventana. 

  

Imagen 37.   Instalación película tipo espejo 
sobre vidrio ventana. 

Imagen 38.  Aseo general de obra. 
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FICHA TÉCNICA MATERIALES 

Descripción material Marca Anexos 

CABLE FIBRA ÓPTICA ANATEL CERTIFICADO 

MASILLA  SUPER  DRY WALL SUPERMARTICK CERTIFICADO 
PERFIL DE ALUMINIO FEXA SRL CERTIFICADO 

PINTURA VINILO ICO FICHA TÉCNICA 

FIBRA ÓPTICA 
FURRUKAWA ELECTRIC 

LATAM S.A. 
CERTIFICADO 

PINTURA VINILO 
COMPAÑIA GLOBAL DE 

PINTURAS S.A. 
CERTIFICADO 

(Ver anexo 1 CERTIFICADO DE LOS MATERIALES - PDF) 

 

2. CRONOGRAMA DE OBRA: 
Presentado en el periodo del 02 de julio a 01 de diciembre de 2021. 

Fecha de entrega actualizada: 3 de septiembre de 2021. 

Fecha de aprobación: 9 de septiembre de 2021. 
 

3. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA: 
Seguimiento de obra correspondiente al mes de septiembre de 2021. 

De acuerdo a la actualización de cantidades y modificación flujo de caja de las actividades 

ejecutadas queda: 

Programado el 35.47%  

Ejecutado el 39.83%.   
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(Ver anexo 2 CRONOGRAMA DE OBRA - EXCEL) 

 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

CORRESPONDENCIA 

OFICIO 
FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
RECIBO 

ASUNTO EMISOR DESTINATARIO 

CE- 
CSJM- 31-

2021 

03 de 
septiembre 

de 2021 

 ENTREGA DE 
BALANCE Y 

CORNOGRAMA DE 
OBRA CON FLUJO DE 

CAJA. 

ARQ. 
FRANCIA E. 
VALENCIA 
TOVAR 
Residente de 

Obra 

INGOSER S.A.S. 
INGENIERIA DE 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

S.A.S 

CE- 
CSJM- 32-

2021 

09 de 
septiembre 

de 2021 

 SOLICITUD INGRESO 
PERSONAL A LAS 

INSTALACIONES DE 
OBRA. 

ARQ. 
FRANCIA E. 
VALENCIA 
TOVAR 
Residente de 

Obra 

INGOSER S.A.S. 
INGENIERIA DE 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

S.A.S 

CE- 
CSJM- 33-

2021 

17 de 
septiembre 

de 2021 

 ENTREGA DE 
INFORME DE OBRA 

N.2 

ARQ. 
FRANCIA E. 
VALENCIA 
TOVAR 
Residente de 

Obra 

INGOSER S.A.S. 
INGENIERIA DE 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

S.A.S 

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000

PROGRAMADO REAL

SEPTIEMBRE
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CE- 
CSJM- 34-

2021 

20 de 
septiembre 

de 2021 

 SOLICITUD INGRESO 
PERSONAL A LAS 

INSTALACIONES DE 
OBRA. 

ARQ. 
FRANCIA E. 
VALENCIA 
TOVAR 
Residente de 

Obra 

INGOSER S.A.S. 
INGENIERIA DE 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

S.A.S 

CE- 
CSJM- 35-

2021 

24 de 
septiembre 

de 2021 

 RESPUESTA AL 
COMUNICADO RJM-
C2512265-2021-C019 

ARQ. 
FRANCIA E. 
VALENCIA 
TOVAR 
Residente de 

Obra 

INGOSER S.A.S. 
INGENIERIA DE 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

S.A.S 

CE- 
CSJM- 36-

2021 

27 de 
septiembre 

de 2021 

 ENTREGA CORTE N.1 
Y MEMORIAS DE 

CALCULO 

ARQ. 
FRANCIA E. 
VALENCIA 
TOVAR 
Residente de 

Obra 

INGOSER S.A.S. 
INGENIERIA DE 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

S.A.S 

 

(Ver anexo 3 CORRESPONDENCIA – PDF) 

 

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA 
Nombre Cédula de 

Ciudadanía 
Cargo Fecha de 

Ingreso 
Fech
a de 
Retir

o 

EPS Pensión ARL 

FRANCIA E. 
VALENCIA 
T. 

36.18.163 RESIDENT
E DE 
OBRA 

02 DE 
JULIO 

DE 2021 

 SANITAS COLPENSIO
NES 

SURA 

NESTOR 
BALVIN 
MONTOYA 

71.676.133 RESIDENT
E 

EÉCTRICO 

26 DE 
JULIO 

DE 2021 

 SURAMERI
CANA 

COLPENSIO
NES 

SURA 

MAURICIO 
MUÑOZ 
SOCHA 

1.019.021.1
50 

SUBCONT
RATISTA 

02 DE 
JULIO 

DE 2021 

 FAMISANA
R 

PROTECCI
ON 

POSITI
VA 

JAVIER 
ALDANA 

ROA 

93.439.297 MAESTRO 
DE OBRA 

02 DE 
JULIO 

DE 2021 

 NUEVA 
EPS 

COLFONDO
S 

POSITI
VA 

HARRISON 
RESTREPO 

ALZATE 

1.037.589.2
92 

TECNICO 
ELÉCTRIC

O 

13 DE 
JULIO 

DE 2021 

 SURA PORVENIR  POSITI
VA 

JUSTO 
FUENMAYO
R MACIAS 

957782215
081982 

AYUDANT
E 

ELÉCTRIC

9 DE 
JULIO 

DE 2021 

 SEGUROS 
BOLIVAR 

SEGUROS 
BOLIVAR 

SEGU
ROS 

BOLIV
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O AR 

BRIAN 
JULIAN 

BECERRA 
CHIAPPE 

1.018.405.6
02 

OFICIAL 
DE OBRA 

30 DE 
SEPTIE
MBRE 

DE 2021 

 SANITAS PROTECCI
ON 

POSITI
VA 

ANDERSON 
ANDREI 
MACIAS 

GIRALDO 

1.193.603.2
86 

TÉCNICO 
ELECTRIC

O 

31 DE 
AGOSTO 
DE 2021 

 SALUD 
TOTAL 

PORVENIR AXXA 
COLPA

TRIA 

DIEGO 
LEON 

CASTAÑO 
BONILLA 

8.126.070 TÉCNICO 
ELECTRIC

O 

21 DE 
AGOSTO 
DE 2021 

 SURA PROTECCI
ON 

AXXA 
COLPA

TRIA 

LIBARDO 
DIAZ 

GOMEZ 

91.266.249 TÉCNICO 
ELECTRIC

O 

11 DE 
SEPTIE
MBRE 

DE 2021 

 SURA PROTECCI
ON 

AXXA 
COLPA

TRIA 

ADID JOSE 
VOLLALOBO

S 

1.050.781.8
93 

OFICIAL 
DE OBRA 

31 DE 
AGOSTO 
DE 2021 

 SURA PORVENIR SURA 

JORGE 
IVAN 

GALLEGO 
URIBE 

71.213.345 CARPINTE
RIA 

VENTANA
S 

21 DE 
AGOSTO 
DE 2021 

 SURA PROTECCI
ON 

SEGU
ROS 

BOLIV
AR 

JESUS 
MARIA 

MORALES 
GARZON 

71.667.813 CARPINTE
RIA 

VENTANA
S 

21 DE 
AGOSTO 
DE 2021 

 SALUD 
TOTAL 

COLPENSIO
NES 

SURA 

IVAN DARIO 
ROJAS 

CALDAS 

1.104.437.5
87 

CARPINTE
RIA 

VENTANA
S 

25 DE 
AGOSTO 
DE 2021 

 SURA PROTECCI
ON  

SURA 

JOSE 
ALEJANDRO 

RAMOS 
SEÑA 

8.204.010 AIRES 
ACONDICI
ONADOS 

11 DE 
AGOSTO 
DE 2021 

 SALUD 
TOTAL 

PORVENIR COLM
ENA 

NELSON 
ORLANDO 
PALACIO 
CORREA 

98.664.819 AIRES 
ACONDICI
ONADOS 

12 DE 
AGOSTO 
DE 2021 

 SURAMERI
CANA DE 

SERVICIOS 

PROTECCI
ON 

COLM
ENA 

 

(Ver anexo 4 PLANILAS Y SST, EPS, PENSION Y ARL - PDF) 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

  
Imagen 1.  Uso de elementos de protección 
personal. 

Imagen 2. Uso de elementos de protección 
personal. 

 

 

ANEXOS 
  

1.  CERTIFICADO DE LOS MATERIALES 

Ver carpeta de anexos. 

2.  SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBA 
Ver carpeta de anexos. 

 

3.  CORRESPONDENCIA 
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Ver carpeta de anexos.  

4.  AFILIACIONES Y PLANILLAS DE SST, EPS, 

PENSIÓN Y ARL   

Ver carpeta de anexos. 

 

  

NOMBRE CARGO  EMPRESA FIRMA 

FRANCIA E. VALENCIA 
T. 

RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCTORA 
ECODISEÑO S.A.S. 

 

  

 


