CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S
NIT. 900.381.064-1

s INFORME DE OBRAN. 3

@ Koo S b Periodo del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2021
w e ' EDIFICIO JOSE FELIX DE RESTREPO

PALACIO DE JUSTICIA DE MEDELLIN

DATOS GENERALES
CONTRATO: 2021 -021
OBIJETO: REALIZAR ADECUACIONES CIVILES, ELECTRICAS, AIRES

ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL
PERFECTO ESTADO DE LAS OFICINAS DEL PISO 4 (COMISION SECCIONAL
DE DISCIPLINA JUDICIAL) DEL EDIFICIO JOSE FELIX DE RESTREPO (PALACIO
DE JUSTICIA DE MEDELLIN)

CONTRATISTA: CONSTRIUCTORA ECODISENO SAS
NIT. 900.381.064-1
INTERVENTORIA: INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SAS - INGOSER SAS
NIT. 900.808.636-8
VALOR DEL CONTRATO: $521°147.842
PLAZO: CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SUSCRIBA

EL ACTA DE INICIO, PREVIO REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE
POLIZAS; EN TODO CASO, NO PODRA SOBREPASAR LA VIGENCIA 2021.

FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2021
FECHA DE 01 DE DICIEMBRE DE 2021
TERMINACION:
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CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S
NIT. 900.381.064-1

1. ASPECTOS TECNICOS:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

REDES ELECTRICAS

Suministro e instalacion de terminal para cable 1/0. Incluye todos
los elementos necesarios para su correcta instalacidon y
funcionamiento.

Und

6.00

Suministro e instalacién de terminal para cable #2. Incluye todos los

elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Und

2.00

Suministro e instalacion de breaker monopolar enchufable 20 Amp
con certificacién RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para
su correcta instalacién y funcionamiento.

Und

61.00

Suministro e instalacidn de breaker bipolar enchufable 2x20 Amp
con certificacién RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para
su correcta instalacién y funcionamiento.

Und

14.00

Suministro e instalacidn de breaker bipolar enchufable 2x30 Amp
con certificacién RETIE. Incluye todos los elementos necesarios para
su correcta instalacién y funcionamiento.

Und

8.00

11

Suministro e instalacidn de panel (60,5cm x 60,5cm) LED 48W -
6500K de incrustar en cielo raso (2 afios de garantia) con
CERTIFICACION RETILAP. Incluye enchufe polo a tierra; y todos los

elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Und

147.00

12

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia led (potencia:
2x1.2w, consumo: 2.5w, 120-277v, flujo luminoso: 2x75 Im, factor
de potencia: 0.6, 6500k, IRC > 70, autonomia: 180 min, tiempo de
recarga: 24h, IP 20, bateria recargable y botén de prueba, chasis
termoplastico de color blanco con ldamparas ajustables). Incluye
todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y
funcionamiento.

Und

2.00

13

Suministro e instalacién de caja galvanizada 12cm x 12cm x 5¢cm con
troquel para toma doble o tapa lisa. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Und

25.00

14

Suministro e instalacién de caja PVC 2" x 4" empotrada en muro.
Incluye canchada; y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

Und

3.00
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CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S
NIT. 900.381.064-1

15

Suministro e instalacidon de tomacorriente doble 15A -125V (color
blanco). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

Und

98.00

16

Suministro e instalacidon de tomacorriente doble 15A -125V (color
naranja). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

Und

50.00

17

Suministro e instalacién de acometida en Cable 3 No 12 Cu 7H
AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE-
NTC1332 y UL 83, didmetro 3,36mm, espesor chaqueta 1,14mm,
Resistencia DC a 20° 5,31 Ohm/km, diametro exterior 9,6mm,
capacidad de corriente 30A (Libre de alégeno). Incluye todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

2,690.72

18

Suministro e instalacidon de acometida en Cable 3 No 10 Cu 7H AWG-
CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma RETIE- NTC1332y
UL 83, didmetro 4,21mm, espesor chaqueta 1,14mm, Resistencia DC
a 20° 3,34 Ohm/km, didmetro exterior 11,5mm, capacidad de
corriente 40A (Libre de alégeno). Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

254.70

19

Suministro e instalacidn de cable encauchetado 3x16 AWG 600V
cumple con la norma RETIE, didmetro del nucleo 3,19mm, didmetro
exterior 7,72mm, peso total aproximado 96kg/km, Resistencia DC a
20°: 13,45 Ohm/km, capacidad de corriente 13A. Incluye todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

82.00

21

Suministro e instalacidn de cable desnudo # 8 para aterrizar ducto
cerrado y bandeja tipo malla. Incluye grapa de cobre; y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

72.25

24

Suministro e instalacion de troquel triple (para dos tomacorrientes y
un faceplate sencillo o doble de datos) para instalar en canaleta
12cm, fabricado en lamina cold rolled calibre 22 acabado con
pintura electrostatica. Incluye todos los elementos necesarios para
su correcta instalacién y funcionamiento.

Und

11.00

25

Suministro e instalacidn de canaleta PVC 100mm x 45mm
(resistencia a las llamas: hb acorde a ul94 autoextinguible, cumple
con las normas: IEC 61084-2-1 / UL1595, caracteristicas
ambientales: resistencia al aceite, grado de proteccion IP: IP 42).
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion
y funcionamiento.

1.86
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CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S
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26

Suministro e instalacién de curva PVC 100mm x 45mm (resistencia a
las Ilamas: HB acorde a UL94 autoextinguible, cumple con las
normas: IEC 61084-2-1 / UL1595, caracteristicas ambientales:
resistencia al aceite, grado de proteccion IP: IP 42). Incluye todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Und

2.00

27

Suministro e instalacion de tuberia EMT 3/4". Incluye accesorios
3/4”, grapas, cintas; y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacidn y funcionamiento.

3.92

29

Suministro e instalacion de interruptor sencillo (color blanco).
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacidn
y funcionamiento.

Und

23.00

30

Suministro e instalacidn de interruptor doble (color blanco). Incluye
todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y
funcionamiento.

Und

1.00

31

Suministro e instalacién de sensor de movimiento tipo techo para
encendido de luminarias, con rango de deteccién 360°, Voltaje
120VAC 50/60Hz, distancia maxima de deteccién 6m. Incluye todos
los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

Und

1.00

REDES DE VOZ Y DATOS

39

Salida doble para voz y/o datos. Incluye faceplate doble, Conectores
(Jacks) modulares Categoria 6A - Autoponchables y con cubre polvos
abatibles, 1 PatchCord (Cable de Parcheo) UTP, RJ45-RJ45, Categoria
6A, color a definir por la entidad, L=3m (para punto), 2 PatchCord
(Cable de Parcheo) UTP, RJ45-RJ45, Categoria 6A, color a definir por
la entidad, L= 1m (para rack); y los demas elementos necesarios
para su correcta instalacién y funcionamiento.

Und

40.00

40

Salida sencilla para voz y/o datos. Incluye faceplate sencillo,
Conector (Jack) modular Categoria 6A - Autoponchable y con cubre
polvo abatible, 1 PatchCord (Cable de Parcheo) UTP, RJ45-RJ45,
Categoria 6A, color a definir por la entidad, L=3m (para punto), 1
PatchCord (Cable de Parcheo) UTP, RJ45-RJ45, Categoria 6A, color a
definir por la entidad, L= 1m (para rack); y los demas elementos
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Und

17.00

AIRES ACONDICIONADOS

54

Suministro e instalacion de tuberia de refrigeracion en cobre (1/4").
Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado
en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacién y funcionamiento.

10.82
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55

Suministro e instalacion de tuberia de refrigeracién en cobre (3/8").
Incluye accesorios en cobre; material aislante rubatex; conexionado
en condensadora y evaporadora; y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

4.37

56

Suministro e instalacion de tuberia de refrigeracidn en cobre (1/2").
Incluye accesorios en cobre; conexionado en condensadoray
evaporadora; y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

10.78

57

Suministro e instalacion de coraza americana 3/4". Incluye todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

45.00

59

Suministro e instalacién bomba de drenaje tipo miniorange para
aire acondicionado. Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

Und

18.00

OBRAS CIVILES

61

Desmonte, retiro, empaque en costales, y disposicidn final en sitios
autorizados de cielo falso existente. Incluye costales, acarreo
interno; y los demds elementos necesarios para su correcta
ejecucion.

m2

30.08

63

Desmonte, retiro y disposicidn final en sitios autorizados de puerta
en madera existente. Incluye acarreo interno; y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

Und

5.00

65

Demolicidn, retiro y disposicidn final en sitios autorizados de zdcalo
existente. Incluye acarreo interno, costales; y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

68.57

69

Suministro e instalacidn de cielo falso modulado en placa yeso
(e=7,5mm) con recubrimiento en vinilo en su cara expuesta y foil de
aluminio en su cara posterior resistente a la humedad (60,5cm x
60,5cm). Incluye perfileria metdlica, soportes, anclajes; y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

m2

217.75

70

Suministro e instalacidn de rejilla de ventilacion en |ldmina
microperforada de aluminio DECOMETAL (60,5 cm x 60,5 cm) color
blanco, para cielo falso modulado. Incluye todos los elementos
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

Und

60.00

75

Construccion de zdcalo vaciado en granito pulido (recto o media
cafia). Incluye destronque, pulida y brillada de zdcalo; y todos los
elementos necesarios para su correcta ejecucion.

137.75

76

Pintura de muros (3 manos) con vinilo tipo 1 (color a definir por la
entidad). Incluye raspada, resanes; y todos los elementos necesarios
para su correcta ejecucion.

m2

1,044.76
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CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S
NIT. 900.381.064-1

Mantenimiento de piso en granito pulido. Incluye lavado,
77 desmanchado, relechado, pulido y brillado; resanes y todos los m2 437.17
elementos necesarios para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacion de puerta (marco y ala) en madera (2 - 2,2m
X 0,8 -1m) (entamborada) pintura a base aceite (3 manos), con

78 cerradura tipo pomo bola y chapa de seguridad. Incluye tapaluces, Und 16.00
bisagras; y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO

~

Ima.gen 2. Terminal para cable #2.
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Imagen 3. Breaker monopolar enchufable 20
Amp.

Imagen 4. Breaker monopolar enchufable 2x20
Amp.

Imagen 5. Breaker monopolar enchufable
2x30 Amp.

Imagen 6. Lampara panel (60.5x60.5) LED 48W-
6500k.
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Imagen 7. Lampara de emergencia led.

Imagen 8. Caja galvanizada de 12cmx12cm.

Imagen 9. Tomacorriente doble 15A-125V
(color blanco).

Imagen 10. Tomacorriente doble 15A-125V (color
naranja).
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CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S
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Imagen 11. Cable 3 N.12 Cu 7H AWG-CU- Imagen 12. Cable 3 N.10 Cu 7H AWG-CU-
THHN/THWH 600V 90°. THHN/THWH 600V 90°.

‘ g

Imagen 13. Cable encauchetado 3x16 AWG Imagen 14. Cable encauchetado 3x14 AWG
600V. 600V.
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Imagen 15. Cable desnudo #8. Imagen 16. Troquel triple (para dos
tomacorrientes y un faceplate sencillo o doble de
datos).

Imagen 17. Canaleta y curva PVC 100mm x Imagen 18. Tuberia EMT 3/4".
45mm.
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Imagen 19. Interrupto sencillo (color blanco). Imagen 20. Interruptor doble (color blanco).

Imagen 21. Sensor de movimiento tipo techo Imagen 22. Salida doble para voz y/o datos con
para encendido de luminarias. faceplate doble, conectores (Jacks) modulares
categoria 6A.
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CONSTRUCTORA
ECODISENO 5.A.5.
CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S
NIT. 900.381.064-1

Imagen 23. Salida sencilla para voz y/o datos Imagen 24. Coraza américana %”.
con faceplate doble, conectores (Jacks)
modulares categoria 6A.
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Imagen 25. Bomba de drenaje tipo miniorange | Imagen 26. Desmonte cielo falso existente.
para aire acondicionado.
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Imagen 27. Desmonte puertas en madera Imagen 28. Demolicidn de zécalo existente.
existentes.

Imagen 29. Cielo falso modulado en placa yeso | Imagen 30. Rejilla de ventilacidn en lamina

(e=7,5mm) con recubrimiento en vinilo en su microperforada de aluminio (60.5x60.5cm) color
cara expuesta y foil de aluminio en su cara blanco para cielo falso modulado.
posterior resistente a la humedad (60,5cm x
60,5cm).
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Imagen 31. Construccion de zdcalo en granito | Imagen 32. Pintura de muros (3 manos) con vinilo
pulido tipo 1. Color blanco.

I,

I'IC
L (1]

ﬂlﬂﬂﬂr I

Imagen 33. Mantenimiento de piso en granito | Imagen 34. Puerta (marco y ala) en madera (2-
pulido. 2.20m x 0.80-1m) entamborada pintura a base de

aceite (3 manos), con cerradura tipo pomo bolay
chapa de seguridad.
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Imagen 35. Barra en marmol pulido Imagen 36. Instalacion pelicula de control solar
(Ancho=80cm, e=2cm) sobre vidrio de ventana.

Imagen 37. Instalacién pelicula tipo espejo Imagen 38. Aseo general de obra.
sobre vidrio ventana.
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FICHA TECNICA MATERIALES
Descripciéon material Marca Anexos
CABLE FIBRA OPTICA ANATEL CERTIFICADO
MASILLA SUPER DRY WALL SUPERMARTICK CERTIFICADO
PERFIL DE ALUMINIO FEXA SRL CERTIFICADO
PINTURA VINILO ICO FICHA TECNICA
p FURRUKAWA ELECTRIC
FIBRA OPTICA LATAM S.A. CERTIFICADO
COMPANIA GLOBAL DE
PINTURA VINILO PINTURAS S.A. CERTIFICADO

(Ver anexo 1 CERTIFICADO DE LOS MATERIALES - PDF)

2. CRONOGRAMA DE OBRA:
Presentado en el periodo del 02 de julio a 01 de diciembre de 2021.
Fecha de entrega actualizada: 3 de septiembre de 2021.
Fecha de aprobacion: 9 de septiembre de 2021.

3. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA:
Seguimiento de obra correspondiente al mes de septiembre de 2021.
De acuerdo a la actualizacidn de cantidades y modificacidn flujo de caja de las actividades
ejecutadas queda:
Programado el 35.47%
Ejecutado el 39.83%.
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250,000,000

200,000,000
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NIT. 900.381.064-1

SEPTIEMBRE

PROGRAMADO

(Ver anexo 2 CRONOGRAMA DE OBRA - EXCEL)

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

REAL

CORRESPONDENCIA
FECHA DE FECHA DE
OFICIO ENTREGA RECIBO ASUNTO EMISOR DESTINATARIO
CE- 03 de ENTREGA DE ARQ. INGOSER S.AS.
CSJM- 31- | septiembre BALANCE Y FRANCIA E. INGENIERIA DE
2021 de 2021 CORNOGRAMA DE VALENCIA OBRAS Y
OBRA CON FLUJO DE | TOVAR SERVICIOS
CAJA. Residente de S.AS
Obra
CE- 09 de SOLICITUD INGRESO | ARQ. INGOSER S.AS.
CSJM- 32- | septiembre PERSONAL A LAS FRANCIA E. INGENIERIA DE
2021 de 2021 INSTALACIONES DE | VALENCIA OBRAS Y
OBRA. TOVAR SERVICIOS
Residente de S.AS
Obra
CE- 17 de ENTREGA DE ARQ. INGOSER S.A.S.
CSJM- 33- | septiembre INFORME DE OBRA FRANCIA E. INGENIERIA DE
2021 de 2021 N.2 VALENCIA OBRAS Y
TOVAR SERVICIOS
Residente de S.AS
Obra
17 de 21
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CE- 20 de SOLICITUD INGRESO | ARQ. INGOSER S.AS.
CSJM- 34- | septiembre PERSONAL A LAS FRANCIA E. INGENIERIA DE
2021 de 2021 INSTALACIONES DE VALENCIA OBRAS Y

OBRA. TOVAR SERVICIOS
Residente de S.AS
Obra
CE- 24 de RESPUESTA AL ARQ. INGOSER S.AS.
CSJM- 35- | septiembre COMUNICADO RJIM- FRANCIA E. INGENIERIA DE
2021 de 2021 C2512265-2021-C019 | VALENCIA OBRAS Y
TOVAR SERVICIOS
Residente de S.AS
Obra
CE- 27 de ENTREGA CORTE N.1 | ARQ. INGOSER S.AS.
CSJM- 36- | septiembre Y MEMORIAS DE FRANCIA E. INGENIERIA DE
2021 de 2021 CALCULO VALENCIA OBRAS Y
TOVAR SERVICIOS
Residente de S.AS
Obra
(Ver anexo 3 CORRESPONDENCIA — PDF)
5. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIJO:
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA
Nombre Cédula de Cargo Fechade | Fech EPS Pension ARL
Ciudadania Ingreso | ade
Retir
o
FRANCIA E. 36.18.163 RESIDENT 02 DE SANITAS COLPENSIO | SURA
VALENCIA E DE JULIO NES
T. OBRA DE 2021
NESTOR 71.676.133 | RESIDENT 26 DE SURAMERI | COLPENSIO | SURA
BALVIN E JULIO CANA NES
MONTOYA EECTRICO | DE 2021
MAURICIO 1.019.021.1 | SUBCONT 02 DE FAMISANA PROTECCI POSITI
MURNOZ 50 RATISTA JULIO R ON VA
SOCHA DE 2021
JAVIER 93.439.297 | MAESTRO 02 DE NUEVA COLFONDO | POSITI
ALDANA DE OBRA JULIO EPS S VA
ROA DE 2021
HARRISON | 1.037.589.2 | TECNICO 13 DE SURA PORVENIR POSITI
RESTREPO 92 ELECTRIC JULIO VA
ALZATE (@] DE 2021
JUSTO 957782215 | AYUDANT 9 DE SEGUROS SEGUROS SEGU
FUENMAYO 081982 E JULIO BOLIVAR BOLIVAR ROS
R MACIAS ELECTRIC | DE 2021 BOLIV
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CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S

NIT. 900.381.064-1

o) AR
BRIAN 1.018.405.6 | OFICIAL 30 DE SANITAS PROTECCI | POSITI
JULIAN 02 DE OBRA | SEPTIE ON VA
BECERRA MBRE
CHIAPPE DE 2021
ANDERSON | 1.193.603.2 | TECNICO 31 DE SALUD PORVENIR | AXXA
ANDREI 86 ELECTRIC | AGOSTO TOTAL COLPA
MACIAS o) DE 2021 TRIA
GIRALDO
DIEGO 8.126.070 | TECNICO 21 DE SURA PROTECCI | AXXA
LEON ELECTRIC | AGOSTO ON COLPA
CASTANO ) DE 2021 TRIA
BONILLA
LIBARDO | 91.266.249 | TECNICO 11 DE SURA PROTECCI | AXXA
DIAZ ELECTRIC | SEPTIE ON COLPA
GOMEZ ) MBRE TRIA
DE 2021
ADID JOSE | 1.050.781.8 | OFICIAL 31 DE SURA PORVENIR | SURA
VOLLALOBO 93 DE OBRA | AGOSTO
S DE 2021
JORGE 71.213.345 | CARPINTE | 21DE SURA PROTECCI | SEGU
IVAN RIA AGOSTO ON ROS
GALLEGO VENTANA | DE 2021 BOLIV
URIBE S AR
JESUS 71.667.813 | CARPINTE | 21DE SALUD COLPENSIO | SURA
MARIA RIA AGOSTO TOTAL NES
MORALES VENTANA | DE 2021
GARZON S
IVAN DARIO | 1.104.437.5 | CARPINTE | 25DE SURA PROTECCI | SURA
ROJAS 87 RIA AGOSTO ON
CALDAS VENTANA | DE 2021
S
JOSE 8.204.010 AIRES 11 DE SALUD PORVENIR | COLM
ALEJANDRO ACONDICI | AGOSTO TOTAL ENA
RAMOS ONADOS | DE 2021
SENA
NELSON 98.664.819 AIRES 12 DE SURAMERI | PROTECCI | COLM
ORLANDO ACONDICI | AGOSTO CANA DE ON ENA
PALACIO ONADOS | DE 2021 SERVICIOS
CORREA

(Ver anexo 4 PLANILAS Y SST, EPS, PENSION Y ARL - PDF)
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CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S
NIT. 900.381.064-1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen 1. Uso de elementos de proteccion Imagen 2. Uso de elementos de proteccion
personal. personal.

ANEXOS

1. CERTIFICADO DE LOS MATERIALES

Ver carpeta de anexos.

2. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBA

Ver carpeta de anexos.

3. CORRESPONDENCIA
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CONSTRUCTORA ECODISENO S.A.S
NIT. 900.381.064-1

Ver carpeta de anexos.

4. AFILIACIONES Y PLANILLAS DE SST, EPS,
PENSION Y ARL

Ver carpeta de anexos.

NOMBRE CARGO EMPRESA FIRMA

FRANCIA E. VALENCIA | RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCTORA r
T. ECODISENO S.A.S. i i .-'
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