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Fredy Arciniegas contratista Green amperium Sas

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Verónica Alejandra Salas Castro

NOMBRE Verónica Alejandra Salas Castro NOMBRE N/A

CARGO Apoyo a la supervisión CARGO N/A

PRESIDENTE / DELEGADO /  JEFE DEPENDENCIA / 
QUIÉN CONVOCA SECRETARIO (S)  Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. 

FIRMA FIRMA N/A

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN 

¿Se logró el objetivo? NO

Observaciones 

NINGUNA

Siendo las __________2:45 pm____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

Realizar y enviar aceptación prorroga contrato 1277 de 2021 Carlos German Angulo Rep. legal 16/09/2021

COMPROMISOS 

TEMA RESPONSABLE FECHA LÍMITE PARA 
SU REALIZACIÓN

TEMAS TRATADOS 

Mediante la plataforma virtual meet con link de acceso https://meet.google.com/qjm-nmos-fqo se reúnen el señor Carlos
German Angulo, representante legal de Green amperium Sas y Verónica Alejandra Salas Castro, como apoyo a la
supervisión del contrato 1277 de 2021,se reunen para concertar la prorroga y adicion del contrato de obra 1277 de 2021,
Las razones que motivan la solicitud de la prórroga y adición están relacionadas con el nuevo proceso licitatorio para la
ejecución de actividades de mantenimiento integral necesarias para la conservación y funcionamiento, de las piscinas
que hacen parte de los parques y escenarios administrados por el IDRD, el cual a la fecha no ha sido publicado, debido a
que todos los documentos requeridos se encuentran bajo la revisión del área de contratación, se estima que el tiempo .de
adjudicación es de 3 meses. Por tal razon el señor Carlos German angulo y esta supervisión ven la necesidad de
prorrogar y adicionar el contrato por un tiempo de Un mes (1) y Quince (15) dias y una adicion por un valor de
QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 570.000.000) , a fin de garantizar las actividades de mantenimiento
integral necesarias para la conservación y funcionamiento, de las piscinas que hacen parte de los parques y escenarios
administrados por el IDRD.

ORDEN DEL DIA 

1. Se tratara y concertara aceptacion de Prorroga y 
adicion N° 2 al contrato 1277 de 2021.

4.                                          N/A

2.                                      N/A 5.                                          N/A

Carlos Angulo Acevedo contratista Green amperium Sas

Veronica Alejandra Salas apoyo a la supervision IDRD

HORA DE INICIO: 2:15 p. m. HORA FIN: 2:45p.m

ASISTENTES
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

Si no maneja consecutivo 
coloque N.A.  COMITÉ/REUNIÓN: SOLICITUD ACEPTACIÓN PRORROGA

AA
ACTA No. 1 21

LUGAR:  https://meet.google.com/qjm-nmos-fqo

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2


