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ACTA No. 1 COMITE/REUNION: SOLICITUD ACEPTACION PRORROGA 16 9 o1
LUGAR: https://meet.google.com/gjm-nmos-fqo HORA DE INICIO: 2:15 p. m. HORA FIN: 2:45p_m
ASISTENTES
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
Veronica Alejandra Salas apoyo a la supervision IDRD
Carlos Angulo Acevedo contratista Green amperium Sas
Fredy Arciniegas contratista Green amperium Sas
ORDEN DEL DIA
1. Se tratara y concertara aceptacion de Prorroga y 4 N/A
adicion N° 2 al contrato 1277 de 2021. '
2. N/A 5. N/A
TEMAS TRATADOS

Mediante la plataforma virtual meet con link de acceso https://meet.google.com/gjm-nmos-fqo se reunen el sefior Carlos
German Angulo, representante legal de Green amperium Sas y Veronica Alejandra Salas Castro, como apoyo a la
supervision del contrato 1277 de 2021,se reunen para concertar la prorroga y adicion del contrato de obra 1277 de 2021,
Las razones que motivan la solicitud de la prérroga y adicion estan relacionadas con el nuevo proceso licitatorio para la
ejecucion de actividades de mantenimiento integral necesarias para la conservacion y funcionamiento, de las piscinas
que hacen parte de los parques y escenarios administrados por el IDRD, el cual a la fecha no ha sido publicado, debido a
que todos los documentos requeridos se encuentran bajo la revision del area de contratacion, se estima que el tiempo .de
adjudicacion es de 3 meses. Por tal razon el sefior Carlos German angulo y esta supervision ven la necesidad de
prorrogar y adicionar el contrato por un tiempo de Un mes (1) y Quince (15) dias y una adicion por un valor de
QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 570.000.000) , a fin de garantizar las actividades de mantenimiento
integral necesarias para la conservacion y funcionamiento, de las piscinas que hacen parte de los parques y escenarios
administrados por el IDRD.

COMPROMISOS

TEMA RESPONSABLE FECHA LIMITE para
SU REALIZACION

Realizar y enviar aceptacion prorroga contrato 1277 de 2021 Carlos German Angulo Rep. legal 16/09/2021
EVALUACION Y CIERRE DE LA REUNION
¢Se logro el objetivo? | st [x] NO [ ]
Observaciones
NINGUNA
Siendo las 2:45 pm se da por terminado el comité/reunién, en constancia firman:
PRESIDENTE / DEQIIJEISNA?;OQL\‘IJOEgi DET‘ENDENCIA ! SECRETAR'O (S) Si en la reunién no se maneja esta delegacion coloque N.A.
FIRMA 2 LN FIRMA N/A
e
NOMBRE Veré\ﬁa/ﬁlejandra Salas Castro [NOMBRE N/A
CARGO Apoyo a la supervision CARGO N/A
| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA: Verodnica Alejandra Salas Castro

GESTION DOCUMENTAL - V.2




