CANTIDADES FINALES EJECUTADAS
PROYECTO RIOHACHA - LA GUAJIRA

CONSTRUCTORA T&G SAS - IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION
AGOSTO DE 2017

ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
1 RECONSTRUCCION DE AMBAS CALZADAS EN PAVIMENTO RIGIDO DE 3000 PSI, ESP: 20 CM.
12 |CONFORMACION DE TERRENO
1.2.1  |CORTE CON MOTONIVELADORA MATERIAL SIN CLASIFICAR M3 19,220.00 $1,000.00 $19,220,000
1.2.2  |MATERIAL GRANULAR TIPO CRUDO M3 769.00 $3,000.00 $2,307,000
1.2.3  |RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO M3 10,785.00 $2,000.00 $ 21,570,000
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE
1.2.4 M3 20,181.00 $3,000.00 $ 60,543,000
1.25  |SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA (49 CM) M3 7,586.00 $3,000.00 $22.758,000
1.3 |ESTRUCTURA CONCRETO
1.3.1  |PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 PSI, ESP: 20 CM M2 15,955.36 $23,000.00 $ 366,973,280
BORDILLOS EN CONCRETO 3000 PSI, .15 X .30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO
132 ML 5,470.00 $6,000.00 $ 32,820,000
134 CONCRETO PARA BOX-COULVERT 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO s 105144 $100,000.00 $105,144,000
1.3.5  |ACERO DE REFUERZO BOX-COULVERT KG 69,990.97 $600.00 $ 41,994 582
1.3.6  |ACERO DE TRANSFERENCIA. DIAM 1" LISO KG 23,452.00 $300.00 7,035,600
1.3.7  |ACERO DE TRANSFERENCIA, 1/2" CORRUGADO KG 7,768.00 $600.00 $ 4,660,800
1.4 |CONSTRUCCION SEPARADOR VIAL
1.41  |DEMOLICION PLANTILLA CONCRETO SEPARADOR M2 925.40 $5,000.00 $ 4,627,000
1.42  |RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO M3 138.00 $2,000.00 $ 276,000
LOSETAS EN CONCRETO LISA, GRIS COLOR, TACTIL 0,20 X 0,20
143 [m E=0.06 m conviga de confinamiento segin disefio M2 925.40 $12,000.00 $11,104,800
1.4.4  |BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PARA LOSETA ML 218.00 $6,000.00 $1,308,000
SUBTOTAL 1 702,342,062
2 CONSTRUCCION ANDEN OCCIDENTAL DE LA CIRCUNVALAR
21 [PRELIMINARES
212 [DEMOLICION MANUAL DE ANDENES EXTERIORES M2 1,640.93 $5,000.00 $8,204,650
213  [DEMOLICION EMPEDRADO EXISTENTE M2 153.00 $8,000.00 $1,224.000
914 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE s 164.00 $20,000.00 $3.281,800
22  [CIMIENTOS
221  [EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 175.00 $10,000.00 $1,750,000
222  [RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO M3 446.90 $10,000.00 $ 4,469,000
223  [ZAPATA CONCRETO 3000 PSI M3 56.07 $100,000.00 $ 5,607,000
2.2.4  [ACERO DE REFUERZO KG 4,987.00 $600.00 $2.992.200
23 ESTRUCTURA DE CONCRETO
231 [MURO DE CONTENCION DE 4000 PSI M3 79.00 $150,000.00 $ 11,850,000
2.3.2  [ACERO REFUERZO KG 27,056.00 $600.00 $16,233,600
233  [RAMPAEN CONCRETO 3000 PSI M3 27.00 $100,000.00 2,700,000
24 MAMPOSTERIA
241 MURO EN BLOQUE ABUZARDADO UNA CARA M2 120.00 $10,000.00 $ 1,200,000
25 OBRAS EXTERIORES
BORDILLOS EN CONCRETO 3000 PSI, .15 X .30 MTS, INCLUYE ACERO DE REF LONG 3/8
251 |REF TRASNVERSAL ML 1,820.00 $6,000.00 $10,920,000
252  [BORDILLOS DE CONFINAMIENTO (LOSETAS Y/0 ADOQUINES) ML 2,620.00 $6,000.00 $15,720,000
2.53  [SUBBASE GRANULAR COMPACTADA (20 CM ) M3 446.90 $15,000.00 $56.703.500




2.5.4  |LOSETAS EN CONCRETO LISA, GRIS COLOR, TACTIL 0,20 X 0,20
m, E=0.06 m con viga de confinamiento segun disefio M2 223450 $12,000.00 $ 26,814,000
255  [BARANDAS DE PROTECCION EN TUB GALAVANIZADA DE 2'. ML 140.00 $30,000.00 $ 4,200,000
256 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN ACERO CURVO INOXIDABLE SIN ESPALDAR oD 6000 $500.000.00 30,000,000
SUBTOTAL 2 $ 153,869,750
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 856,211,812
COSTOS INDIRECTOS A.LU.
ADMINISTRACION 10% $ 85,559,903
IMPREVISTO 3% $ 25,686,354
UTILIDAD 5% $ 42,810,591
IVA/UTILIDAD 19% $8,134,012
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS A.LU $ 162,190,860
VALOR COSTO TOTAL DEL PROYECTO $1,018,402,672
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