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FECHA PRESENTE ACTA 25 DE OCTUBRE DE 2021 ACTA N°: UNO (01)
CONTRATO X CONVENIO __ No. 834 de 2021 FECHA 12 DE JULIO DE 2021
OBJETO SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED VIAL

URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

VALOR TOTAL: MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO : [CENTAVOS ($ 1.316.178.635,33)

APORTE MUNICIPIO: N.A

APORTE DE CONTRAPARTE: N.A

PLAZO DE EJECUCION CINCO (05) MESES

CONTRATANTE X PARTE ___ |MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATISTA _X_ CONTRAPARTE __ |QB INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.217.229-0

INTERVENTOR _X_ SUPERVISOR MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA

FECHA DE INICIO VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2021

ACTA DE SUSPENSION N° ___

ACTA DE AMPLIACION DE
SUSPENSION N° ___

ACTA DE REINICIO N° __

ADICIONAL N° VALOR $

PRORROGA N'1 TIEMPO

PRORROGA No 2

Del veinticinco (25) de agosto de 2021 al veinticinco (25) de octubre de 2021

PERIODO DE PAGO

En la Ciudad de Tunja, a los veinticinco (25) dias del mes de octubre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de
infraestructura del Municipio, MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA, identificada con cedula de ciudadania No. 37.331.288 de
Ocafia, en calidad de INTERVENTORA del Contrato de Obra No. 834 de 2021 y RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.020.735.307 de Bogota D.C, quien en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de
QB INGENIERIA S.A.S. obra como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A
SATISFACCION N° 1, correspondiente al periodo de pago del 25 de agosto de 2021 al 25 de octubre de 2021, en los siguientes
términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO DEBE HABER
Valor del contrato $ 1.316.178.635,33
Anticipo
Val_or de _I{:\ presente acta seguimiento y recibo a $ 544.841.397,72
satisfaccion
Valor actas pagadas
Saldo por ejecutar $ 771.337.237,61
Sumas iguales $ 1.316.178.635,33 | $ 1.316.178.635,33

El suscrito supervisor del contrato en mencién, manifiesta que ha recibido a satisfaccion el informe correspondiente al periodo de
pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplié a satisfaccion y dentro de los términos contractuales con
las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplié con sus aportes al régimen de
Seguridad Social en Salud, Pension y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 7809072251 y No. 7812150989 de
los meses de agosto y septiembre de 2021 de conformidad con la normatividad vigente.
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*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demds, se constaté que lo ejecutado estd de acuerdo
con el porcentaje equivalente al 41,4 % encontrdndose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen
parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestacién de servicios

OBSERVACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunién se firma el acta por los que en ella intervinj

FIRMA: /(,?WMC[U«(A;;

NOMERE: QB INGENIHRIA SA.S
RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

/ FIRM

NOMBRE: MAIRA A¢PICON GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
| VENTORIA

VoBo. CHO BARRERA

{. 80.470.658- Secretario Infraestructura

ANEXO: PLANILLA 2E PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE
ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Nombre Cargo ,‘U‘\ \ Fi}na
Elaboré y Proyectd: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA INTERVENTORA i
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o téchikas ygentes y por lo tanto, bajo

nuestra responsabilidad |o presentamos para la firma.
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