
PLAZO INTERVENTORIA

FECHA PRESENTE ACTA:

PERIODO PRESENTE ACTA :

No.  Acta

No. Actas pago parcial VALOR ACTA PARCIAL 
Acta de 

Interventoria
Valor Acta Acta Valor Acta

Valor 

acumulado % 

de Obra

292-2021 2.779.778.237$     307-2021 346.001.693$     1 162.236.435,00$     1 20.206.499$    1 20.206.499$    

Valor Total contrato 2.779.778.237,00$     Valor Total 346.001.693$     Valores Totales Valor Total 20.206.499$     Valor Total 20.206.499$     

DESCRIPCIÓN % AVANCE DE OBRA VALOR ACTA PARCIAL 

NO APLICA

20.206.499$    NO APLICA

-$    

-$    

-$    

2. La factura de GEOINTERVENTORIAS S.A.S sera por un valor de 20.206.499$     -$    

20.206.499$    NO APLICA

325.795.194$    SUMAS IGUALES -$     NO APLICA

Relacion actas parciales celebradas durante el 

contrato
% EQUIVALENTE

5,8%

20.206.499$     6%

 $    20.206.499 

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

GEOINTERVENTORIAS S.A.S 

CONTRATO No. 190 DE 2020

NELSON LUIS VILLERO GUERRA

APOYO A LA SUPERVISION 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

FECHA FINALIZACION 

** Se realizan pagos hasta el 90% según forma de pago

* Nota: El valor incluye iva 19%

ANTICIPO RECIBIDO

VALOR POR AMORTIZAR

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

2.779.778.237$     

15/09/2021

14/02/2021346.001.693$     

5 MESES

22/09/2021

15 DE SPETIEMBRE DE 2021 AL 14 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA ACTA DE INICIO

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

ACTA No. 1  CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 307-2021

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE OBRA 292-2021, EL CUAL TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E 

INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION"

TOTAL PAGO PRSESENTE ACTA BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDADES ACUMULADAS

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:

CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA INTERVENTORIACONTRATO DE INTERVENTORIA

PAGO PARCIAL  ACTA 

No.1 
5,84%

Contrato de Obra

VALOR PRESENTE ACTA SEGÚN 

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

Contrato de Interventoria

CONTRATO DE OBRA 

5,84%

VALOR ACTA No 1

ACTA PARCIAL 

NO  APLICA

Nota:  

1. El valor total del acta se ajusta al peso

20.206.499$      

VALOR A FACTURAR INTERVENTORIA

20.206.499$     

VALOR POR EJECUTAR

SUMA ACTAS 


