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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacién

oct-21

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL S A

800.153.993-7

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designacion

Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo

No. de identificacion

212083921 24/08/2021 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES 91292085
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | [Contrato X | Tipo: | 20 FOMENTO | de seleccion LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos [si X [NO [ | Legaliza Bienes [ s ] [No [x [
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la region i judic iga a instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro pi Nombre del Rubro F Valor Contrato y/o Convenio Fechas
©-2301-0400-21-0-2301027-03 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A Aporte - Fondo Unico TIC $38.400.000.000,00 Fecha de Suscripcién 2611212019
INTERNET NACIONAL
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ - |Fecha de Inicio 3011212019
Aporte - Otros. $ - |Fecha Final de ejecucion 28/02/2023
Aporte - Otros - i jecucio
P $ FECf'la Flnlal de ejecucion 200712023
Valor Total $ 38.400.000.000,00 |seguin prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de P 6n en SECOP
FTIC-LP-09-2019 6/11/2019
Requisitos para el
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Pdliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion de la N.° de Registro Presupuestal| Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripcion
; P ) P izacién o Nueva Péliza } 9 P 9 9 P Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75532 2711212019 75532 07/01/2021 273019 §72.000.000 26/12/2019 30/12/2019
75538 2712/2019 75538 07/01/2021 11720 $13.096.000.000 71012020
52021 $ 19.128.000.000 13/01/2021
Modificaciones / T on / Li
n:l\odlflcaclon Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicién o reduccion Justificacién de la Modificacion Contractual
La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19
durante el afio 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio
decretada por el Gobiemo Nacional, afectaron de manera parcial la ejecucion
de las obli i 6n presencial. Dada la
Otrosi 1 1711212020 4 20/07/2023 $ - situacion anterior, reconocida mediante el Acta de Suspension parcial N° 1,
fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecucion y cumplimiento de las.
metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo minimo
de prestacion de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales
ofertados en el proceso de seleccion
S -
TOTALES| § -
Terminacién anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién F“h,a d,EI Alc'ta de Comentarios
Liquidacién
S| NO X S| NO
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Unico TIC

38.400.000.000 |

Anticipo: [$ |

% del Anticipo

I 0%

s
Pagos o D F S

S

Amortizacion del anticipo

de Legalizacit

Requisitos para el pago o

Valor (§) desembolso

Fecha No. OP % Valor($)

Valor ($)
programado

Porcentaje (%) |Fecha programada Fecha real Valor ($) real amortizado

Fecha

Valor ($) Observaciones

Primer desembolso: (i)
perfeccionamiento y
legalizacion del Contrato de
Aporte y (ii) entrega del Plan
de alistamiento

2712/2019 $72.000.000

12/02/2020 19582420 0,19% $72.000.000

dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa $ -

31/08/2020 $

Recursos legalizados mediante radicado

.309.44
71309442 Mintic N° 201049885 el 31/08/2020

Segundo desembolso: EI
valor a pagar corresponde a
la entrega del plan de
comercializacion y la
prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
seguin metas establecidas en
el Anexo técnico

15/04/2020 $888.000.000

23/09/2020 259847620 2% $888.000.000

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

25/01/2021 $

Recursos legalizados mediante radicado

888.190.58 Mintic N° 211003734 el 25/01/2021

Tercer desembolso: Sujeto a:
Reporte de la instalacion y
puesta en servicio de 34.400
usuarios.

14/12/2020 $7.408.000.000

5/02/2021 16323521 19% $7.408.000.000

$ - dd/mm/aaaa $ -

25/05/2021

Recursos legalizados mediante radicado

$ 8.704.500.000 MinTic N° 211041820

Cuarto desembolso: Sujeto a
Reporte de la instalacion y
puesta en servicio de 42.000

usuarios

18/1212020 §$4.800.000.000

510212021 16376021 13% $4.800.000.000

dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa $ -

290072021 | $

Recursos legalizados mediante radicado

8704.000.000 MinTic N° 211061500

Quinto desembolso: Sujeto a:

1
5/06/2021 Reporte de prestacion del

$4.800.000.000

23/07/2021 175283121 13% $4.800.000.000

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | § -

Sexto desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de agosto de
2021 a 42.000 usuarios

15/09/2021 $4.800.000.000

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | § -

Saig T
a: Reporte de prestacion del

15/1;
51212021 servicio al 30 de noviembre

$9.528.000.000

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | $§ -

. E
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de mayo de
2022 al nimero de usuarios

15/06/2022 $3.912.000.000

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | § -

v PSR
a: Reporte de prestacion del
servicio al 31 de agosto de
2022 al nimero de usuarios

15/09/2022 $1.968.000.000

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | § -

TR B S
Reporte de prestacion del
servicio al 30 de noviembre
de 2022 al nimero de
usuarios operativos,

i rificado:

15/1212022 $224.000.000

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | § -

dd/mmlyyyy

0%

S N

TOTAL $ 38.400.000.000,00

ACUMULADOS 46,79% $17.968.000.000

0% TOTAL $ - TOTAL $ B

TOTAL

<

8.368.000.000

SALDO POR GIRAR:| $

204432,0004000| 53,21% |

ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - | #DIV/o! |

SALDO POR LEGALIZAR: 9.600.000.000 53%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

PERIODO: 09721
PERIODO: mmlyy

VALOR ($) EN EL PERIODO: $ -
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TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN $69.302.
LA FECHA DEL REPORTE:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

La interventoria emiti6 acta de cumplimiento de requisitos para el sexto desembolso mediante radicado 211077472y la supervision emitié aprobacion

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, 0.00 10,00 mediante documento con registro 212098997. El contratista radico los para tramitar el el dia 28/09/2021

los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. . ! mediante radicado 211079534. La supervision realizo la revision de los documentos y registro el tramite en la Subdireccion Financiera el dia
15/10/2021 mediante registro 212105255. Al cierre del periodo se encuentra pendiente de giro.
Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran:
El dia 26 de octubre de 2021 se realizd reunion de Comité Operativo para el Contrato de Aporte 858 de 2019, correspondiente al mes de octubre
2021 en horario de 15:30 a 16:00 horas en forma presencial y virtual y se dejo constancia en la respectiva acta de reunion.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos; 0,52 11,94 El equipo de supervision remitié al operador con el radicado N°212101047 del 5/10/2021 el documento denominado Reiteracion Plazo para la entregal
de las comunicaciones radicadas en el desarrollo del Contrato de Aporte 858 de 2019.
El equipo de supervision ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo
especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.
El equipo de supervision realizé las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoria para evacuar inqui ysi en la ejecucion del
contrato.
El equipo de supervision remitié al operador con el radicado N° 212105639 del 15/10/2021 Respuesta a su comunicacion con radicado N°

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 052 11,94 211083295 del 12/10/2021 Plazo para la entrega de las comunicaciones radicadas en el desarrollo del Contrato de Aporte 858 de 2019.
El Consorcio 13 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con radicado N°211080939 del 3/10/2021 remiti¢ al operador el comunicado
referente a ALERTA de Presunto Incumplimiento por el no reporte de traslados registrados en SharePoint.
La Interventoria mediante radicado N°211084454 del 14/10/2021 remiti6 al operador el comunicado referente a Alcance - Alerta de presunto
incumplimiento de las obligaciones sefialadas en el marco del contrato de aporte 858 de 2019,

. - El equipo de supervision remitié al operador con el radicado N° 212105639 del 15/10/2021 Respuesta a su comunicacion con radicado N°

4 Pronunciarse por escrfo sobre 2s solicitudes que, en desarrollo el presente proyecto, e formle EL CONTRATISTA 082 ne 211083295 del 12/10/2021 Plazo para la entrega de las comunicaciones radicadas en el desarrollo del Contrato de Aporte 858 de 2019.
El intercambio de informacion en este periodo se realiz en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. No obstante por
instrucciones del Ministerio se esté retornado gradualmente a la presencialidad.

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 052 11,94 La comunicacion se dio de manera permanente a través de correos video llamadas y , la supervision ha realizado el
traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoria como al operador, con los radicados 212105383 del 15/10/2021 y 212109738 del
29/10/2021, asi mismo se realizo el seguimiento de estas.

Total 2,08 57,75
* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A. :. i6 : 50%| (%) Avance mes [ (%) Acumulads Actividades realizadas y novedades en el periodo
Se cumplié con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado:
Mediante radicado 211083552 del 12/10/2021 la Interventoria remiti al operador las observaciones al informe mensual asociado al mes de
2021 remitido por el operador con el consecutivo IDIF-COM4-INTV-840-21.
. . " i El operador mediante radicado 211085989 del 21/10/2021 remitio el documento denominado Informe mensual de septiembre ajustado Contrato de
1. Ejegutar el objeto del contrato a cabahdad‘. A el oportuno de las en los que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta que 0.13% 2.98% Aporte No. 858 de 2019,
faya ido presentada por el proponente adjudicataro; El Consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitio con el radicado N°211087731 del 27/10/2021, el Concepto Informe mensual
de 2021 Contrato de Aporte 858 de 2019.

El contratista con el radicado N°211083542 del 12/10/2021 presento el de Respuesta Solicitud certificacion pago de aportes parafiscales
mes de septiembre 2021, para el contrato de aporte No. 858 de 2019.

2 Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; 0,00% 0,67% E' rfr‘:::Z‘;S::t2;:;?:‘”:‘:2;32‘;9;:';;1?1:ﬁg:z;’ﬁ:f;’:meme aafinalidad establecida en el contrato seqn las drdenes de pago autorizadas por
Se recibio el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante
radicado 211082449 el 10/10/2021

3 Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacién, acuerdo, arreglo, 6n sobre su Los rendimi i dos en el durante el mes anterior fueron al Fondo el dia 13/10/2021 con

ion, ejecucion o on, sin la izacion previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de| 0,05% 119% el comprobante de consignacion directa 1920

la fiducia, relacionados con la administracién de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados| ! ' Dada la volatilidad en los mercados financieros la Fiduciaria recomendd el traslado de los recursos a cuentas de ahorro con el fin de velar por la

deberan ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC defensa de los recursos piblicos y minimizar el riesgo de pérdida. Durante el perido los recursos de fomento fueron trasladados por el fideicomitente
temporalmente a cuentas de ahorro segin el procedimiento establecido en el Otrosi N° 1 del contrato de fiducia mientras se evidencia una
estabilizacion de los mercados financieros.
El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretarial
General del Ministerio de las TIC el dia 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el dia 04/03/2020 mediante registro 202018889.

4. Celebrar un contrato de fiducia mercanti de 6ny pagos, de conlas previstas en el anexo técnico y demés anexos del proceso de seleccidn. 0,00% 2,00% El dia 25 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el de y de los|

términos en que se suscribira el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosi N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el
21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814
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5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico

0,00%

5,00%

De idad con lo i el contratista hizo entrega del Plan de Comercializacion, con las siguientes versiones:
201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoria dio alcance a esta (ltima comunicacion con el
radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervision luego de la revision de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la
interventoria emite su concepto de aprobacion con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en Ia|
clausula quinta del Otrosi suscrito el 17 de dlclernbre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificacion del contrato el Operador debera
presentar una izacion del plan de on, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presento a la interventoria,|
entre otras, la izacion del plan de 0

La Interventoria con radicado 211001919 del 15/01/2021 remiti6 al operador el - ion ajuste plan de ializacion 858, Con|
radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitio el -P ion plan de lizacién contrato 858 de 2019.

El equipo de supervision con radicado 212018039 del 03/03/2021 remiti6 al interventor el -Devolucién Apt lizacion Plan de
Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 region Noroccidente - Otrosi N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021.
Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoria emitio aprobacion de la actualizacion del Plan de|
Comercializacion ajustado; por tanto, la supervision realizara el analisis correspondiente.

Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervision remito al interventor el documento de Devolucion Documento de Aprobacion
Actualizacion Plan de Comercializacion - Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 region Norte - Otrosi N° 1.

Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitio el documento de Plan de Comercializacion y el interventor con radicado 211047253
del 16/06/2021 remiti6 a la supervision la Apr ion Actualizacion Plan de C ializacion Contrato No. 858 de 2019 region Noroccidente.
Finalmente, mediante radicado 212064350 del dia 7/07/2021, el equipo de supervision remitio la on de la izacion del Plan de|
Comercializacién.

6. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el anexo técnico.

0,65%

14,92%

La interventoria con radicado 211088005 del 28/10/2021 remitié el i de resultado de ion de accesos. Luego de la aplicacion de
revision muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la region Noroccidente y se encuentra

las vali afin de dar por cumplida la meta de accesos para la region. para este periodo el Contrato de Aporte 858
de 2019 se encuentra en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
El equipo de supervision se encuentra realizando el tramite ante la ireccion de gestion parala ipcion del convenio con el
municipio de Calarca - Quindio, para la instalacion de la ZAP como equivalencia de los accesos destinados a la estrategia SACUDETE que

pla el Contrato.

7. Garantizar el tiempo de operacion establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 40.000 nuevos|
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NOROCCIDENTE 2.000 suscriptores adicionales.

1,30%

29,84%

La interventoria con radicado 211088005 del 28/10/2021 remitio el i de resultado de ion de accesos. Luego de la aplicacion de
revision muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la regién Noroccidente y se encuentra

las validaci afin de dar por cumplida la meta de accesos para la region. para este periodo el Contrato de Aporte 858|
de 2019 se encuentra en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las activi de verificacion y iiento que realice la fa y supervision del proyecto

0,05%

1,19%

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

* Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de informacion se realizé en
forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicacion se dio de manera permanente a través de correos electronicos,
video llamadas y teleconferencias.

* Tanto Interventoria como la supervision han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal limi de los términos
contractualmente para que el operador dé respuesta a los. de éstos y para la realizacion de las i alos informes
presentados.

Con el radicado N°211082109 del 7/10/2021 el operador remitio el de de ion y on de bases de datos
de accesos sin georreferenciacion Contrato de Aporte 858 de 2019.

El operador mediante radicado 211082729 del 8/10/2021 remiti el documento Comunicado cambio de formato factura Contrato de Aporte 858 de

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberé asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contratol
y/o por el Interventor del contrato

0,00%

1,00%

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informé la designacion de Luz Angela Gomez Moreno como Gerente del proyecto. La
Entidad realizé la aprobacion de la designacion el dia 24 de enero de 2020.

El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remiti6 el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y
académicos del Sefior Julian Hernando Rodriguez, y luego de que el CONSORCIO 13, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de
2019, realizara su anlisis respectivo, y emitiera la ion de la ion mediante Ci ion con radicado 211002158 del 15/01/2021, la
supervision respondio al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al sefior Julian
Hernando Rodriguez.

El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remiti6 el documento denominado Designacion Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor
con radicado 211033337 del 27/04/2021 remiti6 respuesta solicitando al Operador el envio de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad
del gerente propuesto.

El equipo de supervision con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de
Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del
Proyecto al sefior Jorge Arturo Cortés Lopez.

10. Presentar los informes periodicos y final que se sefialan en el Anexo Técnico

0,05%

1,19%

Mediante radicado 211083552 del 12/10/2021 la Interventoria remitié al operador las observaciones al informe mensual asociado al mes de
septiembre 2021 remitido por el operador con el consecutivo IDIF-COM4-INTV-840-21.

El operador mediante radicado 211085989 del 21/10/2021 remiti el documento denominado Informe mensual de septiembre ajustado Contrato de
Aporte No. 858 de 2019.

El Consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitié con el radicado N°211087731 del 27/10/2021, el Concepto Informe mensual
septiembre de 2021 Contrato de Aporte 858 de 2019.

El equipo de supervision ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo
especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.
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El operador con el radicado N° 211081305del 5/10/2021 remiti6 el documento referente a Actualizacion de bases de datos 858 - Accesos en estado
Subsanar.

Con radicado N° 211081359 del 5/10/2021 el operador presento el de 6n Reportes de yO
11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 0,10% 2,39% El operador con el radicado N°211081746 del 6/10/2021 remiti6 el de Reporte de de i0 ion Contrato de
Aporte 858 de 2019.
El contratista con el radicado 211086764 del 25/10/2021 present6 el documento de Respuesta a ALERTA de Presunto Incumplimiento por el no
reporte de traslados registrados en SharePoint. Contrato de aporte 858 de 2019.
Total 2,34% 62,39%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 31,19%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) :r on 2 (%) Avance mes | (%) Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las ylo p
Entregables I o] 50% | Total de 47
Producfos o Servicio a entregar Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Alistamiento 1,0 30/12/2019
Plan de Comercializacion 10 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 10 30/03/2020
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 10 24/04/2020
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 10 28/05/2020
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 10 26/06/2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020 10 28/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020 1,0 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020 10 7/02/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020 1,0 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020 10 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020 1,0 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020 10 5/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020 1,0 6/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020 10 6/08/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020 1,0 8/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020 10 6/10/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020 1,0 6/11/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020 10 9/12/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021 1,0 6/01/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021 10 5/02/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021 1,0 7/03/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021 10 9/04/2021
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Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021 10 6/05/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021 1,0 4/06/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021 10 7/07/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021 1,0 5/08/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021 10 7/09/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021 1,0 7/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecucion Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Porcentaje de Avance| 61,70%
% Acumulado Avance Entregables | 30,9%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 62,0%
¢El contrato/convenio tiene contratacién derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) sl NO Namero de contratos derivados a la fecha
2 P g
Técnicas, inistrativas, Fi Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
TIPODE " N
Causas DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 es designado el Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

Aspectos Técnicos: Luis Fernando Ron @“
Y

Aspectos Financi &Q Rodrigo Pradilla
Aspectos Técnicos: Duverney (faz

Aspectos Juridicos; Nathalia Urrego Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo

Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito

SUSCRIPCION DEL INFORME

LACIDES ROBLES ESPINOSA -

Nombre Supervisor: SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.aov.co). la lev 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211111-115756-bc25d2-79836958 Creacidn:2021-11-11 11:57:56

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2021-11-12 15:52:17 para verificacién

Revisiéon: Reviso

[
|

( \
I\QLL’ ‘mLEmL L\l dc ’l\ ANV

NATHALIA URR‘EGg JI‘(YIENEZ
1015446874
nurrego@mintic.gov.co
CONTRATISTA

MINTIC

Revisiéon: Reviso

rpradilla@mintic.gov.co

|-

Revisiéon: Reviso

Y

Uésualdo Brito Nufiez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

-

Elaboracion: Elaboro

ddiazc@mintic.gov.co




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211111-115756-bc25d2-79836958 Creacidn:2021-11-11 11:57:56

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2021-11-12 15:52:17 para verificacién

Firma: Supervisor

|

Licides Robles

91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones

MinTic S2ubdireccién de Operaciones

Revisiéon: Reviso6

i

L'UIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

Ifroncancio@mintic.gov.co

Revisiéon: Reviso

agrodriguezs@mintic.gov.co




REPORTE DE TRAZABILIDAD

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211111-115756-bc25d2-79836958 Creacidn:2021-11-11 11:57:56

Escanee el codigo

EStadOZ Finalizado Fina|I2aCIénI 2021-11-12 15:52:17 para verificacidn
Duverney Diaz Castafio Env.: 2021-11-11 11:57:57
ddi intic. . Lec.: 2021-11-11 11:59:19
Elaboracién lazc@mintic.gov.co Aprobado ec

Res.: 2021-11-11 11:59:23
IP Res.: 190.24.71.159

Jesualdo Brito Nufiez Env.: 2021-11-11 11:59:23

L, jbrito@mintic.gov.co Lec.: 2021-11-11 12:02:53
Revision ) s Aprobado

Profesional Especializado Res.: 2021-11-11 12:03:09

IP Res.: 190.145.189.98

Rodrigo Pradilla Angel Env.: 2021-11-11 12:03:09
L rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2021-11-11 12:31:03
Revision Aprobado

Res.: 2021-11-11 12:31:08
IP Res.: 181.56.159.146

NATHALIA URREGO JIMENEZ Env.: 2021-11-11 12:31:08
L, nurrego@mintic.gov.co Lec.: 2021-11-11 16:23:31
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2021-11-11 16:23:44
MINTIC IP Res.: 191.156.56.1
Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo Env.: 2021-11-11 16:23:44
L, agrodriguezs@mintic.gov.co Lec.: 2021-11-12 09:46:11
Revision Aprobado
Res.: 2021-11-12 09:46:22
IP Res.: 186.86.32.175
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2021-11-12 09:46:22
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2021-11-12 09:59:46
Revision Aprobado
Res.: 2021-11-12 09:59:51
IP Res.: 190.71.137.3
Lacides Robles Env.: 2021-11-12 09:59:51
) LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2021-11-12 15:52:03
Firma ] . Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2021-11-12 15:52:17

MinTic S2ubdireccién de Operaciones IP Res.: 190.145.189.98
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