AP Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

» Reptblica de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISION Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentacion

Periodo del Informe

Nombre del Contratista

Nombre del Supervisor

10/11/2021 OCTUBRE 01 AL 31 SUSENCARGOS LOGISTICA MAURICIO VALENCIA OROZCO
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
CE-009- |_ - : , N
Contrato No. 2021 Tipo Suministro Convenio No. Tipo Interadministrativo

Contratar en nombre de LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
MANIZALES - CALDAS, el servicio de embalaje y transporte de cargas que requiera la Administracion Judicial, desde y hasta todos los despachos
judiciales del distrito, o a cualquier destino Nacional

Rubro a proyecto Vigencia CDP No. Fecha de CDP Valor
A-02-02-02-006-005 2021 4321 12/03/2021 |3 848.000,00
A-02-02-02-006-005 2021 13321 12/03/2021 | s 4.927.510,00
A-02-02-02-006-005 2021 13421 12/03/2021 |s 4.927.509,00
A-02-02-02-006-005 2021 36221 8/09/2021 $ 5.000.000,00

Valor Inicial del contrato Valor total Fecha de Plazo Fecha de iniciacion Fecha de Terminacion
10.703.019 10.703.019 24/03/2021 282 24/03/2021 31/12/2021
Requisitos para el perfeccionamiento
Fech i
Péliza No. Fecha de POLIZA No. Registro presupuestal echa registro Fecha de suscripcion
Presupuestal
55-40-101027424 24/03/2021 4721 24/03/2021 24/03/2021
55-44-101064882 24/03/2021 15321 24/03/2021 24/03/2021
15421 24/03/2021 24/03/2021
55-44-101064882 9/09/2021 38121 8/09/2021 8/09/2021
Modificaciones del contrato
Numero Fecha Tiempo Valor Tema de aclaracion o alcance
SE ADICIONA EN VALOR POR
Adicién 1 8/09/2021 5.000.000 [$5.000.000
Adicién
Otro Si
Informacion financiera
Valor Total del Contrato y/o convenio I 15.703.019 % anticipo:
Pagos Amortizacion
Fecha Forma pago % pagado Valor % Valor Valor neto Soporte
30/04/2021 |transferencia 0,08 1.249.000
19/05/2021 |transferencia 0,09 1.430.000
18/06/2021 |transferencia 0,10 1.589.000
16/07/2021|transferencia 0,10 1.596.000
19/08/2021 [transferencia 0,15 2.348.000
16/09/2021 |transferencia 0,12 1.947.000
13/10/2021 |transferencia 0,06 980.000
Ejecutado 70,94% $ 11.139.000,00 0%| $ -l s -
Disponible 29,06% S 4.564.019,00
Total 100% S 15.703.019,00
Pendiente Por Pago
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago
FACTURA ELECTRONICA
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro FE 4198 Valor $ 1.629.000

Los valores que aparecen a contiuacion tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado

81,31% [ $

12.768.000




Disponible 18,69% S 2.935.019

Total 100% S 15.703.019

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberd anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor
(facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales Actividades Realizadas Soportes |
El contratista una vez recolectados los elementos|Desde el 01 de octubre al 31 de octubre de 2021, se realizé la|Factura electronica FE 4198
de las bodegas de la Direccion Seccional de|recogida de pedidos en el Centro Logistico Tesorito y Edificio |relacion guias, Planillas de
Administracion Judicial, entregard los mismos en|del Consejo Seccional de la Judicatura sin ningtin Autoliquidacion de Aportes, Copia de
su destino final en un periodo maximo de entregalinconveniente, al igual que la entrega de los mismos en los  |Guias ELECTRONICAS, Relacion Guias
de 24 horas distintos despachos judiciales del distrito. de Almacén.

Productos a entregar Productos entregados Fecha % de ejecucion
NA NA NA NA

Gestion de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)
Se deja constancia que se han recibido los servicios pactados de conformidad con lo sefialado en el contrato, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
DE 2021. Igualmente se deja constancia que el contrastista aportd los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social y el pago de aportes parafiscales.

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecucion del objeto contractual
Causas Alternativas de solucion Fecha de solucion Gestion Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Desde el punto de vista financiero, nos encontramos al dia en los pagos.

A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo el contratista ha cumplido a cabalidad con los servicios solicitados
correspondientes al objeto del contrato.

Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestacion del servicio de trasnporte de elementos para las distintas sedes judiciales..

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguriad social. SE RECOMIENDA UN MEJOR EMBALAIJE DE LA
MERCANCIA, YA QUE EL CONTRATO ASI LO ESTIPULA, PARA EVITAR DANOS.

SUSCRIPCION DEL INFORME

Contratista
Nombre MARTIN FERNANDO CASTANO GOMEZ

Cargo Repregentapte Yogal
Firma N, 7P
7

Supervisor

Nombre MAURICIO VALENCIA OROZCO

Cargo Coordinador Grupo de Almacen e inventarios

Firma

Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal



30/04/2021|transferencid S 1.249.000
19/05/2021|transferencid S 1.430.000
18/06/2021|transferencid S 1.589.000
16/07/2021|transferencid $ 1.596.000
19/08/2021|transferencid S 2.348.000
16/09/2021|transferencid $1.947.000
13/10/2021|transferencid $980.000

$

(11.139.000,00)







