
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO X SI NO

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

29/12/2020 1 mes 28/09/2022 -$                                                                                                                   

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                   

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                           

-$                                                                                                                   

Se realiza modificación la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, se 

desplazo la entrega de la Primera Meta  al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.
Otro sí 1

-$                                                                                                                   31/12/2019

272019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

15.099.365.736$                             

20.479.167.648$                             

26.885.885.736$                             

12020

51121

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

13/01/2021

Fecha de Inicio

28/11/2022

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                   

64.197.459.120,00$                                                                                                                  

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

oct-21 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLES ESPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la Póliza

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

30/04/2021 2 meses 30/11/2022

-$                                                                                                                   

Otro sí 2
Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribío Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,  

donde se suspendío la Tercera Meta por 61 DÍAS, por lo que se genera una  prorroga. 

-$                                                                                                                   

-$                                                                                                                   

-$                                                                                                                      TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                                                   

-$                                                                                                                   

Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                            

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                   
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 24% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 8% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                          

$ 5.033.121.912 07/12/2020 351892720 8% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                          

$ 10.066.243.824 05/02/2021 16213121 16% 30% 28/12/2020 4.529.809.721$                          

$ 346.680.000 02/07/2021 156906521 1% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 16.832.885.736 08/07/2021 161111421 26% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 3.466.560.000 18/08/2021 208035821 5% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

64.197.459.120,00$                              87% 100% TOTAL 15.099.365.736$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 13,94%

Primera legalización

Periodo legalizado: Julio de 2020 

Registro: 202069576

34.599.018.354$                                                                                                

-$                                                                                            

Valor ($)

-$                                                                                                                   

-$                                                                                                                   

dd/mm/aaaa

-$                                                     

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.

5/02/2021

Observaciones 

TOTAL

7.549.682.868$                                                

7/10/2021

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX,

sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los

accesos.

Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo

correspondiente al CAPEX.

% del Anticipo

Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

16/01/2021

Fecha real

dd/mm/aaaa 20/08/2020-$                                                                 12.230.486.246$                                                                                                

2.868.879.490$                                                                                                  

4.888.248.450$                                                                                                  

4.902.900.764$                                                                                                  

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas 

en la forma de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: 

•El día 14 de octubre se remitió mediante Radicado MinTIC 212105146  al Coordinador Grupo de Presupuesto del MinTIC el séptimo desembolso.Posteriormente, mediante radicado MinTIC 212106876 se remitió de nuevo el desembolso debido a ajustes requeridos por la Subdirección Financiera.

•El día 07 de octubre se tramitó ante el Grupo de Contabilidad mediante Rad Mintic 212102553 legalización de recursos del mes de agosto de 2021 junto con sus respectivos soportes. Posteriormente, el día 12 de octubre mediante Rad Mintic 212103991 se remitió alcance. 

dd/mm/aaaa

 $                                         21.278.960.766,10 

$ 346.680.000

$ 16.832.885.736

$ 3.466.560.000

dd/mm/aaaa

-$                                                                 

-$                                                                 

-$                                                                 

4.529.809.721$                                                

dd/mm/aaaa

0%

19/08/2021

9.708.503.404$                                                                                                  

-$                                                                                                                   

-$                                                                                                                   

-$                                                                                                                   

dd/mm/aaaa

$55.877.979.120

dd/mm/aaaa

TOTAL

28/12/2020

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

15.099.365.736$                                                                                                                                                              

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

0%64.197.459.120$                                                                                                                                                                

 $                                                                   0 13%

15/12/2021

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de

anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i)

perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de

inversión y manejo del anticipo. 

Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer

desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto

a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos

de verificación.

Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX

sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los

accesos. 

Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

23/12/2019 $ 15.099.365.736

$ 5.033.121.912

Requisitos para el pago o desembolso

$ 5.033.121.912

28/12/2020

31/07/2020

7/12/2020

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:

entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral

2.1.2. del anexo técnico

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/09/2021 $ 21.900.263,56 $ 542.970.939,94 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

518.994.697,59$                                

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:mm/yy

$ 10.066.243.824

Segunda legalización

Periodo legalizado: Septiembre de 2020 

Registro: 202099351

Tercera legalización

Periodo legalizado: Noviembre de 2020 

Registro: 212001886

-$                                                                 

-$                                                                 

-$                                                                 

Cuarta legalización

Periodo legalizado: Junio de 2021 

Registro: 212081575

Quinta legalización

Periodo legalizado: Agosto de 2021 

Registro: 212102553

 $                                                 8.319.480.000 SALDO POR LEGALIZAR: 38%

9/11/2020

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

3.019.873.147$                                                

dd/mm/aaaa

15/06/2021

17/03/2022
Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

15.099.365.736$                                              

dd/mm/aaaa

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

ACUMULADOS TOTAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 13,94%

0,61% 13,94%

0,61% 13,94%

0,61% 13,94%

3,03% 69,70%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,70%

0,03% 0,70%

0,06% 1,39%

0,06% 1,39%

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. 

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

•	Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de Septiembre de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

•	Continuación de Audiencia - Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019  realizado el 15  de octubre de 2021

•	Comité Operativo UT Energía Telecomunicaciones S3 realizado el 28 de octubre de 2021

		

	

La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:

•	Comunicado para la UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 212106103 del 19/10/2021 y asunto: Concepto de Interventoría a los informes mensuales No. 20 del mes de julio de 2021

Total 

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y 

expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, 

deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211080763 del 01/10/2021 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 409. Gestión de sustituciones de usuarios Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211080765 del 01/10/2021 y asunto: Respuesta a resultados a nuevas visitas de aprobación para los municipios de San Pedro de los Milagros y Don Matías de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211081634 del 05/10/2021 y asunto: Informe Mensual 22 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211081639 del 05/10/2021 y asunto:  Respuesta a observaciones de la subsanación Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082389 del 07/10/2021 y asunto: Aclaración Permiso Don Matías Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082656 del 08/10/2021 y asunto: Siniestro en Amaga Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082840 del 08/10/2021 y asunto:  Actualización Plan de Mantenimiento de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082841 del 08/10/2021 y asunto: Respuesta a Interventoría al informe mensual No. 21  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085388 del 19/10/2021 y asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 435 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085785 del 20/10/2021 y asunto: Respuesta a observaciones a Compensación Tiempo Fuera de Servicio - Compromiso Acta 54 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085788 del 20/10/2021 y asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 432 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085789 del 20/10/2021 y asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 436 Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211086843 del 25/10/2021 y asunto: Respuesta a Subsanación a visitas de calidad en los municipios de Apartadó Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211086902 del 25/10/2021 y asunto: Siniestro en El Carmen de Viboral Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087048 del 26/10/2021 y asunto: Destino de recursos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087662 del 27/10/2021 y asunto: Tratamiento de datos personales Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087749 del 27/10/2021 y asunto: Solicitud aprobacion orden de pago #7 reemplaza 0382 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087863 del 27/10/2021 y asunto: Respuesta a Observaciones a Gestión de sustituciones de usuarios Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211088098 del 28/10/2021 y asunto: Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 22 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211088100 del 28/10/2021 y asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del Plan De Mantenimiento Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de septiembre de 2021 mediante Rad MinTIC 211083246 del 11/10/2021

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de septiembre de 2021 mediante Rad MinTIC 211083246 del 11/10/2021

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de septiembre de 2021 mediante Rad MinTIC 211083246 del 11/10/2021

* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes se enviaron los siguientes comunicados al contratista :

•	Comunicado para la UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 212106103 del 19/10/2021 y asunto: Concepto de Interventoría a los informes mensuales No. 20 del mes de julio de 2021

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Actividades realizadas y novedades en el período

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del 

contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades:

Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

•	Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de Septiembre de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

•	Continuación de Audiencia - Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019  realizado el 15  de octubre de 2021

•	Comité Operativo UT Energía Telecomunicaciones S3 realizado el 28 de octubre de 2021

		

	

La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:

•	Comunicado para la UT Energia Telecomunicaciones S3 con radicado 212106103 del 19/10/2021 y asunto: Concepto de Interventoría a los informes mensuales No. 20 del mes de julio de 2021

Página 3 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 35,00%

12,50% 27,22%

0,15% 3,48%

0,00% 0,00%

0,03% 0,70%

0,03% 0,70%

0,03% 0,70%

12,92% 71,98%

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 3.0332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA22, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 4 mantenimientos preventivos de acuerdo a plan de mantenimiento

 - Mantenimientos Correctivos:  92 debido a fallas en la operación

- Visitas de verificacion: 54 (obligación cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion:  54 (obligación cumplida) 

- Visitas de Calidad: 12 de un total de  54 requeridas, de las cuales 4 han sido fallidas

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 2987 Total Abiertas, 

        - 2772 total cerradas

        - 215 permanecen abiertas

De acuerdo con en el informe IA22 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 105%

 - Calidad en la atencion al usuario: 210%

El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario 

se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019  y realizó todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes

•	Informe Mensual 22 Contrato de Aporte 860 de 2019  con radicado 211081634 del 05/10/2021

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211080763 del 01/10/2021 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 409. Gestión de sustituciones de usuarios Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211080765 del 01/10/2021 y asunto: Respuesta a resultados a nuevas visitas de aprobación para los municipios de San Pedro de los Milagros y Don Matías de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211081634 del 05/10/2021 y asunto: Informe Mensual 22 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211081639 del 05/10/2021 y asunto:  Respuesta a observaciones de la subsanación Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082389 del 07/10/2021 y asunto: Aclaración Permiso Don Matías Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082656 del 08/10/2021 y asunto: Siniestro en Amaga Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082840 del 08/10/2021 y asunto:  Actualización Plan de Mantenimiento de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082841 del 08/10/2021 y asunto: Respuesta a Interventoría al informe mensual No. 21  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085388 del 19/10/2021 y asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 435 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085785 del 20/10/2021 y asunto: Respuesta a observaciones a Compensación Tiempo Fuera de Servicio - Compromiso Acta 54 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085788 del 20/10/2021 y asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 432 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085789 del 20/10/2021 y asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 436 Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211086843 del 25/10/2021 y asunto: Respuesta a Subsanación a visitas de calidad en los municipios de Apartadó Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211086902 del 25/10/2021 y asunto: Siniestro en El Carmen de Viboral Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087048 del 26/10/2021 y asunto: Destino de recursos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087662 del 27/10/2021 y asunto: Tratamiento de datos personales Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087749 del 27/10/2021 y asunto: Solicitud aprobacion orden de pago #7 reemplaza 0382 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087863 del 27/10/2021 y asunto: Respuesta a Observaciones a Gestión de sustituciones de usuarios Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211088098 del 28/10/2021 y asunto: Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 22 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211088100 del 28/10/2021 y asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del Plan De Mantenimiento Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211080763 del 01/10/2021 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 409. Gestión de sustituciones de usuarios Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211080765 del 01/10/2021 y asunto: Respuesta a resultados a nuevas visitas de aprobación para los municipios de San Pedro de los Milagros y Don Matías de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211081634 del 05/10/2021 y asunto: Informe Mensual 22 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211081639 del 05/10/2021 y asunto:  Respuesta a observaciones de la subsanación Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082389 del 07/10/2021 y asunto: Aclaración Permiso Don Matías Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082656 del 08/10/2021 y asunto: Siniestro en Amaga Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082840 del 08/10/2021 y asunto:  Actualización Plan de Mantenimiento de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211082841 del 08/10/2021 y asunto: Respuesta a Interventoría al informe mensual No. 21  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085388 del 19/10/2021 y asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 435 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085785 del 20/10/2021 y asunto: Respuesta a observaciones a Compensación Tiempo Fuera de Servicio - Compromiso Acta 54 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085788 del 20/10/2021 y asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 432 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211085789 del 20/10/2021 y asunto: Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 436 Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211086843 del 25/10/2021 y asunto: Respuesta a Subsanación a visitas de calidad en los municipios de Apartadó Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211086902 del 25/10/2021 y asunto: Siniestro en El Carmen de Viboral Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087048 del 26/10/2021 y asunto: Destino de recursos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087662 del 27/10/2021 y asunto: Tratamiento de datos personales Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087749 del 27/10/2021 y asunto: Solicitud aprobacion orden de pago #7 reemplaza 0382 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211087863 del 27/10/2021 y asunto: Respuesta a Observaciones a Gestión de sustituciones de usuarios Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211088098 del 28/10/2021 y asunto: Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 22 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado con radicado 211088100 del 28/10/2021 y asunto: Respuesta a observaciones a la actualización del Plan De Mantenimiento Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 3.0332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA22, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 4 mantenimientos preventivos de acuerdo a plan de mantenimiento

 - Mantenimientos Correctivos:  92 debido a fallas en la operación

- Visitas de verificacion: 54 (obligación cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion:  54 (obligación cumplida) 

- Visitas de Calidad: 12 de un total de  54 requeridas, de las cuales 4 han sido fallidas

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 2987 Total Abiertas, 

        - 2772 total cerradas

        - 215 permanecen abiertas

De acuerdo con en el informe IA22 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 105%

 - Calidad en la atencion al usuario: 210%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo 

Técnico. 

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 57,6%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42

Entregable Fecha entrega
1                              4/01/2020

1                              29/01/2020

1                              28/02/2020

1                              29/03/2020

1                              28/04/2020

1                              31/08/2020

1                              15/12/2020

1                              28/02/2021

1                              5/01/2020

1                              5/02/2020

1                              5/03/2020

1                              5/04/2020

1                              5/05/2020

1                              5/06/2020

1                              5/07/2020

1                              5/08/2020

1                              5/09/2020

1                              5/10/2020

1                              5/11/2020

1                              5/12/2020

1                              5/01/2021

1                              5/02/2021

1                              5/03/2021

1                              5/04/2021

1                              5/05/2021

1                              5/06/2021

1                              5/07/2021

1                              5/08/2021

1                              5/09/2021

1                              5/10/2021

-                           5/11/2021

-                           5/12/2021

-                           5/01/2022

-                           5/02/2022

-                           5/03/2022

-                           5/04/2022

-                           5/05/2022

-                           5/06/2022

-                           5/07/2022

-                           5/08/2022

-                           5/09/2022

-                           5/012/2022

71%

SI

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

La Primera Meta  fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.

Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el día 27/01/2021 con Radicado No. 212004210

El operador  solicitó suspensión de la Segunda Meta  por 15 días con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 

El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 

201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.

El operador realizó entrega de la Segunda Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.

El operador solicitó suspensión de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribío  Acta de Reconocimiento de Suspensión el día 29 de abril de 2019 por 61 días.

El CONTRATISTA  realizó la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021 

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual de Seguimiento M21

Informe Mensual de Seguimiento M22

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe presunto Incumplimiento de obligaciones

 Contrato de aporte No. 860 de 2019.  

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M30

%  Acumulado  Avance Entregables

Técnicas

Técnicas

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

Total 

10% instalación accesos

40% instalación accesos

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

14,3%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

El operador realizó la subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información 

y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanación de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 211031605 del 21/04/2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información 

y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC y Unión Temporal Energía 

Telecomunicaciones S3, respecto a la Instalación y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al 40% de los accesos se realizó el día 9 de junio de 2021.

Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinación de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021 , se programó la continuación  audiencia 

de descargos para el 15 de Julio de 2021. 

Los días 26 y 29 de Julio se realizó la Audiencia de Descargos -EXPEDIENTE 5 DE 2021- Presuntos incumplimientos en el contrato de aporte No. 860 de 2019  .  El proceso se da 

por terminado mediente Resolución número 01855 del 28 de julio de  2021.

Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, ítem 2.1. 

ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

Informe presunto Incumplimiento de obligaciones

No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 71,87%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Informe Mensual de Seguimiento M5

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M7

Informe Mensual de Seguimiento M8

Informe Mensual de Seguimiento M9

Informe Mensual de Seguimiento M10

Informe Mensual de Seguimiento M11

Entregables

50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe Mensual de Seguimiento M20

Técnicas

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    

Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el 

sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Primera Meta 

mediante comunicado con radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el 

sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Segunda Meta 

mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021.

Se envió alcance a la secretaría general con radicado No 212027093 del 29/03/2021 

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Fecha de elaboración del informe:  noviembre 9 de 2021

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo      / Jessica Trujillo 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Presunto Incumplimiento de la

obligación No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 
Técnicas

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento No 9 Asociado a la Entrega Documental   de la Tercera Meta mediante 

comunicado con radicado:  211048333 del 18/06/2021

El operador se encuentra en proceso de subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realizó la primera audiencia de descargos el 9 

de septiembre de 2021  Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanudo para  el 22/9/2021 y se suspendio para el 11 de octubre de 2021.

El dia 15 de octubre de 2021 se realizó la audiencia  de descarogos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019. 

El proceso se da por terminado mediente Resolución número 02778 del 15 de octubre de 2021 

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño 

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211116-100226-2f8602-63951197

Finalizado

2021-11-16 10:02:26

2021-11-18 11:22:55

Revisión: Revisó 4

ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión 
Dirección de Infraestructura 

Revisión: Revisó 3

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó  2

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó 1

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211116-100226-2f8602-63951197

Finalizado

2021-11-16 10:02:26

2021-11-18 11:22:55

Firma: Aprobó

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211116-100226-2f8602-63951197

Finalizado

2021-11-16 10:02:26

2021-11-18 11:22:55

Revisión

Iván Darío Giraldo García
igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2021-11-16 10:02:27

Lec.: 2021-11-16 10:04:12

Res.: 2021-11-16 10:04:16

IP Res.: 186.84.22.214

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA
havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2021-11-16 10:04:16

Lec.: 2021-11-16 11:18:47

Res.: 2021-11-16 11:19:21

IP Res.: 191.97.14.202

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán
jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2021-11-16 11:19:21

Lec.: 2021-11-18 09:12:48

Res.: 2021-11-18 09:12:52

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

ALEJANDRA VARGAS
avargasb@mintic.gov.co

Apoyo a la Supervisión 

Dirección de Infraestructura 

Aprobado

Env.: 2021-11-18 09:12:53

Lec.: 2021-11-18 10:48:45

Res.: 2021-11-18 10:48:51

IP Res.: 201.245.254.42

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-11-18 10:48:51

Lec.: 2021-11-18 11:22:49

Res.: 2021-11-18 11:22:55

IP Res.: 190.145.189.98
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