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ACTA DE RECIBO

CONTRATO DE OBRA No 2020-2028 CELEBRADO ENTRE LA §ECRETARiA
DISTRITAL DE MOVILIDAD Y C&M ASESORIA'Y CONSULTORIA S.A.S.

Objeto: CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE
NUEVAS SENALES INFORMATIVAS ELEVADAS, PARA LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.

Supervisor: CARLOS HUMBERTO BECERRA REINA

Contratista: C&M ASESORIA Y CONSULTORIA SAS.

Periodo del contrato: 15 DE FEBRERO A 15 DE JUNIO DE 2021

Valor del contrato: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (%
643.054.548)

Plazo del Contrato: CUATRO (4) MESES

Prorroga 1: UN MES (1) Y QUINCE (15) DIAS

PRORROGA 2: DIECISEIS (16) DIAS

Plazo total: CINCO (5) MESES, UN (1) DIA

En Bogota D.C., a los dieciocho (18) dias del mes de agosto de 2021, se reunieron en
Bogota en forma virtual, por parte del contratista ALEJANDRO PEREZ SILVA,
identificado con la cédula de ciudadania No. 19.275.196, obrando en calidad de Director
de Interventoria de C&M ASESORIAY CONSULTORIA SASy, por parte de la Secretaria
Distrital de Movilidad CARLOS HUMBERTO BECERRA REINA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 19.233.301 de Bogota, obrando en calidad de supervisor del
contrato, quien siendo las 11:35 a.m. horas, recibi6 a través del canal virtual de
correspondencia de la SDM (ORFEO), bajo radicado 20216121373722, los siguientes
productos entregables :
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Informe Final: el cual contiene los siguientes informes:
Anexo 01. Copia de las pdlizas aprobadas por la SDM

Anexo 02. Reporte de planillas de pago de aportes a seguridad social
Anexo 03. Correspondencia enviada y recibida

Anexo 04. Plano de ubicacion

Anexo 05. Aprobacion de georreferenciacion

Anexo 06. Registro multimedia

Anexo 07. Documento soporte de actividades medicina preventiva y de trabajo
Anexo 08. Documento soporte de evaluacion inicial SG-SST
Anexo 09. Documento soporte de matriz de peligros

Anexo 10. Documento soporte plan de trabajo SST

Anexo 11. Copia de registro de inspeccién de higiene y seguridad
Anexo 12. Copia de registro de entrega de EPP

Anexo 13. Documento soporte de seguimiento casos covid -19
Anexo 14. Soporte de actividades con el vigia SST

Anexo 15. Soporte de actividades CCL

Anexo 16. Actividades realizadas del plan de emergencias
Anexo 17. Soporte de charlas dindmicas enviada por correo
Anexo 18. Actividades realizadas del protocolo de bioseguridad
Anexo 19. Actividades realizadas del PMS

Anexo 20. Actividades realizadas del plan de manejo ambiental
Anexo 21. Relacion de actas parciales de pago mensual

Anexo 22. Actas de comités del contrato
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Anexo 23. Presupuesto detallado
Anexo 24 Informes finales, que contiene:

¢ Informe de exploracion y definicion de sitios.

e Estudio geotécnico de la exploracion del suelo.

e Medicion y estudio de resistividad.

e Disefio del tablero (leyendas, simbolos, flechas y esquemas)
e Disefios de estructuras.

e Disefio de cimentacion.

e Disefo de sistemas de puesta a tierra.

e Sistema de identificacion de estructuras.

Anexo 25: Documentos precontractuales (fichas por etapas sitios aprobados, anexo
técnico construccion de nuevas sefiales, anexo técnico interventoria, estudio del sector,
presupuesto)

La supervision se permite aclarar que no se suscribe Acta de recibo a satisfaccion, hasta
tanto la SDM, no reciba a satisfaccion el 100% de las obligaciones pactadas dentro del
contrato 2020-2028.

Asi las cosas, el plazo prudencial, para la revision en detalles de los productos
entregables el dia diecisiete (17) de agosto de 2021, sera de dos (2) semanas,
comprometiendo el contratista que, si se llegaran a dar observaciones sobre dichos
productos entregables, deberan atender dichos requerimientos hasta su entrega a
satisfaccion a la Secretaria.

Igualmente, se aclara que los requerimientos y ajustes a partir de lo indicado por parte
de la supervisidén del presente contrato no generaran costos adicionales en virtud del
contrato 2020-2028, toda vez que el contratista no realizara actividades adicionales o
que se encuentren fuera de la 6rbita normal del desarrollo del contrato y, asi poder
satisfacer la necesidad de la entidad a satisfaccion del interés y bienestar de la
comunidad.

Se firma por las partes,

CARLOS HUMBERTO BECERRA REINA ALEJANDRO PEREZ SILVA
Supervision SDM CTO 2020-2028 C&M ASESORIA'Y CONSULTORIA SAS.
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