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1. ASISTENTES

NOMBRE

ENTIDAD/DEPENDENCIA

Carlos Humberto Becerra Reina
Mario Gabriel Carbonell

Juan Camilo Rodriguez

John Alexander Torres Pérez
Alejandro Pérez Silva

Javier Bastidas Campafia
Jesus Zolaque Bermudez

Juan Jacobo Pinilla

Lady Natalia Saavedra Moreno
German Dario Tapia Mufioz
John Jairo Arbelaez

Madeleine Porras Meza
Katherine Arciniegas Espinel
Jenniffer Catheryne Fuentes Diaz

Secretaria Distrital de Movilidad - SDM
Secretaria Distrital de Movilidad - SDM
Secretaria Distrital de Movilidad — SDM
Secretaria Distrital de Movilidad - SDM
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S
C&M Asesoria y Consultoria S.A.S

2. ORDEN DEL DIA

Siendo las 11:00 a.m. se da inicio al comité N° 05
1. Avance del contrato.
2. Revisién del cronograma.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4, Temas Contratista.

3. DESARROLLO DE LA REUNION

1. Avance del contrato:

e La firma consultora informa que remitira la respuesta a las observaciones generadas a los PMT presentados de
acuerdo con la solicitud de la SDM generada el 24 de marzo 2021.

e La supervision resalta que la respuesta a dichas observaciones debe ser remitida al profesional especializado de
la subdireccion de PMTs de la SDM con copia a la Supervision.

o La firma consultora presenta las fichas que esta generando con base en las visitas de inspeccion realizadas a 50
puntos de los 128 planteados, son expuestas algunas fotografias del dia que se realizé la visita por cada uno de
los puntos inspeccionados y el formato que esta siendo empleado para la misma.

¢ La firma consultora se permite exponer que lo mencionado anteriormente va ser objeto de redisefio y de revision
del tema estructural y cimentacion que debe tener cada sefial.

e La firma consultora resalta la intension en la elaboracién de las fichas, el cual consiste en tener un archivo de
ubicacion, el cual serd complementado posteriormente en los informes de exploracion e inspeccion de sitios
establecidos, y con ello incluir los resultados mas importantes de las inspecciones geotécnicas, de los ensayos
de resistividad y del disefio ya especifico de cada uno de los tableros de la estructura inicial y definitiva
propuesta para la implementacion.

e La firma consultora da a conocer que 20 de los 50 puntos susceptibles ya han sido inspeccionados y sera
remitida la informacién a través de las fichas elaboradas por el equipo, para validacién y aprobacién de la
entidad, ello con el fin de dar continuidad a las etapas del contrato.
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2. Revision del cronograma
e La firma consultora expresa que se envid un ajuste al cronograma de las actividades propuestas el 18 de marzo
del presente afio.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM
e La supervision manifiesta que la firma consultora debe en cuanta las fechas establecidas en el cronograma
presentado y de acuerdo con las actividades que tiene que ver con cada uno de los puntos que se estan
preseleccionando, esto con el fin de que no exista cruce en las fechas estimadas, las cuales ya estan
referenciadas.

4. Temas Contratista.

e La firma consultora le solicita respetuosamente a la supervision que de manera simultanea la SDM realice
revision, retroalimentacion de la informaciéon que sera entregada en las fichas y llevé a cabo el planteamiento si
se requiere de sugerencias que tengan sobre esta propuesta.

e La firma consultora informa que llevara a cabo la presentacién de inquietudes a la entidad frente a temas
técnicos de ensayos de resistividad con base en las visitas adelantadas.

e La firma consultora mencién a la supervisién la retroalimentacion de las actas de reunion enviadas, con el fin de
ir alimentando el archivo del proyecto e ir cerrando temas pendientes.

e La supervision manifiesta su intencién de dar respuesta al tema de actas en el término del dia

3.1 COMPROMISOS 3.2 RESPONSABLES 3.3 FECHAS
1. Entrega de fichas a la supervisiéon C&M Asesoria y Consultoria 25/03/2021
S.AS
2. Contestacion al correo con tema de actas de reunion. Secretaria Distrital de Movilidad | 25/03/2021
- SDM
APROBADO
/
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD C&M ASESORIA Y CONSULTORIA S.A.S
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