
RELATORÍA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO  

18 de noviembre de 2021 

 

Asistentes: 

Amaury Paternina – Técnico investigador Sennova. 

Weimar Altamar – Monitor del proyecto. 

Luis Argel – Instructor vinculado al proyecto. 

Oswaldo Polo – Instructor vinculado al proyecto. 

Marcela Villalba – Instructora vinculada al proyecto. 

 

Objetivo de la reunión: Revisión de los avances y estado actual del proyecto de generación de energía 

alternativa en el Centro de Comercio Industria y Turismo.  

 

Apertura del espacio por Amaury Paternina: Señaló los temas a tratar en la reunión; las actividades 

correspondientes a cada objetivo específico del proyecto. 

 

Desarrollo: 

Luis Argel indicó que era necesario enfatizar en las actividades del armado y prueba de los equipos para 

culminar con el objetivo específico 2. 

Amaury Paternina relató lo acontecido en la reunión del día 8 de noviembre de 2021 con el instructor 

Jose Luis Guzmán para el cumplimiento del objetivo 3 y mencionó que necesita los costos del sistema 

para realizar los cálculos financieros que se requieren para los entregables de ese objetivo específico del 

proyecto. 

Luis Argel señaló que tiene la información de un sistema solar fotovoltaico instalado que podría servir 

como modelo base para suministrar la información que solicita el instructor Jose Luis Guzmán para el 

cumplimiento del objetivo específico 3. 

Amaury Paternina expuso el avance de las actividades de los objetivos específicos del proyecto y resaltó 

aquellas actividades que deben ser priorizadas.   

Marcela Villalba propuso una reunión presencial para el día 9 de noviembre de 2021 para avanzar con 

las actividades del objetivo específico 3, para ello solicitó la participación de Amaury Paternina, Jose Luis 

Guzmán y Oswaldo Peña. 



Amaury Paternina se comprometió a terminar las actividades del objetivo específico 1 para el día 30 de 

noviembre de 2021. 

Weimar Altamar se comprometió a terminar junto a Amaury Paternina con la prueba de los materiales 

y equipos para dar cumplimiento del objetivo específico 2; también solicitó herramientas para trabajar de 

manera más eficiente. 

 

Compromisos 

- Amaury Paternina debe terminar con las actividades del objetivo específico 1 a más tardar el día 

30 de noviembre de 2021. 

- Weimar Altamar, Amaury Paternina y Luis Argel deben armar las estructuras de los paneles, armar 

la bicicleta elíptica y probar que los equipos adquiridos en la oferta no. CO1.PCCNTR.2600208 

funcionen correctamente. 

- Luis Argel debe enviar la información del sistema solar fotovoltaico que servirá como fuente de 

información para la ejecución del objetivo específico 3 a Amaury Paternina antes del día 19 de 

noviembre de 2021. 

- Marcela Villalba debe contactar al instructor Jose Luis Guzmán, para que participe en la reunión 

del día 18 de noviembre de 2021 junto a Amaury Paternina y Oswaldo Peña en la biblioteca del 

Centro de Comercio Industria y Turismo. 

 

 

Firma de los asistentes. 

 

 

 

Amaury Rafael Paternina Macea 

C.C: 1067947634 de Montería. 

 

 

 

 

 

 

 



EVIDENCIAS 

 

 


