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 A. ASPECTOS GENERALES  

 
  
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.  

  

La labor de vigilancia al poder público, a partir de la expedición de la Constitución 

Política de 1991, se amplió gracias a la creación de la figura del Defensor del Pueblo, 

especialmente, en cuanto a protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de 

los derechos humanos. Mediante los artículos 281 y 282 de la Constitución, se 

estructuraron las características, facultades y funcionamiento de la Defensoría del 

Pueblo, como proyección y desarrollo de la concepción del Estado Social de Derecho.  

  

La finalidad del ente Defensorial es la protección de los derechos humanos y de las 

libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, 

irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. La 

Defensoría del Pueblo se instituye, entonces, como el organismo tutelar de los derechos 

y garantías de los habitantes del territorio nacional como de los colombianos residentes 

en el exterior.  

  

La misión de la Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable 

de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio 

nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho 

democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones integradas:  

  

• Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos.  
• Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones.  
• Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario.  
• Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos.  
• Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la 

Ley.  
  

Para el cumplimiento de sus funciones, la Defensoría del Pueblo requiere hacer 

presencia a nivel nacional; es por lo anterior, que cuenta con su sede principal en la 

ciudad de Bogotá D.C. y a su vez, con sedes en el territorio nacional, ubicadas en todos 

los departamentos del país y en algunas regiones adicionales que, por su situación de 

vulneración de derechos humanos, se ha hecho necesaria la presencia de esta Entidad.  

  

Por lo anteriormente expuesto, se requiere que las sedes de la Defensoría del Pueblo, 

sean apropiadas, acordes y funcionales, que ofrezcan condiciones seguras, adecuadas y 

dignas para la prestación de dichos servicios y que tengan la capacidad de albergar tanto 

a los servidores públicos y contratistas de la entidad, como también brindar espacios 

dignos de atención a los usuarios.  

  

En este sentido, el Decreto 025 de 2014 “Por el cual se modifica la estructura orgánica 

y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo”, establece 

en el artículo 21 dentro de las funciones de la Subdirección Administrativa, las 

siguientes:  
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“1. Elaborar y ejecutar, con base en las necesidades y consumos de las 

dependencias, el plan general de adquisiciones de bienes y servicios, dando 

cumplimiento a las normas administrativas y fiscales que lo regulan.  

(…)  

4. Administrar y gestionar la prestación de servicios de aseo, vigilancia, 

transporte, mantenimiento y otros que requiera la Entidad.  

(…)  

11. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 

dependencia.”  

  

Por ende, le corresponde a la Subdirección Administrativa velar por el correcto estado 

de los inmuebles de la Entidad, así como procurar generar un mejor ambiente para los 

servidores públicos, contratistas y usuarios.  

  

De este modo la Entidad para el funcionamiento de la Sede Nacional ubicada en la ciudad 

de Bogotá D.C., cuenta con un nuevo inmueble cuyo diseño es armónico y adecuado al 

uso institucional, conformado por 7 pisos y 1 sótano con capacidad para 

aproximadamente 500 funcionarios. Dentro de sus características se encuentran amplios 

ventanales en toda la infraestructura que no permiten su apertura, brindando un 

ambiente cálido a través de la iluminación natural.  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el inmueble no se recibe ventilación externa 

mediante ventanerías, sino que cuenta con un sistema de ventilación centralizado en 

todos los espacios de la Entidad garantizando la recirculación del aire en todas las áreas 

de la sede.  

  

Por consiguiente, se requiere que el sistema de ventilación se encuentre funcionando 

permanentemente sin ningún inconveniente para mantener una temperatura acorde a 

las necesidades del clima en las diferentes oficinas, los cuales requieren de 

mantenimientos preventivos y correctivos para su correcto funcionamiento, ya que la 

realización de las diferentes actividades que se ejecutan a diario en desarrollo de su 

objeto misional dependen en gran medida de la disponibilidad de los recursos físicos y 

las herramientas necesarias para cada uno de los procesos, así como la comodidad de 

los funcionarios, visitantes y usuarios en condiciones dignas.  

 

En atención a la necesidad presentada, la Entidad requiere adelantar un proceso de 

contratación para la realización del mantenimiento de los aires acondicionados de la 

sede Nacional de la Defensoría del Pueblo, por lo anterior, de conformidad con el 

artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad procedió a verificar en la 

Tienda Virtual del Estado Colombiano si los servicios a adquirirse se encuentran incluidos 

en los acuerdos marcos de precios celebrados por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública- Colombia Compra Eficiente, para lo cual a la fecha de elaboración del presente 

estudio previo no se encontraba ninguno. 

 
En consecuencia, siendo esta una obligación para la Entidad, el velar por los bienes que 
posee, se hace necesario adelantar el proceso de mínima cuantía con el fin de contratar 
el mantenimiento preventivo y correctivo para los mencionados equipos de aires 
acondicionados, sistemas de precisión y equipos extractores y de este modo poder 
garantizar el funcionamiento, la limpieza y la mejor calidad de aire. 
 

2. OBJETO.  

  
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL 

SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE PRECISIÓN Y EQUIPOS EXTRACTORES 

INSTALADOS EN LA SEDE NACIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  

 



  

  

  

Proceso: Gestión Contractual  
Código: CO-P01-F59  

Versión: 02  

ESTUDIOS DEL SECTOR  
Vigencia desde: 

15/01/2021  

3. ASPECTOS RELEVANTES DE ANÁLISIS.  

  

3.1. Factor Legal.  

  

NORMA  NÚMERO  AÑO  TEMA  

Constitución    1991  Constitución Política de Colombia  

Ley  80  1991  
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública  

Ley  1150  2007  

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

transparencia en la Ley 80 y se dictan otras disposiciones sobre 

la contratación con recursos públicos.  

Ley  1437  2011  
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo  

NORMA  NÚMERO  AÑO  TEMA  

Ley  1474  2011  

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública  

Decreto Ley  19  2012  

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 

en la Administración Pública  

Decreto  371  2021  

Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto  

2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General 

de la Nación  

Decreto  399  2021  

Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 
2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos 
transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2.,  
2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015,  

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional.  

Ley  1562  2012  
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de salud ocupacional  

Ley  1955  2019  
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”  

Ley  2080  2021  

Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 

2011– y se dictan otras disposiciones en materia de 

descongestión en los procesos que se tramitan ante la 

jurisdicción.  

Circular 

Única  

Externa – 

Agencia  

Nacional 

Colombia  

Compra 

Eficiente  

    Circular Externa Única Colombia Compra Eficiente  

Circular 

Única  

Externa – 
Agencia 
Nacional 
Colombia  

Compra 

Eficiente  

1  2019  Obligatoriedad del uso del SECOP II en el 2020  

Guía 

práctica del  

SECOP II – 

Agencia  

Nacional 

Colombia  

Compra 

Eficiente  

    Para hacer la gestión contractual en el SECOP II  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
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Manual – 

Agencia  

Nacional 

Colombia  

Compra 

Eficiente  

    

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 

Procesos de Contratación  

Resolución 

interna  
1330  2020  

Por medio de la cual se delegan algunas funciones y se dictan 

otras disposiciones  

Resolución 

interna  
1362  2020  Por medio de la cual se modifica la Resolución 1330 de 2020  

Resolución 

interna  
1408  2020  Por la cual se modifica la Resolución 062 de 2014  

Resolución 

interna  
1409  2020  

Por la cual se adopta el manual de contratación de la Defensoría 

del Pueblo  

  

3.2. Factor Comercial.  

  

Los proyectos realizados por las empresas del sector se encuentran orientados a 

satisfacer las necesidades de climatización y ambientes controlados de los sectores 

industriales, comerciales, residenciales, gubernamentales, farmacéuticos y 

hospitalarios, entre otros. Sus actividades principales son el diseño de sistemas de aire 

acondicionado y ventilación mecánica, el suministro e instalación de equipos de aire 

acondicionado: tipo paquete ventana, Split pared, piso - techo, conducto redondos y 

cuadrados, el suministro e instalación de equipos de, extracción mecánica, 

mantenimiento preventivo y correctivo; y los trabajos en acero inoxidable, campanas 

extractoras.  

  

El crecimiento del sector del aire acondicionado y la ventilación mecánica se encuentra 

estrechamente relacionado con el sector constructor, puesto que las nuevas 

edificaciones pueden necesitar eventualmente sistemas de control para el manejo de 

temperaturas y renovación de aire. Así mismo, el crecimiento del sector se encuentra 

relacionado con las regulaciones de sectores como el farmacéutico y el industrial 

principalmente alimentos, puesto que las exigencias en cuanto a áreas controladas, 

manejos de temperatura y humedad pueden influenciar la activación de estos mercados 

debido a que se ven en la obligación de implementar sistemas que les permitan cumplir 

con los requerimientos estatales y ambientales. El aumento de la temperatura global es 

factor de crecimiento de la demanda de zonas terminas controladas. Los sistemas de 

aire acondicionado y ventilación mecánica han dejado de ser elemento de lujo para 

convertirse en productos de gran consumo cada vez más demandados.  

  

3.3. Factor Económico.  
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1 

  

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: Para el año 2020pr, el 

valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental decrece 1,9%, en su serie 

original, respecto al mismo periodo de 2019p.  

  

En el cuarto trimestre de 2020pr, el valor agregado de la actividad suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

ambiental decrece 0,1%, comparado con el mismo periodo de 2019p.  

  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad 

suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental crece 6,0% en su serie corregida de efecto estacional  

3.4. Factor Técnico.  

  

La tecnología y la ciencia pueden ser fundamentales para la conservación del Medio 

Ambiente. Como ejemplos de ello tenemos el reciclaje de ciertos materiales, la 

predicción de incendios forestales o el empleo de fuentes de energía alternativas. En lo 

                                            
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Bogota/Bol_PIB_Bta_IV_trim_20.pdf  
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/que respecta al aire acondicionado, son muchas las posibilidades de disponer de uno 

en oficinas de una forma asequible económicamente hablando. No obstante, una gran 

parte de los consumidores se cuestiona, al mismo tiempo, si gozar de él puede salir caro 

al medio ambiente.  

  

No hay que olvidar tampoco que, desde que se inventó el aire acondicionado, muchas 

zonas del planeta han comprobado cómo mejoraba su calidad de vida.  

  

Un ejemplo de ello es Dubái, que ha visto cómo aumentaba el número de habitantes 

gracias al aire acondicionado.  

Por tanto, la existencia de aparatos de aire acondicionado no supone, verdaderamente, 

un ataque al medio ambiente.  

  

En conclusión, el avance de la tecnología y la innovación a la que se ha llegado en los 

últimos tiempos en el campo de la climatización nos ha conducido a la creación de aires 

acondicionados de una enorme eficaz. Hoy son una necesidad en muchos lugares y para 

la consecución de muchas actividades.1  

   

B. ESTUDIO DE LA OFERTA  

 
  

1. ¿QUIÉN VENDE?  

  

Al realizar consultas virtuales de posibles oferentes se evidenció un gran número de 

establecimientos de comercio a nivel nacional que pueden cumplir con el objeto 

contractual lo cual garantiza la pluralidad de oferentes; por lo tanto, el estudio del 

mercado permite inferir que en el territorio nacional se cuenta con proveedores 

suficientes que ofrecen los aspectos técnicos mínimos de capacidad operativa para el 

cumplimiento del objeto contractual.  

  

En este grupo de establecimientos se encuentra el mercado que tradicionalmente ha 

atendido las necesidades del sector empresarial e institucional del estado, verificándose 

que han tenido suficiente experiencia acreditada mediante la ejecución de contratos 

similares en años anteriores.  

  

La dinámica del mercado de mantenimiento de aires acondicionados que opera en forma 

general en el mercado nacional, es la modalidad del comercio tradicional, servicio 

directo al consumidor a través de establecimiento de comercio especializado.  

  

El estudio de sector realizado nos evidencia que existen establecimientos de comercio 

en los cuales se puede adquirir el objeto contractual como lo son, entre otros:  

 

NIT NOMBRE SIGLA CIUDAD 

NIT 901170068 - 7 AIRES ACONDICIONADOS & RADIADORES SAS 
AC RADIATOR 

S.A.S. 

BOGOTA, D.C. / 

BOGOTA 

NIT 900120790 - 1 AIRES ACONDICIONADOS AIRES MIAMI, LTDA 
AIRES MIAMI 

LTDA 

CALI / VALLE DEL 

CAUCA 

NIT 901345665 - 7 AIRES ACONDICIONADOS ALFA LTDA 
ACONALFA 

LTDA. 
NEIVA / HUILA 

                                            
1 https://blog.gruponovelec.com/climatizacion/evolucion-tecnologica-del-primer-aire-acondicionado-la-actualidad/  
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NIT NOMBRE SIGLA CIUDAD 

NIT 900952986 - 6 
AIRES ACONDICIONADOS COOL DRY S.A.S EN 

LIQUIDACION 
 SINCELEJO / 

SUCRE 

NIT 830501454 - 1 
AIRES ACONDICIONADOS E INGENIERIA DE 

CONTROL AUTOMOTIZADO S.A.S 
AIRCON S.A.S. 

SINCELEJO / 

SUCRE 

NIT 900622763 - 5 AIRES ACONDICIONADOS USA S.A.S  CALI / VALLE DEL 

CAUCA 

NIT 900709486 - 5 
AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION ON 

AIRES SAS 
 VILLAVICENCIO / 

META 

NIT 901026236 - 2 AIRES ACONDICIONADOS YABE SAS  CALI / VALLE DEL 

CAUCA 

NIT 900736196 - 9 ABC AIRES ACONDICIONADOS SAS  BOGOTA, D.C. / 

BOGOTA 

NIT 901367949 - 8 GYG AIRES ACONDICIONADOS SAS  MEDELLIN / 

ANTIOQUIA 

NIT 900065873 - 7 
IMPORTADORA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL 

CARIBE S.A.S. 

IMPOCAR AIRES 

S.A.S. 

BARRANQUILLA / 

ATLANTICO 

NIT 901191479 - 0 

INGENIERIA, VENTAS, INSTALACION, 

MANTENIMIENTO Y REFRIGERACION DE AIRES 

ACONDICIONADOS S.A.S 

I.V.I.M. 
BOGOTA, D.C. / 

BOGOTA 

NIT 900199502 - 5 
INSTALACION SISTEMAS MULTIPLES AIRES 

ACONDICIONADOS SAS 

ACONDICIONAM

IENTO ISMA SAS 

BOGOTA, D.C. / 

BOGOTA 

NIT 900687171 - 4 

SERVICIO TECNICO E INSTALACION DE AIRES 

ACONDICIONADOS VENTILACION MECANICA Y 

ELECTRICIDAD DE COLOMBIA SAS 

SERVITECOL 

INGIENIERIA 

SAS 

BOGOTA, D.C. / 

BOGOTA 

NIT 900629542 - 6 ZELMAR TOVAR AIRES ACONDICIONADOS S A S 
ZELMAIRES S A 

S 

BOGOTA, D.C. / 

BOGOTA 

NIT 901430686 - 5 
DISEÑOS AIRES ACONDICIONADOS, ADHESIVOS, 

INSUMOS S.A.S 
D3AI S.A.S. 

MEDELLIN / 

ANTIOQUIA 

  

1.1 MIPYMES – (micro, pequeña y mediana empresa)  

  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2069 de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPULSA 

EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA”, para el presente proceso la Defensoría del Pueblo 

realiza el siguiente análisis:  

  

1.1.1 MIPYMES que prestan el servicio  

  

NIT  NOMBRE  

830097802  RGD AIRE ACONDICIONADO S A S  

816006040  INGENIERIA SERVICIOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO S.A.  

800026914  EHR S A  

890929416  GOMEZ ARBOLEDA FRIO AIRE SAS  

802023119  INGENIERIA Y PROYECTOS DEL AMBIENTE S.A.S  

800250926  INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS WC SAS  

890319324  SECAR INGENIEROS SA  
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NIT  NOMBRE  

800240218  REFRILITORAL CASASBUENAS CORTES & COMPAÑIA SAS  

800197546  INVERKLIMA S.A.S.  

800082830  THERMOANDINA SAS  

900184558  servir ingenieros eu  

800115448  SERVIREFRIAIRE S.A.  

900582061  HIDRAULICAS HT SAS  

890402550  AIRE CARIBE SA  

800031781  FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A.  

900671570  AIRENET SOLUCIONES EN AIRE ACONDICIONADO S.A.S  

830512587  HIDRAULICA Y SANEAMIENTO S.A.S  

860045700  DISMEC SAS  

  

1.1.2 ¿El servicio adquirir por parte de la Entidad se requiere por lotes o segmentos? 

(numeral 6, artículo 12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 33 de la Ley 

2069 de 2020):  

  

Teniendo en cuenta los requerimientos de la Entidad se hace necesario contratar el 

mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para el sistema de aires 

acondicionados, sistemas de precisión y equipos extractores instalados en la Sede 

Nacional (Calle 55 # 10-32) de la Defensoría del Pueblo.  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, no es necesario contratar el servicio por lotes o 

segmentos toda vez que el mismo puede ser prestado por una sola empresa.  

  

1.1.3 Análisis MIPYMES en el sector  

  

Analizado el sector se encontraron aproximadamente una muestra de 18 MIPYMES que 

prestan el servicio requerido, lo que determina que en el mercado existen micro, 

pequeñas y medianas empresas que prestan este servicio.  

  

2. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, 

OBRAS O SERVICIOS?  

  

Toda vez que los mantenimientos se requieren adelantar durante toda la vigencia 2021, 

de los cuales se han determinado que algunos de ellos deben ser mensuales, bimensuales 

y trimestrales, se establece que lo adecuado para la forma de pago es mensual de 

acuerdo a los servicios efectivamente prestados.  

  

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA  

 
  

1. ¿CÓMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA 

O SERVICIO?  
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CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 
INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL 
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CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 
INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN 
LA SEDE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL 
CÓRDOBA. 

1 $945.000 

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.c
o
n
tr

a
to

s.
g

o
v
.c

o
/
c
o
n
su

lt
a
s/

d
e
ta

ll
e
P

ro
c
e
so

.d
o
?n

u
m

C
o
n
st

a
n
c
ia

=
1
8
-1

3
-8

1
1
1
9
2
8
 

IN
V
-8

2
-2

0
1
8
 

A
O

-5
8
-2

0
1
8
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 
INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN 
LAS SEDES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
REGIONAL SANTANDER 

5 $3.663.296 

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.c
o
n
tr

a
to

s.
g

o
v
.c

o
/
c
o
n
su

lt
a
s/

d
e
ta

ll
e
P

ro
c
e
so

.d
o
?n

u
m

C
o
n
st

a
n
c
ia

=
1
8
-1

3
-8

2
5
2
1
9
0
 

In
v
-1

3
9
-2

0
1
8
 

A
o
-9

8
-2

0
1
8
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
CUATRO (4) AIRES ACONDICIONADOS DE MARCA 
TRADICIONAL RECONOCIDA, PARA SER INSTALADOS 
EN VARIAS OFICINAS DE LA SEDE DE LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO REGIONAL DE MAGDALENA. 

8 $6.188.000 

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.c
o
n
tr

a
to

s.
g

o
v
.c

o
/
c
o
n
su

lt
a
s/

d
e
ta

ll
e
P

ro
c
e
so

.d
o
?n

u
m

C
o
n
st

a
n
c
ia

=
1
8
-1

3
-8

6
7
9
3
5
6
 

IN
V
-1

9
-2

0
1
9
 

A
O

-1
5
-2

0
1
9
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 
INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL 
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS 
EN LA SEDE DE LA DEFESNORIA DEL PUBLO 
REGIONAL CORDOBA 

4 $3.259.999 

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.c
o
n
tr

a
to

s.
g

o
v
.c

o
/
c
o
n
su

lt
a
s/

d
e
ta

ll
e
P

ro
c
e
so

.d
o
?n

u
m

C
o
n
st

a
n
c
ia

=
1
9
-1

3
-9

3
4
7
5
5
6
 

IN
V
-2

3
-2

0
1
9
 

A
O

-1
9
-2

0
1
9
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, 
INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL 
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS 
EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
REGIONAL VALLE DEL CAUCA. 

6 $5.176.500 

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.c
o
n
tr

a
to

s.

g
o
v
.c

o
/
c
o
n
su

lt
a
s/

d
e
ta

ll

e
P
ro

c
e
so

.d
o
?n

u
m

C
o
n
st

a

n
c
ia

=
1
9
-1

3
-9

3
7
7
1
8
6
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Proceso 
No. 

M
o
d
a
li
d
a
d
 

d
e
 

c
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

Objeto Contractual EN SMMLV Valor LINK EN SECOP 

IN
V
-7

0
-2

0
1
9
 

A
o
-4

7
-2

0
1
9
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

MANTENIMIENTO DE AIRES CONDICIONADOS 
REGIONAL MAGDALENA MEDIO 

2 $1.700.000 

h
tt

p
s:

/
/
c
o
m

m
u
n
it

y
.s

e
c

o
p
.g

o
v
.c

o
/
P
u
b
li
c
/
T
e
n
d

e
ri

n
g
/
O

p
p
o
rt

u
n
it

y
D
e
ta

il

/
In

d
e
x
?n

o
ti

c
e
U

ID
=
C
O

1
.

N
T
C
.9

3
7
8
1
1
&

is
F
ro

m
P
u
b

li
c
A
re

a
=
T
ru

e
&

is
M

o
d
a
l=

F

a
ls

e
 

IN
V
-6

7
-2

0
1
9
 

A
O

-5
1
-2

0
1
9
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

MANTENMIENTO AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL 
CHOCO 

14 $11.775.000 

h
tt

p
s:

/
/
c
o
m

m
u
n
it

y
.s

e
c

o
p
.g

o
v
.c

o
/
P
u
b
li
c
/
T
e
n
d

e
ri

n
g
/
O

p
p
o
rt

u
n
it

y
D
e
ta

il

/
In

d
e
x
?n

o
ti

c
e
U

ID
=
C
O

1
.

N
T
C
.9

3
4
2
0
7
&

is
F
ro

m
P
u
b

li
c
A
re

a
=
T
ru

e
&

is
M

o
d
a
l=

F

a
ls

e
 

IN
V
-2

-2
0
2
0
 

A
O

-2
-2

0
2
0
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 
INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN 
LA SEDE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL 
CÓRDOBA 

4 $3.800.000 

h
tt
p
s:
//
co
m
m
u
n
it
y.
se
co
p
.

go
v.
co
/P
u
b
lic
/T
en

d
er
in
g/

O
p
p
o
rt
u
n
it
yD

et
ai
l/
In
d
ex
?

n
o
ti
ce
U
ID
=C

O
1
.N
TC

.1
1
30

0
1
3
&
is
Fr
o
m
P
u
b
lic
A
re
a=
Tr

u
e&

is
M
o
d
al
=F
al
se

 

IN
V
-5

3
-2

0
2
0
 

A
O

-5
3
-2

0
2
0
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE 
AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE PRECISIÓN Y 
EQUIPOS EXTRACTORES INSTALADOS EN LA SEDE 
NACIONAL, EDIFICIO DEFENSORÍA PÚBLICA Y SEDE 
CENTRO DÉ LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL 
BOGOTÁ. 

19 $16.768.000 

h
tt

p
s:

/
/
c
o
m

m
u
n
it

y
.s

e
c

o
p
.g

o
v
.c

o
/
P
u
b
li
c
/
T
e
n
d

e
ri

n
g
/
O

p
p
o
rt

u
n
it

y
D
e
ta

il

/
In

d
e
x
?n

o
ti

c
e
U

ID
=
C
O

1
.

N
T
C
.1

5
9
4
7
0
7
&

is
F
ro

m
P
u

b
li
c
A
re

a
=
T
ru

e
&

is
M

o
d
a
l=

F
a
ls

e
 

  

2. ¿CÓMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS 

ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?  

  

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1130013&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1130013&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1130013&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1130013&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1130013&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1130013&isFromPublicArea=True&isModal=False


  

  

  

Proceso: Gestión Contractual  
Código: CO-P01-F59  

Versión: 02  

ESTUDIOS DEL SECTOR  
Vigencia desde: 

15/01/2021  

Entidad 
Proceso 

No. 

M
o
d
a
li
d
a
d
 d

e
 

c
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

Objeto Contractual 
Plazo de 
ejecución 

EN 
SMMLV 

Valor LINK EN SECOP 

ID
IG

E
R
 

ID
IG

E
R
-M

IC
-0

0
6
-2

0
1
8
 

C
O

N
T
R
A
T
O

 2
4
3
-2

0
1
8
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

CONTRATAR LA 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 

AIRES 

ACONDICIONADOS 

DE PRECISIÓN CON 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS Y MANO 

DE OBRA, DE 

ACUERDO A LAS 

CANTIDADES Y 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

SOLICITADAS POR 

LA ENTIDAD 

6 meses 19 $15.033.447 

h
tt

p
s:

/
/
c
o
m

m
u
n
it

y
.s

e
c
o
p
.g

o
v
.c

o
/
P
u
b
li
c
/
T
e

n
d
e
ri

n
g
/
C
o
n
tr

a
c
tN

o
ti

c
e
M

a
n
a
g
e
m

e
n
t/

In
d
e
x
?c

u
rr

e
n
tL

a
n
g
u
a
g
e
=
e
s-

C
O

&
P
a
g
e
=
lo

g
in

&
C
o
u
n
tr

y
=
C
O

&
S
k
in

N
a
m

e
=
C
C
E
 

F
IS

C
A
L
ÍA

 G
E
N

E
R
A
L
 D

E
 L

A
 N

A
C
IÓ

N
 R

E
G

IO
N

A
L
 C

E
N

T
R
O

 S
U

R
 

F
G

N
-0

0
7
-2

0
1
9
 

3
1
5
0
0
-3

7
6
8
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

CONTRATAR 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 

EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO 

QUE SE 

ENCUENTRAN 

INSTALADOS EN LAS 

DIFERENTES SEDES 

DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA 

NACIÓN SECCIONAL 

PUTUMAYO, 

UBICADOS EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

MOCOA, PUERTO 

ASÍS, ORITO, LA 

HORMIGA, SAN 

MIGUEL-LA 

DORADA, PUERTO 

LEGUÍZAMO Y 

VILLAGARZÓN. 

2 meses 21 $17.600.000 

h
tt

p
s:

/
/
c
o
m

m
u
n
it

y
.s

e
c
o
p
.g

o
v
.c

o
/
P
u
b
li
c
/
T
e
n
d
e
ri

n
g
/
C
o
n
tr

a
c
tN

o
ti

c
e
M

a
n
a
g
e
m

e
n
t/

In
d
e
x
?c

u
rr

e
n
tL

a
n
g
u
a
g
e
=
e
s-

C
O

&
P
a
g
e
=
lo

g
in

&
C
o
u
n
tr

y
=
C
O

&
S
k
in

N
a
m

e
=
C
C
E
 

A
E
G

N
C
IA

 N
A
C
IO

N
A
L
 

D
E
 H

ID
R
O

C
A
R
B
U

R
O

S 

A
N

H
-0

9
-M

IN
-2

0
1
9
 

6
3
3
 d

e
 2

0
1
9
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DEL 

SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 

EN LAS 

INSTALACIONES 

FÍSICAS DE LA ANH 

4 meses 21 $17.600.000 

h
tt

p
s:

/
/
c
o
m

m
u
n
it

y
.s

e
c
o
p
.g

o
v
.c

o
/
P
u
b
li
c
/

T
e
n
d
e
ri

n
g
/
C
o
n
tr

a
c
tN

o
ti

c
e
M

a
n
a
g
e
m

e
n
t/

In

d
e
x
?c

u
rr

e
n
tL

a
n
g
u
a
g
e

=
e
s-

C
O

&
P
a
g
e
=
lo

g
in

&
C
o
u

n
tr

y
=
C
O

&
S
k
in

N
a
m

e
=

C
C
E
 

S
E
C
R
E
T
A
R
IA

 D
IS

T
R
IT

A
L
 D

E
 

L
A
 M

U
J
E
R
 

S
D

M
U

J
E
R
-M

C
-0

0
2
-2

0
1
9
 

3
6
5
-2

0
1
9
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

PRESTAR EL 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DEL 

AIRE 

ACONDICIONADO 

DEL CENTRO DE 

CÓMPUTO DE LA 

SEDE CENTRAL DE 

LA SDMUJER 

2 años y 
medio 

19 $15.750.000 

h
tt

p
s:

/
/
c
o
m

m
u
n
it

y
.s

e
c
o
p

.g
o
v
.c

o
/
P
u
b
li
c
/
T
e
n
d
e
ri

n
g

/
C
o
n
tr

a
c
tN

o
ti

c
e
M

a
n
a
g
e
m

e
n
t/

In
d
e
x
?c

u
rr

e
n
tL

a
n
g
u
a
g

e
=
e
s-

C
O

&
P
a
g
e
=
lo

g
in

&
C
o
u
n
tr

y
=

C
O

&
S
k
in

N
a
m

e
=
C
C
E
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Entidad 
Proceso 

No. 

M
o
d
a
li
d
a
d
 d

e
 

c
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

Objeto Contractual 
Plazo de 
ejecución 

EN 
SMMLV 

Valor LINK EN SECOP 

C
O

R
V
IV

IE
N

D
A
 

M
C
-0

1
1
-2

0
2
0
 

C
O

1
.P

C
C
N

T
R
.1

9
6
3
5
0
6
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

INCLUYENDO EL 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

PARTES Y 

REPUESTOS Y EL 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO 

PARA EL FONDO DE 

VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL Y 

REFORMA URBANA 

DISTRITAL 

CORVIVIENDA, 

PARA LA VIGENCIA 

2020. 

1 mes y 
medio 

17 $ 14.995.423  

h
tt

p
s:

/
/
c
o
m

m
u
n
it

y
.s

e
c
o
p
.g

o
v
.c

o
/
P
u
b
li
c
/
T
e
n
d

e
ri

n
g
/
C
o
n
tr

a
c
tN

o
ti

c
e
M

a
n
a
g
e
m

e
n
t/

In
d
e
x
?c

u
rr

e

n
tL

a
n
g
u
a
g
e
=
e
s-

C
O

&
P
a
g
e
=
lo

g
in

&
C
o
u
n
tr

y
=
C
O

&
S
k
in

N
a
m

e
=
C
C
E
 

M
IN

IS
T
E
R
IO

 D
E
 M

IN
A
S
 Y

 E
N

E
R
G

IA
 

S
M

C
 0

1
6
 D

E
 2

0
2
0
 

C
A
O

 0
1
4
 -

2
0
2
0
 

M
ín

im
a
 C

u
a
n
tí

a
 

CONTRATAR EL 

SERVICIO DE 

INTERVENCIONES 

PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS CON 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

REPUESTOS, A LOS 

SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO 

DE LAS SEDES DEL 

MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA 

EN BOGOTÁ. 

3 meses 21 $18.000.000 

h
tt

p
s:

/
/
c
o
m

m
u
n
it

y
.s

e
c
o
p
.g

o
v
.c

o
/
P
u
b
li

c
/
T
e
n
d
e
ri

n
g
/
C
o
n
tr

a
c
tN

o
ti

c
e
M

a
n
a
g
e
m

e

n
t/

In
d
e
x
?c

u
rr

e
n
tL

a
n
g
u
a
g
e
=
e
s-

C
O

&
P
a
g
e
=
lo

g
in

&
C
o
u
n
tr

y
=
C
O

&
S
k
in

N
a
m

e

=
C
C
E
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D. ANÁLISIS DEL RIESGO  

 
  

N
o
. 

C
L
A

S
E
 

F
U

E
N

T
E
 

E
T

A
P
A

 

T
IP

O
 

D
E
S
C

R
IP

C
IÓ

N
 (

Q
U

E
 P

U
E
D

E
 P

A
S
A

R
 Y

 

C
O

M
O

 O
U

E
D

E
 O

C
U

R
R

IR
) 

C
O

N
S
E
C

U
E
N

C
IA

 D
E
 L

A
 O

C
U

R
R

E
N

C
IA

 

D
E
L
 E

V
E
N

T
O

 

P
R

O
B
A

B
L
ID

A
D

 

IM
P
A

C
T

O
 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 R

IE
S
G

O
 

C
A

T
E
G

O
R
ÍA

 

¿A
 Q

U
IÉ

N
 S

E
 L

E
 A

S
IG

N
A

? 
 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 /
 C

O
N

T
R

O
L
E
S
 A

 S
E
R

 

IM
P
L
E
M

E
N

T
A

D
O

S
 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  

A
F
E
C

T
A

 L
A

 E
J
E
C

U
C

IÓ
N

 D
E
L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

? 

P
E
R

S
O

N
A

 R
E
S
P
O

N
S
A

B
L
E
 P

O
R

 

IM
P
L
E
M

E
N

T
A

R
 E

L
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 

F
E
C

H
A

 E
S
T

IM
A

D
A

 E
N

 Q
U

E
 S

E
 I
N

IC
IA

 E
L
 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

F
E
C

H
A

 E
S
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¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

PERIOCIDICIDAD 
¿CUÁNDO? 
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A
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E
A
C
IÓ
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E
C
O

N
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M
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O
 

FLUCTUACIÓN DE LA 

MONEDA EXTRANJERA 
QUE INCREMENTE LOS 

COSTOS 

MAYORES COSTOS 1 1 2 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL PROPONENTE AL 
MOMENTO DE 
ELABORAR SU 

OFERTA DEBE 
PREVEER LOS 

COSTOS 
ADICIONALES  

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO CONTRATISTA 

DESDE LA 

PREPARACIÓN 
DE LA 

PROPUESTA 

HASTA LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

VERIFICACIÓN DEL 

SECTOR POR PARTE 
DEL CONTRATISTA 

ANTES DE LA 

PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA 
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T
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R
IO

 TASAS, IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES 

IMPLEMENTADOS POR 
EL GOBIERNO 

NACIONAL POSTERIOR 
A LA PRESENTACIÓN 

DE LA OFERTA 

MAYORES COSTOS 2 3 5 
M

E
D

IO
 

CONTRATISTA 

EL PROPONENTE AL 
MOMENTO DE 
ELEBORAR SU 
OFERTA DEBE 
PREVEER LOS 

COSTOS 
ADICIONALES  

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO CONTRATISTA 

DESDE LA 
PROPARACIÓN 

DE LA 
PROPUESTA 

HASTA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

A TRAVÉS DE LA 
SUBDIRECCIÓN 

FINANCIERA 
VERIFICANDO QUE EL 

CONTRATISTA 
INCLUYA EN SU 

FACTURA U ORDEN 
DE PAGO LOS 
VALORES DE 

IMPUESTOS, TASAS O 

CONTRIBUCIONES 

EN EL MOMENTO 
DE EFECTUAR EL 
PAGO POR PARTE 
DE LA ENTIDAD 
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F
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C
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R
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ILIQUIDEZ DEL 
PROVEEDOR  

INCUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
1 5 6 

A
L
T
O

 

CONTRATISTA 

SOLICITAR 
AUDIENCIA POR 

POSIBLE 
INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI 
SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN 
DE LOS 

ELEMENTOS 

 INFORME DETALLADO 
DEL POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO 

CUANDO SE 
REQUIERA 
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B
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 DAÑOS O IMPACTOS 

QUE GENERE EL 
CONTRATISTA AL 

MEDIO AMBIENTE EN 

EL DESARROLLO DEL 
CONTRATO 

AUMENTO DEL COSTO 
PARA EL 

CONTRATISTA 

2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ASUMIR LA 
TOTALIDAD DE LOS 
COSTOS Y GASTOS 
DERIVADOS DE LA 
OCURRENCIA DE 

ESTE RIESGO, A FIN 
DE TERMINAR A 

SATISFACCIÓN LA 
EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 
CUANDO 

OCURRA EL 

EVENTO 

CUANDO 
OCURRA EL 

EVENTO 

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 
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¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

PERIOCIDICIDAD 
¿CUÁNDO? 

5 

G
E
N

E
R
A
L
 

E
X
T
E
R
N

O
 

E
J
E
C
U

C
IÓ

N
 

A
M

B
IE

N
T
A
L
 

EXISTENCIA DE 
CONDICIONES 
CLIMÁTICAS, 

AMBIENTALES O 
GEOGRÁFICAS QUE 
GENEREN RETRASO, 

DIFICULTAD O 
IMPOSIBILIDAD DE 

EJECUTAR EL 
CONTRATO 

AUMENTO DEL COSTO 
PARA EL 

CONTRATISTA 
3 2 5 

M
E
D

IO
 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ASUMIR LA 
TOTALIDAD DE LOS 
COSTOS Y GASTOS 
DERIVADOS DE LA 
OCURRENCIA DE 

ESTE RIESGO, A FIN 
DE TERMINAR A 

SATISFACCIÓN LA 
EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 
CUANDO 

OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO 
OCURRA EL 

EVENTO 

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 
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E
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O
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J
E
C
U

C
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S
O

C
IA

L
 

INTERRUPCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DEBIDO A 
HUELGAS / 

MANIFESTACIONES DE 
ORDEN PÚBLICO POR 

PARTE DE LOS 
TRABAJADORES DEL 

CONTRATISTA 

MAYOR PERMANENCIA 
Y MAYORES COSTOS 

1 4 5 

M
E
D

IO
 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ASUMIR LA 
TOTALIDAD DE LOS 
COSTOS Y GASTOS 
DERIVADOS DE LA 
OCURRENCIA DE 

ESTE RIESGO, A FIN 
DE TERMINAR A 

SATISFACCIÓN LA 
EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2 2 4 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 
CUANDO 

OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO 
OCURRA EL 

EVENTO 

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 

7 
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O
P
E
R
A
C
IO

N
A
L
E
S 

DAÑOS EN LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LA ENTIDAD POR 

ACTIIVIDADES 
ADELANTADAS 

DAÑOS EN LA 
INFRAESTRUCTURA Y 

ACCIDENTES A 
FUNCIONARIOS, 
PERSONAL DEL 
CONTRATISTA Y 

TERCEROS 

1 1 2 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

MONITOREO 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO POR EL 
SUPERVISOR Y/O 
ARREGLOS  EN LA 

INFRAESTRUCTURA 
PARA DEJARLO EN EL 
ESTADO EN EL QUE 

SE ENCONTRABA Y/O 
HACER EFECTIVA LA 

PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL   

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO SUPERVISOR 
DESDE EL INICIO 
DE LA EJECUIÓN 
DEL CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE  

DIARIO 
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N
A

L
E
S
 

DAÑOS EN LOS 

ELEMENTOS A 
REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO 

DETERIORO O DAÑO 

DEL ELEMENTO AL 
QUE SE LE REALIZA 
MANTENIMIENTO 

1 1 2 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ REALIZAR LA 

REPARACIÓN DEL 
MISMO O EL CAMBIO 

EN IGUALES O 

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO SUPERVISOR  

DESDE EL INICIO 

DE LA EJECUIÓN 
DEL CONTRATO 

HASTA EL 

RECIBO A 
SATISFACCIÓN  

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 

DIARIO 
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¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

PERIOCIDICIDAD 
¿CUÁNDO? 

MEJORES CALIDADES 
AL DAÑADO 
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C
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O
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R
A
C
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N
A
L
E
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DAÑOS EN LOS BIENES 
DE LA ENTIDAD Y DE 

TERCEROS 

DETERIORO O DAÑO 
EN LOS BIENES DE LA 

ENTIDAD Y DE 
TERCEROS 

1 1 2 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

MONITOREO 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO POR EL 
SUPERVISOR Y/O 
REPOSICIÓN DEL 

ELEMENTO DAÑADO 

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO SUPERVISOR 
DESDE EL INICIO 
DE LA EJECUIÓN 
DEL CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE  

DIARIO 
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O
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O
 

E
J
E
C
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C
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O
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R
A
C
IO

N
A
L
E
S LOS ELEMENTOS 

ADQUIRIDOS NO 
CORRESPONDEN CON 

LAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
REQUERIDAS 

MAYORES COSTOS 2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

DEVOLUCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS QUE NO 
CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS O 
SOLICITUD DE 

REMANENTES AL 
MOMENTO DE LA 

RECEPCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI 
SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

DURANTE LA 
ENTREGA DE 

LOS ELEMENTOS 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN 
DE LOS 

ELEMENTOS 

MUESTREO DE 
CANTIDAD Y CALIDAD 
DE LOS ELEMENTOS 

EN EL MOMENTO 
DE RECIBO DE LOS 

ELEMENTOS 

11 
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N
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RETRASOS EN EL 
CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO 

INCUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 
2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

MONITOREO PARA 
VERIFICACIÓN DE 
LOS TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN / EN 
SITUACIÓN DE 

FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO 

SOLICITAR 
PRÓRROGA DEL 
CONTRATO / 
SOLICITAR 

AUDIENCIA POR 
POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI 
SUPERVISOR 

DEL CONTRATO 

DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

A TRAVÉS DE CORREO 

ELECTRÓNICO / 
SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL / 
INFORME DETALLADO 

DEL POSIBLE 
INCUMPLIMIENTO 

CUANDO SE 
REQUIERA 
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INCREMENTO EN LOS 
PRECIOS DE 

MATERIALES O 

INSUMOS  

AFECTA EL VALOR 
DEL CONTRATO 

2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBE ASUMIR 

INCREMENTOS DE 
LOS PRECIOS DE LOS 
INSUMOS DURANTE 

EL PLAZO 
CONTRACTUAL 

2 2 4 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 
DESDE LA 

SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

CON LA LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 
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¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

PERIOCIDICIDAD 
¿CUÁNDO? 

13 
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S 

REDUCCIÓN DE LA 
OFERTA DE 

MATERIALES Y/O 
EQUIPOS REQUERIDOS 
PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

AFECTA EL VALOR 
DEL CONTRATO 

2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBE ASUMIR LOS 

COSTOS NECESARIOS 
PARA GARANTIZAR 

LA CORRECTA 
TERMINACIÓN DEL 

PROYECTO 

2 2 4 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 
DESDE LA 

SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

CON LA LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 
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PROBLEMAS O 
DISOLUCIÓN ENTRE 
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Proceso: Gestión Contractual  
Código: CO-P01-F59  

Versión: 02  

ESTUDIOS DEL SECTOR  
Vigencia desde: 

15/01/2021   

 

E. ANÁLISIS  

 

 
  

1. CONCLUSIÓN  
Para la estimación del presupuesto oficial del proceso de contratación, la Entidad tomo como base las 3 cotizaciones recibidas como se detallan continuación: 

 

 

Item Equipo Capacidad Unidad Tipo Área Cant 

PROVEEDORES 

 PROMEDIO  FRECUENCIA VALOR TOTAL 

ECOAIRES RPH ACONDICLIMA 

Valor unitario  M = 1 (Cant x Vr Unitario Promedio x frecuencia) 

  NIVEL SOTANO: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE               

1 VCS-01 100 CFM UNIDAD VENTILACION Archivo Corresponde 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821 

2 VCS-02 1.440 CFM UNIDAD VENTILACION Parqueadero 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  

3 VCS-03 250 CFM UNIDAD VENTILACION Circulación 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

4 EH-01 11.720 CFM EXTRACTORES TIPO HONGO Parqueadero 1  $ 55.000   $ 130.000   $ 200.928   128.643   M   $ 128.643  

5 EH-02 12.180 CFM EXTRACTORES TIPO HONGO Parqueadero 1  $ 55.000   $ 130.000   $ 200.928   128.643   M   $ 128.643  

6 EH-03 2.000 CFM EXTRACTORES TIPO HONGO Circula. Parqueadero 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.646   76.882   M   $ 76.882  

7 EH-06 360 BTU/H EXTRACTORES TIPO HONGO Ofc. Mantenimiento 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.646   61.882   M   $ 61.882  

8 UAP-01 36.000 BTU/H AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION Archivo 1  $ 75.000   $ 250.000   $ 502.320   275.773   M   $ 275.773  

9 UAP-02 36.000 BTU/H AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION Cuarto UPS 1  $ 75.000   $ 250.000   $ 502.320   275.773   M   $ 275.773  

10 UAP-03 42.000 BTU/H AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION Cuarto UPS 1  $ 80.000   $ 250.000   $ 502.320   277.440   M   $ 277.440  

11 UAP-04 42.000 BTU/H AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION Cuarto UPS 1  $ 80.000   $ 250.000   $ 502.320   277.440   M   $ 277.440  

  PISO 1: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 UV-01 1.950 CFM UNIDAD VENTILACION Sala de Espera 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  

2 UV-02 1.950 CFM UNIDAD VENTILACION Sala de Espera 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  

3 UV-03 1.950 CFM UNIDAD VENTILACION Sala de Espera 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  

4 UV-04 1.950 CFM UNIDAD VENTILACION Sala de Espera 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  
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Item Equipo Capacidad Unidad Tipo Área Cant 

PROVEEDORES 

 PROMEDIO  FRECUENCIA VALOR TOTAL 

ECOAIRES RPH ACONDICLIMA 

Valor unitario  M = 1 (Cant x Vr Unitario Promedio x frecuencia) 

5 VE-01 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

6 VE-02 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

7 VE-03 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

8 UCS 24.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 16  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 1.335.808  

9 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 1  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 80.155  

10 UCS 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

  PISO 2: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-05 500 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños auditorio 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

2 VE-06 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 VE-07 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

4 EH-05 5.700 CFM EXTRACTORES TIPO HONGO Cafetería 1  $ 55.000   $ 90.000   $ 100.464   81.821   M   $ 81.821  

5 UP-01 150.000 CFM EQUIPOS TIPO PAQUETE Auditorio 1  $ 125.000   $ 130.000   $ 100.464   118.488   M   $ 118.488  

6 UP-02 150.000 CFM EQUIPOS TIPO PAQUETE Auditorio 1  $ 125.000   $ 130.000   $ 100.464   118.488   M   $ 188.488  

7 UP-03 150.000 CFM EQUIPOS TIPO PAQUETE Auditorio 1  $ 125.000   $ 130.000   $ 100.464   118.488   M   $ 118.488  

8 UCS 36.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 5  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 425.775  

9 UCS 24.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 166.976  

10 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 1  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 80.155  

11 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 320.620  

12 UCS 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

13 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico piso 1 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

14 UTP 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO PARED Oficinas 4  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 320.620  

  PISO 3: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-08 500 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  
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Item Equipo Capacidad Unidad Tipo Área Cant 
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 PROMEDIO  FRECUENCIA VALOR TOTAL 

ECOAIRES RPH ACONDICLIMA 

Valor unitario  M = 1 (Cant x Vr Unitario Promedio x frecuencia) 

2 VE-09 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

4 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

5 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 6  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 510.930  

6 UCS 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

  PISO 4:APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-10 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

2 VE-11 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

4 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 320.620  

5 UCS 24.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 333.952  

6 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

7 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 170.310  

8 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

  PISO 5: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-12 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

2 VE-13 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

4 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

5 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 6  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 510.930  

6 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  
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 PROMEDIO  FRECUENCIA VALOR TOTAL 

ECOAIRES RPH ACONDICLIMA 

Valor unitario  M = 1 (Cant x Vr Unitario Promedio x frecuencia) 

  PISO 6: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-14 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

2 VE-15 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

4 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

5 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 6  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 510.930  

6 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

  PISO 7: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-16 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

2 VE-17 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 10  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 801.550  

4 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 320.620  

5 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

6 UCS 24.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 333.952  

7 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 340.620  

8 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

  CUBIERTA: MANTENIMIENTO                   

1 UCRV-01 440.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 220.000   $ 200.000   $ 200.928   206.976   M   $ 206.976 

2 UCRV-02 340.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 210.000   $ 200.000   $ 200.928   203.643   M   $ 203.643  

3 UCRV-03 300.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 200.000   $ 200.000   $ 200.928   200.309   M   $ 200.309  

4 UCRV-04 320.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 205.000   $ 200.000   $ 200.928   201.976   M   $ 201.976  

5 UCRV-05 300.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 200.000   $ 200.000   $ 200.928   200.309   M   $ 200.309  
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7 UCRV-06 300.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 200.000   $ 200.000   $ 200.928   200.309   M   $ 200.309  

8 UCRV-07 340.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 210.000   $ 200.000   $ 200.928   203.643   M   $ 203.643  

            Subtotal  $ 16.517.322  

            Iva 19%  $ 3.138.291  

            TOTAL  $ 19.655.613  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto oficial para el presente proceso de 
contratación es la suma de la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SESICIENTOS TRECE PESOS ($19.655.613,oo) M/CTE, incluido IVA y demás 
impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar. 
 

Los valores de los servicios a prestar durante la ejecución del contrato lo constituirán 

los valores finales ofrecidos por el proponente adjudicatario en su propuesta. Por lo 

anterior, al realizar la entrega, el supervisor del contrato verificará que los precios 

corresponden a lo efectivamente ofrecido. 

 

 

  

 

 

__________________________ 

DIANA MARRUGO OTERO 

Subdirectora Administrativa  
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