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AEROPUERTO DEL CAFE

Creamos oportunidades

CcODIGO: GJC-R-10
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE VERSION: 03
GESTION JURIDICA'Y DE CONTRATACION VIGENCIA: SEP';I(I)EZI\(/)IBRE

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO N°: 055 DE 2020

FECHA DEL ACTO: 22 DE OCTUBRE DEL 2020
CONTRATISTA: AM COPPIANO S.A.S

NIT O CEDULA: 810001625-6

REPRESENTANTE LEGAL:

VICTORIA EUGENIA COPPIANO PALACIO

CEDULA: 30.333.320

SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO

CARGO SUPERVISOR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PLAZO: Desde el 22 al 24 de octubre del 2020
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO,
MONTAJE SANITIZACION Y DEMAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DEL EVENTO DE

OBJETO: REUNION DEL COMITE OPERATIVO CON LA ASISTENCIA DEL

SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN LOS TERRENOS
DONDE SE CONSTRUIRA EL MACROPROYECTO -
AEROPUERTO DEL CAFE

Que en cumplimiento del objeto contractual y durante la ejecucion del contrato No. 055 -2020 el
contratista presenté informe de actividades para el periodo del 22 al 24 de octubre del 2020 y
segun las obligaciones especificas definidas en el contrato.

Por lo anterior el contratista ejecutd las siguientes actividades especificas definidas en el contrato:

Actividades especificas ejecutadas:

N° ACTIVIDADES EN EL CONTRATO CANTIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES
CONTRATADA | EJECUTADA

1 4 paredes de 4,80m x 2.30m, tensados 4 4 Se cumplié
a doble cara, con lona impresa y
estructura metalica, Montaje y
desmontaje, y transporte.

2 Alquiler de totes en madera brandeados 2 2 Se cumplié
con vinilo
adhesivo en black out brandeado de
1,80 x 60 cm a 4 caras.

3 Impresién de habladores, marcacion de 350 350 Se cumplié
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N° ACTIVIDADES EN EL CONTRATO CANTIDAD CANTIDAD | OBSERVACIONES

CONTRATADA | EJECUTADA

mesas y sillas para 77 personas en
impresion laser sobre opalina 210gr,
154 adhesivos para brandeo de
elementos pop cajas de catering,
alcohol anti-bacterial para asistentes.
Impresion laser 1440 DPI.

Ventilador de piso de alta potencia con 1
motor industrial de 4 velocidades.

Se cumplié

Alquiler de mddulos metalicos para 50M
cerramiento, de 50 metros lineales.

50M

Se cumplié

Personal de logistica para: Organizacion
area de parqueaderos, personas
encargadas de la limpieza en bafios
permanente y entrada de la carpa.

Se cumplié

Planimetria general, realizacién de
plano de ubicacion, plan de montaje,
concertacion de requerimientos con
presidencia y montaje de requerimientos
técnicos en el camerino presidencial.
Conceptualizacion del evento con 1
puesta en escena que simula un
aeropuerto, produccion de audios
informativos, disefio grafico de todos los
elementos (Backing con logos de las
entidades vinculadas, Disefio de
paredes institucionales, disefio de
elementos pop (branding alcohol,
catering, totems, Senalizacion,
camisetas, tarjetas de invitacion y de
recordacion).

Se cumplié

Puesta en escena, Impresién y corte de
aviones decorativos con impresién a 4 x
4 tintas tipo paleta para puesta en
escena. Produccion de camisetas en
polyalgodon, colores surtidos,
estampadas 1 tinta tamafo carta en 1
delantero. Producciéon de camisas polo y
Tapabocas para nifios y adultos con
logos, Alquiler de 3 maletas brandeadas
en poliestireno de alta densidad con

Se cumplié
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N° ACTIVIDADES EN EL CONTRATO CANTIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES

CONTRATADA | EJECUTADA

vinilo adhesivo en black out del evento
para puesta en escena. Bombas de
helio amarillas, azules y rojas para
puesta en escena, entregadas en 5
grupos de 20 unidades para cada nifio y
Violinista para puesta en escena al
inicio del evento.

9 Mesas en madera natural de 2,40 12 12 Se cumplié

10 | Sillas tipo croossback en madera 77 77 Se cumplié

Actividades generales ejecutadas:

De conformidad con el contrato celebrado y el desarrollo de este, el contratista cumplié con las
actividades pactadas de la siguiente manera:

El proceso para el desarrollo del evento fue debidamente planeado desde la coordinacién de
Aerocafé quien estaba a cargo de este y sumando esfuerzos con el personal de logistica y de
seguridad de presidencia de la republica, toda vez que se debian seguir los protocolos que ellos
tienen definidos para la asistencia del sefior presidente dado al grado de seguridad que se debe
tener.

De igual manera, por intermedio del contratista de los asuntos logisticos, se acompafié a todas las
reuniones previas con las instituciones para que el evento se desarrollara de la mejor manera,
previo al cumplimiento de las actividades propias del contrato en sus aspectos técnicos. Siguiendo
entonces todos los requerimientos que los organizadores tenia, tanto para la organizacion logistica
y acomodacion de los espacios, como la distribucion de tiempos, personas y demas.

Aspectos técnicos cumplidos:

a) El contratista hizo previamente los disefios y artes que iban a ser impresos en diferentes
lugares o espacios, tales como:

Paredes
Sillas
Envases
camisetas

Es importante resaltar que previamente se hicieron los analisis de los artes y disefios para ser
aprobados por la entidad antes de su impresién.
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b) En concordancia con el punto anterior, se evidencid que se hicieron todas las impresiones
que se requerian para el evento, tales como:

Habladores
Stickers
Marcacion de espacios

c) En cuanto al personal logistico, tal como se solicité en el contrato, se destind personal para
el desarrollo de diferentes actividades, con la vigilancia y control del contratista. Dichas
personas desarrollaron actividades como:

o Transporte a mano de materiales

Enrutamiento de personas

Repartir insumos

Apoyo en el servicio de bafos

Otros.

d) En cuanto al proceso de ventilacién, se resalta que el mismo se presté en debida forma,
dando este servicio al espacio donde se concentraban las personas en la carpa
directamente. Este proceso fue esencial con el fin de mantener los espacios aireados y
frios con el fin de evitar contratiempos de salud de las personas que asistieron.

e) La planimetria se cumplié a satisfaccién, presentando previamente por el contratista
opciones de distribucion de espacios, los cuales fueron revisados y aprobados en especial
por la avanzada presidencia, ya que como se dijo anteriormente se deben cumplir
protocolos propios de la presidencia.

f) La puesta en escena se cumple a satisfaccion basados en los requerimientos del contrato.
Se resalta la disposicién para la atencién de los nifios quienes hacian un evento planificado
que resalta el proyecto. Asi mismo se entregaron los insumos que se pactaron tales como
camisetas, bombas, entre otros, al igual el proceso que se debia hacer por parte de un/a
violinista.

g) La solicitud técnica sobre las mesas vy sillas, las mismas cumplieron con los requerimientos
solicitados, incluso se resalta que el contratista llevo adicionales con el fin de solventar si
se presentaba una necesidad adicional de estos insumos.

h) EIl contratista cumplié y tal como se le solicitd, hacer uso de los protocolos de bioseguridad
que se deben tener para este tipo de espacios, de igual manera para el control de la
pandemia, controlando que las personas asistentes contaran con sus tapabocas y
mantuvieran un distanciamiento.

i) Al finalizar el evento y tal como lo debia cumplir, el contratista hizo el debido desalojo de

los espacios, y aseo en el area de desarrollo del evento, dejando estos lugares tal cual
como fueron encontrados.

Hace parte integral del proceso de supervisién el informe presentado por el contratista y aprobado
por el supervisor del contrato. De igual forma los anexos al mismo.
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VERSION: 03
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VIGENCIA: 2020

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido se firma en la ciudad de Manizales,
a los 30 dias del mes de octubre de 2020

b

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Cargo Coordinador Administrativo y Financiero

Supervisor
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