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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO

INFOME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION No. 01 del contrato
CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.2807021 de 2021

DIRECCION, AREA,

REGIONAL O CENTRO |Centro de Desarrollo Agroempresarial
ORDENADORA DE GASTO:

SUPERVISOR DEL

CONTRATO: WILMER CAMILO REYES MONTENEGRO
APOYO A LA SUPERVISION: | No aplica

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.2807412

TIPO DE CONTRATO: Suministro

"Contratar el suministro por monto agotable de materiales
de formacion para los Programas de Titulada, Articulacion

OBJETO: con la Media, Poblacion Vulnerable y FIC del Centro de
Desarrollo Agroempresarial, SENA Chia, Lote 1
(Gastronomia) "

VALOR: $40.418.979

CONTRATISTA: GRUPO COVINPRO SAS

IDENTIFICACION: 900159399

LUGAR DE EJECUCION:

Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA Chia

FECHA DE SUSCRIPCION:

Dos (02) de septiembre 2021

FECHA DE INICIO:

Veinte (20) de septiembre de 2021

PLAZO INICIAL DEL L ..

CONTRATO: Hasta el diecisiete (17) de diciembre de 2021
VALOR INICIAL DEL

VALOR ACTUAL DEL

CONTRATO: $40.418.979

PRORROGA No x: No aplica

ADICION No. x: No aplica

SUSPENSION No. x: No aplica

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO

1. Cumplir al momento dela
entrega con las
especificaciones  técnicas
del objeto

contractual en condiciones
de eficacia, oportunidad y
Optima calidad,

cumpliendo las normas
técnicas del bien (si es del
caso), de conformidad a los
parametros establecidos
por el SENA.

Se realizo la entrega de los
elementos requeridos segun
las especificaciones
técnicas.

Entrega de los productos en
almacén.

2. Cumplir con los
ofrecimientos de la
propuesta

Se cumplié con lo ofertado
por parte del proveedor.

Entrega de los productos en
almacén.

3. El contratista debera
asistir de manera
obligatoria a la primera
reunion que

cita la entidad para
suscribir acta de inicio y
establecer cronograma de
ejecucion

del contrato (o enviar un
delegado que maneje
especialmente los temas
de

despacho y facturacion).

Se realizo reunion
determinar cronograma.

para

Se cumplié seguln lo pactado
en lareunién realizada.

4. Reemplazar o restituir a
su costa los bienes y/o
materiales que resulten
defectuosos o de mala
calidad. EIl CONTRATISTA
debera restituir a su costa,

No hubo requerimiento

No hubo requerimiento
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sin que implique
moadificacion al plazo de
entrega, o de
especificaciones
diferentes o inferiores a los
requeridos.

5. Si el CONTRATISTA no
restituye los bienes y/o
materiales defectuosos
dentro

del término sefialado por el
SENA, este podra declarar
el siniestro de
incumplimiento y/o a
solicitar el pago de las
multas sefialadas en el
contrato.

No hubo requerimiento

No hubo requerimiento

6. Informar al SENA, dentro
del dia habil siguiente a
conocida su existencia, la
causal de incompatibilidad
o inhabilidad sobreviniente.

No hubo requerimiento

No hubo requerimiento

7. El contratista es el Gnico
responsable por la
vinculacion de personal y la
celebracion de
subcontratos todo lo cual
debe realizar en su propio
nombre y

por su propia cuenta y
riesgo sin que el SENA
adquiera responsabilidad ni
solidaridad alguna por
dichos actos. Por lo
anterior debera asumir
respecto de

sus subcontratistas
(personal dirigido a la

Se cumplié con la obligacion

En la ejecucion del contrato
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ejecucién del contrato) los
honorarios

o0 salarios, horas extras,
dominicales y festivos,
recargo nocturno,
indemnizaciones y demas
prestaciones, afiliacion al
Sistema de pensiones y
Salud segun lo ordenado
por la Ley 100/94 y que se
causen durante la
ejecuciéon

del contrato, atendiendo a
la modalidad de vinculacién
que aplique con las
personas naturales que
subcontrate.

8. El transporte, cargue,
descargue y entrega de los
bienes y/o materiales
requeridos por el SENA,
seran asumidos por el
CONTRATISTA. El riesgo y
propiedad del bien

sera asumido por parte del
CONTRATISTA hasta la
entrega total a satisfaccion
de estos, en el lugar
indicado.

Se cumplié con la obligacion, en
el momento de la entrega de
elementos

Entrega en el almacen del Centro
de Formacion.

9. El SENA podréa cambiar,
de acuerdo con sus
necesidades las fechas,
horarios

y frecuencia que haya
establecido para la entrega
y el CONTRATISTA se
obliga

No hubo requerimiento

No hubo requerimiento
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a realizar la entrega de
conformidad con dichos
cambios. Previamente y
con dos

(2) dias de anticipacion el
SENA notificara por escrito
o telefénicamente los
cambios mencionados.

10. Hacer la entrega de los
bienes y/o materiales
objeto del contrato en la
fecha convenida, prestando
un buen servicio, y con las
mejores herramientas de
seguridad y sanidad bajo
los parametros o0 normas
técnicas establecidas para
cada bien.

Se cumplié con la obligacion, en
el momento de la entrega de
elementos

Entrega en el almacen del Centro
de Formacion.

11. Cumplir con los plazos
establecidos en el contrato
gue se derive y en
particular con los
determinados para la
constitucion de la garantia.

Se cumplié con la obligacion, en
el momento de la entrega de
elementos

Entrega en el almacen del Centro
de Formacion.

12. Presentar a través de la
Plataforma transaccional
SECOP II, la garantia
Unica para aprobacién del
Centro de Desarrollo
Agroempresarial SENA,
dentro

de los dos (2) dias habiles
siguientes al
perfeccionamiento del
contrato y tramitar

las modificaciones que le
sean solicitadas

Se cumplié con la entrega de la
garantia en los términos

establecidos.

Aprobacion en la plataforma de
SECOP I
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13. Entregar para el pago,
la certificacion suscrita por
el representante legal o
revisor fiscal, que acredite
el cumplimiento del pago
de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral,
Parafiscales (ICBF, SENA
y Cajas de Compensacion
Familiar) de los ultimos seis
(6) meses o el pago del
impuesto al CREE (si
corresponde) de
conformidad con la ley
1607 de 2012 y sus
decretos reglamentos,
articulo 50 de la Ley 789 de
2002 en concordancia con
el articulo

23 de la Ley 1150 de 2007
0 aquellas normas que
modifiquen, adicionen o
complementen.

14. Entregar la facturacion
para el pago teniendo
presente el Codigo de
Comercio, en cuanto a los
requisitos generales de
todo titulo valor y requisitos
especiales de la factura,
ademas, adoptar lo
contemplado por la Ley
1231 de

2008.

Se cumplié con la entrega y
cargue de la factura en la
plataforma de SECOP II.

AprobaciOn en la plataforma de
OLIMPIA e ingreso en el almacén.

15. Asumir todos los gastos
gue se ocasionen en
relacion con la ejecucion
del

Se cumplié con la obligacion, en
el momento de la entrega de
elementos

Entrega en el almacén del Centro
de Formacion.
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Contrato.

16. Suministrar la
informacién necesaria al
Supervisor del Contrato
para elaborar

el proyecto de Acta de
Liguidacion de este, dentro
de los términos exigidos en
la ley 1150 de 2007 y el
Decreto Ley 0022 de 2012,
que adiciono el articulo 60
de lalLey 80 de 1993y
Capitulo IV de la
Resolucién 00202 del 10
de febrero de

2014, “Manual de
Contratacién” expedida por
la Direccién General.

No se ha requerido

No se ha requerido

17. El contratista debera
cumplir cualquier
sugerencia escrita que
realice el

supervisor del contrato.

No se ha requerido

No se ha requerido

18. Durante el periodo de
garantia, el servicio de
asistencia de reparacion de
los

bienes y/o materiales
(cuando aplique)

No aplica

No aplica

19. Las demas
contempladas en el articulo
5delalLey 80de 1993y
las que se

deriven directamente del
objeto contractual.

No hubo requerimiento

No hubo requerimiento
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20. Informar al SENA
dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes al
conocimiento del hecho o
circunstancias que puedan
incidir en la no oportuna o
debida ejecucion del
contrato o que puedan
poner en peligro los
intereses

legitimos del SENA.

No hubo requerimiento

No hubo requerimiento

21. Para el caso de
sustancias quimicas, el
contratista debera cumplir
con las

disposiciones de
etiquetado, marcado, y
fichas de datos de
seguridad.

No hubo requerimiento

No hubo requerimiento

22. El oferente debera
adjuntar la matriz de
peligros y valoracion de
riesgos de

la empresa contratista.
Esta misma debe incluir la
identificacion de peligros
del

COVID 109.

No aplica

No aplica

23. Presentar
Comunicacion de la
empresa contratista
certificando que los
trabajadores que van a
ingresar cumplen con el
protocolo de bioseguridad
establecido por la empresa,
ademas deberan acatar las
indicaciones de

Cumplié con las medidas de
seguridad y protocolos las
realizaron la

personas que

entrega de los elementos.

En el momento de la entrega de
los elementos.
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bioseguridad que el Centro
de Desarrollo
Agroempresarial tiene
establecido,

durante el tiempo que las
personas se encuentren en
las instalaciones.

24. Mantener estricta
reserva y confidencialidad
sobre la informacién que
conozca por causa o0 con
ocasion del contrato

Se cumplié con la obligacion, en
el momento de la entrega de
elementos

En el momento de la entrega de
los elementos.

25. Todas aquellas
obligaciones inherentes al
contrato y necesarias para
la

correcta ejecucion del
objeto.

Se cumplié con la obligacion, en
el momento de la entrega de
elementos

En el momento de la entrega de
los elementos.

26. El proveedor deberéa
hacer entrega de los bienes
objeto del contrato en las
instalaciones del Centro de
Desarrollo Agroempresarial
segun aplique, para lo
cual, en el evento de
encontrar materiales o
sustancias peligrosas,
debera

cumplir con lo especificado
en el Decreto 1609 de 2002
o el que modifique o
reemplace, entre lo cual se
encuentra: - Elementos
basicos para atencion de
emergencias tales como:
extintor de incendios, ropa
protectora, linterna,
botiquin

de primeros auxilios,
equipo para recoleccion y

Se cumplié con la obligacion, en
el momento de la entrega de
elementos

En el momento de la entrega de
los elementos.
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limpieza, material
absorbente y

los demas equipos y
dotaciones especiales de
acuerdo con lo estipulado
en la

tarjeta de emergencia
Norma Técnica
Colombiana NTC 4532. - El
vehiculo

transportador de los bienes
a adquirir debera contar
con un dispositivo sonoro o
pito, que se activa en el
momento en el cual el
vehiculo se encuentra en
movimiento de reversa. - El
vehiculo transportador
debera garantizar que su
conductor cuenta con un
sistema de comunicacion. -
La empresa transportadora
cuenta con un Plan de
Contingencias y debera ser
conocida por el conductor y
operarios. - El conductor
entrega al SENA un acta
firmada (remision) con la
cantidad total de los
productos quimicos
entregados. - El supervisor
designado,

debera constatar que el
conductor cuenta con
Certificado de curso béasico
obligatorio de capacitacion
para conductores que
transportan mercancias
peligrosas, con una
duraciéon minima de

GCCON-F-031 V.01
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sesenta (60) horas, emitido
por

instituciones de educacion
superior, el SENA, o
instituciones para el trabajo
y

desarrollo humano
legalmente constituidas,
dando cumplimiento a la
Resolucion

1223 de 2014. -
Declaracion juramentada
de cumplimiento del
decreto 1079 de

2015 en relacion con las
especificaciones dadas
para los vehiculos a
transportar

sustancias peligrosas. - El
proveedor debe cumplir
con las disposiciones de
rotulado y etiquetado de
embalajes y envases
(segun requerimientos
minimos

del Sistema Globalmente
Armonizado), fichas de
datos de seguridad con 16
secciones que conserva la
NTC 4435 (en digital y
fisico) de cada producto
entregado (bienes objeto
del contrato). Ley 55 de
1993 Articulos 7, Decreto
1079

de 2015. - Para sustancias
contraladas, el proveedor
debe entregar certificado
de Carencia de Informes
por Trafico de

GCCON-F-031 V.01
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Estupefacientes (CCITE) o

Autorizacion

Extraordinaria emitida por
el Ministerio de Justicia 'y
Certificado de Registro
emitido por el Ministerio de
Justicia. Resolucion 01 del
2015 del ministerio de

Justicia.
FECHA No. DE VALOR A VALOR SALDO DEL | PORCENTAJE | PORCENTAJE
FACTURA | CANCELAR | EJECUTADO | CONTRATO DE DE
EJECUCION EJECUCION
FINANCIERA FISICA
(Aplica para
contratos de
obrasy
adecuaciones)
No. de %
dias
ejecutados
20923 $43.000 $40.375.979 | $40.375.979 | 100%
20924 $210.000 | $40.165.979 | $40.165.979 | 99%
20925 $102.900 | $40.063.079 | $40.063.079 | 99%
20926 $617.900 | $39.445.179 | $39.445.179 | 98%
20927 $707.750 | $38.737.429 | $38.737.429 | 96%
20928 $690.300 | $38.047.129 | $38.047.129 | 94%
20929 $222.050 | $37.825.079 | $37.825.079 | 94%
20930 $341.600 | $37.483.479 | $37.483.479 | 93%
20932 $81.400 $37.743.679 | $37.743.679 | 93%
20933 $132.500 | $37.611.179 | $37.611.179 | 93%
20935 $ 50.700 $37.560.479 | $37.560.479 | 93%
20931 $317.600 | $37.242.879 | $37.242.879 | 92%
20936 $512.940 | $36.729.939 | $36.729.939 | 91%
20937 $811.600 | $35.918.339 | $35.918.339 | 89%
20968 $308.120 | $35.610.219 | $35.610.219 | 88%
20969 $174.050 | $35.436.169 | $35.436.169 | 88%
20977 $369.600 | $35.066.569 | $35.066.569 | 87%
20978 $1.617.800 | $33.448.769 | $33.448.769 | 83%
20979 $345.600 | $33.103.169 | $33.103.169 | 82%
20980 3.332.600 | $29.770.569 | $29.770.569 | 74%
12
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El contrato aun se encuentra en ejecucion y vigente para el suministro en la formacion.

by

Elaboré: Wilmer camilo reyes montenegro

.Revis6: Sharon michelle parra

GCCON-F-031 V.01

20981 $111.300 | $29.659.269 | $29.659.269 | 73%
20982 $338.100 | $29.321.169 | $29.321.169 | 73%
20983 $619.900 | $28.701.269 | $28.701.269 | 71%
20984 $272.200 | $28.429.069 | $28.429.069 | 70%
20986 $592.150 | $27.836.919 | $27.836.919 | 69%
20987 $123.900 | $27.713.019 | $27.713.019 | 69%
20988 $ 653.500 | $27.059.519 | $27.059.519 | 67%
20989 $554.450 | $26.505.069 | $26.505.069 | 66%
20990 $422.700 | $26.082.369 | $26.082.369 | 65%
20991 $1.729.700 | $24.352.669 | $24.352.669 | 60%
20992 $ 684.000 | $23.668.669 | $23.668.669 | 59%
OBSERVACIONES
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