
                                       

 

  

Página 1 de 2 

Calle 27 No. 29-84 

www.palmira.gov.co 

Teléfono:  2709505 - 2709671 

              República de Colombia                                                     
Departamento del Valle del Cauca 
      Alcaldía Municipal de Palmira 

SUBSECRETARÍA DE RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA 

                                                                                                                
NOTA INTERNA 

 

 
TRD 2021-181.8.1.732 

Palmira, 29 / noviembre / 2021 
   
 
PARA:  URIEL DARIO CANCELADO SANCHEZ  
  Secretario de Infraestructura, Renovación urbana y Vivienda  
 
DE:  ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO 
                 Subsecretario de Infraestructura y Valorización  

 
             

 PARA SU INFORMACIÓN    ENVIAR PROYECTO DE 
RESPUESTA 

   FAVOR DAR CONCEPTO    

             

 DAR RESPUESTA Y 
ENVIAR COPIA 

   ENCARGARSE DEL 
ASUNTO 

   FAVOR TRAMITAR  X  

             

 ENTERARSE Y DEVOLVER    DILIGENCIAR Y 
DEVOLVER 

   OTRO    

             

 
Asunto: Solicitud adición presupuestal contrato N° MP-1027-2021, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE BASE 

GRANULAR, ASFALTO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO POR MEDIO DE 

BACHEO Y PARCHEO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 

 
En mi calidad de supervisor del contrato de suministro del asunto, le solicito autorizar una adición a este, por 
valor de $330.459.370, esto teniendo en cuenta que a pesar que se ha venido cumpliendo su ejecución 
satisfactoriamente, y a la fecha se han ejecutado 10.000 m2 de los 14.400 m2 programados, con el suministro 
contrato no se alcanza a minimizar los daños hallados en las vías, considerando que solo se cubriría el 10% de 
la necesidad actual que equivale a aproximadamente 146.500 m2. 
 
El certificado de disponibilidad presupuestal N° 1626 de julio 14 de 2021, que respalda el contrato N°1027-
2021 tiene recursos disponibles para la ejecución del otro sí.  Su valor esta por $ 836.620.702 y el valor del 
contrato es de $ 660.918.741.  Igualmente, la mano de obra esta disponible hasta el 31 de diciembre del 2020. 
 
Con la adición al contrato de suministro se busca cubrir con el bacheo y parcheo, una mayor cantidad de área 
de vías, buscando atender los requerimientos de la comunidad, mejorar la movilidad en las vías del casco 
urbano y aumentar la calidad de vida de sus habitantes del Municipio. 
 
Las cantidades a adicionar son las siguientes: 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR UNIT VR. TOTAL 

BASE GRANULAR  M3 201 64.498 12.964.098 

MEZCLA ASFALTICA MDC-19 M3 562 523.124 293.995.688 

EMULSION ASFALTIA CRL-1 LT 7.314 3.213 23.499.584 

        330.459.370 

 
 
Agradeciendo la atención prestada. 
 
 
 
 
 
ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO 
Subsecretario de Infraestructura y Valorización  
 
 
 
 

Proyectó:   Elizabeth Montealegre Rojas.  Profesional Universitario 2  
Revisó: Andrés Fernando Osorio Ocampo.  Subsecretario de Infraestructura y Valorización  
Aprobó: Andrés Fernando Osorio Ocampo.  Subsecretario de Infraestructura y Valorización  
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