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TRD – 2021-180.6.1.42 
Palmira, noviembre 22  / 2021 

 
 

INFORME SUPERVISOR  
CONTRATO MP-1027-2021 

 

CONTRATO N°  1027-2021 
CONTRATISTA ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

OBJETO SUMINISTRO DE BASE GRANULAR, ASFALTO Y 
EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO POR MEDIO DE BACHEO Y 
PARCHEO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

SUPERVISOR ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO 

VALOR DEL CONTRATO $ 660.918.741 
PLAZO DE EJECUCION HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 
FECHA DEL INFORME Noviembre 22 de 2021 

 
A través del contrato 1027-2021 se está realizando el suministro de materiales para llevar a cabo el 
mantenimiento de las vías urbanas del Municipio, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en el  Plan de Desarrollo 2020- 2023 “PALMIRA PA’LANTE” MP 4.16.43.174 “Vía urbana rehabilitada”, 
en su   línea estratégica 4 “Palmira territorio planificado ordenado y conectado; sector “Integración 
territorial; programa “Movilidad orientada a la Integración Regional; Indicador producto 240211600 
“vías urbanas rehabilitadas.  
 
El contrato se adjudicó por un valor de $ 660.918.741 y comprende el suministro de los siguientes 
materiales: 
 

 unidad Cantidad Vr Unitario Vr total 

BASE GRANULAR M3 402 $ 64.498 $  25.928.196 
MEZCLA ASFALTICA MDC-19 M3 1.125 $ 523.124 $ 588.514.500 

EMULSION ASFALTIA CRL-1 lt 14.465 $ 3.213 $ 46.476.045 

Total $  660.918.741 
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El contrato se inició en el mes de septiembre y a la fecha se han ejecutado las siguientes cantidades 
 

 unidad Cantidad Vr 
Unitario 

Vr total 

BASE GRANULAR M3 376 $ 64.498 $  24.251.248 
MEZCLA ASFALTICA MDC-19 M3 890 $ 523.124 $ 465.580.360 

EMULSION ASFALTIA CRL-1 lt 12.312 $ 3.213 $ 39.558.456 

Total, Ejecutado $ 529.390.064 

 
Se ha realizado el 80% del presupuesto asignado y se ha ejecutado el 93% del suministro de base 
granular, el 79% de mezcla asfáltica y el 85% de emulsión asfáltica. 
 
Aproximadamente el 25% de la malla vial pavimentada de la zona urbana del Municipio se encuentra 
en regular y mal estado (20% en regular estado y 5% en mal estado) y con el suministro de 1.125 
metros cúbicos de mezcla asfáltica se podría realizar en promedio un mantenimiento de 9227.36 ML 
de vía, lo que corresponde a aproximadamente al 7.7% de la malla vial con mayor deterioro del 
Municipio.   
 
Con el propósito de reducir el porcentaje de vías en regular y mal estado en el Municipio, se hace 
necesario adicionar dicho contrato por un valor de $ 330.459.370.    Con esta adición se lograría 
suministrar 562 m3 de mezcla asfáltica con la cual se realizaría un promedio de 4.609 ml más de vías, 
para un total de 13.837 ml que corresponden a un 11,55% de la malla vial con mayor deterioro del 
Municipio.   
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR UNIT VR. TOTAL 

BASE GRANULAR  M3 201 64.498 12.964.098 

MEZCLA ASFALTICA MDC-19 M3 562 523.124 293.995.688 

EMULSION ASFALTIA CRL-1 LT 7314 3.213 23.499.584 

        330.459.370 
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Considerando que la Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda, no contaba con los 
recursos necesarios para contratar la cantidad de materiales  para cubrir el total de la necesidad,  
realizó un traslado de recursos del proyecto 2100008  “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 
CORREDOR PRODUCTIVO AMAIME - BOYACA - LA PAMPA - BARRANCAS - AGUACLARA DEL 
MUNICIPIO PALMIRA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”, al proyecto 2000102 
“MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”  
a la actividad 15 “Suministrar los materiales para el bacheo de las vías”. 
 
Con la adición al contrato de suministro, se logra reducir del 25% al 13,45% las vías en regular y mal 
estado, mejorando la transitabilidad en el casco urbano de la ciudad, disminuyendo el riesgo de 
accidentes y aumentando la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los veintidós (22) días del mes de noviembre del 
año 2021. 
 
 
 
 
 
ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO 
Subsecretario de Infraestructura y Valorización. 
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