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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO

INFOME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION No. 1 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECCION, AREA, . . . . .
REGIONAL o CENTRO ggqtlr’g Nacional de Asistencia Técnica a la Industria
ORDENADORA DE GASTO:

SUPERVISOR DEL

CONTRATO: HEVERT DE LA CRUZ RODRIGUEZ

APOYO A LA SUPERVISION:

N/A

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.3006906 DE 2021

TIPO DE CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS
PARA LA TRANSFORMACION DE MATERIALES
POLIMERICOS.

VALOR:

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y
TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($52.758.793) incluido todos los impuestos 'y
deducciones.

CONTRATISTA:

WIBA COLOMBIA S.A.S

NIT:

NIT: 900.877.236-1.

LUGAR DE EJECUCION:

En la ciudad de Santiago de Cali en el Centro Nacional de
Asistencia Técnica a la Industria — ASTIN ubicado en la
calle 52 No. 2 Bis15.

FECHA DE SUSCRIPCION:

9 de noviembre de 2021

FECHA DE INICIO:

11 de noviembre de 2021

El plazo de ejecucion sera treinta (30) dias calendario y/o
hasta agotar presupuesto, sin excederse del 30 de
diciembre de 2021; contado a partir de la expedicion del
registro presupuestal, la aprobacion de la garantia Gnica
y acta de inicio firmada por las (2) partes.

PLAZO INICIAL DEL
CONTRATO:
VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y
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TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($52.758.793) incluido todos los impuestos 'y
deducciones.

VALOR ACTUAL
CONTRATO:

DEL

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y
TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($52.758.793) incluido todos los impuestos 'y
deducciones.

PRORROGA No x: N/A
ADICION No. x: N/A
SUSPENSION No. x: N/A

FORMA DE PAGO:

El SENA cancelaré al contratista el pago total del contrato
previa presentacion facturas en el Grupo de Contratacion,
previo  cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES

1. Cumplir a cabalidad
con el objeto del contrato.

ACTIVIDADES PRODUCTO
REALIZADAS
La empresa contratista | Informe de supervision de
cumplié a cabalidad con el | contrato No
objeto del contrato No | CO1.PCCNTR.3006906 DE
CO1.PCCNTR.3006906 DE | 2021

2021

2. Suministrar todos los
servicios solicitados en
los estudios previos y
ofertados en la
Propuesta.

La empresa contratista
realizé todas las actividades
de mantenimiento a todos
los equipos relacionados en
la propuesta

Informes de intervencion vy
mantenimiento

3. Ejecutar el objeto del
contrato en los plazos
establecidos y bajo las
condiciones econdmicas,

técnicas y financieras
contenidas en Su
propuesta, los estudios
previos e Invitacion

El contratista ejecuto el
objeto contractual en los

Informe de supervision de
contrato No

plazos establecidos y bajo
las condiciones econémicas
y técnicas contenidas en la
propuesta.

CO1.PCCNTR.3006906 DE
2021
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publica, los cuales hacen
parte integral del contrato.

4. El contratista debe
garantizar igualmente,
gque cuenta con la
logistica necesaria Yy
suficiente para efectuar el
mantenimiento, asi como
disponer del personal,
repuestos y documentos
técnicos necesarios para
efectuarlos.

La empresa garantizd la
capacidad técnica y
logistica para realizar el
mantenimiento contratado.

Hojas de vida e informacion
de los profesionales que
realizaron las labores de
mantenimiento con
asistencia dese la casa
matriz y filiales en Mexico y
Austria.

5. Garantizar la gestion
ambientalmente

adecuada de sustancias
refrigerantes, sus
envases Yy  residuos
biol6gicos que se generen
en la prestacibn de
servicios en cumplimiento
a lo indicado por el
Decreto 1076 de 2015 y
ley 29 de 1992

La empresa contratista

garantiz6 el manejo
adecuado de residuos
guimicos empleados

durante el mantenimiento
y entrego los sobrantes de
los productos y un envase
para la disposicion al
interior de la institucion.

Informe de supervision de
contrato No
CO1.PCCNTR.3006906 DE
2021

6. El contratista debera
presentar al supervisor
del contrato dentro de los
primeros dias de iniciada
la ejecucion de este la
programacion de los
mantenimientos, que
abarque la totalidad del
plazo de ejecucion del
contrato, tanto de

El contratista presenté el
plan de trabajo proyectado
de acuerdo con los tiempos
estipulados en el contrato
CO1.PCCNTR.3006906 DE
2021. En un cronograma de
actividades.

Cronograma de actividades
propuesto por la empresa
contratista.
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funcionamiento como de
seguridad, ajustes,
reparaciones, limpieza, y
demas ajustes que se
requieran, que deben
llevarse a cabo con base
a un plan establecido.

7. Se debera asegurar
que todos los
trabajadores estén
inscritos en un sistema de
seguridad social actual y
financieramente al dia
EPS (Entidad de Salud),
A.R.L. (Administracion de

La empresa contratista
presentd evidencia de que
todas las personas que
participan en las actividades
de mantenimiento se
encuentran  debidamente
aseguradas mediante un
sistema de seguridad, salud

Copia de polizas de
seguridad y salud para los
extranjeros y evidencia de
pago al dia en sistema SOI
para los nacionales.

Riesgos Laborales). y riesgos.
8. Compromiso y garantia | Los  repuestos vienen | Carta de certificaciobn de
de que los repuestos | directamente de la casa | garantia.

instalados en los equipos, si
es el caso, seran originales
u homologados segun
recomendaciones del
fabricante 'y con una
garantia de minimo un (1)

matriz en AUSTRIA, fueron
entregados con carta de
garantia por parte de la
empresa contratista.

alo en el correcto

funcionamiento de los

repuestos

9. Entregar a la culminaciéon | Informe técnico final de | Informes de servicio de
del contrato un reporte del | cada equipo intervenido | cada uno de los equipos
estado técnico de los | presentado por el | intervenidos.

equipos. contratista

10. Cumplir con los | -Verificacién realizada por | -Informe técnico de registro

requisitos ambientales y/o
energéticos establecidos en

el supervisor del contrato en
el sitio del mantenimiento.

fotografico (observaciones)
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los estudios previos en la | -El contratista present6 las | -Fichas de datos de
etapa contractual. fichas de seguridad de las | seguridad de las
sustancias empleadas sustancias. (anexas)
FECHA No. DE VALOR A VALOR SALDO PORCENTAJE | PORCENTAJE
FACTURA | CANCELAR | EJECUTADO DEL DE DE
CONTRATO | EJECUCION EJECUCION
FINANCIERA FiSICA
No. de %
dias
ejecutados
7/12/2021 | FE70 52.758.792,80 | 52.758.792,80 | $0,20 100% N/A
OBSERVACIONES
Respecto de la ejecucion del contrato por prestacion de servicos No

CO1.PCCNTR.3006906 DE 2021 celebrado entre SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1 y la empresa WIBA COLOMBIA S.A.S
con numero de identificacién NIT: 900.877.236-1.

Desde el punto de vista de las normas de SST los funcionarios de la empresa presentaron
evidencia fisica de afiliacion a régimen de riesgos laborales por lo cual la cobertura de los
posibles riesgos profesionales estuvieron siempre cubiertos y sin responsabilidad legal para
el SENA, los funcionarios presentaron sus elementos de proteccion personal y los usaron
durante la ejecucion de las actividades.

La disposicion de residuos se hizo de acuerdo con las establecidas por las fichas de
seguridad de las sustancias utilizadas anexas se adjunta evidencia fotografica de la
disposicion de residuos peligrosos de acuerdo al que se ejecuta al interior del taller, y los
envases con contenido fueron entregadas para la administracién en el taller.
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No hay informacion general sobre procesos sancionatorios en curso y su estado actual.

. . . . . A/
Elaboré:Hevert de la Cruz Rodriguez ,( instructror)supervisor deS|gnado :
. ( L
\ 7 SR

Revis6: Angelica Rodriguez,gestion de contratos.}@/
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