ACTA No. 23

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1635455 “REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS
LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL
NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y
A MONTO AGOTABLE".

CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: 02:30 HORA FIN: 17:00
18/08/2021

LUGAR: AGENCIA PUBLICA DE DIRECCION GENERAL

EMPLEO Y SBDC ARAUCA - ARAUCA

ARAUCA CALLE 24 19- 17

TEMA (S):

ENTREGA DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCION

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:
REALIZAR LA ENTREGA FINAL Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN
EL CENTRO

DESARROLLO DE LA REUNION

En el municipio de ARAUCA, departamento de Arauca por parte de la interventoria la
ingeniera Sandra Carolina Mora, por parte del confratista el ingeniero Ariolfo Tovar y por
parte de la supervision regional Arauca el JESICA LORENA PEREZ VILLAMIL, se reUnen para
realizar la entrega final y recibo a satisfaccion de las obras desarrolladas en la AGENCIA
PUBLICA DE EMPLEO Y SBDC

Se realiza recorrido con el fin de revisar las actividades ejecutadas en el marco del contrato
de obra civilNo. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020, en la cenfro educativo ubicado en la CALLE
24 19- 17, conforme al presupuesto de definido para dicho centro de formacién.

Durante el desarrollo del contrato se ejecutaron actividades como : suministro e instalacion
de manto asfdltico, revisidn y calibracion de aires acondicionados, demolicion e instalacion
de enchapes, desmonte e instalacidon de cielo raso, pintura, actividades de
impermeabilizacion.

Es importante aclarar que las canfidades y valores ejecutados en este centro
educativo fueron verificados y aprobados contratista interventor. Una vez realizado el
recorrido por las instalaciones, a la fecha no se presentan observaciones de las actividades
ejecutadas por el confratista de obra y supervisadas por la interventoria, por tal razdn, se
efectUa la entrega formal al SENA de la AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Y SBDC a plena
satisfaccién conforme a lo contratado.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Ninguno.

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)
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OBJETIVO
8

Realizar la entrega final y recibo a satisfaccién de las obras desarrolladas en el centro educativo AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Y SBDC

TIPO DE VINCULACION

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDUA PLANTA | CONTRATISTA EMPRESA / DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO CELULAR/EXT. SENA FIRMA
1 SANDRA CAROLINA MORA 46.457.765 II\IIIIIEGRIZI\IIEI,;;%??AQ\C Senalote2@2cingenieros.com.co 314 4225889 ﬁﬁUA
DIRECTOR
2 CESAR ASHLEY MORA BARNEY 19.356.176 INTERVENTORIA 2C  [Senalote2@2cingenieros.com.co 310 862 5839 T
INGENIEROS S.A. :
1.099.204.149 de . . > 7 =
3 ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO CONSORCIO JG 2020 | consorciojg2020@gmail.com 3133726275 e
Barbosa Santander AR
4 JESSICA LORENA PEREZ 1.090.362.977 Profesional de apoyoa [ ocong edu.co 3112111343 Tl )
/
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