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ACTA No.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1635455 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JUR[DICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO
PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS
INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIIOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”.
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DESARROLLO DE LA REUNION
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ACTA No. 01 - ENTREGA Y RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1635455 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURI'DICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO
PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS
INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”.

CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:
Yopal 17 de agosto de 221 10:00 am

LUGAR: DIRECCION GENERAL

SENA YOPAL CASANARE

TEMA (S):

ENTREGA DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCION CONTRATO DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:

REVISION DE LA SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES A CIERTAS ACTIVIDADES EJECUTADAS,
SEGUN VISITA REALIZADA EL 02 DE JULIO DE 2021 Y REALIZAR LA ENTREGA FINAL Y RECIBO A
SATISFACCION DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No.
C0O.1.PCCNTR.1552507 DE 2020.

DESARROLLO DE LA REUNION

En el municipio de Yopal, departamento de Casanare, se reunieron por parte del SENA, la Dra.
Miriam Ramirez, el Ingeniero José Oswaldo Gonzélez y el sefior Edelfonso Correa trabajador oficial
de mantenimientos, por parte de la interventoria la ingeniera Dina Diaz profesional de apoyo, con
el fin de realizar el recorrido de verificacién de las actividades que presentaban observaciones
segun la visita de verificacion realizada el dia 02 de julio de 2021 conforme a las observaciones
presentadas en la entrega inicial realizada el 6 de abril de 2021, y asi proceder con la entrega final
y recibo a satisfaccién de las actividades desarrolladas en la regional.

Durante el recorrido se evidencio que;

1. Referente a la observacién de la filtracién del tanque elevado del drea de emprender, fue
subsanada a satisfaccidn.

2. Referente a la observacién de verificar el Push de lavamanos de la unidad sanitaria del bloque
norte, esta fue subsanada a satisfaccion.

3. Se verificaron la calibracién de los push de los sanitarios del bloque norte, los cuales quedaron
funcionando correctamente.

4. El caballete del drea de electrénica fue cambiado quedando correctamente.

5. Referente a la reubicacién de orinal de la bateria de bafios No. 2, el contratista realizo la
instalacion conforme a la actividad contratada.

Asi las cosas, a la fecha se hace el recibido total de las actividades ejecutadas en el marco del
contrato de obra civil No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020, en el C1. CENTRO AGROINDUSTRIAL Y
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, C2. DESPACHO REGIONAL CASANARE, conforme
a lo pactado, por consiguiente, se recibe la ejecucién del contrato a satisfaccion segin las
actividades priorizadas en el marco del contrato.

GD-F-007 v.02



& | .
7% /iqa

COMPROMISOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

Ninguno.

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

www.sena.edu.co
®® ® SENAComunica




wN

siqQa

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No. O} DEL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2021

OBIETIVO (3] Realizar la entrega final y recibo a satisfaccion de las obras desarrolladas en la regional.
TIPO DE VINCULACION
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