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ACTA No.  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS 
INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”. 

CIUDAD Y FECHA:  
Sogamoso, 26 marzo de 2021 

HORA INICIO: HORA FIN:  

LUGAR:  
DIRECCIÓN REGIONAL - 
SOGAMOSO 

DIRECCIÓN GENERAL  
Boyacá 

TEMA (S): 
Entrega de actividades y recibo a satisfacción 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 
Realizar la entrega final y recibo a satisfacción de las obras desarrolladas en la regional. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
En el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá por parte de la interventoría el ingeniero 
Oscar Cárdenas y por parte de la supervisión regional el arquitecto Mauricio Eduardo Salamanca 
Aponte se reúnen para realizar la entrega final y recibo a satisfacción de las obras desarrolladas en 
la regional.  
 
Respecto a la entrega de las actividades en el marco del contrato en referencia, el día 28 de 
diciembre de 2021 se realizó recorrido en conjunto con el Director de la Regional Dr. Dagoberto 
Berdugo, delegados por la supervisión regional, interventoría y contratista de obra en los centros 
educativos de la regional que se mencionan a continuación: 
 
B1.CENTRO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - CEDEAGRO DUITAMA 
B.2.1 CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - CEGAFE TUNJA 
B.2 CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - ESCUELA DE 
GASTRONOMÍA Y TURISMO - TUNJA 
B.2 CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - CEGAFE 
MONIQUIRA 
B.3 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA - SOGAMOSO 
B.3 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA - CHIQUINQUIRÁ 
B.3 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA - CIMM DUITAMA 
B.4 CENTRO MINERO DE MORCÁ - SOGAMOSO 
B.5 DIRECCIÓN REGIONAL - SOGAMOSO 
 
Durante el recorrido se efectuó la revisión de las actividades de obra ejecutadas en cada una de las 
instituciones y se realizó entrega de los trabajos ejecutados (Se anexan actas de visita).  
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Una vez realizado el recorrido por las instalaciones y subsanadas los requerimientos, a la fecha no 
se presentan observaciones de las actividades ejecutadas por el contratista de obra y supervisadas 
por la interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal al SENA a plena satisfacción. 
 
Fin de la reunión. 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

 
Ninguno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) 
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OBJETIVO (S) 

 
Realizar la entrega final y recibo a satisfacción de las obras desarrolladas en la regional. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA 
TIPO DE VINCULACIÓN 

EMPRESA/DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO CELULAR/EXT. SENA FIRMA PLANTA CONTRATISTA 

 Mauricio Eduardo Salamanca Aponte 9398355             x  Profesional en el área de 

arquitectura Sena regional 

Boyacá 

mesalamancap@sena.edu.co 3138009406 

 

 Oscar Iban Cárdenas Barón 1057599452  X 2 c ingenieros S.A Senalote2@2cingenieros.com.co 3203433906 

 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No. _______ DEL DÍA 26 DEL MES DE marzo DEL AÑO 2021 
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