ACTA DE VISITA

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORIA 0BRA [ |

ACTA No.: 54.1-2 FECHA: 6 de abril de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1635455 |CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA
EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS,

SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE",

CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA |CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020

INTERVENTORIA: 2C INGENIEROS S.A. LUGAR: Carrera 5 No. 10 - 21 - Cimitarra

ORDEN DEL DIA (AGENDA)
ITEM Temas a tratar
1 |Presentacion.

2 |Recorrido de la obra.

3 |Recibo de las obras.

DESARROLLO

1. En Cimitarra a los 6 dias del mes de abril del ano 2021, se reunieron en la Carrera 5 No. 10 - 21 Centro de Gestion Agroempresarial del
Oriente, el Doctor Luis Javier Reyes Olaya por parte de el Sena, el Ingeniero Ariolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingenicro
Giovanni Eduen Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de
acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR. 1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.

2. Se realizo recorrido en las instalaciones de la edificacion ubicada en la Carrera 5 No. 10 - 21 del Municipio de Cimitarra, Departamento de
Santander, donde funciona el Centro de Gestion Agroempresarial del Oriente, informando que alli se llevaron a cabo las siguientes actividades
de obra: Correccion/ajuste en cubiertas, tejas, zinc, asbesto cemento o similares amarres de fijacion, goteras con impermeabilizante acrilico,
revision, calibracion de equipo condensadora y manejadora, minisplit, limpieza de canales en cubierta con retiro de sedimentos, suministro e
instalacion de cieloraso en pvc, suministro e instalacion de panel led rectangular 30 x 120 cms, suministro e instalacion de marco en aluminio en
t para luminarias led rectangular de 30x 120 cms.

3. Que realizado el recorrido por las instalaciones de la edificacion, no se encontraron observaciones sobre las actividades ejecutadas por el
Contratista y supervisadas por la Interventoria, por tal razén, se efectia la entrega formal y a plena catisfaccion de las mismag al Sena

Se anexa copia de presupuesto de la sede. SI NO -

OBSERVACIONES

Ninguna.
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Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.



