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AREA DE APROBACION

Flujos de aprobacion 1

MOSTRAR DETALLES

¢Requiere reconocimiento del
Flujos de aprobacién 2

proveedor?

MOSTRAR DETALLES Estado de la fecha 29/09/2021 3:21:03 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Clausula Sexta: Valor del
Contrato del Contrato 1067 de 2021, en el sentido de disminuir

N L, el valor del mismo en la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO
Flujos de aprobacion 3 Justificacién de la modificacion MILLONES DE PESOS ($225.000.000) M/CTE, incluido IVA. Por
tanto, para todos los efectos, el valor del contrato se establece
en la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
MOSTRAR DETALLES DE PESOS ($975.000.000) M/CTE, incluido IVA.

Documentos de la modificacion

Flujos de aprobacion 4 Archivo Nombre del archivo Detalle
Contrato 1067-2021 - M2.pdf Contrato 1067-2021 - M2.pdf (detalle)
MOSTRAR DETALLES Modificacién No. 1 - 1067-2021.pdf Modificacién No. 1 - 1067-2021.pdf (detalle)

Antecedentes Modificacion 1- 1067-2021 - interventoria.rar Antecedentes Modificacién 1- 1067-2021 - interventoria.rar (detalle)

Flujos de aprobacién 5 Detalles de la modificacion
Cambios de la Entidad Estatal

MOSTRAR DETALLES
El contrato fue cambiado para En ejecucion.

El campo de la modificacién Descripcion fue cambiado desde INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL
MAGDALENA MEDIO — TRAMO SAN ALBERTO — SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MODULO 2. hasta

Flujos de aprobacion 6 #Z INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO SAN ROQUE EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR. MODULO 2.

J/_,’ Campo 1 - INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA - Precio unitario valor ha cambiado para 975.000.000,00.

MOSTRAR DETALLES + El documento Antecedentes Modificacion 1- 1067-2021 - interventoria.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
+ El documento Modificacién No. 1 - 1067-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificacion Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion, Propios Entidades Autonomas, Asignacion Especial SGP para
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