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OBJETO: 

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – 

ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS 

QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.

OLGA NATHALIA VARGAS

3 NA

NA

30/07/2020

23/07/2020

Metodología topografía

CONTRATO No. : 2020516

CONTRATISTA: JPS INGENIERÍA S.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS

22/07/2020 22/07/2020

Metodología tránsito

3

Metodología tránsito 3 NA

2

NA

Metodología geologiía 2 NA

Metodología geotecnia

Metodología geología

RECIBE

29/07/2020

NA

22/07/2020

Metodología pavimentos

Fecha: AGOSTO 2 DE 2020

Original: ENTerritorio

Firma

NOMBRENOMBRE: JORGE ELIECER PARRA SALINAS

Firma

NA 14/07/2020 30/07/20202

Fecha:

ENTREGA

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. a los 2 días del mes Agosto del 2020. 

Copias: Contratista, Interventoría
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Metodología estructuras

Metodología estructuras

Metodología hidráulica

Metodología ambiental

2

3

Metodología ambiental 3 NA
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NA

NA

NA
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2
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2

1

Productos A1 y A2 , B1 y B2 (Geometría, 

geotecnia, hidráulica, pavimentos, geología, 

ambiental, forestal,social, predial, costos y 

presupuesto)

Metodología social

Metodología social

Metodología predial

Metodología arqueología

Metodología redes secas

Metodología urbanismo

Metodología costos y presupuesto
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2
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